
 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02./2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) - (CNPJ) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 

(Processo Administrativo n° 23062.053596./2021-54) 

 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que CENTRO FEDERAL DEEDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, por meio da Divisão de Aquisição de Bens eServiços, sediada na 

Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, Belo Horizonte, MG, Brasil. CEP: 30.421-169, realizará licitação, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 

2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 

2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 29/04/2022 
Horário: 13/00 horas 

Local: CEFETMG - Av. Amazonas, 5.253 - Nova Suíça - Belo Horizonte-MG 
Critério de Julgamento: menor preço por item 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às 17 horas do dia 28 de abril de 2022, no endereço Av. Amazonas, 5.253, Nova 

Suíça, Belo Horizonte, MG, Brasil. CEP: 30.421-169 para entrega dos Envelopes n° 01, com os 

documentos de habilitação, e número 02, com a proposta, além das declarações 

complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 13:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na Divisão de Licitações, localizada no endereço 

Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, Belo Horizonte-MG, terá início a sessão pública, prosseguindo-se 

com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 

inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 

horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá 

ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no 

Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedência mínima de 

1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

 
3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

 
 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa especializada para a execução da CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, 
PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E 
INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA, situado na 
Avenida Amazonas, 7675, Belo Horizonte/MG – CEP 30.510-000, com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. A licitação será realizada em único item. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

4.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução 
empreitada por preço unitário. 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) (CNPJ) 



 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

5.1.1. Gestão/Unidade: 153015-15245 

5.1.2. Fonte: 810000000 

5.1.3. Programa de Trabalho: 169367 

5.1.4. Elemento de Despesa: 449051 

5.1.5. PI: M0000P41GX6 

 

 
6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, 
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 
7.203, de 04 de junho de 2010); 

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

 
 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de 
habilitação e das condições de participação, as declarações complementares que consistem 
nos seguintes documentos: 



 

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 
2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49; 

7.1.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame; 

7.1.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

7.1.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 
da Constituição Federal; 

7.1.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício 
previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO ; 

7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital 

7.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão 
apresentar, no envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 
Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas 
condições descritas adiante. 

7.3.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas. 

7.4. Habilitação Jurídica: 

7.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

7.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 



 

7.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

7.4.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

7.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

7.5.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

7.6. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

7.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação. 

7.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provis[orios, podendo ser 

atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 



 

7.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

7.6.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 

social. 

7.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

 
LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = 

Ativo Total 
 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 
LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.6.4.O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que 

possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 
7.7. Qualificação Técnica: 

7.7.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, noenvelope nº 1: 

7.7.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

7.7.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 

serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos como 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação: 

7.7.3.1. Montagem e execução de estrutura metálica superior a 2 (duas) 
toneladas. 

7.7.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 

7.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação deCertidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 



 

a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõemas parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

7.7.5.1. Montagem e execução de estrutura metálica. 

7.7.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor;  

o empregado devidamente registrado em Carteira deTrabalho e Previdência Social; e 

o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou comdeclaração 

de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagrevencedor 

desta licitação. 

7.7.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereçoatual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

7.7.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução 

contratual, a saber. 

7.7.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso a licitante opte pela 

realização de visita técnica, conforme ANEXO VI. 

7.7.9.1. O licitante que solicitar visita técnica deverá cumprir, integralmente, as 

medidas sanitárias impostas pelo poder público, incluídos aqui os normativos a nível 

municipal, estadual e federal, quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, 

como máscaras, e a manutenção dodistanciamento social mínimo durante a visita, em 

virtude da emergência internacional de saúde pública decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (SARS-Cov-2). 

7.7.9.2. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, os licitantes 

deverão opcionalmente realizar vistoria nas instalações do local de 

execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse 

fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3319-7100 ou 

pelo e-mail sinfra@cefetmg.br. 

7.7.9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a aberturada 

sessão pública. 

7.7.9.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

7.7.9.5. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 

para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com 

a contratante, conforme ANEXO VI-A. 

7.8. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope 



 

nº 1: Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO V. 

7.9. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor daAdministração, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

7.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nomeda filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

7.11.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

7.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

7.14. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou filial 

da empresa licitante. 

7.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

7.16. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.17. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

7.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.18.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.19. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.19.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

7.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 



 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura do certame; 

8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do 

Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o 

modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.1.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

8.1.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que 

os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.1.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

8.1.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

8.1.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, 

bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.1.5.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos 

na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 

limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, 

não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 

2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de 

PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 

de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do 

direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 



 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais 

de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com 

as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei 

Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

8.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 

percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme 

modelo anexo ao Edital; 

8.1.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração 

local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos 

definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e 

executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do 

art. 65 da Lei n. 8.666/93 

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda 

a execução contratual; 

8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 

nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à 

fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins 

do previsto no subitem anterior. 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. 



 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde 

que não haja majoração do preço proposto. 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, 

a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e 

procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 

permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 

causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido. 

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 

01 - Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

9.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 



 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.4.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.4.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas 

as condições de participação objeto das declarações complementares. 

9.6. Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será 

então verificada, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

9.6.1. Também será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar 

sua habilitação por meio deste sistema, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.6.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

9.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 

habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 

02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 

todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 



 

9.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 

o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

9.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.13. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.13.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 

habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento 

ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar 

se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no 

exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade 

no exercício considerado. 

9.15.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 

abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das 

ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da 

licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% 

(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 

123, de 2006; 

9.15.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação 



 

das sanções previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos 

benefícios decorrentes dessa qualificação. 

9.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 
 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades 

licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo 

de 3 (três) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 

autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos 

prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 

compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro 

poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 

das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 

não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao objeto 

executado: 



 

10.9.1. prestados por empresas brasileiras; 

10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação. 

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ouanexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico- 

financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital. 

10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante 

com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos 

do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada 

a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 

unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 

em conformidade com os projetos anexos a este edital. 

10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou 

menor lance que: 

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 



 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

10.16.3.O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 

subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

10.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para 

o exame da proposta. 

10.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

10.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade 

dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48,inciso II, da 

Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

10.17.1.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas quenão 

alterem a substância das propostas; 

10.17.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

10.18. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.19. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

10.20. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.22. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 



 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.23. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União e nos endereços 

eletrônicos gov.br/compras e slog.cefetmg.br/divisao-de-compras- 

dicom/licitacoes/tomada-de-precos/2020-3/. 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Divisão de Licitações/ Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, Belo Horizonte, MG, 

Brasil. CEP: 30.421-169. 

11.5. O recurso será dirigido ao Diretor Geral do CEFET-MG, por intermédio do Presidente 

da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Projeto Básico. 

 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico. 



 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 

para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do 

art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN. 

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura 

do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 

inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

13.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o 

contratado deverá regularizar a sua situação perante 

o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas no edital 

e anexos. 

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão 

ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro 

de preço 

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 

a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 
 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 
 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico – ANEXO I. 

 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO I. 

 
 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 

Edital. 



 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este 

Edital. 

17.1.2.  

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

licitante/adjudicatário que: 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

18.3.2. Multa de: 

18.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por 

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da FISCALIZAÇÃO, no caso de 

execução comatraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida,sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o 

valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

18.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o 

valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

18.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, 

conforme detalhamento constante das tabelas do Projeto Básico. 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 



 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público. 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 

Básico. 

 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 

art. 113 da referida Lei. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail esequias@cefetmg.br 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, Belo 

Horizonte, MG, Brasil. CEP: 30.421-169, na Divisão de Licitações. 



 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos 

do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 



 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. Amazonas, 5.253, Nova 

Suíça, Belo Horizonte, MG, Brasil. CEP: 30.421-169, e também poderá ser lido e/ou obtido nos 

endereços eletrônicos: gov.br/compras; slog.cefetmg.br; e sig.cefetmg.br/public (opção 

PROCESSOS) nos dias úteis, no horário das 08 horas às16 horas, mesmo endereço e período no 

qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e 

onde serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, 

para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 

Minas Gerais - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.18.1. ANEXO I – Termo de Referência/Projeto Básico; 

20.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

20.18.3. ANEXO III – Planilha de Custos/Formação de Preços/ Composição BDI; 

20.18.4. ANEXO IV – Projeto Arquitetura; 

20.18.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

20.18.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria; 

20.18.7. ANEXO VI-A – Modelo de Desinteresse de Vistoria; 

20.18.8. ANEXO VII – Modelo de Proposta; 

20.18.9. ANEXO VIII – Modelos de declaração de elaboração independente de 

proposta; 

20.18.10. ANEXO IX - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação; 

20.18.11. ANEXO X - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 

porte; 

20.18.12. ANEXO XI – Carta de Credenciamento. 

 
 

 
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2021 

 
 
 

 
Esequias Ferreira de Souza 

Presidente Comissão Permanente Licitação 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONTITUIÇÃO FEDERAL E ACEITAÇÃO E CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO 

EDITAL 

 

A   empresa   , inscrita no 

CNPJ         nº e Inscrição  Estadual nº 

  ,    estabelecida    à    (ao)   

  ,bairro  , na 

cidade de  , Estado , licitante para a execução do 

objeto    do Edital nº 02/2022, sob a 

modalidade   declara, sob as penas da lei, que: 

(a) Cumpre plenamente os requisitos do Edital, possuindo instalações, aparelhamento 

técnico e pessoal devidamente treinado, adequados e disponíveis para a realização 

dos serviços que são objeto deste processo licitatório; 

(b) Conhece as condições e grau de dificuldade existentes para a prestação dos 

serviços; 

(c) Até a presente data, inexiste fato impeditivo para a sua habilitação no presente 

processo licitatório e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

(d) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz; 

(e) Cumpre e respeita as questões de sustentabilidade ambiental, na forma prevista na 

IN 01, de 19 de janeiro de 2012, da SLTI/MPOG. 

 
 

Belo Horizonte, de de 2022 
 
 
 
 
 

(assinatura e cargo) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 
O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG declara, para os fins 

do Edital Nº 02/02022que a empresa  , 

inscrita no CNPJ N° , sediada em 

   , por intermédio de seu 

responsável Técnico o (a) Sr.(a)   , 

portador(a) da Carteira de Identidade N° e do CPF N° , 

esteve no local onde será realizada..................................................., localizado na 

  e tomou conhecimento das condições que os 

mesmos possam oferecer para sua perfeita execução, bem como conferiu todos os detalhes, 

medidas e quantitativos apresentados nos Anexos deste Edital. 

 
 

Belo Horizonte,         de de 2022 
 
 

  _ 

NOME E CPF DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A VISITA 

TÉCNICA 
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ANEXO VI-A 

DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE DE VISTORIA COM AFIRMAÇÃO DAS 

CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES 

 

 
Declaro que a empresa    , 

CNPJ Nº  , sediada 

à , telefone  , não 

teve interesse em realizar a vistoria no local onde serão executados os serviços objeto da 

Tomada de Preços Nº 02/2022se responsabilizando por todas as consequênciasdeste ato. 

Dentre elas, a aceitação tácita das condições do local e estrutura onde os serviços serão 

realizados, não podendo se escusar em nenhum fato desta natureza para não aceitar a 

adjudicação do objeto, nem tampouco aventar, no futuro, questionamento técnico ou financeiro 

decorrentes, ciente de que está sujeita as penalidades previstas no Edital e no contrato. 

 

 
Belo Horizonte,         de de 2022 

 
 
 

Assinatura/ Carimbo do Declarante 
Assinatura/ Carimbo da Empresa 
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ANEXO VII 

PROPOSTA COMERCIAL 

Proposta que faz a empresa      Inscrita no 

CNPJ e Inscrição Estadual nº estabelecida a 

  Bairro Cidade   
  Estado   ,   Correio 
Eletrônico para a contratação de empresa 
especializada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, 
MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES 
COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET-MG -, com fornecimento de mão 
de obra e materiais e equipamentos na cidade de Belo Horizonteo – MG, conforme o Edital e seus 
Anexos, no valor total de R$   
  . 

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas além de lucro todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte da prestação do fornecimento tais como: gastos da empresa com suporte 

técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos 

da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos. 

 
Declaramos, ainda, que estamos ciente e de acordo que as notificações, intimações e comunicações 

decorrentes da contratação poderão ser formalizadas eletronicamente, a critério do CEFET/MG, para 

o endereço de E-mail acima identificado. 

 
Validade da proposta 60 (noventa) dias. 

 

 
Local e data. 

 
 
 

NOME/IDENTIFICAÇÃO/ ASSINATURA DO TITULAR DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como 

representante devidamente constituído da (Identificação completa da licitante) 

doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital 2/2022, 

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CódigoPenal Brasileiro, 

que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 2/2022 

foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

Tomada de Preços 2/2022por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 

Tomada de Preços 2/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 2/2022, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 

Preços 2/2022 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada 

de Preços 2/2022não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

da Tomada de Preços 2/2022 antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de 

Preços 2/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do CEFET/MG antes da abertura 

oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 
Belo Horizonte, de de 2022 

 
 

 

(assinatura e cargo) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃODE 

INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

À HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOME DA EMPRESA CNPJ 

  SEDIADA   

(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação na Tomada de Preços nº 2/2022, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................. data .................................... 

 
 
 
 
 
 

(representante legal, RG e CPF) 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

A   empresa   , inscrita no 

CNPJ         nº e Inscrição  Estadual nº 

  ,    estabelecida    à    (ao)   

  ,bairro , na 

cidade de  , Estado , declara, sob as penas da lei,que 

cumpre plenamente os requisitos para fins do dispoto no art. 3º da Lei Complementar 

nº123, de 14 de dezembro de 2006, e que: 

(a) Se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

(b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II 

(EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006; 

(c) Não tem nenhum dos impedimentos do parágrafo 4º, do art. 3º, da mesma lei, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Belo Horizonte, de de 2022 
 
 
 
 
 

(assinatura e cargo) 
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ANEXO XI 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
Pelo       presente       instrumento       credenciamos       o       (a)       Sr.(a). 

........................................................................................................ , Portador (a) 

do documento de Identidade nº............................................, para participar das 

reuniões relativas a Tomada de Preços 2/2022, o qual está autorizado a requerer 

vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir 

e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a quetudo daremos por 

firme e valioso. 

 

 
  , de de 2022 

 
 
 
 
 
 

NOME/IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA DO TITULAR DA EMPRESA 
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PROJETO BÁSICO 

(Termo de Referência) 

 

 

1.OBJETO 

  

1.1.Contratação de empresa especializada para a execução da CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, 

PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E 

INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA, com fornecimento de 

mão de obra e materiais e equipamentos na cidade de Belo Horizonte - MG. 

 

1.2.O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) meses. 

 

1.3.O local onde serão executados os serviços faz parte do Campus Nova Gameleira do CEFET-MG, 

localizado Av. Amazonas, 7675 – Bairro Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30510-

000. 

 

1.4.As especificações, quantitativos, valores referenciais e respectivos códigos dos itens são 

discriminados no Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo. 

 

 

2.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1.O objeto da licitação configura-se como obra de engenharia, de natureza “não comum”, a ser 

contratado mediante licitação na modalidade Tomada de Preço. 

 

2.2.O regime de execução do contrato será o de Empreitada por Preço Unitário. 

 

2.3.Os serviços no escopo do contrato se enquadram nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada. 

 

2.4.A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

 

 

3.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1.Realizar a leitura prévia integral e exaustiva de todos os Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo e demais documentos técnicos em período prévio ao início da Obra e apresentar relatório 

técnico no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da Ordem de Serviço, informando todos os 

pontos/serviços conflitantes. 

 

3.2.Executar todos serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, planilhas, especificações 

e elementos de projeto, bem como as informações e instruções contidas no Memorial Descritivo e demais 

documentos integrantes desta licitação. 

 

3.3.Apresentar proposta cujo preço global e preços unitários orçados em cada uma das etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro do contrato sejam iguais ou abaixo dos preços de referência da 

administração. 
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3.4.Fornecer todos os materiais necessários, máquinas, equipamentos e mão de obra para a execução dos 

serviços constantes dos Projetos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e 

demais documentos. 

 

3.5.Fornecer todos materiais de primeira linha de fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis 

com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio 

inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente as especificações do Projeto Básico, da 

Planilha Orçamentária, do Memorial Descritivo e normas atinentes da ABNT; 

 

3.6.Demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO logo após o recebimento da 

autorização correspondente, sendo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências, 

ficando a etapa correspondente considerada não concluída. 

 

3.7.Substituir e arcar com o custo de qualquer material ou aparelho utilizado na execução da obra e 

prestação do serviço que, durante o prazo especificado pela legislação (Código Civil, Código Comercial e 

Código do Contribuinte, contrato), a contar da data de entrega da obra, apresentar defeitos ou problemas 

decorrentes de fabricação ou de vícios de instalação ou colocação. 

 

3.8.Manter às suas expensas na obra, mestres, encarregados, operários e funcionários em número e 

especialização compatíveis com a natureza e com o cronograma, mesmo que eles não estejam 

explicitamente indicados na planilha orçamentária 

 

3.9.Responsabilizar e arcar com a segurança e vigilância em tempo integral do canteiro de obras. 

 

3.10.Exercer de maneira eficiente e ininterrupta vigilância para prevenir riscos de incêndio e acidentes no 

canteiro de obras. 

 

3.11.Apresentar as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes nos termos das Leis 6.496/77 e 12.378/2010, devidamente pagas e assinadas, 

até 05 (cinco) dias após a Ordem de Serviço. 

 

3.12.Atender aos requisitos de acessibilidade universal seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei n° 

13.146/2015, Norma ABNT 9050/2015 e demais legislações e normativos aplicáveis. 

 

3.13.Atender, nos itens aplicáveis, as diretrizes de sustentabilidade propugnadas pelo Decreto n°7.746/12, 

bem como a Instrução Normativa n° 01/2010 – SLTI/MP. 

 

3.14.Apresentar “Declaração de Pleno Conhecimento” das condições do local e do projeto básico 

necessários ao cumprimento do contrato. 

 

3.15.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

 

4.VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

 

4.1.Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, os licitantes deverão opcionalmente 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (31) 3319-7100 ou pelo e-mail sinfra@cefetmg.br. 

 

4.2.O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 

dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
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4.3.Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

 

4.4.Deverá ser apresentada declaração de visita técnica ou declaração de desinteresse de visita técnica 

conforme modelo e instruções presentes no Edital. 

 

 

5.EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1.A execução dos serviços deverá ser iniciada no primeiro dia útil imediatamente após a data assinatura 

da Ordem de Serviço, devendo seguir todas as etapas vinculadas ao cronograma. 

 

5.2.O PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção) 

deverá ser apresentado antes do início da obra, destacando as medidas de segurança a serem adotadas 

durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - 

Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. 

 

5.3.A placa de obra deverá ser instalada imediatamente ao início da execução, conforme modelo do 

CEFET-MG. 

 

5.4.Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

5.4.1.Comunicar à FISCALIZAÇÃO, com a devida antecedência, qualquer dúvida ou divergência em 

projetos e/ou especificações que por ventura possam ocorrer quando da execução dos serviços; 

 

5.4.2.Executar alterações nas especificações de projetos somente a pedido e/ou com a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO; 

 

5.4.3.Responsabilizar por quaisquer prejuízos que venham ocorrer pela execução de serviços não 

aprovados e autorizados; 

 

5.4.4.Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, as 

medidas para conservação das instalações provisórias ou canteiro de serviço existentes com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, 

instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras; 

 

5.4.5.Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, 

como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até 

o seu recebimento definitivo; 

 

5.4.6.Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 

nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

 

5.4.7.Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

 

5.4.8.Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 

FISCALIZAÇÃO; 
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5.4.9.Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO, qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

 

5.4.10. Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, protótipos, amostras ou catálogos 

dos materiais especificados para a obra, no mínimo 03 (três) opções de marcas distintas, sob pena de 

impugnação dos trabalhos porventura executados. 

 

5.4.11. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do 

local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 

 

5.4.12. Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, 

gás, energia elétrica e telefones, que se aplicarem ao caso; 

 

5.4.13. Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços 

públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal, o 

Corpo de Bombeiros, as concessionárias de energia elétrica e de telefonia, as concessionárias de gás, 

água e esgotos, que se aplicarem ao caso; 

 

5.4.14. Participar de todas as reuniões convocadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 

5.4.15. Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, 

máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as 

áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza, sendo que 

após o prazo estipulado os equipamentos e materiais serão descartados ou doados a critério da 

CONTRATANTE sem direito a ressarcimento dos itens e valores correspondentes. 

 

5.5.Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um modelo de Diário de Obra, com 2 (duas) vias, o qual 

será mantido em tempo integral no escritório da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega 

final, devendo ser entregue diariamente uma das cópias para a fiscalização ao término de cada dia da 

jornada de trabalho. 

 

5.6.Caberá à FISCALIZAÇÃO aprovar ou retificar as anotações efetuadas no Diário de Obras pela 

CONTRATADA. 

 

5.7.A obra e entorno deverá ser devidamente sinalizada conforme normas de segurança de forma a evitar 

acidentes. 

 

5.8.A CONTRATADA deverá manter organizada, limpa e em bom estado de higiene todas as instalações 

do canteiro de obras e serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

 

5.9.Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser completamente protegidos contra 

danos de qualquer origem, durante o período da construção, ficando a CONTRATADA responsável por 

esta proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou serviços 

eventualmente danificados sem quaisquer despesas para a CONTRATANTE. 

 

5.10.Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar uniformizados, com o crachá 

individualizado e portando corretamente seus EPIs, sendo que, em caso contrário, o mesmo deverá se 

retirar imediatamente do canteiro e a empresa penalizada. 

 

5.11.A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA substituição de qualquer profissional da 

obra, caso verificado incompetência, indisciplina, desacato, hábitos de conduta nocivos à boa 

administração e/ou qualquer incompatibilidade com a FISCALIZAÇÃO. 
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5.12.A substituição de qualquer funcionário e/ou colaborador deverá ser processada em, no máximo 48 

(quarenta e oito) horas, após a comunicação, por escrito, à CONTRATANTE.  

 

5.13.Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições 

normativas da ABNT, especialmente àqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados de acordo 

com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes e aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

 

5.14.Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, fica 

estabelecido que a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO todas as 

seguintes ocorrências: 

 

5.14.1. Divergência entre as especificações de serviços e desenhos do projeto; 

 

5.14.2. Divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala; 

 

5.14.3. Divergência entre as Planilhas de Serviços e Preços e as Especificações dos Serviços; 

 

5.14.4. Divergência entre os desenhos de escala diferentes; 

 

5.14.5. Divergência entre os desenhos de datas diferentes; 

 

5.14.6. Divergência entre as plantas e a situação encontrada “in loco”. 

 

5.15.A CONTRATADA poderá apresentar soluções alternativas para execução de determinado item e/ou 

frente de serviços, sem descaracterização do objeto ou quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 

demonstrando que a solução possui eficácia, qualidade, tecnologia, prazos e custos que comprovem a 

vantajosidade para a Administração Pública, desde que previamente avaliado, autorizado e registrado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 

6.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

6.1.A medição será feita de acordo com o item do serviço executado, pelo preço unitário e unidade 

constante na Planilha Orçamentária apresentada na proposta comercial da CONTRATADA e consolidada 

apenas após o aceite da FISCALIZAÇÃO. 

 

6.2.Serão consideradas as medidas obtidas em projeto e efetivamente executadas e concluídas, desde que 

atendidas a todas as exigências especificadas nos projetos, no edital e anexos, contrato, no cronograma, 

nas normas técnicas, da boa técnica, na legislação pertinente e que estejam aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

6.3.O serviço será pago pela unidade indicada na Planilha Orçamentária, considerando-se o quantitativo 

efetivamente executado em concordância com o projeto e determinações da FISCALIZAÇÃO 

(observando- se dimensões efetivamente desenvolvidas), descontados os vãos e interferências. 

 

6.4.A CONTRATADA deverá apresentar planilha de medição com memória de cálculo (com 

detalhamento de área, volume, etc.) com a citação dos locais dos serviços executados e quantitativos com 

respectivas unidades de medida, devidamente assinada e demonstração de registro fotográfico dos 

serviços realizados. 

 

6.5.Considera-se que na proposta comercial os preços unitários dos serviços já contemplam perdas, 

transpasses, recobrimento, superposições de peças, emenda, etc., decorrentes de qualquer processo de 
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execução dos serviços, não podendo ser considerado novamente no quantitativo da medição ou pleito para 

acréscimos. 

 

6.6.Caso ocorra execução com quantidade menor que o obtido no projeto, na planilha orçamentária ou no 

caso de não haver projeto específico de detalhamento, a medição será pela quantidade 

executada/instalada/fornecida final, medido no local, conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6.7.Caso ocorra execução com quantidade maior que o obtido no projeto e planilha orçamentária, sem 

notificação prévia, aprovação e autorização da FISCALIZAÇÃO, todos os custos relacionados deverão 

ser assumidos integralmente pela CONTRATADA. 

 

6.8.O custo unitário remunera o fornecimento e instalação elemento especificado, inclusive os elementos 

de fixação que se fizerem necessários. 

 

6.9.No caso de serviço de demolição será pago o total executado, considerando-se a medida efetiva dos 

elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras, descontados todos os vãos 

e interferências quaisquer que sejam suas dimensões. 

 

6.10.A medição dos serviços referentes à equipe local/administração local (como engenheiro, limpeza 

permanente, etc.), quando especificado em planilha, será proporcional ao cumprimento do cronograma 

previsto para o mês da medição. 

 

6.11.No caso de atraso do cronograma da obra, a medição dos serviços de administração será 

proporcionalmente inferior ao previsto. 

 

6.12.A medição mensal deve ser entregue pela CONTRATADA até o dia 15 de cada mês, ou dia útil 

subsequente, para que seja viabilizada a conferência e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6.13. Caso as medições sejam entregues após as datas definidas no item acima, o pagamento poderá ser 

lançado somente no mês subsequente. 

 

6.14.A planilha de medição entregue pela CONTRATADA deve ser discriminada com a medição atual e 

o acumulado da obra em conjunto com relatório fotográfico, além da memória de cálculo. 

 

6.15.Somente os itens efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO serão pagos.  

 

6.16.A FISCALIZAÇÃO não autorizará o pagamento de itens que apresentarem baixa qualidade 

construtiva, descaracterizem projetos e/ou executados em inconformidade. 

 

6.17.No caso de itens nos quais seja necessária a completa execução para avaliação de sua qualidade ou 

utilização, as medições somente poderão ser realizadas após sua conclusão efetiva. 

 

6.18.A partir da assinatura do Contrato, os itens e valores registrados na Planilha Orçamentária são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

 

6.19.Em aditivos de acréscimos, os itens serão cotados de acordo com os valores de referência do 

SINAPI, com a incidência do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA. 

 

6.20.É vedado qualquer repactuação ou revisão do valor global e dos valores unitários contratados sob a 

alegação de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou inadequação dos preços de planilha frente aos valores 

correntes de mercado, conforme Acordão TCU 1466/2013-Plenário. 
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7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 

7.2.Exercer o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

7.3.Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

 

7.4.Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro. 

 

7.5.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA; 

 

7.6.Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

 

7.6.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto; 

 

7.6.2.Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA; 

 

7.6.3.Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

 

7.6.4.Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

 

7.7.Fornecer por escrito informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

 

7.8.Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 

7.9.Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA. 

 

7.10.Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas. 

 

7.11.Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

7.11.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

7.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

7.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
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7.11.4. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

 

7.11.5. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 

direito assegurado à CONTRATANTE no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

 

7.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

8.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1.Executar o contrato conforme especificações do Projeto Básico e demais documentos integrantes da 

licitação, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários. 

 

8.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 

8.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

 

8.4.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 

8.5.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 

7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

 

8.6.Comunicar à FISCALIZAÇÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

8.7.Assegurar aos seus trabalhadores o ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho. 

 

8.8.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

 

8.9.Paralisar, por determinação da FISCALIZAÇÃO, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

8.10.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 

8.11.Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 
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8.12.Submeter previamente, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto e memorial descritivo. 

 

8.13.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8.14.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

 

8.15.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8.16.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da CONTRATANTE. 

 

8.17.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

 

8.18.Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do 

Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

 

8.18.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 

forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 

limitações; 

 

8.18.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

 

8.19.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme com a logomarca da 

empresa e crachá. 

 

8.20.Apresentar à FISCALIZAÇÃO a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço. 

 

8.21.Fornecer e manter atualizada junto à FISCALIZAÇÃO uma lista completa de seus funcionários e 

trabalhadores em geral participantes da execução da obra. 

 

8.22.Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. 

 

8.23.Atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço. 
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8.24.O preposto deverá ser apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO e cumprir os horários e locais 

definidos para realização da prestação de serviço para representar a CONTRATADA na execução do 

objeto, com conhecimento técnico e capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos. 

 

8.25.A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição do preposto, que deverá ser realizada no prazo 

máximo de 10 dias pela CONTRATADA. 

 

8.26.Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 

 

8.27.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas, de 

comunicação e outras. 

 

8.28.Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 

8.29.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, 

de 19/01/2010. 

 

8.30.Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 

limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

 

8.31.Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 

na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

 

8.32.Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

 

8.33.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

 

8.34.Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, bem como 

atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas. 

 

8.35.A CONTRATADA deverá fornecer os projetos e detalhamentos executivos quando solicitados pela 

CONTRATANTE, que integrarão o conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes 

aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas. 

 

8.36.A CONTRATADA é responsável pela leitura e compatibilização simultânea entre as condições 

locais e edilícias existentes, a execução da obra, o projeto arquitetônico e todos demais os projetos 
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complementares, para que qualquer interferência existente seja motivo de discussão prévia com a 

FISCALIZAÇÃO, evitando-se futuros transtornos e alterações nos projetos. 

 

8.37.Ao final da execução da obra, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar o “As Built” (como 

construído) de todos os projetos. 

 

8.38.Não serão aceitos acordos, definições e autorizações realizados apenas verbalmente, por telefone 

e/ou por meio de aplicativos de comunicação, sem o devido registro formal no diário de obras e ata de 

reunião. 

 

 

9.OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

9.1.A CONTRATADA deverá, ainda, atender as obrigações sociais, comerciais e fiscais que se dispõem 

na sequência. 

 

9.2.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

9.3.Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados aos serviços 

contratados, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

 

9.4.Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato. 

 

9.5.A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere a 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado. 

 

9.6. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos 

trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima. 

 

9.7.A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

 

9.8.Em caso de descumprimento da obrigação acima, poderá ser efetivado a retenção do pagamento da 

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não 

havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA, poderá ser formalizado rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.9.Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 

CONTRATANTE (local de execução dos serviços); 

 

9.10.Observar rigorosamente os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 
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9.11.Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela 

Lei nº 13.146, de 2015. 

 

9.12.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

9.13.Não se configura qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, entre a CONTRATADA para 

com a CONTRATANTE. 

 

9.14.A obra deverá ser inscrita no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 

30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 

1845, de 22 de novembro de 2018. 

 

9.15.Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela FISCALIZAÇÃO do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B 

da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

 

10.FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

11.1.O acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.2.O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

11.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Projeto Básico e demais documentos integrantes da licitação. 

 

11.4.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e demais documentos integrantes, informando 

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

11.5.O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.6.As atividades de gestão e FISCALIZAÇÃO da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de FISCALIZAÇÃO ou 

único servidor.  

 

11.7.Durante a execução do objeto, a FISCALIZAÇÃO deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 

correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

 

11.8.A FISCALIZAÇÃO deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

 

11.9.Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

qualidade da prestação dos serviços realizada.  

 

11.10.A FISCALIZAÇÃO poderá realizar avaliação diária, semanal, quinzenal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

 

11.11.A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 

estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

 

11.12.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da 

obra, em especial, quanto:  

 

11.12.1.Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 

terceiro salário; 

 

11.12.2.À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

 

11.12.3.À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

 

11.12.4.Aos depósitos do FGTS; e 

 

11.12.5.Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a 

data da extinção do contrato. 

 

11.13.Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuições 

previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de 

extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 

contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação 

a um mesmo empregado. 

 

11.14.Oficiar os órgãos responsáveis pela FISCALIZAÇÃO em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS. 

 

11.15.As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

 

11.16.A FISCALIZAÇÃO de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
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imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.17.A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços. 

 

 

12.RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1.A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 

termos abaixo. 

 

12.2.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha 

e memória de cálculo detalhada. 

 

12.3.Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 

no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

 

12.4.O recebimento provisório será realizado pela FISCALIZAÇÃO após a entrega da documentação 

acima, da seguinte forma: 

 

12.4.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques 

e revisões finais que se fizerem necessários; 

 

12.4.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, a 

FISCALIZAÇÃO irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

CONTRATADA, registrando as ocorrências em relatório técnico. 

 

12.5.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Recebimento Provisório. 

 

12.6.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

12.7.A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 

12.8.No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com 

suas atribuições. 
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12.9.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, a 

FISCALIZAÇÃO deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução 

dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

 

12.9.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela FISCALIZAÇÃO 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

 

12.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

 

12.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

12.10.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e 

das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 

de 2002). 

 

12.11.Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

 

 

13.PAGAMENTO 

 

13.1.O pagamento à CONTRATADA será feito em moeda corrente e será efetuado conforme o 

andamento da obra e cronograma físico/financeiro apresentado na proposta, através de crédito(s) em 

conta(s) corrente(s), após a apresentação da medição acompanhada da Nota Fiscal devidamente atestada 

pela FISCALIZAÇÃO, desde que não haja fato impeditivo proporcionado pela CONTRATADA, e será 

efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

13.2.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.3.Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

13.4.No caso de não ser regularizada a sua situação junto ao SICAF, nem ser acolhida às razões de 

defesa, a Administração oficiará a CONTRATADA, que estará sujeita à rescisão do contrato e demais 

penalidades aplicáveis. 

 

13.5.É vedado a emissão de duplicatas e transferências do pretenso crédito a terceiros em face do 

pagamento ser realizado somente via ordem bancária na corrente informada na proposta comercial da 

CONTRATADA. 

 

13.6.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, irregularidade fiscal, 

inexecução ou por execução inadequada do serviço. 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

16 

 

13.7.A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

13.8.O pagamento deverá ser solicitado à CONTRATANTE, mediante apresentação de fatura, e somente 

ocorrerá depois de atestada a conformidade da prestação dos serviços com as exigências contratuais e o 

disposto nos itens precedentes. 

 

13.9.Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicará o fato à 

CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 

que a situação seja regularizada. 

 

13.10.Na hipótese prevista no item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos 

serviços objeto do contrato. 

 

13.11.O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, além da 

aplicação das penalidades cabíveis, para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA que 

efetivamente participarem da execução do contrato. 

 

13.12.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

 

13.13.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 

CONTRATANTE, após o prazo de 30 (trinta) dias do aceite (atesto) da Nota Fiscal e o efetivo 

pagamento, será calculada tendo como índice de referência o IGPM, pro rata. 

 

13.14.O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento não será computado para efeitos de atualização 

financeira, no caso de eventual atraso no pagamento. 

 

13.15.O pagamento da 1ª (primeira) parcela ficará condicionado à apresentação da Guia de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim como o devido registro da Obra do 

INSS (Matrícula CEI). 

 

13.16.O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 

13.16.1.Prazo de validade; 

 

13.16.2.Data da emissão;  

 

13.16.3.Dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;  

 

13.16.4.Período de prestação dos serviços;  

 

13.16.5.Valor a pagar; e  

 

13.16.6.Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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13.17.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

 

13.18.Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

13.19.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

 

13.19.1.Não produziu os resultados acordados; 

 

13.19.2.Deixou de executar os serviços contratados ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

 

13.19.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

13.20. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados a empresa privada que tenha em 

seu quadro societário servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 

 

14.REAJUSTE 

 

14.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

 

14.2.Após o decurso de um ano da assinatura do Contrato, o saldo contratual poderá ser reajustado pelo 

Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação da 

CONTRATADA com a justificativa da variação do custo de produção no período e amparada em 

memória de cálculo, a fim de corrigir monetariamente os valores contratados pela corrosão inflacionária, 

de acordo com a previsão contida no art. 2º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001. 

 

14.3.Na apuração do saldo contratual para incidência do reajuste serão deduzidos, além dos serviços 

medidos e pagos até o momento da aquisição do direito ao reajuste, os serviços previstos em cronograma 

físico-financeiro, mas não executados pela CONTRATADA. 

 

14.4.O reajuste do saldo contratual de que trata esta cláusula retroagirá a data de apresentação da proposta 

comercial da CONTRATADA e condicionado ao respeito ao cronograma da obra. 

 

14.5.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

 

14.6.O saldo contratual sobre o qual incidirá o reajuste deverá ser informado pela FISCALIZAÇÃO do 

contrato. 

 

14.7.O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

18 

 

15.GARANTIA DA EXECUÇÃO 

  

15.1.O valor da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. 

 

15.2.No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante 

de prestação de garantia, em uma das modalidades constantes nos incisos I a III, § 1º, do art. 56, da Lei 

8.666/93, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária: 

 

15.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 

(dois por cento).  

 

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

 

15.3.A garantia prestada deverá ter validade de 03 (três) meses após o recebimento definitivo da obra, 

devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

15.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 

15.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

 

15.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e   

 

15.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

 

15.5.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

 

15.6.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

 

15.7.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

15.8.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

 

15.9.Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenizações a 

terceiros, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento em que for notificada pela CONTRATANTE através de ofício entregue 

mediante recibo. 

 

15.10.A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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15.11.A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

 

15.11.1.Caso fortuito ou força maior; 

 

15.11.2.Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

 

15.11.3.Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 

CONTRATANTE; ou 

 

15.11.4.Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CONTRATANTE. 

 

15.12.Será considerada extinta a garantia:  

 

15.12.1.Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 

15.12.2.No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração 

não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado nos termos da comunicação. 

 

15.13.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

 

15.14.A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 

 

 

16. ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO DA OBRA 

 

16.1.No interesse da Administração da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições ora contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme disposto no art. 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

17.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

 

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

17.1.5. Cometer fraude fiscal. 

 

17.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 
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17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

 

17.2.2. Multa de: 

 

17.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da FISCALIZAÇÃO, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total 

da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

17.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

17.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

17.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

17.2.2.5.Reforço da garantia, observado o máximo de 5% (cinco por cento). 

 

17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

 

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, isto é, a 

União, Estados e Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 

 

17.3.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

17.4.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

A 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência. 

05 

B 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento. 

04 

C 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia. 
03 

D 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, por serviço e por dia. 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

E 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência. 
02 

F 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por 

funcionário e por dia. 

01 

G 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência. 

03 

H 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato. 
01 

 

17.5.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

 

17.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

17.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

17.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

17.6.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 
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17.7.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

17.8.O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

17.9.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

17.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

 

17.11.As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 

17.12.Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

17.13.Levando em consideração a gravidade da conduta do infrator, poderá ser avocado o princípio da 

desconsideração da personalidade jurídica, impetrando as penalidades e sanções, no que couberem, às 

pessoas físicas dos proprietários e/ou sócios da CONTRATADA, bem como diretamente aos demais 

envolvidos. 

 

17.14.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

17.15.A critério da FISCALIZAÇÃO, as penalidades e todo o histórico de ocorrências da obra poderão 

ser registrados nos Atestados de Capacidade Técnica. 

 

 

18.GARANTIA QUINQUENAL DA OBRA E SERVIÇOS 

 

 

18.1. Os serviços objeto deste edital deverão possuir garantia mínima de 5 (cinco) anos previstos no art. 

618 do Código Civil, a contar do recebimento definitivo dos mesmos. 

 

18.2. A CONTRATADA deverá apresentar posicionamento, com direito a contraditório e ampla defesa, 

no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a notificação da FISCALIZAÇÃO 

 

18.3. A não prestação da garantia do objeto para reparo da obras e serviços poderá implicar durante todo o 

período de 05 (cinco) anos na aplicação das penalidades previstas no Item 17. 
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ANEXO - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1.OBJETO 

 

1.1. Demolição da antiga portaria do Campus Nova Gameleira e construção de nova edificação em 

estrutura metálica com a respectiva urbanização do entorno contemplando escadas, rampas de 

acessibilidade, muros de arrimos e demais intervenções complementares especificadas na Planilha 

Orçamentária. 

 

 

2.SITUAÇÃO DO LOCAL 

 

2.1.No Campus já estão construídas diversas edificações em utilização pelo CEFET/MG com 

estacionamento em utilização, pátio, bosque e jardins, iluminação externa. 

 

2.2.No período de execução dos serviços, a CONTRATADA terá que executar os serviços levando em 

conta que o Campus manterá as atividades em funcionamento. 

 

2.3.Os serviços contratados serão desenvolvidos em o ambiente urbano e em uma instituição pública de 

ensino em pleno exercício de suas atividades e devem ocorrem sem danos as instalações existentes em 

funcionamento. 

 

 

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.1.A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e 

equipamento logo após a assinatura do Contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Serviço, 

de modo a poder iniciar e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

 

3.2.A mobilização constituirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo equipamento, 

materiais e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também à CONTRATADA a 

elaboração de um layout de distribuição de equipamentos a ser submetido à apreciação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

3.3.Os equipamentos deverão estar no local da obra num tempo hábil, de forma a possibilitar a execução 

dos serviços na sua sequência normal. 

 

3.4.A CONTRATADA, devidamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, tomará todas as providências 

junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações. 

 

3.5.A placa de identificação da firma e da obra deverá ser afixada em local visível determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com as normas do CREA/MG e modelo apresentado pelo CEFET-MG. 

 

3.6.A Placa da Obra Deverá estar de acordo com as exigências da PREFEITURA e do CREA e modelo 

apresentado pela CONTRATANTE, fixada em local a ser definido pela CONTRATANTE. 

 

3.7.Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todos os equipamentos, as instalações do 

acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e 

outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua 

orientação.  

 

3.8.Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas, além de atender às exigências dos 

órgãos públicos competentes.  
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3.9.Os serviços necessários referentes a este item que não estejam explícitos na planilha orçamentária 

de serviços serão por conta da CONTRATADA. 

 

 

4. CANTEIRO DE OBRAS 

 

4.1.O acampamento e canteiro de serviços deverão ser construídos de acordo com o projeto e os 

desenhos preparados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.2.Para o acampamento, canteiro de serviços e demais instalações compreenderão a construção e 

manutenção dos escritórios, almoxarifado geral e quaisquer outras instalações e serviços que venham a 

ser necessários para o bom andamento da obra. 

 

4.3.Todos estes ambientes deverão ser construídos em conformidade com as normas da ABNT, NR-18 

do Ministério do Trabalho e demais normas de segurança, saúde e higiene ocupacional, bem como 

isolamentos e proteções de segurança para execução de serviços, trabalhadores e demais usuários do 

campus. 

 

4.4.O projeto de instalação do canteiro de obras deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, antes de 

iniciada a obra, a fim de se evitar problemas de compatibilidade de operações e de fluxos de materiais 

com a área do Campus em uso normal.  

 

4.5.Os barracões de obra serão constituídos em “contêiner” metálico convenientemente adaptado. 

 

4.6.Eles poderão serem substituídos por barracões em estrutura de madeira, em compensado, ou similar, 

pintado interna e externamente com tinta PVA cor branco gelo em duas demãos, se solicitado e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO e sem geração de custo adicional para o CEFET-MG. 

 

4.7.O dimensionamento dos barracões é de responsabilidade da CONTRATADA, conforme a 

necessidade da obra, porte da obra e quantidade de funcionários na obra, atendendo às disposições de 

norma, determinações do Ministério do Trabalho, necessidade da obra e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4.8.Não haverá acréscimo nos custos unitários ou de aditivos referentes à barracões/container para obra.  

 

4.9.As atividades do canteiro de obras deverão ser processadas com todo o cuidado para evitar perturbar 

o trabalho dentro do campus e em áreas próximas e dispor por conta da CONTRATADA de sinalizações 

e outros elementos que se façam necessários para garantir a segurança dos usuários do campus no seu 

entorno ou na vizinhança.  

 

4.10.Notadamente, deve-se procurar reduzir a geração de poeira, de vibrações e de ruídos estrondosos. 

 

4.11.As instalações da obra deverão ser mantidas limpas e organizadas e serão delimitadas pela 

CONTRATANTE.  

 

4.12.O entulho será colocado em local indicado pela FISCALIZAÇÃO e retirado constantemente.  

 

4.13.A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposição final, serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.14.As instalações provisórias serão retiradas no final da obra e o local deverá ser entregue limpo e 

reurbanizado. 
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5. TAPUME DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA DA OBRA 

 

5.1.Os tapumes externos deverão ser colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local e de 

acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO, quando da execução de obras junto à via pública.  

 

5.2.Inclui-se na execução dos tapumes os portões de obra necessários. 

 

5.3.Os tapumes deverão ser construídos com madeira compensada ou telhas metálicas galvanizadas, 

conforme planilha orçamentária. 

 

5.4.Os montantes e travessas deverão ser constituídos por peças de madeira com seção 6 x 6 cm e 

deverão ficar do lado interno a fim de promover a limpeza visual. 

 

5.5.Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo. 

 

5.6.Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto a desabamentos 

oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais. 

 

5.7.O projeto de tapumes deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO. 

 

5.8.Local: no fechamento na área, aonde não existir muros ou parede limítrofes, bem como em demais 

locais exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.9.Nos serviços de execução de tapumes, incluem os tapumes, estrutura necessária para fixação do 

tapume e portões (dotados de ferragens e trancas de segurança) limitando a área da obra, caso seja 

necessário a execução de portão metálico provisório para segurança (por exemplo metálico), não serão 

fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

5.10.A área do portão será considerada na área do tapume. 

 

 

6. ANDAIMES / TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERITICAIS 

 

6.1.Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de 

todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução da obra, bem como a limpeza dos 

serviços, a retirada de entulho, materiais de demolição que deverão passar por triagem pelos técnicos 

da CONTRATANTE para definição do destino. 

 

6.2.O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por 

profissional legalmente habilitado. 

 

6.3.Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas 

de trabalho a que estarão sujeitos.  

 

6.4.O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado 

de modo seguro e resistente. 

 

6.5.A madeira para confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e 

rachaduras que comprometam a sua resistência.  

 

6.6.É proibida a utilização de aparas de madeira.  
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6.7.Os montantes do andaime terão seus encaixes travados com parafusos, contra pinos, braçadeiras ou 

similares.  

 

6.8.Os painéis destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos 

montantes, têm de ser contra pinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similares.  

 

6.9.As peças de contraventamento necessitam ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, 

braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou contra pinados, de modo que assegurem 

a estabilidade e a rigidez necessária ao andaime. 

 

6.10.Deverá ser apresentado pela CONTRATADA a ART para o andaime fachadeiro de acordo com 

exigência de legislação pertinente. 

 

6.11.Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança 

previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da 

obra deverão utilizar os equipamentos de proteção individuais. 

 

6.12.Os serviços executados na obra deverão atender a NR-18 do Ministério do Trabalho e demais 

normas de segurança, saúde e higiene ocupacional. 

 

6.13.Os recursos indiretos necessários à execução dos serviços (tais como torres de guinchos, 

elevadores, bandejas salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas, etc.), bem como fretes 

em geral ou transportes em geral (como: materiais e/ou maquinários/equipamentos/ferramentas, 

etc.), sejam horizontais e/ou verticais/içamentos na obra serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. Os custos já devem estar contemplados nos custos unitários dos serviços 

planilhados na proposta da CONTRATADA, mesmo quando não explícitos na planilha. 

 

6.14.A medição dos serviços de andaime será proporcional ao cumprimento do cronograma 

previsto para o mês da medição, ou seja, em caso de atraso do cronograma da obra a medição 

será proporcionalmente inferior ao previsto. 

 

 

7. EQUIPE LOCAL/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

7.1.A CONTRATADA deverá manter um quadro de administração local contendo no mínimo os 

seguintes profissionais: 

 

7.1.1.ENGENHEIRO CIVIL, que deverá cumprir os seguintes requisitos: 

 

7.1.1.1.Estudar os projetos e avaliar quanto à exequibilidade e compatibilidade entre eles. 

Qualquer problema ou sugestão de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela 

CONTRATANTE; 

 

7.1.1.2.Garantir a execução da obra conforme projetos e especificações técnicas fornecidos pela 

CONTRATANTE; 

 

7.1.1.3.Anotar em cópia do projeto da obra todos as modificações ocorridas para elaboração do 

“as built”; 

 

7.1.1.4.Planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e serviços porventura 

necessários, para subsidiar os aditivos contratuais; 

 

7.1.1.5.Preencher o diário de obras e mantê-lo sempre atualizado. 
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7.1.1.6.Apresentar as memórias de cálculo detalhadas (inclusive informando os locais de 

execução dos serviços), para cada medição. 

 

7.1.1.7.Devem também: Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil e canteiros 

de obras civis.  

 

7.1.1.8.Elaborar documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, 

equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). 

 

7.1.1.9.Controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e 

insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre 

medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra.  

 

7.1.1.10.Administrar o cronograma da obra. 

 

7.1.1.11.A obra será acompanhada durante todo o período de obra, por Engenheiro Civil 

devidamente inscrito no CREA. 

 

7.1.2.ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRAS, que deverá cumprir os seguintes 

quesitos: 

 

7.1.2.1.Durante todo o período de obra deverá constar no quadro de pessoal, 01 Mestre de obras 

com experiência em função idêntica em obras de características semelhantes. 

 

7.1.2.2.Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil e canteiros de obras civis.  

 

7.1.2.3.Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra (arranjos físicos, 

equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho).  

 

7.1.2.4.Controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e 

insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre 

medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra.  

 

7.1.2.5.Administrar o cronograma da obra. 

 

7.1.3.TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, que deverá cumprir os seguintes 

requisitos: 

 

7.1.3.1.Durante todo o período de obra deverá constar no quadro de pessoal, 01 Técnico em 

Segurança do Trabalho com experiência em função idêntica em obras de características 

semelhantes. 

 

7.1.3.2.Elaborar e implementar política de saúde e segurança do trabalho. 

 

7.1.3.3.Realizar diagnóstico da situação de SST da instituição. 

 

7.1.3.4.Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio 

ambiente.  

 

7.1.3.5.Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. 

 

7.1.3.6.Integrar processos de negociação. Participar da adoção de tecnologias e processos de 

trabalho. 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

 6 

 

7.1.3.7.Investigar, analisar acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle. 

 

 

7.2.A CONTRATADA deverá manter às suas expensas na obra: mestres, encarregados, operários 

e demais funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza e com o 

cronograma, mesmo que eles não estejam explicitamente indicados na planilha orçamentária. 

 

7.3.A medição dos serviços referentes à equipe local/administração local (como: engenheiro, 

encarregado, técnico de segurança, serviço de vigilância, limpeza permanente, etc., se for o caso) 

será proporcional ao cumprimento do cronograma previsto para o mês da medição, ou seja, em 

caso de atraso do cronograma da obra a medição será proporcionalmente inferior ao previsto. 

 

 

8. DEMOLIÇÕES 

 

8.1.As demolições de obstáculos porventura existentes no local da obra deverão ser processadas com 

todo o cuidado para evitar danos a qualquer peça ou superfície nas redondezas deste. 

 

8.2.Todo o material resultante de demolição deverá ser recolhido e estocado em local e nos horários 

mais adequados, a critério da FISCALIZAÇÃO, para não se perturbar as atividades normais no entorno. 

 

8.3.A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposição final, será de exclusiva 

responsabilidade do executor da obra. 

 

8.4.Serão obedecidas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora “NBR 5682/77, 

Contratação, execução e supervisão de demolições - Procedimento”, decretos e resoluções (da Prefeitura 

Municipal) que regulamentam as operações de bota fora, as Normas do Ministério do Trabalho, NR 18 

e outras que couberem. 

 

8.5.Caberá à CONTRATADA a definição do equipamento adequado para cada tipo de demolição a ser 

efetuada, que cause o mínimo de transtorno e risco aos operários, e vizinhos à demolição. 

 

8.6.Os elementos construtivos a serem demolidos não devem ser abandonados em posição que torne 

possível o seu desabamento devido a ações eventuais. 

 

8.7.Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de 

todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.  

 

8.8.A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas pertinentes ao transporte vertical e 

horizontal de materiais demolidos, considerando a altura e a distância dos serviços a serem executados. 

 

8.9.Não será permitido o lançamento de material em queda livre, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA a utilização do método adequado que não cause transtorno, por exemplo, 

escorregamento. 

 

8.10.Não será permitido o lançamento de material em queda livre, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA a utilização do método adequado que não cause transtorno, por exemplo, 

escorregamento. 

 

8.11.Cuidado especial deverá ser tomado na demolição de telhados, paredes e lajes de forma a não gerar 

riscos aos trabalhadores. 
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9. BOTA FORA E DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

9.1.Não será permitido o encaminhamento de produtos de demolições e remoções para a rede urbana. 

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora. 

 

9.2.As normas municipais deverão ser rigorosamente seguidas, tanto para a colocação, permanência e 

retirada de entulho em caçambas quanto para retirada de entulhos em caminhão. 

 

9.3.As caçambas deverão ocupar posição adequada na via, de forma a não causar interferência no 

trânsito de pedestres e veículos e deverão ser devidamente licenciadas e/ou autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

9.4.O transporte deverá ser feito para local adequado, para grandes geradores de volume, conforme 

indicado pela prefeitura. 

 

9.5.No caso de material em bom estado, a FISCALIZAÇÃO ficará encarregada de definir sua 

destinação. 

 

9.6.Não é permitida a queima de qualquer material. 

 

9.7.A limpeza deverá ser constante. 

 

 

10. LOCAÇÃO     

 

10.1.A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão 

de obra necessários à locação da obra, incluindo piquetes, marcos de concreto, caderneta de campo, 

testemunhos, gabaritos, instrumentos e pessoal especializado. 

 

10.2.A CONTRATADA será responsável pela manutenção de todas as estacas e marcos até que seja 

autorizada a removê-los. 

 

10.3.A locação da obra será realizada a partir de elementos perfeitamente identificáveis e será executada 

através de método topográfico com auxílio de instrumentos de precisão (teodolito, nível etc.).  

 

10.4.Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de piquetes de madeira 

cravados na posição vertical. 

 

 

11. CONDIÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO 

 

11.1.A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE imediatamente, por escrito, antes de 

ocorrer qualquer distúrbio relativo a:  

 

11.1.1.Condições do subsolo ou condições físicas latentes, no local da construção, substancialmente 

diversas daquelas especificadas neste contrato, ou; 

 

11.1.2.Condições físicas estranhas, no local da construção, de natureza incomum, substancialmente 

diversa das geralmente encontradas e reconhecidamente típicas da área e do tipo de obra realizada. 
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12. ENERGIA ELÉTRICA 

 

12.1.Os custos referentes ao fornecimento de energia elétrica à obra correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

12.2.A CONTRATADA deverá tomar todas as providências indispensáveis para fornecer a energia 

elétrica requerida para a obra e prover todos os meios para sua distribuição aos locais de uso. 

 

12.3.Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá desmontar e remover as linhas de distribuição 

que abasteçam os canteiros de obras e de serviços, custo por conta da CONTRATADA. 

 

 

13. ÁGUA PARA CONSTRUÇÃO 

 

13.1.Os custos relativos ao fornecimento da água à obra correrão por conta da CONTRATADA. 

 

13.2.A CONTRATADA deverá fornecer a água necessária para a execução da obra. 

 

13.3.Deverá tomar todas as providências para o fornecimento de água e prover todos os meios para sua 

distribuição aos locais de uso. 

 

13.4.Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá desmontar e remover as linhas de distribuição 

que abasteçam os canteiros de obras e de serviços, custo por conta da CONTRATADA. 

 

 

14. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

14.1.NORMAS DE REFERÊNCIA: 

 

• Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho; 

• Deliberações Normativas da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente (SMAMA); 

• NBR 5681 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações; 

• NBR 9895 - Solo-Índice de Suporte Califórnia; 

• Norma DNER 049/94 - Índice de Suporte Califórnia 

• Norma DNER – ES – 278/94 Terraplenagem – Serviços preliminares; 

• Norma DNER – ES - 279/97 – Terraplenagem – Caminhos de serviço; 

• Norma DNER – ES – 280/94 Terraplenagem – Cortes; 

• Norma DNER – ES – 281/94 Terraplenagem – Empréstimo; 

• Norma DNER – ES – 282/94 Terraplenagem – Aterros; 

• Norma DNER – ME 80-94 – Solos – Análise granulométrica por peneiramento; 

• Norma DNER – ME 82-64 – Solos – Determinação do limite de plasticidade; 

 

14.2.GENERALIDADES 

 

14.2.1.Os movimentos de terra referem-se aos serviços de terraplanagem das obras constituindo-se 

nos serviços de escavação, carga, transporte e descarga, execução de aterro e serviços de proteção 

de taludes. 

 

14.2.2.A confecção dos caminhos de serviços executados manualmente ou mecanicamente, que 

se fizerem necessários para execução dos serviços na obra, em qualquer etapa ou local, 

correrão por conta da CONTRATADA, bem como a recomposição do local, sem ônus 

adicional para a CONTRATANTE. 
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14.3.LIMPEZA 

 

14.3.1.Todas as etapas de limpeza do terreno deverão rigorosamente seguir as normas de Segurança 

do Trabalho, quanto à utilização de EPI(s) de forma obrigatória.  

 

14.3.2.O empregado encontrado sem os devidos equipamentos deverá ser retirado do canteiro até 

que estas condições sejam estabelecidas. 

 

14.3.3.A movimentação de terra no campus deverá ser sempre feita com a FISCALIZAÇÃO 

definindo as áreas de bota-fora e/ou empréstimos. 

 

14.3.4.Todo o lançamento de material de sub-base deverá ser feito após a compactação do terreno 

natural através de equipamentos mecânicos e nos casos específicos, manuais. 

 

14.3.5.O material de sub-base deverá passar por aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto às 

características físicas dele. 

 

14.4.ESCAVAÇÕES 

 

14.4.1.O principal critério a ser utilizado na classificação dos materiais de escavações será a 

dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte. 

 

14.4.2.As superfícies escavadas que permanecerão expostas terão uma boa aparência e serão 

preparadas para fornecer uma drenagem adequada e proteção contra erosão. 

 

14.4.3.As escavações deverão ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes especificados no 

projeto ou determinados pela FISCALIZAÇÃO. Uma vez que a escavação for concluída, as 

superfícies serão limpas. 

 

14.4.4.As escavações para estruturas deverão ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes 

especificados no projeto ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

14.4.5.As escavações para estruturas deverão incluir todas as escavações necessárias abaixo do nível 

original da superfície da terra ou abaixo da superfície após raspagem para alojar as estruturas, 

compreendendo qualquer acerto final das linhas necessárias ao recebimento das formas de concreto. 

 

14.4.6.Todo material proveniente de escavação e não necessário para o reaterro, que a 

FISCALIZAÇÃO considerar apropriado para uso em outras obras, deverá ser transportado pela 

CONTRATADA para o lugar onde será utilizado ou para lugar previamente escolhido. 

 

14.4.7.O controle das escavações realizadas para fundação de concreto será efetuado mediante a 

verificação das linhas e dimensões especificadas. 

 

14.4.8.As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e 

executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja 

viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação. 

 

14.4.9.Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as 

condições de circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um 

modo geral. 

 

14.4.10.As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de 

evitar retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das 

chuvas. 
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14.4.11.As valas escavadas para a execução dos elementos das fundações e lançamento de 

tubulações deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura 

compatível com as dimensões das peças a serem concretadas. 

 

14.4.12.A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as escavações de valas de 

fundação deverão ser executadas com largura de 15 cm para cada lado da peça a ser concretada ou 

da tubulação. Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente compactados. 

 

 

17.5.ATERROS 

 

17.5.1.O reaterro para estruturas será feito de acordo com as linhas, cota e dimensões mostradas nos 

desenhos, como especificado neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

17.5.2.O reaterro deverá ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra forma ou a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

17.5.3.A compactação deverá ser executada com equipamento mecânico adequado, mas a 

compactação manual será permitida sempre que o acesso do equipamento mecânico ao longo da 

compactação for impraticável. 

 

17.5.4.O material de aterro deverá ser colocado e compactado de maneira uniforme em torno da 

estrutura, de modo a evitar cargas desiguais. 

 

17.5.5.O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas nos 

desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

17.5.6.O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas.  

 

17.5.7.Quando não houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavações, poderá ser 

utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo determinadas nos desenhos. 

 

17.5.8.O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível em ambos 

os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. 

 

17.5.9.O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30 cm acima da sua linha geratriz superior, 

deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

 

17.5.10.O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente, bem apoiado e compactado, a 

fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

 

17.5.11.Deverão ser tomadas precauções para evitar que o equipamento de compactação atinja e 

danifique a tubulação. 

 

17.5.12.As operações para execução de aterros compactados consistem nas operações de descarga, 

espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação do solo proveniente de cortes ou áreas de 

empréstimo. 

 

17.5.13.Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual (de maior porte) seja difícil ou 

impraticável (áreas de passeios estreitos, por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos 

mecânicos, placas vibratórias ou rolos de dimensões reduzidas. 
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17.5.14.Os solos relacionados para os aterros provirão de cortes ou empréstimos e serão 

devidamente indicados no projeto, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

17.5.15.Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. 

Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

 

17.5.16.Na execução do corpo dos aterros, não será permitido o uso de solos que tenham baixa 

capacidade de suporte e expansão maior do que 4%, determinado no ensaio de índice de suporte 

Califórnia (CBR), utilizando a energia normal de compactação (NBR-9895 “Solo-Índice de Suporte 

Califórnia” da ABNT, equivalente ao Método de Ensaio –ME-9 – “Índice de Suporte Califórnia de 

Solos”), exceto quando indicado em contrário pelo projeto. 

 

17.5.17.A camada final dos aterros executados com finalidade viária (camadas de pavimento), 

deverá ser constituída de solos selecionados dentre os melhores disponíveis, deverão ter o índice de 

expansão limitados a 2%.  

 

17.5.18.Preferencialmente, os solos deverão receber tratamento prévio na jazida, de modo que, ao 

serem descarregados no local de trabalho, apresentem-se já com umidades próximas à faixa 

especificada, soltos e sem presença de torrões ou núcleos duros. 

 

17.6.REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

 

17.6.1.A regularização e compactação serão executadas empregando compactador mecânico de 

solos pneumático tipo sapo até 35Kg. 

 

17.6.2.A regularização e a compactação geralmente são necessárias, quando da ocasião da execução 

de lajes de transição ou revestimento de pisos externos. 

 

17.6.3.A regularização e/ ou compactação de terreno deverá ser realizada com a utilização de 

equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser 

trabalhado. 

 

17.6.4.Os solos coesivos (argilas plásticas) aceitarão melhor o adensamento pela pressão estática e 

pelo amassamento.  

 

17.6.5.Para os solos arenosos é mais indicada a vibração, pois obtêm-se com facilidade o 

escorregamento e a acomodação das partículas. 

 

17.6.6.A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, 

atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

 

17.6.7.Na construção e compactação dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo 

transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes (ou, excepcionalmente, de 

carroceria fixa), motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos 

ou vibratórios), rebocados por tratores agrícolas ou autopropulsões, grade de discos para aeração, 

caminhão- pipa para umedecimento e pulvi-misturador para a homogeneização. 

 

17.6.8.Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual (de maior porte) seja difícil ou 

impraticável (áreas de passeios estreitos, por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos 

mecânicos, placas vibratórias ou rolos de dimensões reduzidas. 

 

17.6.9.Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. 
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17.6.10.Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo 

com a massa específica aparente seca e desvios de umidade exigidos.  

 

17.6.11.Durante a construção dos aterros, os serviços já executados deverão ser mantidos em boa 

conformação e permanente drenagem superficial. 

 

17.6.12.As operações necessárias ao controle das águas subterrâneas e superficiais, durante a 

execução dos trabalhos de implantação das obras, bem como o fornecimento de todo material, 

equipamentos e mão de obra que se fizerem necessários, são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

17.6.13.Quando da execução dos trabalhos de construção, a CONTRATADA deverá executar as 

obras de proteção necessárias para reduzir ao mínimo a possibilidade de que ocorram 

desmoronamentos ou deslizamentos, devendo tomar as precauções que julgar conveniente para 

evitá-los. 

 

17.6.14.Nos casos de valas e escavações, com taludes verticais, deverão ser efetuados os 

escoramentos necessários para a conservação destes. 

 

17.6.15.Devem ser tomadas as medidas necessárias para proteção dos serviços executados e/ou em 

execução para evitar retrabalhos. 

 

17.6.16.No caso de retrabalhos os custos dos reparos são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

17.6.17.O controle da proteção das obras na fase de construção será feito por apreciação visual e/ou 

ensaios de qualidade dos serviços. 

 

17.6.18.Em nenhum caso será feito pagamento adicional, devido a prejuízos que possam ocorrer em 

face de negligência da CONTRATADA durante a execução de qualquer obra. 

 

17.6.19.Toda a vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar 

desmoronamento, a CONTRATADA deverá providenciar o escoramento adequado, por conta da 

CONTRATADA. 

 

 

18. CONCRETO 

 

18.1.A resistência à compressão do concreto deverá ser igual ou superior aos valores especificados para 

as diversas obras de concreto determinadas no projeto e mostradas nos desenhos. 

 

18.2.A CONTRATADA deverá manter equipamento adequado e pessoal qualificado na central de 

concreto e no canteiro de obras, para retirar amostras representativas do concreto, para os ensaios 

exigidos. 

 

18.3.A CONTRATADA deverá fornecer e manter, no canteiro de obras, todo o equipamento necessário 

à execução das obras em concreto determinadas nas especificações. 

 

18.4.A execução das estruturas de concreto armado, no que diz respeito à preparação, transporte, 

lançamento, adensamento, juntas de concretagem, cura, formas, armaduras, dilatação, desforma e 

escoramento do concreto, materiais e serviços, deverão estar de acordo com as Normas ABNT-NBR-

6118 e demais normas e as especificações aplicáveis. 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

 13 

 

18.5.O concreto deverá consistir em cimento Portland, areia, brita e água segundo as especificações 

pertinentes a esses materiais. 

 

18.6.Nas peças estruturais, o emprego do concreto se dará através de concreto usinado convencional ou 

bombeado, garantindo as condições de produção, transporte e lançamento conforme determinam as 

Normas Técnicas NBR6118 e NBR14931. 

 

18.7.Nos casos de utilização de concretos não estruturais admite-se o uso de betoneiras. 

 

18.8.Serão permitidos os diversos tipos de betoneiras existentes, desde que produzam concretos 

uniformes e sem segregação dos materiais, atendendo as especificações do concreto determinado. 

 

18.9.A execução do concreto armado aparente, liso e/ou polido deverá seguir os seguintes critérios: 

 

18.9.1.Na execução de concreto aparente será levado em conta que ele deverá satisfazer não 

somente aos requisitos normalmente exigidos para os demais elementos de concreto armado, 

como também às condições inerentes a material de acabamento. 

 

18.9.2.As armaduras estarão de acordo com as exigências do item – Armaduras, além das 

seguintes especificações. 

 

18.9.3.Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento, ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as defenderá da ação atmosférica no período entre sua colocação na forma e o 

lançamento do concreto. 

 

18.9.4.Os agregados estarão de acordo com as exigências de material inerte sem material 

orgânico. 

 

18.9.5.O cimento estará de acordo com as exigências do item – Cimento, adiante especificado. 

 

18.9.6.As formas e os escoramentos estarão de acordo com as exigências do item – Formas e 

Escoramentos, adiante especificado: 

 

18.9.6.1.Na hipótese do emprego de madeira aparelhada, será efetuada sobre sua superfície 

a aplicação de um agente protetor de forma que evite aderência com o concreto. 

 

18.9.6.2.É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor, bem como o uso de 

outros produtos, que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente. 

 

18.9.6.3.A precisão de colocação das formas será de mais ou menos 5 mm. 

 

18.9.6.4.A posição das formas – prumo e nível – será objeto de verificação permanente, 

especialmente durante o processo de lançamento do concreto. 

 

18.9.6.5.Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de 

cunhas, escoras, etc. 

 

18.9.6.6.As formas metálicas deverão apresentar-se isentas de oxidação, caso haja opção pelo 

seu emprego em substituição às de madeira. 

 

18.9.6.7.As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegidas da ação dos raios solares. 
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18.9.7.Os aditivos a serem utilizados estarão de acordo com as exigências do item – Aditivos. 

 

18.9.8.As dosagens do concreto serão de acordo com as exigências do item– Composição e 

Dosagem. 

 

18.9.9.O controle tecnológico será feito de acordo com o item – Execução das Estruturas de 

Concreto, mais adiante especificado. 

 

18.9.10.Os testes não destrutivos serão baseados no ensaio abatimento do tronco de cone 

(SLUMP TEST). 

 

18.9.11.A execução do concreto armado obedecerá às exigências do item– Execução de 

Concreto, Considerações Gerais. 

 

18.9.12.Caberá à FISCALIZAÇÃO decidir dar continuidade ou não de uma concretagem quando 

ocorrerem chuvas. 

 

18.9.13.O adensamento do concreto estará de acordo com as exigências do item– Adensamento 

do Concreto. 

 

18.9.14.O adensamento será obtido por vibração esmerada, sendo que a imersão da agulha será 

processada por “canais” que possibilitem essa imersão. 

 

18.9.15.As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 

paredes armadas, serão de dois tipos: aparentes e não aparentes. 

 

18.10. CONCRETO MAGRO 

 

18.10.1.Concreto com baixo teor de cimento (no mínimo 100 kg/m3) que será colocado com o 

objetivo de regularizar as superfícies sobre as quais se vão cimentar e obter o piso adequado para o 

trabalho de construção das lajes ou piso. 

 

18.10.2.A espessura indicada nos desenhos poderá ser alterada nos locais das obras a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

18.10.3.O cimento deverá atender às prescrições da ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às especificações 

constantes deste item. 

 

18.10.4.Deverá obedecer à norma ABNT-NBR-5735 (EB-208). Este tipo de cimento é normalmente 

indicado para pavimentação, e o seu uso dependerá de autorização da CONTRATANTE. 

 

18.11. CIMENTO 

 

19.1.2.O cimento deverá atender às prescrições da ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às especificações 

constantes deste item. 

 

19.1.3.Deverá obedecer à norma ABNT-NBR-5735 (EB-208). Este tipo de cimento é normalmente 

indicado para pavimentação, e o seu uso dependerá de autorização da CONTRATANTE. 

 

19.1.4.O cimento deverá ser armazenado em local bem seco e protegido, de forma a permitir fácil 

acesso para inspeção e identificação de cada embarque. 
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19.1.5.As pilhas deverão ser colocadas sobre estrado de madeira e não deverão conter mais de 10 

sacos. 

19.1.6.A plataforma ou o estrado de madeira deverá ser montado a pelo menos 30 cm do solo e à 

distância de 30 cm das paredes do depósito. 

 

19.1.7.O cimento que não satisfizer a qualquer exigência deste item poderá ser rejeitado, a critério 

da FISCALIZAÇÃO. 

 

19.2.AGREGADOS 

 

19.2.1.Os agregados deverão obedecer às especificações contidas na norma ABNT-NBR-7211. 

 

19.2.2.O Agregado Miúdo deverá ser composto por areia quartzosa e isenta de substâncias nocivas, 

como torrões de argila, coloides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impureza orgânica, 

cloreto de sódio, outros sais deliquescentes, etc. 

 

19.2.3.O Agregado Graúdo deverá ser composto exclusivamente de brita com granulometria 

determinada cuidadosamente e o diâmetro das partículas deverá situar-se entre 4,8 mm e 38 mm ou 

76 mm (1). 

 

19.2.4.A qualidade dos agregados deverá ser avaliada mediante os índices definidos nas normas da 

ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderão ser utilizadas, a fim de conseguir 

uma avaliação mais precisa. 

 

19.3.ÁGUA 

 

19.3.1.A água destinada ao amassamento e à cura de concretos e argamassas de cimento deverá 

atender às especificações de água potável. 

 

19.4.ADITIVOS 

 

19.4.1.Os aditivos empregados com a finalidade de modificar as condições de pega, endurecimento, 

resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto só poderão ser utilizados 

quando indicados nas especificações do projeto ou aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

19.4.2.Os aditivos deverão ser utilizados rigorosamente de acordo com as recomendações e/ou 

instruções do fabricante. 

 

19.5.BETONEIRAS 

 

19.5.1.Somente serão permitidas betoneiras móveis quando esse equipamento e sua operação forem 

tais que produzam concretos uniformes quanto à consistência e à graduação, sem segmentação de 

materiais. 

 

19.5.2.A utilização de caminhões-betoneira para misturar e transportar concreto, deverá estar em 

conformidade com o especificado na NBR-7212 (EB-136) ou ASTM C-94. 

 

19.5.3.Não será permitida mistura prolongada, que necessite de água adicional para conservar a 

consistência apropriada do concreto. 

 

19.5.4.A contagem do tempo começa após todos os ingredientes estarem na betoneira, exceto a 

última parte da água. 
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19.5.5.Toda a água da mistura deverá ser introduzida antes de corrido um quarto (1/4) do período 

correspondente. 

 

 

20.ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

20.1. ARMADURAS 

 

20.1.1.As barras de aço deverão ter tensão de escoamento igual ou superior a 500 MPa (5.000 

kgf/m2) e obedecer à norma ABNT NBR-7480. 

 

20.1.2.As barras de aço deverão estar livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem, 

manchas de óleo, ou de qualquer substância estranha que possa prejudicar a aderência ao concreto. 

 

20.1.3.A superfície exposta das barras de espera deverá ser devidamente limpa antes do lançamento 

do concreto. 

 

20.1.4.As barras de aço deverão ser mantidas firmemente, para que não ocorram deslocamentos 

durante a concretagem com atenção especial a fim de evitar qualquer deslocamento da armadura no 

concreto já lançado. 

 

20.1.5.Todos os cortes e dobramento deverão ser executados segundo a prática normal, utilizando 

métodos aprovados. 

 

20.1.6.Não será permitido o dobramento de barra com calor, exceto quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

20.1.7.As emendas das barras das armaduras deverão ser feitas de acordo com as especificações 

constantes da norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). 

 

20.1.8.As emendas só serão permitidas em locais autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

20.1.9.Antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

20.2.FORMAS E ESCORAMENTO 

 

20.2.1.As formas e escoramentos deverão obedecer à norma ABNT-NBR-7190 (NB-11). 

 

20.2.2.As formas deverão ser suficientemente resistentes para não se abalar com as pressões 

decorrentes da colocação e do adensamento de concreto, e deverão ser firmemente mantidas em 

posição correta. 

 

20.2.3.Nas peças de grandes vãos, sujeitas às deformações provocadas pelo material nelas 

introduzido, as formas deverão ser dotadas de contra flecha necessária. 

 

20.2.4.Antes do início da concretagem, as formas deverão estar estanques, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. 

 

20.2.5.No caso de formas estreitas e altas, será necessário abrir pequenas janelas na parte inferior da 

forma, para permitir a remoção de detritos antes da colocação do concreto, e facilitar os serviços de 

adensamento, durante a colocação dele. 
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20.2.6.As formas deverão estar limpas e livres de quaisquer incrustações de argamassa, pasta de 

cimento, ou de outra matéria estranha. 

 

20.2.7.As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

 

20.2.8.Os produtos antiaderentes, como o óleo deformante, serão aplicados na superfície da forma 

antes da colocação dela na posição, para evitar a contaminação das Armaduras. 

 

20.2.9.O óleo deformante é eficaz como antiaderente e não amolece nem mancha a superfície do 

concreto, não provoca formação de poeira nem acumulação do pó calcário na superfície dele. 

 

20.2.10.A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá implantar antes, e manter 

durante a concretagem, um sistema de monitoramento das posições das formas durante o lançamento 

do consumo. 

 

20.2.11.Quaisquer deficiências nas posições das formas serão corrigidas imediatamente pela 

CONTRATADA. Os custos deste sistema, sua manutenção, o monitoramento das posições das 

formas e a correção de deficiências das mesmas serão incluídos nos custos das formas. 

 

20.2.12.O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso 

da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações 

prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de 

endurecimento.  

 

20.2.13.Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular 

inferior a 5 cm, para madeiras duras, e 7 cm para madeiras moles. 

 

20.2.14.Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser contra ventados. 

 

20.2.15.Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais 

provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por eles 

transmitidas. 

 

20.2.16.No caso do emprego de escoramento metálico, devem ser seguidas as instruções do 

fornecedor responsável pelo sistema. 

 

20.2.17.A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se achar 

suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a 

deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor baixo de Ec (módulo de elasticidade) a maior 

probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

 

20.2.18.Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo processo que 

acelere o endurecimento devidamente especificado (aprovado pela FISCALIZAÇÃO) e a 

especificação/detalhamento em projeto, a retirada das formas e do escoramento não deverá ser 

efetuada antes dos seguintes prazos: 

 

a)Faces laterais: 3 dias; 

 

b)Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 

dias, entretanto, permanecendo no local as faixas de reescoramento previamente projetadas; 

 

c)Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 
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20.2.19.A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e de acordo com 

o plano de desforma previamente estabelecido de acordo com o tipo da estrutura e de maneira a não 

comprometer a segurança e o desempenho em serviço da estrutura.  

 

20.2.20.O plano de desforma deve ser informado/apresentado para aprovação da FISICALIZAÇÃO. 

 

20.3.TRANSPORTE DE CONCRETO 

 

20.3.1.O transporte do concreto deverá ser efetuado com equipamento e métodos que impeçam a 

segregação, a desagregação ou a perda de altura superior a dois cm no ensaio do abatimento (slump). 

 

20.3.2.O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu 

lançamento não deverá exceder uma hora. 

 

20.3.3.O prazo para lançamento do concreto poderá ser aumentado ou diminuído em função das 

características dos aditivos, das condições meteorológicas ou de outros fatores, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

20.3.4.Sempre que possível deverá ser escolhido um sistema de transporte que permita o lançamento 

direto do concreto nas formas. 

 

20.3.5.Não sendo possível o lançamento direto do concreto nas formas, deverão ser adotadas 

precauções para o manuseio do concreto nos depósitos intermediários. 

 

20.3.6.No caso da utilização de carrinhos de mão ou padiolas, deverão ser dadas condições de 

percurso suave, mediante o uso de rampas e estrados, conforme necessário. 

 

20.3.7.No bombeamento do concreto, o tubo deverá ter um diâmetro interno igual ou superior a três 

vezes o diâmetro máximo do agregado quando utilizando brita e 2,5 vezes no caso do seixo rolado. 

 

20.4.LANÇAMENTO DO CONCRETO 

 

20.4.1.O lançamento do concreto deverá obedecer à Norma ABNT-NBR-6118 e às especificações 

constantes deste item. 

 

20.4.2.A CONTRATADA deverá notificar a FISCALIZAÇÃO e o laboratório encarregado do 

controle tecnológico, com suficiente antecedência, do dia e da hora do início das operações de 

concretagem, do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados. 

 

20.4.3.Os processos de lançamento do concreto deverão ser determinados de acordo com a natureza 

da obra e receber aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 

20.4.4.Caberá à FISCALIZAÇÃO indicar qualquer mudança nos processos ou sustar a concretagem, 

quando esses processos não forem adequados. 

 

20.4.5.Quando o concreto for lançado numa fundação de solo, ele deverá estar bem úmido até uma 

profundidade de 15 cm ou até o material impermeável: dentre as duas, a menor. 

 

20.4.6.A temperatura do concreto durante a concretagem não deverá exceder os 32 ºC.  

 

20.4.7.A critério da FISCALIZAÇÃO, esta poderá determinar em comum acordo com a 

CONTRATADA, medidas para reduzir a temperatura do concreto entre as seguintes alternativas: 

 

a)O concreto que já tiver iniciado a pega antes de ser lançado será perdido. 
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b)Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega. 

 

c)Não será permitido o uso de concreto remisturado. 

 

20.4.8.Não será permitido o lançamento de concreto em águas encharcadas, exceto quando 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, que também deverá aprovar o método de lançamento. 

 

20.4.9.Não será permitido o lançamento de concreto em água corrente.  

 

20.4.10.O concreto só poderá ser exposto a água corrente após a pega. 

 

20.4.11.Não será permitido o “arrastamento” do concreto sobre distâncias laterais muito grandes, a 

fim de evitar a segregação dos materiais. 

 

20.4.12.O concreto será lançado em camadas aproximadamente horizontais. 

 

20.4.13.A profundidade das camadas de concreto não deverá exceder ¾ do comprimento da agulha 

vibradora ou 50 cm. Dentre as duas, a menor.  

 

20.4.14.Quando o atendimento das Especificações constantes deste item não for praticável, o 

lançamento e o adensamento do concreto serão feitos em camadas de espessura menor, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

20.4.15.Quando o lançamento do concreto for realizado de alturas superiores a 2 m, deverão ser 

utilizadas calhas ou mangas apropriadas. 

 

20.4.16.No caso de peças estreitas e altas, o concreto será lançado através de aberturas (janelas) na 

parte lateral das formas, ou com funis ou trombas. 

 

20.4.17.Salvo condições especificas definidas em projeto, ou influência de condições climáticas ou 

de composição do concreto, o intervalo de tempo transcorrido entre o instante em que a água de 

amassamento entra em contato com o cimento e o final da concretagem não deve ultrapassar a 2h 

30min. 

 

20.4.18.O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 

incrustação de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras. 

 

20.5.ADENSAMENTO DO CONCRETO 

 

20.5.1.As operações de adensamento do concreto deverão ser realizadas segundo a Norma ABNT-

NBR-6118 (NB-1) e as especificações contidas neste documento. 

 

20.5.2.O adensamento do concreto será efetuado utilizando-se vibrador de imersão. O emprego 

qualquer outro vibrador deverá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

20.6.JUNTAS DE CONCRETAGEM 

 

20.6.1.As juntas de concretagem deverão obedecer à Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às 

especificações constantes deste item. 

 

20.6.2.Deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não ocorram juntas frias na 

concretagem de qualquer parte da obra. 
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20.6.3.O ritmo de lançamento do concreto deverá garantir que cada lote seja lançado enquanto o 

anterior ainda estiver plástico, de modo que o concreto se torne um monólito, mediante a ação 

normal dos vibradores. 

 

20.6.4.As juntas de concretagem deverão assegurar uma perfeita aderência entre o concreto já 

endurecido e o que vai ser lançado. 

 

20.6.5.A fim de garantir a aderência, as superfícies das juntas de concretagem deverão ser limpas e 

receber tratamento para torná-las ásperas antes da colocação de concreto adjacente. Esses 

tratamentos incluem roçadura ou corte mecânico, tratamento com escova de aço, jateamento de areia 

ou água, ou causticação com ácido. 

 

20.6.6.Todos os tratamentos deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

20.6.7.As superfícies da junta de construção deverão ser limpas de materiais pulverulentos, nata de 

cimento, graxa, ou quaisquer outros prejudiciais à aderência. 

 

20.6.8.Imediatamente antes do lançamento do concreto, a superfície da junta deverá ser muito bem 

lavada com jato de água, ou jato de água e ar, e, em seguida, deve ser seca uniformemente. 

 

20.6.9.Especial atenção e cuidado deverão ser dados ao concreto já adensado adequadamente, 

adjacente à junta de concretagem, a fim de garantir a perfeita ligação das partes. 

 

20.6.10.No lançamento do concreto novo sobre a superfície antiga poderá ser exigido, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos estruturais. 

 

20.7.CURA DO CONCRETO 

 

20.7.1.A cura do concreto deverá obedecer a norma ABNT-NBR-6119 (NB-1) e às especificações 

constantes deste item. 

 

20.8.DESFORMA DO CONCRETO 

 

20.8.1.A desforma do concreto deverá obedecer a ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às especificações 

constantes deste item. 

 

20.8.2.As desformas deverão serem executadas evitando qualquer dano durante a desforma e os 

reparos imediatamente depois. 

 

20.8.3.A CONTRATADA será responsável pelo projeto e pela construção de formas adequadas e 

pela sua permanência até poderem ser retiradas com segurança. 

 

20.8.4.A CONTRATADA será responsável por danos e lesões causados por desforma executada 

antes do concreto ter ganhado resistência suficiente. 

 

20.8.5.A desforma de tetos deverá ser feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente 

para peças em balanço, de modo a impedir fissuras decorrentes de cargas diferenciais. 

 

20.9.PROTEÇÃO DO CONCRETO 

 

20.9.1.A CONTRATADA deverá proteger o concreto de qualquer dano, até a aceitação final pela 

FISCALIZAÇÃO.  
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20.9.2.O concreto não poderá ser colocado sob carga, as formas e os escoramentos não poderão ser 

retirados e o reaterro não poderá ser executado enquanto o concreto não tiver desenvolvido 

resistência suficiente para sustentar, sem perigo, seu próprio peso e todas as cargas impostas. 

 

20.10. INSPEÇÃO E REPARO DO CONCRETO 

 

20.10.1.Após a retirada das formas, se procederá à inspeção do concreto. 

 

20.10.2.Somente após este controle, e segundo o determinado pela FISCALIZAÇÃO, poderá a 

CONTRATADA fazer a reparação de eventuais vazios e demais imperfeições, incluindo a remoção 

de rugosidade no concreto aparente, a fim de que as superfícies se apresentem perfeitamente lisas. 

 

20.10.3.Em caso de não aceitação da obra, ou qualquer parte da mesma pela FISCALIZAÇÃO, a 

CONTRATADA obriga-se a demolir e a reconstruir o concreto recusado, às suas próprias custas, 

tantas vezes quantas sejam necessárias, até a aceitação final. 

 

20.10.4.Após a remoção das formas e a inspeção do concreto, deverão ser efetuados reparos 

necessários para a correção de todas as imperfeições observadas ou medidas nas superfícies do 

concreto, para que sejam satisfeitos os requisitos especificados. 

 

20.10.5.Reparos menores em superfícies de concreto devem ser completados dentro de 2 horas após 

a desforma. 

 

20.10.6.Enchimento seco, substituições de concreto com espessura inferior 25 cm e reparos com 

argamassa de cimento, devem ser completados até sete dias da concretagem original, ou se deve 

empregar sistema ligante de resina epóxi. 

 

20.10.7.Reparos envolvendo sistema ligante de resina epóxi devem ser realizados depois de sete dias 

e antes de 60 dias da concretagem original, substituição de concreto maior do que 25 cm de espessura 

e todos os outros reparos devem ser completados até 60 dias após a concretagem original. 

 

20.10.8.A cura do concreto será interrompida somente na área do reparo. 

 

20.10.9.O concreto defeituoso deverá ser reparado cortando-se o material insatisfatório, 

substituindo-o por novo concreto.  

 

20.10.10.Todos os reparos em superfícies expostas ou hidráulicas deverão ser executados serrando-

se com disco de diamante ou de carborundum ao redor da borda da área danificada, segundo linhas 

a prumo, niveladas ou paralela às das formas ou das estruturas. 

 

20.10.11.Os cortes a disco deverão ter profundidade mínima de 12 cm, e o concreto defeituoso 

restante deverá ser desbastado de modo a ser evitada fragmentação além das linhas de corte. 

 

20.10.12.Os reparos em superfícies aparentes deverão ser executados de modo que não prejudiquem 

aspectos estéticos das estruturas. 

 

20.10.13.A coloração das áreas reparadas deverá ser aproximadamente igual à dos demais concretos 

da estrutura. 

 

20.10.14.Os locais a serem reparados deverão ser completamente lavados com jatos de ar e água, 

para que sejam eliminados materiais soltos, devendo a superfície apresentar textura adequada a uma 

aderência efetiva. 
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20.10.15.Quando necessário, a ligação com o concreto anterior poderá ser obtida através do uso de 

resinas à base de “epóxi”, indicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

21. FUNDAÇÕES 

 

21.1.GENERALIDADES 

 

21.1.1.A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT referentes ao assunto, 

especialmente as NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos Órgãos 

Oficiais que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra. 

 

21.1.2.O concreto a ser utilizado deverá satisfazer às condições previstas nos desenhos (Fck, 

“slump”, etc.), bem como às prescrições contidas nas especificações técnicas para concreto em tudo 

o que lhe for aplicável e determinações pela FISCALIZAÇÃO. 

 

21.1.3.Na execução das fundações a CONTRATADA deverá cingir-se rigorosamente à 

profundidade prevista nos desenhos. A escavação será levada até a cota onde o terreno apresentar 

resistência suficiente, compatível com as tensões admissíveis nos desenhos e capaz de evitar 

recalques diferenciais. 

 

21.1.4.Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados 

necessários. 

 

21.1.5.A proteção das armaduras e do próprio concreto contra agressividade de águas subterrâneas 

será objeto de estudos especiais por parte da CONTRATADA, bem como de cuidados de execução 

no sentido de assegurar-se à integridade e durabilidade da obra. 

 

21.1.6.A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, bem 

como pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

 

21.2.ESTACA ESTACAS TIPO BROCA 

 

21.2.1.Estacas tipo broca são estacas moldadas “in loco”, executadas sem revestimento, de modo a 

transmitir para camadas mais resistentes do solo, as cargas a que serão submetidas. 

 

21.2.2.A executante deve proceder a locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. 

 

21.2.3.As dúvidas ou problemas devem ser resolvidos com a FISCALIZAÇÃO antes do início da 

implantação das estacas. 

 

21.2.4.Na implantação das estacas a executante deve atender às profundidades previstas no projeto. 

 

21.2.5.As possíveis alterações nas profundidades das estacas somente podem ser processadas após 

autorização prévia por parte da FISCALIZAÇÃO da obra, ouvido o projetista. 

 

21.2.6.As cabeças das estacas, caso seja necessário e determinado pela FISCALIZAÇÃO, devem 

ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não se admitindo 

qualquer outra ferramenta para este serviço. 

 

21.2.7.O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente 

com pequena inclinação para cima, em camadas de pequena espessura iniciando da borda em direção 

ao centro da estaca, as cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos. 
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21.3.BLOCOS DE COROAMENTO E TRANSIÇÃO 

 

21.3.1.Antes da execução dos blocos de coroamento, deverá ser procedido o preparo da cabeça das 

estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da limpeza da área de projeção do bloco, 

seguidos, pela ordem: do lançamento do concreto magro, da colocação da forma, da colocação da 

armadura e do lançamento do concreto estrutural do bloco propriamente dito. 

 

21.3.2.As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relação à cota de arrasamento, 

serão desbastadas, com pequena inclinação em relação a horizontal, usando-se ponteiros.  

 

21.3.3.É indispensável que o desbaste do excesso de concreto seja levado até atingir o concreto de 

boa qualidade, ainda que isso venha a ocorrer abaixo da cota de arrasamento, recompondo-se a seguir 

esse trecho de estaca. 

 

21.4.VIGAS DE FUNDAÇÃO 

 

21.4.1.Fundação em superfície, semiflexível ou semirrígida, em forma de viga contínua e comum a 

vários pilares, cujo centro, em planta, esteja situado em um mesmo alinhamento. 

 

21.4.2.Serão de concreto armado, destinado a transmitir ao terreno as cargas provenientes de todos 

os pontos (pilares) a elas associadas. 

 

21.4.3.Todas as peças a serem embutidas serão corretamente colocadas e alinhadas nos locais 

mostrados nos desenhos, assegurando-se que não ocorra o deslocamento antes ou durante a 

concretagem. 

 

 

22. ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

 

22.1.GENERALIDADES 

 

22.1.1.A qualidade da alvenaria é um fator fundamental para o bom acabamento das superfícies. 

 

22.1.2.Uma parede regular permite um emboço fino e uniforme, gerando assim maior economia de 

trabalho e material. 

 

22.1.3.O encunhamento das paredes deve ser feito somente após o carregamento e ser encunhada 

depois que ocorra primeiro a acomodação da estrutura. 

 

22.1.4.As alvenarias terão suas fiadas perfeitamente aprumadas e niveladas. 

 

22.1.5.A argamassa de assentamento dos blocos cerâmicos ou blocos de concreto terá espessura 

uniforme, nunca ultrapassando a 15 mm, sendo sua superfície externa rebaixada e arredondada com 

a ponta da colher. 

 

22.1.6.A argamassa será em cimento Portland cal hidratada certificada e areia, no traço volumétrico 

1:2:6 (para bloco cerâmico ou de concreto) ou outro traço especificado pela FISCALIZAÇÃO ou 

em planilha, podendo ainda ser utilizada argamassa pré-misturada, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

22.1.7.O assentamento dos blocos cerâmicos ou de concreto será feito sempre com juntas de 

amarração. 
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22.1.8.As superfícies de concreto que tiverem contato com a alvenaria serão previamente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com eventual adição de adesivo à base 

de resina acrílica. 

 

22.1.9.Neste particular, o máximo cuidado deverá ser tomado para que as superfícies de concreto 

aparentem não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios da argamassa utilizada no 

chapisco. 

 

22.1.10.Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas e contravergas de concreto de altura 

compatível com o vão. 

 

22.1.11.A verga deverá traspassar 30 cm, no mínimo, de cada lado do vão. 

 

22.1.12.O encunhamento será executado em argamassa expansiva com preparo mecânico, espessura 

de 3 cm ou outro processo aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

22.2.BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 

 

22.2.1.A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas 

da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente às normas referentes a “Execução de Alvenaria 

sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos” e “Bloco cerâmico para alvenaria” e NR 18- 

Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 

 

22.2.2.Os blocos deverão apresentar arestas vivas, sem trincas, fraturas, lascas ou outros defeitos 

que possam prejudicar o seu assentamento, afetar a resistência e a durabilidade da construção. 

 

22.2.3.Quanto às dimensões mínimas dos tijolos, será admitida uma tolerância máxima de 3 mm, 

em relação àquelas definidas em cada um dos subitens discriminados a seguir. 

 

22.2.4.O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração, utilizando argamassa de 

cimento, plastificante e areia lavada média peneirada, no traço indicado. 

 

22.2.5.As juntas de argamassa terão no máximo 10,0 mm e deverão ter larguras homogêneas, 

devendo ser utilizadas linhas de referência. 

 

22.2.6.No assentamento, deverão ser observados o esquadro entre as alvenarias, e o vão para 

instalação de marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura destas últimas, inclusive quanto a 

vergas. 

 

22.2.7.O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, argamassa pronta e 

areia no traço volumétrico 1:1:6 quando não especificado pelo projeto, na planilha orçamentária ou 

FISCALIZAÇÃO, aplicada de modo a preencher todas as superfícies de contato, podendo ainda ser 

utilizada argamassa pré-misturada, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

22.2.8.As armações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do 

projeto ou da FISCALIZAÇÃO. 

 

22.2.9.Deve ser observada na execução das alvenarias a locação, o alinhamento, o nivelamento, o 

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas. 

 

22.3.BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 
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22.3.1.As alvenarias em bloco de concreto para vedação serão executadas com blocos de concreto 

vibrados e as divisões internas dos ambientes em blocos pré-fabricados de concreto, nas dimensões 

normatizadas de 39 cm de comprimento e 19 cm de altura e largura 14 cm. 

 

22.3.2.As alvenarias terão suas fiadas perfeitamente aprumadas e niveladas. 

 

22.3.3.A argamassa de assentamento dos blocos terá espessura uniforme, nunca ultrapassando a 15 

mm, sendo sua superfície externa rebaixada e arredondada com a ponta da colher. 

 

22.3.4.A argamassa será em cimento Portland, e areia, no traço volumétrico 1:9, podendo ainda ser 

utilizada argamassa pré-misturada, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

22.3.5.O assentamento dos blocos será feito sempre com juntas alinhadas tanto na vertical quanto 

na horizontal, respeitando a espessura de 10mm. 

 

22.4.BARRA DE ANCORAGEM 

 

22.4.1.A ligação da alvenaria com os pilares é feita normalmente com a introdução de argamassa 

entre o bloco e o pilar, devendo a face do pilar ser previamente chapiscada. 

 

22.4.2.Além do chapisco a ligação será feita através de barras de aço (CA-50) previamente 

chumbadas no pilar com adesivo estrutural à base de resina epóxi (Obs.: furar o pilar previamente). 

 

22.4.3.Estas barras, com diâmetro de 6.3 mm e comprimento 50cm, deverão ser dispostas a cada 

duas fiadas de blocos e deverão avançar para o interior da alvenaria. 

 

22.5.VERGAS E CONTRA-VERGAS 

 

22.5.1.Sobre os vãos das portas e janelas, sob vão vazios de painéis de alvenaria e sob vão de janelas 

deverão ser construídas vigas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, com largura 

igual à da alvenaria (sua largura irá variar de acordo com a largura do tijolo utilizado (9, 14 ou 19 

cm), com apoio mínimo para cada lado de 30 cm e/ou pilares adjacentes e altura não inferior a 10 

cm (Observar a altura de acordo com o vão).  

 

22.5.2.Igualmente deverão ser construídas contra vergas nos peitoris, nas dimensões anteriores para 

as janelas ou caixilhos diversos, que possuam vãos superiores à 1,5 m. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de verga (Obs.: largura conforme o tijolo e altura dimensionada conforme o vão) 
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22.5.3.Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única 

verga sobre todos eles.  

 

22.5.4.Para vãos superiores a 2 metros, as vergas deverão ser dimensionadas por cálculo estrutural. 

 

22.5.5.As vergas e contravergas das alvenarias com bloco de concreto deverão ser feitas utilizando 

bloco canaleta, com armação em aço CA-50/60 dentro dos blocos canaleta com posterior 

concretagem, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

22.6.ENCUNHAMENTO 

 

22.6.1.As alvenarias serão encunhadas nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas, 

utilizando-se argamassa convencional provida de aditivos expansores. 

 

22.6.2.Deverá ser deixada folga entre alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no máximo 3 cm.  

 

22.6.3.Não serão aceitos encunhamentos com tijolos maciços ou qualquer outro tipo de bloco.  

 

22.6.4.A fim de evitar-se a transferência de carga para as alvenarias de vedação durante a execução 

da obra o encunhamento das alvenarias será iniciado após estarem concluídas as alvenarias de pelo 

menos 3 andares subsequentes.  

 

22.6.5.No caso de construções térreas deve ser observado, um intervalo de no mínimo 7 dias. 

 

 

 

23. REVESTIMENTOS 

 

23.1.NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

• NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas –

Procedimento; 

• NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação; 

• NBR 13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Determinação da 

resistência de aderência à tração; 

• NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas com utilização 

de argamassa colante – Procedimento; 

• NBR 13818 - Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio; 

• NBR 14081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica – 

Especificação; 

• NBR 8214 - Assentamento de azulejos; 

• NBR 7175 - Cal hidratada para argamassas – Especificações; 

• NBR 14992 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - 

Requisitos e métodos de ensaios. 

 

23.2.ARGAMASSA 

 

23.2.1.As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes 

do início dos revestimentos. 

 

23.2.2.Iniciar o preparo da base removendo sujeiras tais como: materiais pulverulentos, graxas, 

óleos, desmoldantes, fungos, musgos e eflorescências. 
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23.2.3.A remoção deve ser feita com vassoura de piaçaba e escova de aço. Se necessário, pode-se 

escovar e lavar com água, pressurizada ou não. 

 

23.2.4.Remover também irregularidades metálicas tais como: pregos, fios e barras de tirantes de 

forma. 

 

23.2.5.Não sendo possível sua remoção, cortar de forma profunda em relação à superfície e 

preencher o sulco com argamassa de traço igual à de revestimento, para evitar o surgimento de 

manchas de corrosão. 

 

23.2.6.Em alvenarias de vedação, preencher furos provenientes de rasgos, depressões localizadas de 

pequenas dimensões, quebras parciais de blocos.  

 

23.2.7.Falhas com profundidade maior que 5 cm devem ser encasquilhadas.  

 

23.2.8.Os ninhos (bicheiras) e brocas de concretagem devem serem preenchidas com argamassa 

polimérica ou grauteadas com argamassa autonivelante de alta resistência para grauteamento 250.  

 

23.2.9.Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a ação de 

corrosão. 

 

23.2.10.Rasgos decorrentes das instalações de tubulações devem ser tratadas com colocação de tela 

de aço galvanizado do tipo viveiro. 

 

23.2.11.Deverão ocorrer os rasgos para instalações embutidas e preenchimentos dos vazios 

com argamassa, bem como dispositivos de fixações, apoios e/ou ancoragens de tubulações de 

instalações. Os custos destes serviços estarão embutidos/inclusos nos serviços de execução de 

revestimentos e das instalações, quando não explícitos na planilha orçamentária, não serão 

pagos a parte. 

 

23.2.12.Para todos os casos, isto é, emboço ou reboco, é preciso arrematar os cantos vivos com uma 

desempenadeira adequada. 

 

23.2.13.É necessário ainda limpar constantemente a área de trabalho, evitando que restos de 

argamassa aderidos formem incrustações que prejudiquem o acabamento final. 

 

23.2.14.Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-

231 (NBR-72000), além do especificado a seguir. 

 

23.2.15.A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa 

ser aplicada em espessura uniforme. 

 

23.2.16.Os revestimentos de argamassa salvo indicação em contrário, serão constituídos, no mínimo 

por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes, o emboço, aplicado sobre a superfície a 

revestir e o reboco, aplicado sobre o emboço. 

 

23.2.17.A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera. 

 

23.2.18.À guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será 

aplicada sobre a superfície a revestir uma camada irregular de argamassa forte, o chapisco. 

 

23.2.19.O revestimento só poderá ser aplicado, depois de decorridos 24 horas, no mínimo, da 

aplicação do chapisco. 
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23.2.20.Aguardar o tempo mínimo de carência para a cura do chapisco – em geral, (03) três dias. 

 

23.2.21.Verificar o esquadro do ambiente, tomando como base os contra marcos e batentes. 

 

23.2.22.As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou 

em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). 

 

23.2.23.Para garantir a estabilidade do parâmetro, a argamassa do emboço terá maior resistência que 

a do reboco.  

 

23.2.24.Esta diminuição da resistência não deve ser interrompida, como seria o caso, por exemplo, 

de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa. 

 

23.2.25.As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverão ter espessuras 

uniformes e serem cuidadosamente espalhadas. 

 

23.2.26.Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos até 

a completa pega das argamassas, visto que a secagem rápida prejudicará a cura. 

 

23.2.27.Os emboços e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão 

executados com argamassa no traço 1:6 de cimento e areia com adição de aditivo impermeabilizante 

adequado, até a altura e demais recomendações constantes nos desenhos ou determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

23.2.28.Toda superfície de alvenaria/superfície a revestir com emboço ou reboco será chapiscada 

com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. 

 

23.2.29.Todas as instalações hidráulicas, elétricas, SPDA, cabeamento estruturado, 

Sonorização, PCI, e todas demais instalações que forem executadas embutidas serão feitas 

antes da etapa de revestimentos, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

 

23.2.30.Quando da execução de revestimentos em geral, se existir alvenarias ou elementos 

estruturais fora do prumo ou desalinhadas deverá ser feito os devidos ajustes/correções pela 

CONTRATADA e não terão acréscimos de custos para a CONTRATANTE. 

 

23.2.31.No serviço de execução de revestimentos inclui-se a execução de espalas, se necessário, 

sendo assim não serão pagos as espalas como serviço à parte. 

 

23.3.CHAPISCO 

 

23.3.1.Todas as alvenarias serão inicialmente revestidas com uma demão de chapisco, aplicado a 

colher ou por jateamento mecânico, com argamassa composta de cimento Portland e areia grossa, 

no traço volumétrico 1:3, com preparo mecânico e em consistência fluida, para a perfeita adesão do 

revestimento final à superfície. 

 

23.3.2.Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montante, vergas 

e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

 

23.3.3.Para as superfícies de concreto sugere-se o uso de um chapisco colante industrializado 

aplicado com desempenadeira dentada ou aditivação adesiva do chapisco convencional, que pode 

ser aplicado também com o uso de rolo apropriado.  

 

23.3.4.A limpeza destas superfícies será feita com escova de aço, detergente e água, ou lixadeira 

elétrica visando a remoção sobretudo da camada de desmoldante. 
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23.4.REBOCO 

 

23.4.1.O reboco será a camada de revestimento, com espessura mínima de 20 mm, aplicada sobre o 

chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura. 

 

23.4.2.O reboco constituir-se-á de uma argamassa no traço volumétrico 1:2:6 (cimento Portland, cal 

hidratada e areia), preparo mecânico. 

 

23.5.EMBOÇO 

 

23.5.1.A ser aplicado nas paredes que receberão acabamento em cerâmica, em instalações sanitárias, 

cozinha, DML, copa e demais ambientes indicados nos projetos ou por determinação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

23.5.2.Nas paredes internas, será executado em camada única, com a espessura média de 20 mm 

sobre o chapisco, com argamassa composta de cimento Portland, ou similar, e areia média peneirada, 

no traço 1:6, ou como recomendado pelo fabricante e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

23.5.3.Em paredes externas utilizar espessura média de 20 mm, sobre chapisco. 

 

23.5.4.O emboço será somente sarrafeado a régua, sem desempenar, de modo a obter-se uma 

superfície rústica. 

 

23.5.5.No serviço de execução de revestimentos inclui-se a execução de espalas, se necessário, 

sendo assim não serão pagos as espalas como serviço à parte. 

 

 

 

23.6. CERÂMICAS, PORCELANATOS E PEDRAS 

 

23.6.1.Após a execução da alvenaria, efetuar-se-á o tamponamento dos orifícios existentes em sua 

superfície. 

 

23.6.2.Concluída a operação de tamponamento, será procedida rigorosa verificação do desempeno 

das superfícies, deixando “guias” para que se obtenha, após a conclusão do revestimento –

superfícies perfeitamente desempenadas. 

 

23.6.3.Com a superfície úmida, proceder-se-á à execução do chapisco e, posteriormente, do emboço, 

conforme descrito anteriormente. 

 

23.6.4.Após a cura do emboço, iniciar-se-á a colocação dos azulejos ou ladrilhos ou cerâmicas ou 

pedra ou demais revestimentos. 

 

23.6.5.Decorridas 72 horas do assentamento iniciar-se-á a operação do rejuntamento, que será 

efetuado com rejunte flexível, industrializado, na cor conforme projeto. 

 

23.6.6.Antes do assentamento dos azulejos ou ladrilhos ou cerâmica, será providenciada a fixação, 

nas paredes, das buchas (tacos) para instalação dos aparelhos. 

 

23.6.7.As cerâmicas de revestimento serão assentes com a argamassa cola flexível pré-misturada 

utilizando-se desempenadeira de aço dentada para obter-se uma camada de argamassa com cerca de 

quatro mm de espessura.  
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23.6.8.No serviço de execução de revestimentos inclui-se a execução de espalas, se necessário 

ou definidas no projeto ou determinada pela FISCALIZAÇÃO, sendo assim não serão pagos 

as espalas como serviço à parte. 

 

23.6.9.As determinações das paginações dos revestimentos serão apresentadas pelo arquiteto e/ou 

FISCALIZAÇÃO. 

 

23.6.10.No caso de mudanças de paginação (de piso ou de parede) definidas pelo CEFET/MG 

não serão fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

23.6.11.Os revestimentos cerâmicos ou em porcelanato serão executados com peças cuidadosamente 

selecionadas no canteiro de serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 

incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes 

especificações, ou ainda, a juízo da FISCALIZAÇÃO, sempre que peças ou lote em desacordo 

devam ser substituídos. 

 

23.6.12.As placas cerâmicas ou em porcelanato deverão apresentar dimensões regulares e, além das 

especificações estabelecidas para as placas cerâmicas em geral, deverão atender às condições de 

ortogonalidade, retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma 

NBR-13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio”. 

 

23.6.13.Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta será realizada no canteiro 

de obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e rejeição seguirão as 

recomendações do anexo U da norma NBR-13818.  

 

23.6.14.Os custos dos ensaios serão de responsabilidade do CONTRATADO. Nos casos de 

reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

23.6.15.As peças cerâmicas ou em porcelanato cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o 

arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem 

irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, 

guarnições, canoplas, etc. 

 

23.6.16.Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o perfeito 

ajuste de arremate, a exemplo, nos pisos de áreas frias, no encontro com os ralos. 

 

23.6.17.O assentamento das peças cerâmicas ou em porcelanato será executado com juntas 

perfeitamente alinhadas, de espessura compatível com a regularidade de bitola, característica de 

cada tipo de material, e o mais constante possível; a prumo, ou de acordo com as determinações do 

projeto. 

 

23.6.18.A argamassa de assentamento será aplicada de modo a ocupar integralmente a superfície de 

fixação de todas as peças cerâmicas ou em porcelanato, evitando a formação de qualquer vazio 

interno. 

 

23.6.19.No assentamento de grés-porcelanato, devido a sua baixa porosidade e absorção d’água, 

deverão ser utilizadas argamassas colantes com adições poliméricas especiais para esta finalidade. 

Segundo a norma NBR-14081, estas argamassas são identificadas como tipo AC-III – Alta 

resistência. 

 

23.6.20.A cerâmica será assentada na parede, conforme norma técnica NBR 13.754. 
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23.6.21.A base deverá estar firme, seca, curada e não apresentar desvio de prumo e planeza 

superiores aos previstos na norma técnica NBR 13.749. 

 

23.6.22.No serviço de execução de revestimentos inclui-se a execução de espalas, se necessário, 

sendo assim não serão pagos as espalas como serviço à parte. 

 

23.6.23.No caso de mudanças de paginação (de piso ou de parede) definidas pelo CEFET/MG 

não serão fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

 

24. PEITORIS 

 

24.1.Os peitoris serão em granito, com 2 cm de espessura, conforme definido no projeto. 

 

24.2.Deve ser criado uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição de cor e 

textura a ser aceita no recebimento das placas de rocha. 

 

24.3.As peças serão confeccionadas com espessura conforme o projeto e deverão ter polimento em todas 

as faces visíveis, inclusive nas espessuras das pedras. 

 

24.4.As peças terão espessuras abauladas conforme projeto ou determinação da FISCALIZAÇÃO. 

 

24.5.Todas as peças deverão ser rejuntadas. 

 

24.6.Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da argamassa sobre 

elas. 

 

24.7.Os peitoris serão em granito, espessura de 2,0 cm, polido e com acabamento boleado nas faces 

visíveis. 

 

24.8.O peitoril terá a execução com avanço da lateral para dentro da alvenaria e ressalto (balanço) do 

pano da fachada (no sentido externo da edificação) com 25mm e seu caimento deve ser de 2,5% e sua 

face inferior deve ser provida de um canal (pingadeira) para o lado onde houver o descolamento da 

água, CASO não se tenha detalhamento específico o projeto. 

 

24.9.Nos encontros das peças cerâmicas em quinas vivas serão aplicadas cantoneiras nas medidas 

especificadas no projeto. 

 

 

25. ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

25.1.GENERALIDADES 

 

25.1.1.Todos os elementos de projeto produzidos pelo FABRICANTE deverão ser submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

25.1.2.As modificações de projeto que eventualmente forem necessárias durante os estágios de 

fabricação e montagens da estrutura deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO e do 

autor do projeto. 

 

25.1.3.Se aprovadas as alterações, todos os documentos técnicos pertinentes devem ser corrigidos 

coerentemente com aquelas modificações. 
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25.1.4.As emendas e uniões que porventura venham a ser realizadas nos perfis deverão obedecer às 

prescrições contidas na normalização vigente, bem como proporcionar a devida estabilidade e 

segurança à estrutura. 

 

25.1.5.As uniões podem ser realizadas mediante o uso de soldas, parafusos, e rebites, e devem 

obedecer ao detalhamento existente e proposto no projeto. 

 

25.1.6.Caso seja conveniente e necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir ensaios de recepção e 

controle das emendas realizadas na estrutura metálica, ficando o seu custo por conta da 

CONTRATADA. 

 

25.1.7.Em se tratando de soldagem, pode-se utilizar sistemas tradicionais, com o uso de eletrodos 

revestidos, e mesmo até de sistemas mais sofisticados, tais como, MIG, TIG e arco submerso. 

 

25.1.8.Em todo sistema de soldagem envolvido nas construções metálicas, deve-se atentar para a 

necessidade de qualificar os soldadores e os processos envolvidos, através de empresa especializada 

e sob competente supervisão. 

 

25.1.9.O custo de qualificação de soldadores será por conta da CONTRATADA. 

 

25.1.10.As superfícies a serem soldadas deverão estar livres de escórias, graxas, rebarbas, tintas ou 

quaisquer outros materiais estranhos ou contaminantes. 

 

25.1.11.O sistema de preparo da superfície das estruturas metálicas será em função do tipo de pintura 

a ser adotado ou previamente especificado. 

 

25.2.ESPECIFICAÇÕES 

 

25.2.1.Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis 

tubulares e barras de seção quadrada, circular ou retangular em aços estruturais, galvanizados a fogo 

ou não, definidos por padrão ABNT ou ASTM (American Standards of Testing Material) ou SAE, 

conforme especificações de projeto. 

 

25.2.2.Elementos conectores para junções e ligações: parafusos, barras redondas rosqueadas, 

chumbadores e conectores deverão ser sempre galvanizados.  

 

25.2.3.Soldas: eletrodutos específicos para aços estruturais (conforme indicação dos fabricantes).  

 

25.2.4.Tratamentos: peças galvanizadas devem receber tratamento por galvanização a frio nos 

pontos de solda e corte, e aplicação de fundo para galvanizados.  

 

25.2.5.Peças não galvanizadas deverão receber aplicação de fundo anticorrosivo.  

 

25.2.6.Acabamento: pintura em esmalte sintético, alumínio ou grafite, conforme projeto ou 

determinação da FISCALIZAÇÃO.  

 

25.2.7.Em casos especiais, poderá ser aceita pintura eletrostática em pó (a critério da 

FISCALIZAÇÃO). 
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28.ESQUADRIAS 

 

28.1.NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

• NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações; 

• NBR 6485 - Caixilho para edificação – Janela, fachada-cortina e porta externa – Verificação de 

penetração de ar; 

• NBR 6486 - Caixilho para edificação – Janela, fachada-cortina e porta externa – Verificação de 

estanqueidade à água; 

• NBR 6487 - Caixilho para edificação – Janela, fachada - cortina e porta externa – Verificação 

do comportamento, quando submetido a cargas uniformemente distribuídas; 

• NBR 6507 - Símbolos de identificação das faces e sentido de fechamento de porta e janela de 

edificação; 

• NBR 7000 - Alumínios e suas ligas – Produtos extrudados – Propriedades Mecânicas; 

• NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil; 

• NBR 8094 - Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por névoa salina; 

• NBR 8116 - Alumínios e suas ligas – Produtos extrudados – Tolerâncias dimensionais; 

• NBR 8117 - Alumínio e suas ligas – Barras, arames, perfis e tubos extrudados – Requisitos; 

• NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamento urbanos; 

• NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios; 

• NBR 9243 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Determinação da selagem de 

camadas anódicas pelo método de perda de massa; 

• NBR 10443 - Tintas – Determinação da espessura de película seca; 

• NBR 10820 - Caixilho para edificação – Janela; 

• NBR 10821 - Caixilhos para edificação – Janelas; 

• NBR 10829 - Caixilho para edificação – Janela – Medição de atenuação acústica; 

• NBR 10830 - Caixilho para edificação – Acústica dos edifícios; 

• NBR 10831 - Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial –

Janelas; 

• NBR 12609 - Tratamento de superfície de alumínio e suas ligas – Anodização para fins 

arquitetônicos – Requisitos; 

• NBR 12610 - Tratamento de superfície de alumínio e suas ligas – Determinação da espessura de 

camada não condutora pelo método de corrente parasita (Eddy Current); 

• NBR 12611 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Determinação da espessura da 

camada anódica pelo método de microscopia óptica; 

• NBR 12612 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície Camada anódica colorida 

Determinação da resistência ao intemperismo acelerado; 

• NBR 12613 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Determinação da selagem de 

camadas anódicas – Método da absorção de corantes; 

• NBR 13756 - Esquadrias de alumínio – Guarnição elastomérica em EPDM para vedação 

Especificação; 

• NBR 14125 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Revestimento orgânico para 

fins arquitetônicos – Requisitos; 

• NBR 14126 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Determinação do brilho de 

película seca de tintas e vernizes; 

• NBR 14127 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Película seca de tintas evernizes 

– resistência ao impacto; 

• NBR 14128 - Tratamento da superfície do alumínio e suas ligas – Determinação da resistência à 

abrasão do revestimento orgânico – Método de TABER; 

• NBR 14615 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico da pintura; 
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• NBR 14622 - Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Determinação da aderência da 

pintura – Método de corte em X e corte em grade; 

• NBR 14682 - Determinação da aderência úmida da pintura pelo método da panela de pressão; 

• NBR 14849 - Determinação da resistência do revestimento orgânico de tintas e vernizes em 

relação ao grafite; 

• NBR 14850 - Determinação da resistência ao intemperismo artificial (UV) do revestimento 

orgânico – Tintas e Vernizes; 

• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

28.2.PORTAS, JANELAS E GRADIS 

 

28.2.1.As esquadrias de alumínio deverão ser em alumínio anodizado fosco de 15 micras na cor 

natural. 

 

28.2.2.Os perfis a serem empregados na construção das esquadrias deverão ser em linha de bitola 

mínima de 25 mm, com acessórios compatíveis com a linha adotada.  

 

28.2.3.Devem estar de acordo com as normas ABNT e submetidas a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

28.2.4.As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamento, defeitos 

de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao 

coeficiente de resistência requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado. 

 

28.2.5.Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas telescópicas que absorvam 

movimentos devidos à dilatação linear ou flechas da estrutura, de modo a assegurar a 

indeformabilidade do conjunto e o perfeito funcionamento das partes móveis. 

 

28.2.6.As emendas por meio de parafusos ou rebites deverão apresentar perfeito ajuste, sem folgas, 

diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção.  

 

28.2.7.Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverão ser tomados 

cuidados especiais quanto à sua preservação contra choques, atritos com corpos ásperos, contato 

com metais pesados ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

 

28.2.8.Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas na sua 

instalação. As esquadrias não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos porventura fora do 

esquadro ou com dimensões insuficientes.  

 

28.2.9.A caixilharia será instalada por meio de contra marcos ou chumbadores de aço, rigidamente 

fixados na alvenaria. Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer 

distorção quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.  

 

28.2.10.Deverá ser utilizado contra marcos em janelas/esquadria, mesmo que não estejam 

explícitos nos projetos e/ou planilha orçamentária e o custo deverá estar incluso no item da 

janela/esquadria. 

 

28.2.11.A paginação das esquadrias de alumínio fornecida pelo CONTRATANTE deverá ser 

considerada como básico e indicativo.  

 

28.2.12.Ela define vistas, dimensões, tipos de abertura e tipo de material. Dessa forma, a 

CONTRATADA deverá apresentar Projeto Executivo de Esquadrias conforme orientações abaixo. 
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28.3.ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

28.3.1.As esquadrias de madeira, portas, janelas, armários, balcões, guichês, guarnições, peitoris, 

etc., deverão obedecer rigorosamente às indicações dos respectivos desenhos e as especificações. 

 

28.3.2.Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes 

merecerão, da parte da CONTRATADA, cuidados especiais. 

 

28.3.3.Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão 

submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

28.3.4.Os caixilhos de madeira destinados a envidraçamento obedecerão às disposições construtivas 

integradas na norma ABNT-NBR-7199 (NB-226). 

 

28.3.5.Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de 

estanqueidade por meio de jato d’água sob pressão. 

 

28.3.6.Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas. 

 

28.3.7.Os marcos serão de madeira de lei aparelhada. 

 

28.3.8.As folhas podem ser maciças, de almofadas, compensadas ou tipo calha, conforme 

especificado no projeto. 

 

28.3.9.As dimensões dos marcos, guarnições, portas, janelas, etc., deverão obedecer rigorosamente 

aos desenhos do projeto. 

 

28.3.10.Os marcos devem serem instalados de acordo com a largura da parede e não poderão ter 

emendas na espessura. 

 

28.3.11.Todas as fechaduras das portas de madeira devem ser para tráfego intenso e serem dotadas 

com dobradiças com anéis. 

 

28.3.12.As amostras das portas e marcos de madeiras deverão serem submetidas a aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO antes da efetivação da compra dos mesmos pela CONTRATADA. 

 

28.4.PORTAS DE MADEIRA/MDF 

 

28.4.1.As portas de madeira de abrir, terão dimensões determinadas em projeto, com espessura de 

35 mm, conforme indicado em projeto, acabamento em ipê, com marco e alisar. 

 

28.4.2.As portas serão em folha maciça ou em veneziana, conforme projeto. 

 

28.4.3.A porta de madeira de correr com espessura de 35 mm, terá demais dimensões conforme 

indicado em projeto, acabamento em ipê, com marco e alisar. 

 

28.4.4.As portas, quando não especificados em projeto, serão do tipo maciça para verniz. 

 

28.4.5.As medidas das aberturas das portas se referem sempre ao vão de luz, dimensão total livre do 

intradorso do batente, salvo disposição em contrário no projeto. 

 

28.4.6.Quando as portas tipo prancheta, as folhas compensadas terão espessura mínima de 3,5 cm e 

serão sempre encabeçadas com a madeira de acabamento do lado da fechadura, folheadas nas duas 

faces com lâminas de madeira determinada pelo projeto. 
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28.4.7.Alguns tipos de porta serão dotados com bandeira com de vidro, conforme detalhado no 

projeto arquitetônico. 

 

28.4.8.As fechaduras das portas devem ser para tráfego intenso e serem dotadas com dobradiças 

com anéis. 

 

28.4.9.Os marcos devem serem instalados de acordo com a largura da parede. 

 

28.5.ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS 

 

28.5.1.Instalar conforme indicações no projeto arquitetônico. 

 

28.5.2.Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão ser isentos de falhas de 

laminação e defeitos de fabricação. 

 

28.5.3.Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. 

 

28.5.4.As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos 

requisitos estéticos. 

 

28.5.5.A associação entre os perfis, bem como com outro elemento da edificação, deverá garantir 

uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. 

 

28.5.6.Sempre que possível, na junção dos elementos das esquadrias será realizada solda, evitando-

se rebites e parafusos. 

 

28.5.7.Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem 

removidas as saliências e asperezas da solda. 

 

28.5.8.As esquadrias de ferro deverão ser entregues com fundo antioxidante antes da pintura de 

acabamento final em esmalte sintético. 

 

28.5.9.A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento 

indicado no projeto. 

 

28.5.10.Considera-se incluído no preço na proposta da CONTRATADA o projeto executivo 

das esquadrias, a execução e todos insumos necessários, como mão de obra, transportes, 

materiais (entre eles: contra marcos, marcos, chapas, perfis, alisares, batentes, montantes de 

reforço, trilhos, chumbadores, baguetes, fechaduras para tráfego intenso metálicas cromadas, 

ferrolhos, trincos, dobradiças metálicas cromadas, puxadores metálicos cromados, etc. e todas 

demais guarnições, conjuntos de vedação) e todos elementos necessários à montagem, ao 

desempenho e acabamento do conjunto da esquadria. 

 

28.6.PROJETO EXECUTIVO DE ESQUADRIAS 

 

28.6.1.Antes da execução das esquadrias deverá ser apresentado pela CONTRATADA um projeto 

executivo de todas as esquadrias envolvidas no projeto, incluindo o dimensionamento dos vidrões, 

para prévia aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

28.6.2.O projeto deverá, entre outros, contemplar, detalhadamente, os principais pontos de cada 

esquadria como junções entre perfis ou entre perfis e montantes, mudanças de ângulo, acabamentos, 

ferragens, acessórios, fixação, vedação, etc. 
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28.6.3.O projeto executivo deverá conter, detalhadamente, todos os componentes de cada esquadria 

assim como perfis, acessórios, fixação, vedação, etc., inclusive deve ser mostrado cortes do perfil, 

mostrando o vidro e as guarnições. 

 

28.6.4.Quando da apresentação do projeto construtivo, a CONTRATANTE considerará que os 

desenhos básicos fornecidos já tenham sido analisados pela CONTRATADA, e que, possíveis 

adequações técnicas ocasionadas por evolução tecnológica, redimensionamento estrutural, vedação, 

etc., já tenham sido previstas, sem alterar, contudo, a concepção arquitetônica do projeto original. 

 

28.6.5.O projeto executivo, a fabricação e a execução das esquadrias de alumínio devem atender os 

aspectos funcionais como: estanqueidade à água de chuva, estanqueidade ao ar, estanqueidade a 

insetos e a poeira, isolamento sonoro, iluminação, ventilação, facilidade de manuseio, durabilidade, 

resistência ao fogo, resistência aos esforços de uso e resistência às cargas de vento. 

 

28.6.6.Considera-se incluído no preço por m2 na proposta da CONTRATADA o projeto 

executivo das esquadrias, a execução e todos insumos necessários, como mão de obra, 

transportes, materiais (entre eles: contra marcos, marcos, chapas, perfis, alisares, batentes, 

montantes de reforço, trilhos, chumbadores, baguetes, fechaduras para tráfego intenso 

metálicas cromadas, ferrolhos, trincos, dobradiças metálicas cromadas, puxadores metálicos 

cromados, etc. e todas demais guarnições, conjuntos de vedação) e todos elementos necessários 

à montagem, ao desempenho e acabamento do conjunto da esquadria. 

 

 

29.VIDROS 

 

29.1.VIDROS PLANOS 

 

29.1.1.Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-

NBR-7199 (NB-226), com os desenhos de detalhes como adiante estabelecidos. 

 

29.1.2.Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados nas Especificações referentes 

a Esquadrias de Madeira e Metálicas. 

 

29.1.3.Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre 

que possível, evitar o corte no local da construção. 

 

29.1.4.As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, 

sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 

 

29.1.5.O assentamento será feito em leito plástico de massa de vidraceiro, canaleta de Neoprene ou 

equivalente, conforme exigir o tipo de vidro ou da esquadria. 

 

29.1.6.A colocação dos vidros deverá ser feita em estrita observância às normas técnicas, sendo, na 

sua instalação e nos calços, usadas gaxetas de EPDM, conforme suas espessuras, para maior 

estanqueidade da água, e estarem dispostos como previstos na NB-226. 

 

29.1.7.Os vidros não estão incluídos nos preços das esquadrias, exceto no caso das peles de vidro. 

 

29.1.8.No caso do vidro laminado além dos calços e das gaxetas (EPDM ou Neoprene), também 

deverá ser feita uma vedação utilizando silicone de cura neutra, sendo que o silicone não poderá 

ficar em contato com o EPDM, pois são produtos incompatíveis. 

 

29.1.9.Para o arremate deverão ser utilizadas baguetes. 
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29.1.10.Deverão ser observados todos os detalhamentos e procedimentos para garantir a máxima 

segurança na execução, instalação e durante a vida útil da edificação na montagem dos brises e 

demais esquadrias de alumínio. 

 

29.1.11.Ao se fazer o dimensionamento do projeto, deverão ser considerados todos os pontos que 

possam comprometer a segurança como peso próprio da peça, vento, e demais elementos. 

 

29.1.12.Executar conforme especificações e detalhamento do projeto arquitetônico, com todas as 

ferragens (trincos para janelas e fechaduras para portas), puxadores e demais acessórios. 

 

29.2.VIDROS TEMPERADOS E INSULADOS 

 

29.2.1.NORMAS DE REFERÊNCIA: 

 

• NBR-7199 (NB-226) e o projeto. 

• NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações 

• NBR 14697 – Vidro Laminado 

• NBR 14698 – Vidro Temperado 

• NBR 11706 – Vidros na construção civil 

 

29.2.2.Na instalação de vidros não será aceito a falta de lapidação de bordas (em laminados e 

insulados), a falta de calços e as folgas exageradas, além da utilização de silicone inadequado. 

 

29.2.3.Utilizar o silicone específico para cada tipo de vidro. 

 

29.2.4.Os vidros insulados devem possuir um selo primário, feito durante sua fabricação, garantindo 

que o sistema seja hermeticamente fechado, que previne a penetração de umidade e sujeira na câmara 

de ar. 

 

29.2.5.Considera-se incluído no preço da proposta da CONTRATADA o projeto executivo das 

esquadrias, a execução e todos insumos necessários, como mão de obra, transportes, materiais 

(entre eles: contra marcos, marcos, chapas, perfis, alisares, batentes, montantes de reforço, 

trilhos, chumbadores, baguetes, fechaduras para tráfego intenso metálicas cromadas, 

ferrolhos, trincos, dobradiças metálicas cromadas, botões, molas, puxadores metálicos 

cromados, etc. e todas demais guarnições, conjuntos de vedação) e todos elementos necessários 

à montagem, ao desempenho e acabamento do conjunto da esquadria. 

 

 

30. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

30.1.GENERALIDADES 

 

30.1.1.A impermeabilização tem a finalidade de proteger as construções da ação da água ou outros 

agentes agressivos aos quais elas estejam expostas como chuvas ácidas, poluição, maresia ou outros. 

30.1.2.No caso da água, existem sempre, em toda construção, algumas áreas mais expostas a ela 

que, por isso, precisam ser impermeabilizadas. 

 

30.1.3.Estas áreas são principalmente as coberturas, pisos de áreas descobertas ou semiabertas, 

paredes no subsolo, áreas internas de banheiros, cozinhas e áreas de serviço, caixas d’água e outros. 

 

30.1.4.A presença de umidade no interior de uma construção, além de deteriorá-la, é responsável 

pela formação de fungos prejudiciais à saúde do usuário. 
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30.2.ÁREAS ÚMIDAS INTERNAS 

 

30.2.1.Toda tubulação vertical e todos os ralos devem ser instalados de preferência durante a 

concretagem e, caso sejam feitos posteriormente devem ser chumbados com graute não retrátil. 

 

30.2.2.Os pisos dos banheiros, cozinhas e áreas devem ser impermeabilizados com o objetivo de 

evitar infiltração de água nas camadas internas deles. 

 

30.2.3.Nos pisos com revestimento cerâmico, isto pode ser feito acrescentando-se ao traço da 

argamassa de contrapiso componentes sintéticos. 

 

30.2.4.Outra possibilidade é dada pelo assentamento das placas cerâmicas com cola 

impermeabilizante. 

 

30.2.5.Nestas áreas, a impermeabilização deve ser levantada também nas paredes, até a altura de 30 

cm acima do revestimento do piso ou conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

30.2.6.Nos boxes, recomenda-se levar esta impermeabilização nas paredes até uma altura de 30 cm 

da ducha. 

 

30.3.CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUÇÃO 

 

30.3.1.Executar os ensaios de desempenho e caracterização, de acordo com os materiais e/ou 

sistemas utilizados. 

 

30.3.2.Executar os testes de estanqueidade em impermeabilizações. 

 

30.3.3.Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida 

se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem 

a sua função. 

 

30.4. REVESTIMENTO BICOMPONENTE 

 

30.4.1.Descrição do produto a ser utilizado: é um revestimento, semiflexível, impermeabilizante e 

protetor, bicomponente, à base de cimentos especiais, areias selecionadas e resina acrílica para uso 

em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade. 

 

30.4.2.É fornecido pronto para o uso, bastando misturar os componentes A (líquido) e B (pó) e tem 

como composição básica: Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e emulsão de resina acrílica. 

 

30.4.3.A superfície deve estar com substrato limpo, sem partes soltas ou desagregadas, isenta de 

poeira, óleo, graxa, nata de cimento, pinturas, partículas soltas, ninhos de concretagem, pontas de 

ferro, restos de madeira, agentes de cura química ou desmoldantes e quaisquer outros elementos que 

possam prejudicar a aderência do produto, devendo ser previamente lavado com escova de aço e 

água. 

 

30.4.4.Reparar ninhos e falhas de concretagem e aguardar 24 horas para iniciar a aplicação do 

revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexível. 

 

30.4.5.A superfície deve estar umedecida com água, regularizada e preferencialmente plana antes 

da aplicação do produto. 

 

30.4.6.Para aplicação do revestimento impermeabilizante umedecer a superfície antes da aplicação 

da primeira demão, tomando cuidado para não saturar a mesma (não umedecer as outras demãos). 
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30.4.7.A aplicação do revestimento deve ser efetuada com vassoura de pêlos macios, trincha, pincel 

ou broxa em demãos cruzadas do produto, de acordo com o serviço a ser realizado e segunda demão 

deve ser aplicada após a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das 

condições locais de temperatura e umidade). 

 

30.4.8.A cura úmida deve ser efetuada no mínimo 3 dias consecutivos após a aplicação da última 

demão. 

 

30.4.9.Executar o teste de estanqueidade após a execução da impermeabilização durante um período 

mínimo de 72 horas, para verificação de eventuais falhas. 

 

30.4.10.Nas regiões ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulações, etc., deve-se 

reforçar o revestimento com tela de poliéster (véu) malha quadrada após a primeira demão. 

 

30.4.11.O revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexível moldado "in loco" será 

executado com 3 (três) demãos nos pisos das instalações sanitárias e na caixa d'água inferior e em 

4(quatro) demãos nas caixas d'água elevadas. 

 

30.5. IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA 

 

30.5.1.Descrição do produto a ser utilizado: Manta impermeabilizante industrializada, produzida à 

base de asfaltos modificados com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno) e 

estruturada com armadura de “não tecido” de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados 

previamente com resina termo fixada, com boa flexibilidade, alta resistência à tração, à punção e ao 

rasgamento, espessura de 4 mm, acabamentos para receber proteção mecânica revestida com filme 

de polietileno ou areia. 

 

30.5.2.NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

• NBR 9952 – Mantas Asfálticas para impermeabilização (Atende ao Tipo III – Classe A e B); 

• NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos; 

• NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização. 

 

30.6.PREPARAÇÃO 

 

30.6.1.A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 

desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto. 

 

30.6.2.Sobre a superfície horizontal úmida, faça a regularização com caimento mínimo de 1% em 

direção aos pontos de escoamento de água. 

 

30.6.3.A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, 

traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes 

de água para maior aderência ao substrato. 

 

30.6.4.Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura 3 cm. 

 

30.6.5.Na região dos ralos, crie um rebaixo de 1cm de profundidade, com área de 40x40 cm, com 

bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos 

reforços previstos neste local. 

 

30.6.6.Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm. 
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30.6.7.As juntas estruturais devem ser consideradas como divisores de águas de forma a afastar a 

água delas, evitando acúmulo. 

 

30.6.8.Elas devem estar limpas e desobstruídas para sua normal movimentação. 

 

 

30.7. APLICAÇÃO DA MANTA 

 

30.7.1.Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer, com rolo ou trincha e aguardar 

secagem por no mínimo 6 horas. 

 

30.7.2.Efetuar a aplicação com chama de maçarico. 

 

30.7.3.Alinhar a manta asfáltica em função do reenquadramento da área, procurando iniciar a 

colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas. 

 

30.7.4.Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. As 

emendas das mantas deverão ter sobreposição de 10 cm para receber biselamento e proporcionar 

perfeita vedação. 

 

30.7.5.Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. 

 

30.7.6.Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na 

horizontal. 

 

30.7.7.A manta deverá ser aderida na vertical, 30 cm acima do piso acabado. 

 

30.7.8.Estão inclusos nos preços: fornecimento dos materiais e execução do serviço, limpeza, 

preparo da superfície, aplicação de prímer e asfalto oxidado, aplicação de manta. 

 

30.7.9.A regularização e a proteção mecânica devem ser pagas à parte. 

 

30.8.PROTEÇÃO MECÂNICA 

 

30.8.1.Inicialmente, aplica-se uma camada separadora (feltro asfáltico, papel Kraft) sobre a 

impermeabilização. 

 

30.8.2.Antes da execução da proteção mecânica ou piso acabado definitivo, recomenda-se uma 

proteção primária com argamassa, funcionando como uma proteção provisória, evitando danos 

devido ao trânsito de terceiros e às tarefas de execução da impermeabilização final. 

 

30.8.3.Executar uma proteção mecânica, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e espessura 

2,5cm. 

 

30.8.4.A argamassa deverá ser armada com tela galvanizada em superfícies verticais ou com grandes 

inclinações. 

 

30.9.CAMADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA 

30.9.1.Inicialmente, aplica-se uma camada execução de camada de isolamento térmico com 15 cm 

de argila expandida solta sobre a proteção mecânica após a colocação da manta de 

impermeabilização. 
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31.JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 

31.1.Sua aplicação poderá ser feita com espátula ou pistola após limpeza da junta, que deve estar 

completamente isenta de falhas, rebarbas, materiais que impeçam seu fechamento, poeira, graxas, etc. 

 

31.2.Caso existam quinas quebradas, estas devem ser arrematadas com argamassa à base de epóxi. 

 

31.3.A seguir é introduzido um limitador de profundidade com a finalidade de uniformizar a junta em 

dimensões apropriadas. 

 

31.4.Este limitador de profundidade poderá ser tiras de espuma rígida de poliuretano ou de poliestireno 

expandido, cordão de borracha, corda betumada. 

 

31.5.O produto a ser utilizado será o selante elástico, monocomponente, de baixo módulo, que cura com 

a umidade do ar, à base de poliuretano.  

 

31.6.Será usado para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas. 

 

31.7.Será utilizado para acabamento sobre as juntas de dilatação chapa de alumínio esp. 1/8, largura 

8cm para acabamento de piso e parede fixado com parafuso de cabeça chata e bucha de nylon. 

 

 

32.PAVIMENTAÇÃO E PISO 

 

32.1.GENERALIDADES 

 

32.1.1.As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que 

devem passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem. 

 

32.1.2.Para efeito destas Especificações, as camadas que constituem os pavimentos serão designadas 

por subleito, sub-base, base e pavimento ou pavimentação. 

 

32.1.3.A argamassa para o assentamento de ladrilhos cerâmicos não conterá cal, a umidade do solo 

acarreta, nessa hipótese, o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças. 

 

32.1.4.As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão o caimento 

necessário para o perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. 

 

32.1.5.A declividade não será inferior a 0,5% (meio por cento) ou conforme projeto ou conforme 

determinação da FISCALIZAÇÃO. 

 

32.1.6.As superfícies que levarem pavimentação deverão ser devidamente niveladas e compactadas. 

 

32.1.7.Os cimentados levarão acabamento liso ou áspero, conforme especificado nos desenhos. 

 

32.1.8.Os encontros em 45° em rodapés, rodas bancadas, acabamentos em bancadas e prateleiras, 

filetes, quando determinados em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, não poderão serem cobrados à 

parte. 

 

32.1.9.As determinações das paginações dos revestimentos serão apresentadas pelo arquiteto e/ou 

FISCALIZAÇÃO.  

 

32.1.10.No caso de mudanças de paginação (de piso ou de parede) definidas pelo CEFET/MG 

não serão fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 
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32.2.PORCELANATO/CERÂMICA 

 

32.2.1.A colocação de revestimento de cerâmica para piso será feita de modo a deixar juntas 

perfeitamente alinhadas e de espessura mínima, salvo indicação em contrário. 

 

32.2.2.Para o assentamento será usada a argamassa cola flexível pré-misturada utilizando-se 

desempenadeira de aço dentada, de modo a formar uma camada uniforme. 

 

32.2.3.Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 

limpeza da pavimentação. 

 

32.2.4.Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, percutindo-

se os ladrilhos e substituindo-se as peças que soarem ocas. 

 

32.2.5.Salvo especificações em contrário, as juntas não deverão exceder a dois mm (dois milímetros) 

nas peças de dimensões superiores a 200 x 300 mm ou área superior a 400 cm2 e a 1,2 mm (uma 

vírgula dois milímetros) nos ladrilhos de dimensões inferiores a estas. 

 

32.2.6.O rejuntamento será feito com emprego de rejunte epóxi flexível à base de cimento Portland, 

areia, pigmentos e aditivos especiais, na cor cinza escuro, ou de acordo com especificações no 

projeto. 

 

32.2.7.Serão utilizados o piso em Porcelanato 60x60cm, PEI-5, alto tráfego, cor cinza, conforme os 

ambientes apresentados no projeto ou determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

32.2.8.Preparar a argamassa colante com água limpa, na proporção indicada na embalagem do 

produto, em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva. 

 

32.2.9.Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. 

 

32.2.10.Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos. Deixar em 

repouso por 15 minutos, remisturando antes do uso. 

 

32.2.11.Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço; em seguida passar o lado 

denteado da desempenadeira, em ângulo de 60º em relação à base, sobre a argamassa recém-

aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. 

 

32.2.12.A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante 

do material preparado, sem adicionar mais água. 

 

32.2.13.Aplicar a argamassa com desempenadeira denteada no verso da placa sempre que a área da 

placa for 900 cm² (ex. 30x30 cm) ou para peças cujo uso tenha reentrâncias maiores ou iguais a 

1mm. 

 

32.2.14.Aplicar nas peças e pressioná-las até conseguir o amassamento dos cordões e obter o contato 

de todo o resto da placa com a argamassa. 

 

32.2.15.Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com esponja limpa e úmida.  

 

32.2.16.Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão. 

 

32.2.17.Nunca usar ácidos para a limpeza. 
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32.2.18.Deverão ser utilizados espaçadores (formato de cruz) entre as cerâmicas, de forma a se 

permitir o perfeito alinhamento das peças, com juntas ortogonais e contínuas, com espessura nos 

dois sentidos, conforme orientação do fabricante e detalhamento do projeto. 

 

32.2.19.Os espaços livres entre as placas cerâmicas deverão ser rejuntados com argamassa própria 

para rejuntamento. 

 

32.2.20.O rejunte deverá ser aplicado três dias após o assentamento do revestimento. 

 

32.2.21.Antes da aplicação da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de 

poeira, partículas soltas, restos de argamassa e outras condições que possam prejudicar a aderência. 

 

32.2.22.Deve-se molhar as juntas entre as placas cerâmicas, com a utilização de brocha, antes da 

aplicação da argamassa, para garantir uma boa hidratação e aderência. 

 

32.2.23.O rejunte deverá ser liso. 

 

32.3.PISO/BASE DE CONCRETO SIMPLES E ARGAMASSA 

 

32.3.1.A laje receberá tratamento para eliminação dos resíduos grudados na sua superfície e 

obtenção da rugosidade necessária. 

  

32.3.2.Deve-se limpar bem ou picotar a superfície da base. 

 

32.3.3.Em caso de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateamento 

c/ água ou areia. 

 

32.3.4.Para efeito destas especificações, entende-se por lastro a camada de concreto executada sob 

a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinadas a evitar a penetração de água nas 

edificações, especialmente por via capilar. 

 

32.3.5.Obedecerá ao disposto na NB-279 da ABNT. 

 

32.3.6.O lastro será constituído por concreto no traço volumétrico 1:2:4 (cimento, areia e brita), ou 

conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO, ao qual serão adicionados à água de amassamento, 

um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com 

redução da capilaridade.  

 

32.3.7.A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento. 

 

32.3.8.De preferência, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação 

contínua e ininterrupta. 

 

32.3.9.Na hipótese de não ser possível, proceder-se-á a elaboração de um plano de trabalho, de forma 

a localizarem-se as juntas de concretagem em posições que não afetem as características de 

impermeabilidade que a obra deverá apresentar. 

 

32.3.10.Antes do lançamento do novo concreto, a superfície da camada endurecida será limpa e 

molhada. 

 

32.3.11.O adesivo será aplicado à cerca de 0,90 a 1,00 m2 de piso de cada vez, deixando-se pegar 

até que adquira suficiente viscosidade. 
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32.3.12.Após secagem de 30 minutos, e desde que adquira conveniente viscosidade em ambas as 

superfícies far-se-á o assentamento golpeando-se as chapas com um martelo de borracha, para 

melhor aderência. 

 

32.4.CONTRAPISO/CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

 

32.4.1.O contrapiso ou camada de regularização em argamassa será constituída por camada 

niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e 

areia no traço 1:4, com espessura de 4cm (para pisos em marmorite/granilite, cerâmica, carpete), 

3cm (para piso cimentado áspero e cimentado sarrafeado) ou 2cm(para piso em granito). 

 

32.4.2.A base para o recebimento do contrapiso e de qualquer outra argamassa de assentamento ou 

acabamento final deverá estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras partículas que 

poderão ser removidos através de varrição ou lavagem da superfície. 

 

32.4.3.A base deve estar isenta de quaisquer resíduos ou substâncias que possam impedir a aderência 

da argamassa.  

 

32.4.4.Além destes, deverão, também, ser removidas a nata superficial frágil do concreto e 

contaminações específicas. 

 

32.4.5.As referências de nível devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma 

argamassa do contrapiso. 

 

32.4.6.Deverão ser previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de modo a garantir o 

caimento necessário. 

 

32.4.7.Não devem ser executadas mestras. 

 

32.4.8.Para aumentar a aderência do contrapiso/camada de regularização à base deverá ser 

executada, antes do lançamento desta argamassa de regularização, camada de ponte de aderência 

(superfície úmida), constituída de nata de cimento, sendo facultado o uso de adesivos, conforme 

orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

32.4.9.É importante garantir que esta camada ainda esteja úmida quando do lançamento do 

contrapiso/camada de regularização. 

 

32.5.PISO CIMENTADO  

 

32.5.1.O piso cimentado será executado com argamassa de cimento e areia lavada média, no traço 

1:4, em volume, sarrafeado, acabamento rústico. 

 

32.5.2.Após o esponjamento da argamassa, promove o polvilhamento de cimento, na proporção de 

1,5 kg/m2, alisando de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento da ordem de 1 

mm. 

 

32.6.GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

 

32.6.1.A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às 

recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 

espaço, mobiliário e equipamento urbanos.  

 

32.6.2.O preparo da argamassa e a execução do piso de marmorite deve ser realizada através de 

mão-de-obra especializada.  
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32.6.3.O marmorite será aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:4, cimento 

e areia), cuja espessura mínima deve ter 4cm.  

 

32.6.4.A base para aplicação do marmorite, deve ser um contrapiso, adequadamente limpo e 

nivelado, com idade superior a 14 dias e acabamento áspero. 

 

32.6.5.Os cimentos a serem utilizados na execução do marmorite, devem atender às especificações 

das normas técnicas brasileiras. 

 

32.6.6.Os pigmentos porventura utilizados não devem afetar significativamente o tempo de início 

de pega do cimento e a resistência final da argamassa. 

 

32.6.7.Considerar uma declividade mínima conforme o projeto (se não for definido pelo projeto 

adotar de 0,5%) em direção a ralos, buzinotes ou saídas.  

 

32.6.8.Os perfis para as juntas podem ser de latão, alumínio, ebonite, PVC ou outro plástico 

equivalente de acordo com especificação do projeto executivo. 

 

32.6.9.As juntas devem apresentar formato regular, sem defeitos aparentes. 

 

32.6.10.Fixar o perfil para junta sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da 

base de concreto, de acordo com a paginação definida pelo projeto ou buscando formar painéis 

quadrados aproximadamente de 1,00 x 1,00m (conforme paginação do projeto), consultando a 

FISCALIZAÇÃO. 

 

32.6.11.Os perfis escolhidos para constituir as juntas de construção devem ser cuidadosamente 

nivelados e aprumados, garantindo-se uma saliência, acima da camada de base, a fim de garantir a 

espessura final determinada para a camada de marmorite (Sobre a camada de regularização 

marmorite na espessura mínima de 8mm). 

 

32.6.12.Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca coincidente.  

 

32.6.13.O mármore e o granito triturados poderão apresentar granulometria desde muito fino nº 0 a 

grosso nº 4 e não devem apresentar qualquer tipo de contaminação. 

 

32.6.14.Este material triturado é chamado granitina. 

 

32.6.15.Para o preparo do marmorite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o 

cimento, de acordo com a especificação do projeto e do fabricante.  

 

32.6.16.O marmorite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", 

preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço.  

 

32.6.17.Logo que o marmorite tenha resistência para que sua textura superficial não seja 

prejudicada, manter a superfície permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. 

 

32.6.18.Este procedimento é importante para a resistência final do piso.  

 

32.6.19.O marmorite com a idade de 8 dias já poderá ser polido, mecanicamente. 

 

32.6.20.O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas 

granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120.  
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32.6.21.Se definido no projeto o piso em marmorite nas escadas, executar os degraus com quinas 

levemente arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 80. 

 

32.6.22.Em degraus, patamares e rampas, é obrigatória a execução de faixas antiderrapantes com 

produto à base de resina epóxi.  

 

32.6.23.Executar os rodapés com altura de 10cm, com bordas arredondadas ou outro rodapé 

conforme a especificação de projeto, planilha orçamentária ou determinação da FISCALIZAÇÃO, 

dando o polimento. 

 

32.7.RESINA ACRÍLICA  

 

32.7.1.É uma composição transparente, à base de resina acrílica 100% pura. 

 

32.7.2.Composição básica: Resina acrílica pura (100%), solvente aromático e aditivos. 

 

32.7.3.Destinada à proteção e impermeabilização de pisos.  

 

32.7.4.A resina deve possuir ótima resistência à água, não agarrar sujeira, não mofar, não amarelar 

e não descascar.  

 

32.7.5.Aplicação em duas demãos, com intervalo entre as demãos no mínimo de 8 horas. 

 

32.8. GRANITO 

 

32.8.1.Deve ser criado uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição de cor 

e textura a ser aceita no recebimento das placas de rocha. 

 

32.8.2.Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da argamassa 

sobre elas. 

 

32.8.3.As peças deverão serem rejuntadas, salvo determinações contrárias de projeto ou da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

32.8.4.É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 5 dias não deve ser permitido 

o tráfego de pessoas. 

 

32.8.5.A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. 

 

32.9. SOLEIRA DE GRANITO 

 

32.9.1.Deve ser criado uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição de cor 

e textura a ser aceita no recebimento das placas de rocha. 

 

32.9.2.Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da argamassa 

sobre elas. 

 

32.9.3.As peças deverão serem rejuntadas. 

 

32.9.4.É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 5 dias não deve ser permitido 

o tráfego de pessoas.  

 

32.9.5.A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. 
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32.10. RODAPÉ EM GRANITO 

 

32.10.1.Os rodapés serão em granito 15 cm de altura, de 7 cm de altura ou 10 cm de altura, conforme 

indicado no projeto. 

 

32.10.2.Os rodapés de granito terão esp. 2cm, polidos em nas faces visíveis e encontros (cantos) em 

45°, serão assentados com argamassa colante industrializada e executados com rejuntamento 

flexível em argamassa industrializada. 

 

32.10.3.Os rodapés em granito terão abaulamento na borda superior conforme determinação do 

projeto ou da FISCALIZAÇÃO. 

 

32.10.4.Deve ser criado uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição de 

cor e textura a ser aceita no recebimento das placas de rocha. 

 

32.10.5.Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da argamassa 

sobre elas. 

 

32.10.6.Polimento em nas faces visíveis, encontros (cantos) em 45° e abaulamentos em peças, 

quando especificadas em projetos, em planilha ou pela FISCALIZAÇÃO não serão fruto de 

acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

32.11. PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 

 

33.11.1.O revestimento (de piso) em blocos pré-moldado intertravado de concreto (em bloco pré-

fabricado), destinado à movimentação de veículos com espessura 8 cm e destinado ao trânsito de 

pedestres com espessura 6cm, em concreto com resistência característica a compressão Fck>= 

35MPa, design aprovado pelo CEFET-MG, deverá ser assentado em linhas transversais em relação 

à direção do tráfego, serão assentados por processo manual, assentes sobre colchão de areia com 

lançamento posterior de areia de quartzo para calafetação e utilização de compactador mecânico. 

 

33.11.2.A sub-base será executada com brita corrida compactada formando uma camada de 50mm 

de espessura. 

 

33.11.3.A base (colchão de areia) para o assentamento das peças pré-moldadas de concreto dos 

pavimentos intertravados será constituída por um leito de areia, com espessura constante e uniforme 

de 50 mm. 

 

33.11.4.Normas técnicas a serem atendidas: NBR 9781 – Peças de Concreto para Pavimentação – 

Especificação. NBR 9780 – Peças de Concreto para Pavimentação – Método de Ensaio. 

 

33.11.5.O piso intertravado deverá ser apresentado a FISCALIZAÇÃO para aprovação com todos 

os relatórios de testes de Controle de Qualidade exigida pelo CEFET-MG com a antecedência 

mínima exigida de 30 dias para a liberação de confecção deles. 

 

33.11.6.A areia a ser utilizada deverá atender às prescrições da NBR 7211. 

 

33.11.7.No encontro do pavimento intertravado com outro tipo de pavimento ou com uma via sem 

pavimentação, deverá ser construída uma viga de confinamento, de concreto, com as seguintes 

características: 

 

a)Largura mínima de 15 cm; 

b)Altura suficiente para penetrar, no mínimo, 20 cm abaixo da camada de areia de assentamento 

dos blocos; 
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c)Para ruas ou áreas a pavimentar, com declividade entre 25 a 30% considerar uma viga de 

confinamento a cada 10 m. 

 

33.11.8.Após o assentamento dos blocos deverá ser espalhada uma camada de material de 

enchimento, (areia), sobre os blocos, forçando-se a penetração desse material nas juntas por meio 

de vassourões adequados em quantidade que não carreie o material, mas apenas facilite a penetração 

nas juntas. 

 

33.11.9.Logo após a conclusão do assentamento dos blocos pré-moldados, estes deverão ser 

devidamente compactados mecanicamente. 

 

33.11.10.No caso de corte deverá ser usada ferramenta adequada, tipo poli corte ou similar. 

 

33.11.11.Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir durante a compactação deverá ser 

prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos pré-moldados, por conta da 

CONTRATADA. 

 

33.11.12.A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por 

meio de soquetes manuais ou vibratórios adequados. 

 

33.11.13.Durante todo o período de construção do pavimento, e até o seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção e o pavimento pronto deverão ser protegidos contra os elementos que possam 

danificá-los. 

 

33.11.14.As águas pluviais deverão ser desviadas e o tráfego deverá ser proibido sobre a pista cujo 

pavimento estiver em construção. 

 

33.11.15.Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de 

concretos, os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito 

e de outros agentes que possam danificá-los. 

 

33.11.16.É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação. 

 

33.11.17.No caso de retrabalho, o custo será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

33.11.18.O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o 

deslizamento dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação durante a construção seja pelo 

tráfego durante sua vida útil, mantendo a continuidade da camada de blocos de concreto evitando a 

separação entre eles e a perda do intertravamento. 

 

33.11.19.O confinamento é, portanto, parte fundamental do pavimento intertravado. 

 

33.11.20.Há dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perímetro 

(sarjetas e meios-fios) e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas de 

lobo, canaletas, jardins, etc.). 

 

33.11.21.Devem ser construídos antes do lançamento da camada de areia de assentamento dos 

blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a 

superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento. 

 

33.11.22.Os confinamentos podem estar no nível da superfície do pavimento ou acima dele, 

conforme o projeto. 
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33.11.23.Os serviços de corte de peças para complementos, execução de vigas de confinamento 

e lançamento de concreto e/ou argamassa para complementos e demais serviços necessários 

para o revestimento de blocos intertravados, serão serviços considerados no preço dos pisos 

intertravados e não serão pagos a parte. 

 

33.12. PASSEIO DE CONCRETO OU RAMPAS 

 

33.12.1.A marcação será executada por pessoal habilitado, de modo a observar as declividades do 

projeto e contorno do desenho ornamental fornecido. 

 

33.12.2.Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de 

detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

 

33.12.3.O terreno será devidamente regularizado, compactado com equipamento compactador tipo 

placa vibratória e coberto com lona plástica de 150 micra. 

 

33.12.4.Serão executados com concreto estrutural com Fck 25MPa e com Fck 20MPa, conforme 

determinação da FISCALIZAÇÃO, e tela de aço Q138 (aço CA 60 de bitola 4.2 em malhas de 10x10 

cm), conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. 

 

33.12.5.O concreto será devidamente adensado com o uso de vibradores de imersão e réguas 

vibratórias e devidamente curado. 

 

33.12.6.Será executado acabamento tipo escovado ou desempenado conforme o projeto. 

 

33.12.7.A serragem das juntas deve ser feita em intervalos que se situam entre 8 e 12 horas 

após o lançamento do concreto, a partir do momento em que este aceita que a mesma possa 

ser executada, e por isso, ela deve ser feita com rapidez, já que, quando se iniciar esse serviço, 

provavelmente já se tenha uma grande extensão pela frente.  

 

33.12.8.O corte das juntas de dilatação será executado com serra mecânica provida de disco 

diamantado, formando quadros de, no máximo, 2x2 m, ou conforme detalhamento específico ou 

determinação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

34.PINTURA 

 

34.1.NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

• NBR 5804 - Pigmento – Ensaio de poder de coberto; 

• NBR 5840 - Exame prévio e preparação para ensaios de amostras de tintas e vernizes; 

• NBR 6312 – Inspeção visual de embalagens contendo tintas, vernizes e produtos afins; 

• NBR 7348 – Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jato abrasivo e 

• hidrojateamento; 

• NBR 7351 - Tintas – Resistência à umidade relativa de 100%; 

• NBR 10546 - Preparação de corpos de prova para ensaios de tinta; 

• NBR 11297 – Execução de sistema de pintura para estruturas e equipamentos de aço-carbono 

zincado; 

• NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais; 

• NBR 13006 - Pintura de corpos de prova para ensaios de tintas; 

• NBR 13245 – Execução de pinturas em edificações não industriais; 

• NBR 13699 - Sinalização horizontal viária – Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água 

• Requisitos e método para ensaios; 
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• NBR 15239 – Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas. 

• NBR 12554/92. Tinta para edificações não-industriais 

 

34.2.GENERALIDADES 

 

34.2.1.As superfícies a pintar serão protegidas de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros 

materiais possam se depositar durante a aplicação e secagem. 

 

34.2.2.Os trabalhos de pintura/revestimento serão suspensos em tempo de chuva ou de excessiva 

umidade. 

 

34.2.3.Adotar precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta/revestimento em 

superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros ou ferragens.  

 

34.2.4.Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser imediatamente removidos, antes que a 

tinta seque, empregando-se removedor adequado.  

 

34.2.5.Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

a)Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais. 

b) Separação com tapumes de madeira, chapas de compensado de madeira ou outros materiais. 

c)Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado, sempre 

que necessário. 

 

34.2.6.Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra em cores no próprio 

local a que se destina, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

34.2.7.Deverão ser utilizadas tintas já preparadas em fábrica ou no ponto de venda, não sendo 

permitidas composições na obra. 

 

34.2.8.As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante, e aplicadas na proporção 

recomendada. 

 

34.2.9.As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

 

34.2.10.Os recipientes utilizados no armazenamento, na mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.  

 

34.2.11.Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas 

com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, para obter-se uma mistura uniforme, evitando 

a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

 

34.2.12.Após o término de todos os serviços de pintura, a CONTRATADA deverá executar todos 

os retoques necessários, para que as superfícies apresentem uniformidade de cores e brilho. 

 

34.2.13.A CONTRATADA deverá proteger as superfícies vizinhas à execução das pinturas. 

 

34.2.14.Os danos causados na execução de serviços sobre a cobertura deverão ser reparados 

por conta da CONTRATADA. 

 

 

 

34.3. PINTURA DE SUPERFÍCIES 
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34.3.1.A execução dos serviços de pintura obedecerá ao prescrito nesta especificação e, 

especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente às seguintes: 

 

• NBR 11702/92: Tinta para edificações não-industriais (CB 207/Nov 1991). 

• NBR 12554/92. Tinta para edificações não-industriais (TB 400/Nov. 1991). 

• NBR 13245/95. Execução de pinturas em edificações não-industriais. 

 

34.3.2.Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, pisos, vidros, ferragens de esquadrias, etc.). 

 

34.3.3.Deverão ser tomadas precauções especiais a fim de proteger as superfícies indicadas no 

subitem precedente, com adoção das seguintes providências: 

 

a)Isolamento com tiras de papel e fita crepe. 

b)Isolamento com lona preta. 

c)Separação com tapumes de madeira. 

 

34.3.4.Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário. 

 

34.3.5.Os espelhos de tomadas, interruptores e outros, deverão ser retirados antes de iniciada a 

pintura. 

 

34.3.6. Na utilização do substrato de argamassa ou concreto deverão ser observados os 

procedimentos e requisitos a seguir indicados: 

 

34.3.6.1.Deverão ser suficientemente endurecidos sem sinais de deterioração e preparados 

adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em 

decorrência da deficiência da superfície. 

 

34.3.6.2.Deverá ser aplicada uma demão de seladora acrílica em substrato de argamassa crua, ou 

seja, sem nenhum revestimento aplicado. 

 

34.3.6.3.Deverá ser evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, 

pois a umidade e a alcalinidade elevada acarretam danos à pintura. 

 

34.3.6.4.As tintas deverão ser aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor 

e eflorescências e materiais soltos. 

 

34.3.6.5.A remoção de sujeiras poderá ser efetuada por secagem e lavagem com água. 

 

34.3.6.6.A remoção de contaminantes gordurosos poderá ser realizada aplicando-se, no local, 

solventes adequados. 

 

34.3.6.7.A remoção do material eflorescente será efetuada por meio de escovação da superfície 

seca, com escova de cerdas macias. 

 

34.3.6.8.A remoção de algas, fungos e bolor será efetuada por meio de escovação, com escova 

de fios duros e lavagem com a solução de água sanitária e água na proporção de 1:10. 

 

34.3.7.O serviço de emassamento em massa PVA deverá ser aplicado em duas demãos quando em 

substrato de argamassa. 
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34.3.8.Serão admitidos os produtos de quaisquer marcas desde que atendam às Normas da ABNT 

NBR 11.702 de 04/92 – Tipo 4.5.2. 

 

34.3.9.As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. 

 

34.3.10.Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

evitando-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

 

34.3.11.Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas. 

 

34.3.12.Serão aplicadas no mínimo duas demãos, e caso necessário devem ser dadas outras demãos, 

garantindo assim o perfeito cobrimento.  

 

34.3.13.As demãos de tinta de acabamento serão aplicadas com rolo de lã de carneiro de primeira 

qualidade. 

 

34.4.PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

 

34.4.1.Especificação do produto: composição básica: resina alquídica, pigmentos orgânicos e 

inorgânicos, secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de 

aromáticos. 

 

34.4.2.Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 – Tipo 4.2.3. 

 

34.5.PINTURA ACRÍLICA 

 

34.5.1.Especificação do produto: composição básica: resina alquídica, pigmentos orgânicos e 

inorgânicos, secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de 

aromáticos.  

 

34.5.2.Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92. 

 

 

 

34.6.PINTURA TEXTURIZADA 

 

34.6.1.Revestimento à base de resina acrílica para acabamento texturizado ou à base de 

microagregados, resina acrílica e aditivos para acabamento com efeito ranhurado ou riscado. 

 

34.6.2.Para o acabamento texturizado: 

 

34.6.3.O fundo será o próprio material diluído com até 30% de água aplicado com rolo de lã em uma 

demão.  

 

34.6.4.A textura deve ser diluída com no máximo 10% de água aplicada em demão única com rolo 

de espuma especial para textura, ou conforme determinação do fabricante ou FISCALIZAÇÃO.  

 

34.6.5.Se o trabalho for executado em etapas, as emendas deverão ser feitas no sentido vertical, 

utilizando-se fita crepe para delimitar a área a ser executada, tomando o cuidado de retirar a fita 

antes da textura secar completamente. 
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35.FORROS 

 

35.1.FORRO TERMOACÚSTICO 

 

35.1.1.Será instalado forro termoacústico em fibra mineral modelada úmida apoiadas sobre perfil 

em aço galvanizado (com pintura a base de poliéster) tipo “T” invertido de 24 mm de base e capa 

de alumínio, placas acústicas com borda Tegular, na dimensão 625 x 625 x 16 mm, característica 

acústicas: painéis acústicos apresentando um NRC (Coeficiente de Redução do Ruído) de 0.65, e 

um CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 34 DB e RH: 99%, inclusive juntas de dilatação lateral, 

alçapões e furos para instalações completas das luminárias. 

 

35.1.2.As placas acústicas apresentaram acabamento das superfícies com textura fina, devido às 

pequenas perfurações ao longo de sua superfície acabada, onde é aplicada, em fábrica, tinta vinílica 

à base de látex. 

 

35.1.3.O forro em fibra mineral deve resistir à umidade relativa do ar em até 99% (RH:99) com uma 

temperatura de até 49°C no plenum, ficando livre de curvaturas e/ou deformações.  

 

35.1.4.O sistema de sustentação será constituído por perfis "T" montados formando módulos 

quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes.  

 

35.1.5.Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base. 

 

35.1.6.O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente ou 

outra determinada em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, deve obedecer exatamente às modulações 

dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. 

 

35.1.7.Considera-se incluído no preço por m2 na proposta da CONTRATADA todos 

componentes necessários (por exemplo cortineiros, sancas, juntas de dilatação, alçapões e 

furos para instalações, dispositivos de fixação, etc.) para execução do serviço do forro e não 

serão pagos à parte. 

 

35.2.FORRO DE GESSO ACARTONADO  

 

35.2.1.O forro de gesso (Forro Gypsum Aramado - FGA será constituído pela justaposição de placas 

de gesso acartonado com dimensões 600x1800x12,5mm, rejuntado com fita, estruturado com 

pendurais de arame galvanizado com diâmetro mínimo de 1,24 mm (nº 18) e perfis de reforço e 

peças metálicas zincadas tipo “H” e demais elementos necessários para execução do forro, inclusive 

para cortineiros, sancas, juntas de dilatação, alçapões e furos para instalações. 

 

35.2.2.Fazem parte da estruturação do forro as nervuras de chapas de gesso. 

 

35.2.3.Considera-se incluído no preço por m2 na proposta da CONTRATADA todos os 

componentes necessários (por exemplo cortineiros, sancas, juntas de dilatação, alçapões e 

furos para instalações, dispositivos de fixação, etc.) para execução do serviço do forro e não 

serão pagos à parte. 

 

35.2.4.A estrutura deverá ser reforçada nos pontos de fixação de luminárias, quando houver, 

conforme determinações de projeto, planilha ou da FISCALIZAÇÃO. 

 

35.2.5.O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente ou 

outra determinada em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, deve obedecer exatamente às modulações 

dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. 
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35.2.6.Deverão ser seguidas as recomendações e manuais técnicos dos FABRICANTES quanto a 

cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e montagem das peças. 

 

35.2.7.A execução deverá ser feita por mão-de-obra especializada. 

 

35.2.8.Na hipótese de ser necessária pintura, sua superfície deverá receber tratamento com selador. 

 

35.2.9.Serão previstas juntas de dilatação junto aos pilares, paredes e divisórias, ou onde houver 

interferências localizadas com outros elementos, empregando perfis de arremate, para um perfeito 

acabamento. 

 

35.2.10.O recebimento dos serviços se dará quando atendidas as condições de fornecimento e 

execução, os forros deverão apresentar superfície plana, com as juntas das placas formando linhas 

retas, paralelas às linhas de paredes, resultando em reticulado homogêneo. 

 

35.2.11.Não deverão apresentar flechas maiores que 0,3% do menor vão. 

 

35.3.FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA 

 

35.3.1.Deverão ser seguidas as recomendações e manuais técnicos dos FABRICANTES quanto a 

cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e montagem das peças. 

 

35.3.2.A execução deverá ser feita por mão-de-obra especializada. 

 

35.3.3.O forro de em placa cimentícia será constituído, em placas cimentícias impermeabilizadas, 

rejuntado com fita, estruturado com perfis metálicos tratados e perfis de e demais elementos 

necessários para execução do forro, inclusive para cortineiros, sancas, juntas de dilatação, alçapões 

e furos para instalações. 

 

35.3.4.Considera-se incluído no preço por m2 na proposta da CONTRATADA todos os 

componentes necessários (por exemplo cortineiros, sancas, juntas de dilatação, alçapões e 

furos para instalações, dispositivos de fixação, etc.) para execução do serviço do forro e não 

serão pagos à parte. 

 

35.3.5.O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente ou 

outra determinada em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, deve obedecer exatamente às modulações 

dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. 

 

35.3.6.Na hipótese de ser necessária pintura, sua superfície deverá receber tratamento com selador. 

 

35.3.7.Serão previstas juntas de dilatação junto aos pilares, paredes e divisórias, empregando perfis 

de arremate, para um perfeito acabamento. 

 

 

36.GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 

 

36.1.Compreende o fornecimento de guarda-corpo em aço inoxidável para escadas, terraços e 

patamares, em tubo, quadro e corrimão, incluindo peças de fixação, remoção de rebarbas, saliências de 

solda, conforme detalhado no projeto. 

 

36.2.Todos os materiais necessários, transporte, mão de obra e encargos para a execução do serviço 

deverão estar inclusos em seu preço unitário. 
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37.BANCADAS E PRATELEIRAS 

 

37.1.Os materiais utilizados nas bancadas, prateleiras e seus arremates (rodabancas e testeiras) só serão 

aceitos se isentos de nós, defeitos de fabricação e falhas de polimento. 

 

37.2.As emendas, quando necessárias, serão realizadas sobre apoios já executados. Considerando-se a 

possibilidade de variações de cor e tonalidade, em materiais rochosos (granito e mármore), será exigida 

a maior uniformidade possível. 

 

37.3.Todo suporte e console metálico, será confeccionada em metalon 30 x 50 mm (bancadas) ou 20 x 

30 mm (prateleiras), chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo 

extremidade fechada. 

 

37.4.No caso de utilização de suportes de seção transversal menor que a indicada, deverá ter o aumento 

do número de apoios de acordo com a carga de cada bancada. 

 

37.5.As bancadas poderão conter bojos segundo a aplicação desejada, ou simplesmente serem lisas. 

 

37.6.O material a ser utilizado será o especificado em projeto, granito de espessura de projeto. 

 

37.7.As dimensões de projeto das bancadas e prateleiras serão acrescidas em 2 cm ao longo do 

perímetro, nas faces que serão embutidas na parede. 

 

37.8.O comprimento total dos consoles de metalon, será obtido, considerando-se o embutimento de 8 

cm na parede. 

 

37.9.Em algumas situações devidamente identificadas no projeto, as bancadas serão embutidas ou 

apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metálicos seja desnecessário. 

 

37.10. No caso de mudanças de paginação/formato (por exemplo: bancada curva) definidas pelo 

CEFET/MG não serão fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

37.11. Para peças curvas, será considerado a área do retângulo que circunscreve a 

bancada/prateleira para efeito de medição. 

 

37.12. A execução de furos para bojos, torneiras e demais em bancadas e prateleiras de pedra não 

serão fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou aditivos. 

 

37.13. Os cortes em encontros em 45° em rodapés, rodas bancadas, acabamentos em bancadas e 

prateleiras, filetes e outros elementos de pedra, quando determinados em projeto, planilha ou pela 

FISCALIZAÇÃO, não poderão serem cobrados à parte. 

 

37.14. Polimento em nas faces visíveis, corte de encontros (cantos) em 45°, frisos/pingadeiras e 

abaulamentos em peças de pedra, quando especificadas em projetos, em planilha ou determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, não serão fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou 

aditivos. 

 

 

38.ÁGUA FRIA 

 

38.1.GENERALIDADES 

 

38.1.1. O sistema objetiva garantir níveis aceitáveis de higiene, segurança, funcionalidade, 

manutenção, economia e conforto dos usuários. 
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38.1.2. O sistema foi dimensionado para atender a todos os pontos definidos em projeto com pressões 

e velocidades adequadas para o perfeito funcionamento das diversas peças de utilização.  

 

38.1.3. O projeto do sistema de água potável será constituído pelo sistema de alimentação e 

armazenagem de água e pelo do sistema de distribuição de água até os pontos de consumo. 

 

38.1.4. Nas instalações de água fria serão utilizados tubos e conexões em PVC soldável, de 1ª linha. 

 

38.1.5. Nas conexões terminais (e pontos de utilização) obrigatoriamente serão de PVC azul 

com bucha de latão. 

 

38.1.6.Serão executados os seguintes serviços na rede de água fria: 

 

38.1.6.1.Construção de uma rede de água fria para abastecer as instalações conforme projeto 

hidráulico. 

 

38.1.6.2.A instalação dos reservatórios superiores e seu abastecimento, bem com reservatórios 

inferiores. 

 

38.1.6.3.A rede de distribuição que abastece os pontos d’água e todas as canalizações que 

chegam e saem dos reservatórios. 

 

38.2.REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

38.2.1.Os tubos serão em PVC rígido soldável, fabricados de acordo com a NB 892/77, para pressão 

de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 mca). 

 

38.2.2.As conexões serão em PVC rígido, fabricadas de acordo com as normas NB 892/77 da ABNT, 

os acoplamentos entre os tubos de PVC e as peças metálicas tipo registros, torneiras, válvulas e 

acessórios se farão através peças do tipo LR (lisas de um lado e rosqueáveis do outro), dotadas, no 

lado das roscas, de reforços de latão. 

 

38.2.3.Os registros serão metálicos brutos na região do barrilete e com acabamento nos demais 

locais, conforme indicações do projeto. 

 

38.3.TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

 

38.3.1.Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com serra mármore ou com talhadeira, conforme marcação prévia dos 

limites de corte. 

 

38.3.2.No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas 

para essa finalidade. 

 

38.3.3.As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

 

38.3.4.O enchimento só será realizado após vistoria e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

38.3.5.Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, receberão grapas 

de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 
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38.3.6.Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros 

elementos estruturais. 

 

38.3.7.As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

 

38.4.TUBULAÇÕES AÉREAS 

 

38.4.1.As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de 

braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto, em planilha e/ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

38.4.2.Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às 

paredes, devendo estar alinhadas. 

 

38.4.3.As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais 

e de outras instalações executadas por conexões. 

 

38.4.4.Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. 

 

38.4.5.As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a 

elas. 

 

38.5.TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

 

38.5.1.Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima 

cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

 

38.5.2.As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições 

de resistência e qualidade do terreno o permitam. 

 

38.5.3.As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura 

mínima de 10 cm ou conforme indicação do projeto. 

 

38.5.4.A critério da FISCALIZAÇÃO, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento 

contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. 

 

38.5.5.O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, 

em camadas sucessivas e compactadas. 

 

38.5.6.O reaterro só será realizado após avaliação e autorização pela FISCALIZAÇÃO. 

 

38.5.7.As redes de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as 

mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de 

projeto. 

 

38.6.LIGAÇÕES 

 

38.6.1.Para a execução das juntas roscadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á: 

 

38.6.1.1.Cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas. 

 

38.6.1.2.Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material. 
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38.6.1.3.Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado. 

 

38.6.1.4.Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de 

resina sintética. 

 

38.6.1.5.Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

 

38.6.2.Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 

38.6.2.1.Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com o auxílio de lixa adequada. 

 

38.6.2.2.Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada. 

 

38.6.2.3.Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas. 

 

38.6.2.4.Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

38.6.2.5.Todas as tubulações aparentes serão pintadas na cor verde. 

 

38.7.TESTES E ENSAIOS 

 

38.7.1.Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes 

visando detectar eventuais vazamentos. 

 

38.7.2.Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. 

 

38.7.3.Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a 

água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

 

38.7.4.Todas as tubulações deverão ser testadas com água ou ar comprimido. 

 

38.7.5.No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá 

exceder a 900 KPa (90 mca), sendo que a pressão será mantida por um período mínimo de 15 

minutos. 

 

38.7.6.No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que 

atinja uma pressão uniforme de 35 KPa (3,5 mca). 

 

38.7.7.A pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

 

38.7.8.Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte 

procedimento: 

 

38.7.8.1.A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da 

vala. 

 

38.7.8.2.Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e 

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante. 

 

 

39.ESGOTO SANITÁRIO 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

 60 

 

39.1.GENERALIDADES 

 

39.1.1.No caso de ausência de especificações nos projetos e memorial para instalação de 

ESGOTO SANITÁRIO, os itens enunciados a seguir para especificações e consultar a 

FISCALIZAÇÃO. 

 

39.1.2.O projeto de Instalação de Esgoto Sanitário a seguir descrito foi elaborado de acordo com a 

norma da ABNT NBR 8160/83. 

 

39.1.3.A rede de esgoto sanitário deverá guardar uma distância adequada das redes de água potável, 

devendo ser enterradas em profundidade inferior àquelas em, no mínimo, 50 cm. 

 

39.1.4.As tubulações têm suas inclinações definidas em projeto. 

 

39.1.5.As tubulações de esgoto primário e secundário serão executadas em PVC rígido, tipo ponta 

e bolsa, com conexões do mesmo material. 

 

39.1.6.Toda a rede de esgoto será através de tubulações independentes que serão direcionadas para 

as coberturas. 

 

39.1.7.As caixas sifonadas de diâmetro 150 mm, serão em PVC rígido. 

 

39.1.8.As alturas são variáveis de acordo com os diâmetros de saída. 

 

39.1.9.Para saída de 50 mm a altura da caixa é de 150 mm. para saída de 75 mm a altura é de 185 

mm. 

 

39.1.10.O porta grelha será quadrado, com largura de 150 mm e em PVC, cor prata. 

 

39.1.11.A grelha será quadrada de largura de 150 mm, em alumínio. Serão herméticas quando 

receberem contribuição de mictórios.  

 

39.1.12.As caixas sifonadas de diâmetro 100 mm, serão em PVC rígido com uma altura de 100 mm 

e saída de 50 mm. 

 

39.1.13.O porta grelha será quadrado, com largura de 100 mm e em PVC, cor prata. A grelha será 

quadrada de largura de 150 mm, em alumínio. 

 

39.1.14.Os ralos secos utilizados serão também em PVC rígido, de diâmetro igual a 100 mm e saída 

de 40 mm, sendo o esgoto por eles coletados encaminhados a uma caixa sifonada. 

 

39.1.15.O porta grelha será quadrado, com largura de 100 mm e em PVC, cor prata. 

 

39.1.16.A grelha será quadrada de largura de 100 mm, em alumínio. 

 

39.1.17.As caixas de inspeção foram lançadas em locais de fácil acesso. 

 

39.1.18.Suas localizações respeitaram o princípio de distância máxima recomendada, mudança nas 

direções da rede, posição em função dos diversos pontos de coleta e proximidade das colunas. 

 

39.1.19.Em todos os casos elas propiciam facilidade para limpeza, bem como investigação de 

eventuais entupimentos e sua desobstrução. 

 

39.1.20.As caixas de gordura poderão ser de alvenaria ou concreto do tipo simples ou duplo. 
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39.2.ESGOTOS PRIMÁRIOS 

 

39.2.1.Os esgotos primários serão constituídos pelas tubulações que coletam despejos de vasos 

sanitários e mictórios. 

39.2.2.O ramal oriundo do mictório, antes de seu lançamento no coletor primário, passará por caixa 

sifonada dotada de tampa cega (hermética). 

 

39.2.3.Os tubos e conexões serão em PVC rígido. 

 

39.2.4.A rede será ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho 

hídrico dos desconectores e encaminhamento dos gases emanados para o exterior. 

 

39.3.ESGOTOS SECUNDÁRIOS 

 

39.3.1.Os esgotos secundários serão constituídos por tubulações que coletam as águas provenientes 

dos lavatórios, boxes dos chuveiros e ralos de piso. 

 

39.3.2.Sua tubulação será em PVC rígido e conexões do mesmo material. 

 

39.3.3.Antes de sua interligação à rede primária, os esgotos secundários passarão por caixas 

sifonadas de diâmetro igual a 150 mm, com saídas de 50 mm ou 75 mm e entradas de 40 mm. 

 

39.4.ESGOTOS DE COPAS E COZINHAS 

 

39.4.1.Como os despejos de pias terão a predominância de resíduos gordurosos, o sistema de esgoto 

neste caso conduzirá a água, primeiramente, a uma caixa de gordura e desta para a caixa de inspeção 

da rede coletora. 

 

39.4.2.O sistema será ventilado para eliminação dos gases. 

 

 

39.5.DIMENSIONAMENTO 

 

39.5.1.Os tubos de queda, coletores, subcoletores, ramais e suas ventilações foram dimensionados 

segundo a NBR 8160/99, tomando como base de cálculo a soma das Unidades Hunter de 

Contribuição (UHC). 

 

39.5.2.As caixas de inspeção (CI’s) e as Caixas de Gordura (CGs) foram dimensionadas de acordo 

com a mesma norma, devendo ser dotadas de tampa de ferro tipo T-33, com a inscrição “Esgoto”. 

 

39.6. TUBULAÇÕES DE PVC 

 

39.6.1.Tubos de PVC rígido do tipo reforçado, série R, tipo ponta e bolsa e conexões do mesmo 

material. 

 

39.6.2.As colunas utilizarão tubos tipo ponta e bolsa predisposta para receberem junta elástica. 

 

39.6.3.As juntas elásticas utilizarão anéis de borracha. 

 

39.6.4.As conexões serão em PVC do tipo reforçado, série R, com as mesmas características dos 

tubos quanto à normalização e fabricantes. 
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39.6.5.As caixas de inspeção (CIs) e as caixas de gordura dupla (CGs) serão fabricadas em alvenaria, 

conforme detalhes nos desenhos anexos. 

 

39.6.6.As caixas sifonadas e ralos serão em PVC rígido guardando as mesmas recomendações 

observadas nos tubos e conexões. 

 

39.6.7.Os sifões deverão do tipo regulável metálico. 

 

39.6.8.Todas as tubulações componentes do sistema de esgoto deverão ser pintadas e identificadas 

conforme normas ABNT, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de todo e qualquer material 

necessário à realização do tal procedimento, inclusive mão de obra, pinceis, rolos, fitas, etc. 

 

39.7. TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

 

37.7.1.Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

 

37.7.2.No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas 

para essa finalidade. 

 

37.7.3.As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

 

37.7.4.Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, receberão grapas 

de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

 

37.7.5.Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros 

elementos estruturais. 

 

37.7.6.As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

 

 

39.8.TUBULAÇÕES AÉREAS 

 

39.8.1.As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de 

braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto, em planilha e/ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

39.8.2.Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes 

dos prédios, devendo estar alinhadas. 

 

39.8.3.As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais 

e de outras instalações executadas por conexões. 

 

39.8.4.Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. 

 

39.8.5.As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a 

elas. 

 

39.9.TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

 

39.9.1.Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima 

cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
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39.9.2.As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições 

de resistência e qualidade do terreno o permitam. 

 

39.9.3.As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura 

mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto. 

 

39.9.4.As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em 

todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes 

de projeto. 

 

39.10. MEIOS DE LIGAÇÃO 

 

39.10.1.Os meios de ligação entre as tubulações e as conexões deverão ser com anéis de borracha a 

serem instalados conforme recomendações do fabricante. 

 

39.10.2.Para execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, deve-se: 

 

39.10.2.1.Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, 

com auxílio de estopa comum. 

 

39.10.2.2.Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. 

 

39.10.2.3.Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da 

ponta do tubo a ser encaixada. 

 

39.10.2.4.Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

39.11. TESTES E ENSAIOS 

 

39.11.1.Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes 

visando detectar eventuais vazamentos. 

 

39.11.2.Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. 

 

39.11.3.No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá 

exceder a 60kPa (6mca), sendo que a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. 

 

39.11.4.No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que 

atinja uma pressão uniforme de 35kPa (3,5mca), sendo que a pressão será mantida por um período 

de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

 

39.11.5.Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte 

procedimento: 

 

39.11.5.1. A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da 

vala. 

 

39.11.5.2.Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e 

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante. 

 

39.11.5.3.Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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39.11.5.4.Durante a fase de testes, a FISCALIZAÇÃO deverá tomar todas as providências para 

que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

 

 

40. ÁGUAS PLUVIAIS 

 

40.1.GENERALIDADES 

 

40.1.1.O sistema consiste na captação das águas pluviais pelos coletores no telhado, conduzindo-as 

por condutores verticais e horizontais e lançando-as na rede pluvial existente. 

 

40.1.2.Toda a rede terá a declividade indicada em projeto. 

 

40.1.3.Para facilitar a limpeza e desobstrução de eventuais entupimentos foram lançadas caixas de 

inspeção que terão tampas de ferro do tipo T33, que receberão a inscrição "Águas Pluviais". 

 

40.1.4.Os tubos de queda serão em PVC rígido, ponta e bolsa 

 

40.1.5.Os coletores pluviais serão confeccionados em concreto armado, conforme projeto estrutural, 

com uma altura útil de 10 cm. 

 

40.1.6.Para atingir a altura final, sobre os condutores pluviais serão assentadas fiadas de tijolos o 

suficiente para apoiar a madeira da estrutura do telhado, além de comportar uma calha de chapa 

galvanizada # 24.  

 

40.1.7.Internamente os coletores pluviais serão revestidos por uma argamassa impermeabilizante 

constituída por uma massa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de impermeabilizante na 

proporção recomendada pelo fabricante. 

 

40.1.8.Com espessura média de 2 cm, a argamassa impermeabilizante será aplicada com uma 

desempenadeira de madeira observando uma declividade de 1% em direção aos drenos. 

 

40.1.9.O acabamento interno será através da aplicação de pintura com revestimento semiflexível, 

impermeabilizante e protetor, bicomponente, a base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica. 

 

40.1.10.As calhas em chapa galvanizada 24 terão deverão obedecer ao Projeto Hidrossanitário.  

 

40.1.11.Os condutores verticais serão em PVC diâmetro de 75 mm e 100 mm conforme Projeto 

Hidrossanitário. 

 

40.1.12.Os condutores horizontais conduzirão o esgoto pluvial até a rede pluvial existente. 

 

40.1.13.Nos locais onde houver tráfego de veículos, os condutores horizontais de PVC deverão ser 

envolvidos com material isento de pedras (usar areia). 

 

40.1.14.Compactar bem e manualmente o solo de envolvimento, em camadas sucessivas de 15 cm, 

assim como a base de assentamento do tubo (fundo de vala), até uma altura de 80 cm. 

 

40.1.15.Caso não seja possível adotar essas medidas, deve-se prever um sistema de proteção dos 

tubos com a confecção de uma laje de concreto, conforme recomendação do fabricante do tubo de 

PVC. 
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40.2.TUBULAÇÕES DE PVC 

 

40.2.1.Tubos de PVC rígido do tipo reforçado, série R, tipo ponta e bolsa e conexões do mesmo 

material.  

 

40.2.2.As colunas utilizarão tubos tipo ponta e bolsa predisposta para receberem junta elástica. As 

juntas elásticas utilizarão anéis de borracha. 

 

40.2.3.As conexões serão em PVC do tipo reforçado, série R, com as mesmas características dos 

tubos quanto à normalização e fabricantes. 

 

40.2.4.Todas as tubulações componentes do sistema deverão ser pintadas e identificadas conforme 

normas ABNT, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de todo e qualquer material necessário 

à realização do tal procedimento, inclusive mão de obra, pinceis, rolos, fitas, etc. 

 

40.3.TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

 

40.3.1.Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

 

40.3.2.No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas 

para essa finalidade. 

 

40.3.3.As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

 

40.3.4.Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, receberão grapas 

de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

 

40.3.5.Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros 

elementos estruturais. 

 

40.3.6.As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

 

40.4.TUBULAÇÕES AÉREAS 

 

40.4.1.As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de 

braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto, em planilha e/ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

40.4.2.Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes 

dos prédios, devendo estar alinhadas. 

 

40.4.3.As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais 

e de outras instalações executadas por conexões. 

 

40.4.4.Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. 

 

40.4.5.As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a 

elas. 

 

40.5.TUBULAÇÕES ENTERRADAS 
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40.5.1.Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima 

cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

 

40.5.2.As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições 

de resistência e qualidade do terreno o permitam. 

 

40.5.3.As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura 

mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto. 

 

40.5.4.As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em 

todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes 

de projeto. 

 

40.6.MEIOS DE LIGAÇÃO 

 

40.6.1.Os meios de ligação entre as tubulações e as conexões deverão ser com anéis de borracha a 

serem instalados conforme recomendações do fabricante. 

 

40.6.2.Para execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, deve-se: 

 

40.6.2.1.Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum. 

 

40.6.2.2.Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. 

 

40.6.2.3.Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da 

ponta do tubo a ser encaixada. 

 

40.6.2.4.Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

40.7.TESTES E ENSAIOS 

 

40.8.Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando 

detectar eventuais vazamentos. 

 

40.9.Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. 

 

40.10. No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá 

exceder a 60kPa (6mca), sendo que a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos.  

 

40.11. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que 

atinja uma pressão uniforme de 35kPa (3,5mca), sendo que a pressão será mantida por um período 

de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

 

40.12. Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte 

procedimento: 

 

40.12.1.A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da 

vala. 

 

40.12.2.Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e 

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante. 

 

40.13. Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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40.14. Durante a fase de testes, a FISCALIZAÇÃO deverá tomar todas as providências para que a 

água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

 

 

41.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 

41.1.GENERALIDADES 

 

41.1.1.Estas especificações se referem à rede de distribuição de iluminação, energia, sinalização de 

combate a incêndio, iluminação cenográfica e sonorização, entre os prédios ou qualquer outra que 

se fizer necessária. 

 

41.1.2.A Instalação se dará de forma interna e externa a alvenaria, salvo especificado no projeto. 

 

41.1.3.As instalações serão executadas de acordo com as normas da ABNT, em especial à 

NBR5410/2004 e das concessionárias locais, além das prescrições contidas nestas Especificações 

Técnicas. 

 

41.1.4.Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO de maneira a manter o padrão 

de qualidade previsto para a obra em questão. 

 

41.1.5.Sempre que exigido pela FISCALIZAÇÃO, deverá a CONTRATADA, às suas expensas, 

obter os documentos comprobatórios da qualidade dos materiais empregados na instalação dos 

equipamentos. 

 

41.1.6.Tais atestados serão obtidos em fonte que comprovadamente seja idônea e tecnicamente 

capaz. 

 

41.1.7.Caberá a CONTRATADA executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de 

recebimento dos equipamentos especificados. 

 

41.1.8.As instalações elétricas, de forma simplificada, seguirão o seguinte escopo: 

 

41.1.8.1.A energia será retirada do quadro de distribuição QDC localizado na região sobre os 

camarins. 

 

41.1.8.2.Seguirá para os quadros QDC 1 e 2, em baixa tensão, localizados dentro do Auditório, 

de onde serão distribuídos todos os circuitos.  

 

41.1.8.3.A distribuição dos condutores se fará por Eletrocalhas, acima do forro, que percorrem 

todo o corredor principal do auditório, nos dois lados, de onde os condutores saem e chegam até 

os diversos aparelhos.  

 

41.2.ELETRODUTOS 

 

41.2.1.O corte dos eletrodutos só poderá ser feito em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas 

com o corte ou abertura de roscas. 

 

41.2.2.A ligação entre os dutos e caixas só poderá ser feita por meio de buchas e arruelas. 

 

41.2.3.A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luvas ou outras peças que 

assegurem regularidade na superfície interna. 
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41.2.4.Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rígidos deverão ser assentados sob as 

armaduras ou sobre as superfícies das peças pré-fabricadas e colocadas de maneira a evitar a sua 

deformação durante a concretagem, quando também devem ser protegidas as caixas e bocas de 

eletrodutos; deve ser assegurado um recobrimento mínimo de 2cm. 

 

41.2.5.Os raios das curvas no local da obra não deverão apresentar valores inferiores aos constantes 

na Tabela nº 10 da NB-3. 

 

41.2.6.Não será aceito curvas em eletroduto por deformação deste com calor; 

 

41.2.7.Todas as extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

 

41.2.8.Adotar eletrodutos de PVC em instalações embutidas e eletrodutos galvanizados em 

instalações aparente. 

 

41.3. CONDUTORES 

 

41.3.1.Todos os condutores deverão ser contínuos de caixa a caixa. 

 

41.3.2.Não deverão ser lançados nos eletrodutos condutores emendados ou cujo isolamento tenha 

sido danificado e/ou recomposto com fita isolante ou outro material. 

 

41.3.3.Para facilidade de identificação, os condutores serão fornecidos em cores diversas, a saber: 

 

• Fases ==> preto, vermelho e branco; 

• Neutro ==> azul claro; 

• Terra    ==> verde com faixa amarela; 

• Retorno ==> amarelo e/ou cinza. 

 

41.3.4.Todas as emendas e conexões deverão ser executadas através de conectores apropriados, 

citados abaixo, e quando necessário isolados com fita isolante como descrito na sequência. 

 

41.3.5.Os conectores de torção deverão ser utilizados para interligar as luminárias aos respectivos 

circuitos que as alimentam, se a instalação for interna ao recinto, esta emenda deve acontecer dentro 

da luminária e próximo ao reator. 

 

41.3.6.Para iluminação externa, a emenda com o conector de torção deverá ser feita na caixa de 

passagem que interliga o poste e o circuito e a ligação entre a luminária e o poste e isolada com fita 

auto fusão, acabamento com fita isolante profissional. 

 

41.3.7.Os conectores de compressão do tipo ilhós deverão ser utilizados para conectar os cabos nos 

devidos disjuntores e bornes. 

 

41.3.8.Os terminais de compressão deverão ser utilizados na conexão com os barramentos dos 

quadros de distribuição e os barramentos dos quadros de força.  

 

41.3.9.Os terminais de aperto de pressão devem ser utilizados para equalizar as caixas dos quadros 

de distribuição e de força, equipotencializando suas carcaças. 

 

41.3.10.Finalmente, os terminais de emenda devem ser utilizados em caixas de passagem, não 

terminais, devidamente isolados com fita de auto fusão e proteção mecânica com fita isolante 

profissional.  
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41.3.11.Os condutores deverão ser lubrificados a fim de facilitar sua introdução nos eletrodutos. 

 

41.3.12.Deve ser utilizado um lubrificante solúvel em água, não inflamável, estável ao contato de 

PVC e de borracha e deve ser tixotrópico. 

 

41.3.13.Nenhum dos condutores deverá conter imperfeições em toda a sua superfície. 

 

41.3.14.As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar 

ambiente, a não ser pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas junções 

ou terminais. 

 

41.4.LINHAS SUBTERRÂNEAS 

 

41.4.1.Serão utilizados eletrodutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) flexíveis, 

impermeáveis, seção circular, corrugados, para cabos subterrâneos, fornecido com guia. 

 

41.4.2.O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes 

aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação maior que 5% 

em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. 

 

41.4.3.As emendas e derivações deverão ser executadas quando necessário, dentro de caixas de 

passagem, adequada ao tipo de condutor empregado, assegurando-se resistência mecânica, contato 

elétrico permanente e impermeabilidade. 

 

41.4.4.Só serão empregados condutores com isolamento à prova de umidade. 

 

41.5.TRANSPORTE E EMBALAGEM 

 

41.5.1.O escopo do fornecimento inclui a embalagem adequada, o armazenamento na fábrica, o 

transporte dos equipamentos da fábrica até o local da obra e a descarga em local determinado pelo 

CONTRATANTE. 

 

41.5.2.Todos os custos inerentes a esses serviços, tais como, seguros, impostos, taxas, etc., estarão 

inclusos nos preços unitários dos equipamentos/materiais fornecidos. 

 

 

41.6.MONTAGEM 

 

41.6.1.Todas as instalações elétricas, montagem e ajustes serão de acordo com este item. 

 

41.6.2.As exigências destas Especificações são baseadas na premissa de que não existe discrepância 

entre os projetos especificados, as normas e designações. 

 

41.6.3.No entanto, se a CONTRATADA encontrar qualquer discrepância, será sua responsabilidade 

comunicar tal discrepância ao CONTRATANTE. 

 

41.6.4.Todos os projetos, detalhes de montagem e materiais não especificamente descritos nestas 

especificações ou nas normas recomendadas terão que ser aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

41.6.5.A montagem final, inspeção, ajustes e preparos para o início da operação dos equipamentos 

abaixo especificados serão realizados de acordo com as diretrizes dos técnicos de montagem dos 

Fornecedores, fornecidos pelo CONTRATANTE. 

 

41.7.QUADROS ELÉTRICOS 
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41.7.1.A CONTRATADA deverá montar nos locais indicados nos desenhos todos os quadros 

elétricos constantes das planilhas e das especificações técnicas para fornecimento de equipamentos 

elétricos, com toda a cablagem de interligação às cargas executadas e prontos para operação.  

 

41.7.2.Todos os barramentos devem ter proteção mecânica que impeça o contato acidental. 

 

41.7.3.Cada quadro e todos os seus componentes devem ter identificação visível e indelével. 

 

41.7.4.Todos os quadros devem ser montados com espaço adequado para seus componentes e curva 

dos cabos alimentadores e de circuitos terminais conforme norma vigente da ABNT. 

 

41.7.5.Todos os quadros devem ter em sua porta um suporte para guardar seu diagrama unifilar, 

parte integrante de seu fornecimento.  

 

41.7.6.Todos os dispositivos de um quadro (disjuntores, protetores de surto e de fuga) devem ser 

do mesmo fabricante. 

 

41.7.7.Os cabos que chegam nos quadros ou utilizados dentre destes devem ser identificados com 

anilhas, conforme identificação do projeto. 

 

41.7.8.Os quadros de circuitos de iluminação devem ter um trilho tipo DIN reserva. 

 

41.7.9.Todos os quadros deverão ser identificados com suas respectivas identificações 

INCLUINDO todas as identificações dos circuitos e deverão estar de acordo com todas as 

normas pertinentes, INCLUINDO apresentar layout de montagem para aprovação. 

 

41.8.CABOS 

 

41.8.1.Cabo de multipolos de cobre de 750V, (PP), com têmpera mole, encordoamento extraflexível, 

com isolação de PVC flexível de dupla camada para enchimento e isolação, de elevada resistência 

mecânica e não propagante de chama, deve estar de acordo com a diretiva RoHS, com as normas 

NBR 13249 e NBR NM 280 e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a 

Norma NBR-NM 247-3. 

 

41.8.2.Cabo unipolar de cobre com isolamento em PVC para 450/750 V. Material: fios de cobre nu, 

têmpera mole; encordoamento classe 5; temperaturas máximas (em graus Celsius): regime contínuo: 

70º, sobrecarga: 100º, curto-circuito: 160º.Isolação: camada interna de composto termoplástico de 

PVC poliolefínico não halogenado, sem chumbo, resistente à chama; camada externa de composto 

termoplástico de PVC sem chumbo, extra deslizante, não propagante e auto extinção de chama, 

baixa emissão de fumaça e gases tóxicos/corrosivos.  

 

41.8.3.O item supra deve estar de acordo com a diretiva RoHS atender a NBR 5410/2005, NBR- 

13.570 e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO atendendo a Norma NBR-NM 247-

3:2002.  

 

41.8.4.Cabo multipolar de nove vias de cobre com isolamento em HEPR para 0,6/1 KV. Material: 

fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento classe 5; temperaturas máximas (em graus Celsius): 

regime contínuo: 90º, sobrecarga: 130º, curto-circuito: 250º. Isolação: composto termo fixo em 

dupla camada de borracha HEPR.  

 

41.8.5.Cobertura em composto termoplástico de PVC sem chumbo resistente à chama, baixa 

emissão de fumaça e de gases tóxicos, deve estar de acordo com a diretiva RoHS e atender as 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 

 71 

 

normas: NBR 7286, NBR NM 280 e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO 

atendendo a Norma NBR-NM 247-3:2002.  

 

41.8.6.Cabo tetra polar de cobre com isolamento em HEPR para 0,6/1 KV. Material: fios de cobre 

nu, têmpera mole; encordoamento classe 5; temperaturas máximas (em graus Celsius): regime 

contínuo: 90º, sobrecarga: 130º, curto-circuito: 250º. Isolação: composto termo fixo em dupla 

camada de borracha HEPR.  

 

41.8.7.Cobertura: composto termoplástico de PVC sem chumbo resistente à chama, baixa emissão 

de fumaça e de gases tóxicos, deve estar de acordo com a diretiva RoHS e atender as normas: NBR 

7286, NBR NM 280 e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a Norma 

NBR-NM 247-3:2002.  

 

41.8.8.Cabo unipolar de cobre com isolamento em HEPR para 0,6/1 KV. Material: fios de cobre nu, 

têmpera mole; encordoamento classe 5; temperaturas máximas (em graus Celsius): regime contínuo: 

90, sobrecarga: 130, curto-circuito: 250. Isolação: composto termo fixo em dupla camada de 

borracha HEPR. 

 

41.8.9.Cobertura: composto termoplástico de PVC sem chumbo resistente à chama, baixa emissão 

de fumaça e de gases tóxicos, deve estar de acordo com a diretiva RoHS e atender as normas: NBR 

7286, NBR NM 280 e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a Norma 

NBR-NM 247-3:2002. 

 

41.9.FITAS 

 

41.9.1.Fita Isolante: Produto fabricado com filme a base de PVC, 19mmx20m, espessura 

mínima:0,19mm, cor preta,  adesivo a base de resina de borracha, filme de PVC não propagante de 

chamas (auto extinguível), classe isolação certificadas: Temperatura de utilização: 0ºC até 90ºC, 

isolação de cabos elétricos até 750V, resistência aos raios ultra violeta, adesão ao aço: 2,60N/cm 

mínimo, adesão ao dorso: 2,0N/cm mínimo; Possui embalagem para proteção contra eventuais 

contaminações; em conformidade com a norma ABNT NBR NM60454-3-1-5/F-PVCp-90/RTp – 

classe A e certificado INMETRO.  

 

41.9.2.Deve atender a diretiva europeia RoHS (restrição de utilização de substâncias perigosas). 

Devem ser aplicadas para isolação de emendas em ambientes internos e como proteção sobre a fita 

auto fusão nas emendas e isolações externas (mesmo que dentro de caixas de passagem). 

 

41.9.3.Fita Isolante auto fusão: Produto fabricado com filme de borracha, 19mm x 10m espessura 

de 0,76mm, cor preta, classe de temperatura 105º em regime normal ou 140º em regime de 

emergência.  

 

41.9.4.Devem ser aplicadas em emendas e isolação de terminais/terminações em ambientes externo, 

garantindo vedação contra penetração de umidade pelas pontas dos cabos em emendas e terminais e 

isolação para tensões de até 69KV. Deve receber proteção mecânica através de fita isolante, todos 

em conformidade com a norma ASTM-D-4388, certificado INMETRO e atender a diretiva europeia 

RoHS (restrição de utilização de substâncias perigosas). 

 

41.10. ELETRODUTOS 

 

41.10.1.Serão utilizados eletrodutos obedecendo a norma NBR 15465, para eletrodutos de PVC 

rígidos e deverão seguir os critérios: 

 

41.10.2.Montagem embutidas: eletrodutos em PVC rígidos, roscáveis, as luvas e curvas deverão ser 

do mesmo material do eletroduto correspondente.  
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41.10.3.Não deverá haver emendas dentro dos eletrodutos de PVC.  

 

41.10.4.As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto.  

 

41.10.5.Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras.  

 

41.10.6.Serão utilizados eletrodutos obedecendo as normas NBR 5624:2011, NBR 5597:2006, NBR 

5598:2009, para eletrodutos de aço carbono rígido galvanizados a fogo por imersão a quente 

(espessura de revestimento mínimo de 300g/m²): 

 

41.10.7.Montagem aparente: eletrodutos galvanizados, resistente a intempéries, roscáveis, as luvas 

e curvas deverão ser do mesmo material do eletroduto correspondente.  

 

41.10.8.Não deverá haver rebarbas dentro dos eletrodutos.   

 

41.10.9.Fixação por abraçadeira tipo D com cunha deve ser usado a cada 1,5 metros, fixadas 

diretamente sobre alvenaria e/ou elementos estruturais e atirantadas quando fixação suspensa. 

 

41.10.10.Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os 

condutores. 

 

41.10.11.Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. 

 

41.10.12.Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 

 

41.10.13.Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de 

tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas da ABNT. 

 

41.11. ELETROCALHAS 

 

41.11.1.Distribuindo os condutores nos corredores teremos as eletrocalhas perfuradas nas dimensões 

de 200x100x3000mm, fabricadas em chapa 16, galvanizado a fogo segundo norma NBR 6323, 

incluso todas as fixações e dispositivos, pré zincado a fogo, com 18 micra de zinco por face, furos e 

bordas sem arestas cortantes. 

 

41.12. PERFILADOS 

 

41.12.1.Nos tetos das salas de aula teremos os perfilados na medida 38x38x6000mm, fabricados em 

chapa 16, galvanizado a fogo segundo norma NBR 6323, com tampa de pressão, pintura eletrostática 

na cor branca. Sendo nele a fixação das luminárias de LED. 

 

41.13. CANALETAS 

 

41.13.1.As canaletas metálicas foram cotadas de três fornecedores diferentes: Valemam, Mopa e 

Engeduto, contudo, por ser um produto que não é padronizado no mercado, em termos de material 

e dimensões, fechamos a descrição com as especificações da Engenduto, sendo assim fabricada em 

alumínio extrudado, fundo e tampa, pintura eletrostática na cor branca, na medida de 70x45mm, 

com separação interna para 2 seções, sem interferências entre as seções de elétrica, de dados e voz. 

Tampa de encaixe frontal, operação de abertura e fechamento com precisão, flexibilidade e 

segurança.  

 

41.13.2.Atender às normas NBR 14136, ASTM e 8M-04 e NBR 5410.  
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41.13.3.Inclui todos os elementos de fixação (buchas, parafusos e arruelas). 

 

41.14. LUMINÁRIAS 

 

41.14.1.As luminárias que serão utilizadas no Auditório serão todas em LED. As fitas de LED serão 

montadas embutidas nos lambris de madeira conforme detalhamento em projeto.  

 

41.14.2.A Iluminação cenográfica funcionará por comando remoto via sistema DMX,  

 

41.14.3.Todo o sistema de iluminação deverá ser comandado por interruptores, controles remotos, 

mesa de comando, além da possibilidade de comando via Android, IOs e software específico em 

CPU, sendo que caberá à CONTRATADA entregar a obra com todo esses sistemas parametrizados 

e em perfeito funcionamento. 

 

41.14.4.As instalações das Lâmpadas só serão medidas, com o fornecimento pago à 

CONTRATADA, após todo o funcionamento testado pela CONTRATANTE. 

 

41.15. QUADROS ELÉTRICOS 

 

41.15.1.Os quadros de distribuição deverão ser em chapa metálica para instalações aparentes, de 

fabricação especial, de acordo com os esquemas unifilares e projetos elétricos. 

 

41.15.2.Todos deverão ter 30% de espaço reserva.  

 

41.15.3.Todos os quadros metálicos deverão ser devidamente aterrados e seus barramentos devem 

ser blindados por placa de policarbonato, impedindo o contato acidental com partes energizadas do 

quadro. 

 

41.15.4.A fixação dos eletrodutos aos quadros metálicos será feita por meio de buchas ou arruelas 

metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serra copo de aço rápido, e as bordas 

lixadas. 

 

41.15.5.As partes do barramento do quadro destinadas aos disjuntores reservas deverão ser isoladas 

com terminal apropriado a fim de se evitar acidentes durante a manutenção. 

 

41.15.6.Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4cm, para os 

diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com texto escrito na cor preta, de acordo 

com diagrama unifilar. 

 

41.15.7.Os circuitos deverão ser identificados com anilhas nos cabos e etiquetas de identificação 

nos disjuntores. 

 

41.15.8.Construção dos quadros metálicos em chapa de aço, espessura mínima de 1,9 mm (12 MSG), 

pintura em epóxi, com tratamento antiferrugem, em processo eletrostático, cor cinza RAL 7032, ou 

tinta vinílica de padrão ou cor equivalente, com grau de proteção IP40. Porta em chapa de aço com 

espessura mínima de 1,5 mm, (14 MSG) com trinco ou fenda. Grau de proteção do quadro é IP-54. 

 

41.15.9.Placa de montagem ajustável em chapa 1,9 mm (12 MSG) com barramentos de cobre 

eletrolítico, de alto grau de pureza, instalados sobre isoladores de epóxi, rigidamente estruturados 

para fase(s), neutro e terra e barra para interligação dos disjuntores. Instalação de trilhos ou garras 

de fixação dos disjuntores, geral e de circuitos terminais.  
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41.15.10.Identificação: etiquetas autoadesivas com moldura com visor removível transparente para 

circuitos removíveis. 

 

41.15.11.Plaqueta de identificação do quadro e de chave seletora, do tipo acrílico do tipo 

pantografada. 

 

41.15.12.O diagrama unifilar deve estar guardado em invólucro fixado na porta de cada quadro. 

 

41.16. DISJUNTORES 

 

41.16.1.Mini disjuntores: 

 

41.16.1.1.Todos os itens fornecidos devem possuir bornes protegidos contra toques acidentais 

com dispositivo para compressão de condutores (o parafuso de aperto não deve comprimir 

diretamente os condutores). 

 

41.16.1.2.Devem ser projetados para instalação em trilho DIN. 

 

41.16.1.3.Devem ser do mesmo fabricante, para assegurar perfeita integração estética e 

compatibilidade técnica entre si. 

 

41.16.1.4.Devem estar de acordo com a diretiva europeia RoHS (restrição de utilização de 

substâncias perigosas). 

 

 

41.16.2.Protetores de surto 

 

41.16.2.1.Nos quadros em que o projeto prevê a instalação de Dispositivo de Proteção contra 

Surtos (DPS) deverão ser instalados protetores de classe II, monopolar, conforme valores 

indicados nos diagramas unifilares. 

 

41.16.2.2.Sinalização de defeito, fixação em trilho DIN. 

 

41.16.2.3.A conexão dos DPS deve ser feita entre as fases para terra e entre neutro para terra, 

conforme projeto. 

 

41.16.2.4.Todos os DPS’s devem ser do mesmo fabricante e preferencialmente do fabricante dos 

disjuntores para assegurar compatibilidade técnica. 

 

41.17. REDE DE DADOS 

 

41.17.1.As instalações de rede de dados e telefonia utilizarão uma sala própria no prédio, onde estará 

localizado o Rack e de onde serão distribuídos todos os pontos. 

 

41.17.2.A linha principal será proveniente de outro prédio do Campus, por meio de fibra óptica.  

 

41.17.3.A distribuição dos cabos será realizada pela mesma eletrocalha de distribuição de energia 

elétrica e os pontos também utilizarão as mesmas canaletas da energia elétrica, havendo separação 

física entre estas duas instalações. 

 

41.18. CABOS DE REDE 

 

41.18.1.O cabo deverá ser modelo UTP categoria 5E rígido 4Px24AWG 100mhz.  
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41.18.2.Condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico e condutores trançados em 

pares, capa externa em LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e composto por materiais que cumprem 

com a diretiva europeia ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

 

41.18.3.Atender as normas: ANSI/TIA/EIA-568-b.2 e ISO/IEC 11801, ANATEL 1199-06-0256, 

ISO9001/14001, utilizando Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z, 1000 mbps. 

 

41.18.4.Temperatura de operação -20ºC a 60ºC; desequilíbrio resistivo máximo 5%; resistência 

elétrica CC máxima do condutor a 20ºC: 100 W/Km. 

 

41.18.5.Modelo de referência Furukawa ou equivalente. 

 

41.19. RACK 

 

41.19.1.O Rack, que receberá a fibra óptica e de onde partem todos os pontos deverá ser do modelo: 

Rack a_44u para telecomunicações, fechamento lateral e traseiro removíveis em chapa de aço 

monobloco, altura de 44U's, largura de 19”, profundidade 570mm, porta em chapa de aço moldura 

de aço com vidro temperado cristal, dobradiça com abertura de 180 graus, com maçaneta, pintura 

eletrostática em pó poliéster cinza RAL 7032, com 01 par de venezianas laterais, régua de tomadas, 

bandejas, niveladores em aço com proteção de borracha, organizadores de cabos verticais e traseiros, 

planos móveis frontais e traseiros, com bandeja de ventilação removível com 04 ventiladores, 

montado conforme projeto. 

 

41.20. “AS BUILT” PROJETO ELÉTRICO 

 

41.20.1.Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos 

atualizados (“as built”) de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por motivos diversos, 

tenham sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. 

 

41.20.2.Os referidos desenhos, submetidos a parecer da FISCALIZAÇÃO, deverão ser executados 

através de programa AUTOCAD sendo apresentados em mídia de CD e em uma cópia impressa, 

devidamente autenticados pelo setor competente, e apresentação de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) devidamente quitada (por conta da CONTRATADA). 

 

41.20.3.O elaboração de projeto "AS BUILT" deverá ser constituído por no mínimo os itens 

enunciados a seguir: apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, 

memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais e 

construtivas e levantamento do quantitativo  dos materiais a serem utilizados, apresentação de planta 

(as) baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto, apresentação da 

Planta baixa de distribuição, cortes , detalhes  e outros elementos característicos, conforme o projeto 

do "AS BUILT". 

 

 

 

42.ACABAMENTO E LIMPEZA GERAL 

 

42.1.Depois de encerradas as obras, as mesmas deverão ser mantidas limpas e bem-acabadas até seu 

recebimento pela FISCALIZAÇÃO. 

 

42.2.Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentações, louças sanitárias, metais, vidros, 

etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os 

produtos específicos para cada caso. 

 

42.3.A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 
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42.4.Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, 

com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, 

telefone, gás, etc.). 

 

42.5.Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, 

mármore, granito, cimentado, bem como os revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, forros, 

rodapés, esquadrias, acessórios metálicos e ferragens, devendo ser removidos quaisquer vestígios de 

tintas, manchas e argamassa. 

 

42.6.Procedimento usuais de limpeza: 

 

42.6.1.Em Piso cerâmico, porcelanato, granito, mármore e cimentado a limpeza deverá ser feita com 

água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, quando recomendadas pelos 

fabricantes dos materiais de revestimento ou pavimentação. 

 

42.6.2.Em outros revestimentos cerâmicos a limpeza deverá ser feita com água e sabão ou com o 

emprego de outros materiais de remoção, quando recomendadas pelos fabricantes dos materiais de 

revestimento ou pavimentação. 

 

 

42.6.3.Em Esquadrias, assessórios metálicos e ferragens deverão ser completamente limpos e livres 

de marcas e resíduos de construção, sendo devidamente lubrificados as suas partes móveis de 

mecânicas, devendo apresentar os movimentos completamente livres. 

 

42.7.Deverão ser drenadas todas as áreas que facilitem a estagnação das águas pluviais, e protegidas as 

passíveis de erosão, em decorrência das obras realizadas. 

 

42.8.A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho deverá ser 

removido do local pela CONTRATADA. 

 

 

43. PROJETOS EXECUTIVOS E CONSULTORIA 

 

43.1. A CONTRATADA deverá elaborar todos os Projetos Executivos e/ou Detalhamentos 

especificados em Planilha; 

 

43.2.Os projetos executivos de responsabilidade de execução da CONTRATADA devem ser 

apresentados para avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do início da execução dos serviços 

decorrentes destes projetos. 

 

43.3.Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos atualizados (“as 

built”) de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido 

modificação no decorrer dos trabalhos. 

 

43.4.Todos os desenhos deverão ser executados através de programa AUTOCAD sendo apresentados 

em mídia de CD e em uma cópia impressa, devidamente autenticados pelo setor competente, e 

apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada (por conta da 

CONTRATADA). 

 

43.5.A elaboração de projeto "AS BUILT" deverá ser constituído por no mínimo os itens enunciados a 

seguir: apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial 

descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais e construtivas e 

levantamento do quantitativo  dos materiais a serem utilizados, apresentação de planta (as) baixa (as), 
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mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto, apresentação da Planta baixa de 

distribuição,  cortes , detalhes  e outros elementos característicos, conforme o projeto do "AS BUILT". 

 

43.6.Será fornecido o serviço de consultoria para avaliação de cortes em estrutura de concreto armado 

por profissional qualificado, inclusive com laudos técnicos. 

 

 

44.CRITÉRIOS COMPLEMENTARES DE MEDIÇÃO 

 

44.1.A medição será feita de acordo com o item do serviço executado, pelo preço unitário e unidade 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite 

da FISCALIZAÇÃO. 

 

44.2.Serão consideradas as medidas obtidas em projeto e efetivamente executadas e concluídas, desde 

que atendidas a todas as exigências especificadas nos projetos, no edital e anexos, contrato, no 

cronograma, nas normas técnicas, da boa técnica, determinações da FISCALIZAÇÃO, na legislação 

pertinente e que estejam aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

44.3.O serviço será pago pela unidade indicada na planilha orçamentária, considerando-se o 

quantitativo efetivamente executado em concordância com o projeto e determinações da 

FISCALIZAÇÃO (observando- se dimensões efetivamente desenvolvidas), descontados os vãos e 

interferências. Na proposta comercial, os preços unitários dos serviços já contemplam perdas, 

transpasses, recobrimento, superposições de peças, emenda, etc., decorrentes de qualquer 

processo de execução dos serviços, logo já foram considerados e isto não poderá ser considerado 

novamente no quantitativo da medição ou pleito para acréscimos. 

 

44.4.Caso ocorra execução com quantidade menor que o obtido no projeto, na planilha orçamentária ou 

no caso de não haver projeto específico de detalhamento, a medição será pela quantidade 

executada/instalada/fornecida final, medido no local, conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

44.5.A CONTRATADA deverá apresentar Memória de cálculo das medições a serem apresentadas para 

faturamento, inclusive com demonstrações de registro fotográfico dos serviços realizados. 

 

44.6.A forma para concreto será medida pela área efetiva em contato com o concreto. 

 

44.7.A bancada, a prateleira, o tampo, a divisória, a peitoril ou a soleira de pedra será medida por metro 

quadrado (área efetiva aplicada) sem descontar a área do bojo ou outros furos, considerando-se a área 

efetiva das peças instaladas, inclusive eventuais trechos embutidos. 

 

44.8.O custo unitário remunera o fornecimento e instalação elemento especificado, inclusive os 

elementos de fixação que se fizerem necessários. 

 

44.9.No caso de mudanças de paginação/formato (por exemplo: bancada curva) definidas pelo 

CEFET/MG não serão fruto de acréscimos nos custos unitários ou aditivos. 

 

44.10. Para peças curvas, será considerado a área do retângulo que circunscreve a 

bancada/prateleira para efeito de medição. 

 

44.11. A execução de furos para bojos, torneiras e demais em bancadas e prateleiras de pedra não 

serão fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou aditivos. 

 

44.12. Os cortes em encontros em 45° em rodapés, roda bancadas, acabamentos e testeiras em 

bancadas e prateleiras, filetes e outros elementos de pedra, quando determinados em projeto, 

planilha ou pela FISCALIZAÇÃO, não poderão serem cobrados à parte. 
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44.13. Polimento em nas faces visíveis, corte de encontros (cantos) em 45°, frisos/pingadeiras e 

abaulamentos em peças de pedra, quando especificadas em projetos, em planilha ou determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, não serão fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou 

aditivos. 

 

44.14. No caso de serviço de demolição (ou no caso de remoção/retirada) será pago por 

demolição/remoção/retirada executada (medida "in loco"), considerando-se a medida efetiva dos 

elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras, descontados todos os 

vãos e interferências quaisquer que sejam suas dimensões. 

 

44.15. Para medição de armadura de aço CA-60 e CA-50, será considerada a massa por metro (Kg/m de 

barra), de acordo com a  tabela a seguir: 

 
  Aço CA-60 Aço CA-50 

  
Ø3.4 Ø 4.2 Ø 5.0 Ø 6.3 Ø 8.0 Ø 10.0 Ø 12.5 Ø 16.0 Ø 20.0 

Ø 

25.0 

Kg/m  0,071 0,109 0,154 0,245 0,395 0,617 0,963 1,578 2,466 3,853 

 

  Aço CA-50 

  Ø 22 Ø 32.0 Ø 40.0 

Kg/m  2,984 6.313 9.865 

 

 

44.16. Nos preços unitários para os serviços de execução de tubulações de rede de instalações (em geral) 

serão considerados os dispositivos de fixações, conexões e/ou elementos/procedimentos de ligações 

entre as peças e embutimentos, e não serão fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou 

aditivos. Somente serão pagos à parte nos casos em que já são previstos na planilha orçamentária. 

 

44.17. Todos os equipamentos e materiais devem ser fornecidos, instalados, testados e em 

funcionamento, mesmo que não esteja explícito no texto da descrição da planilha orçamentária e o custo 

de sua instalação e testes não será fruto de acréscimos nos custos unitários, quantitativos ou aditivos. 

 

44.18. Para os serviços com utilização de painéis Wall, o critério de medição será pela área efetiva de 

madeira. 
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ANEXO II 
MINUTA - CONTRATO Nº XXX/2022 

 
Processo Eletrônico nº 23062.053596/2021-54 
Edital de Tomada de Preço nº 02/2022 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM 
ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A 
EMPRESA .............................................................   

 
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede na 

Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, 
inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-Geral, 
Prof. Flávio Antônio dos Santos, nomeado pela Portaria nº 1.735, de 11 de outubro de 

2019, publicada no D.O.U de 15 de outubro de 2019, inscrito no CPF nº 503.025.236-34 
portador da Carteira de Identidade nº MG-2.775.556, doravante denominado 
CONTRATANTE, e o  .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.053596/2021-54 e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 02/2022, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a 
execução da CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE 
ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES 
COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA, situado na Avenida 

Amazonas, 7675, Belo Horizonte/MG – CEP 30.510-000 que será prestado nas 
condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se 
encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 
instrumento contratual. 
 
1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório Tomada de 
Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento 
Convocatório, com início na data de sua assinatura e encerramento em 12 (doze) 
meses. 
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2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 
13/12/2011. 
 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) meses e será iniciada após o 
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, cujas etapas observarão o cronograma fixado 
no Projeto Básico. 
2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 
formalizada nos autos do processo administrativo. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na 
classificação abaixo: 
 

Gestão/Unidade: :  
Fonte:  
Programa de Trabalho:  
Elemento de Despesa:   
PI:  
NE: 2022NE________ 

 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
5.1. O pagamento à CONTRATADA será feito em moeda corrente e será efetuado 

conforme o andamento da obra e cronograma físico/financeiro apresentado na 
proposta, através de crédito(s) em conta(s) corrente(s), após a apresentação da 
medição acompanhada da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, 
desde que não haja fato impeditivo proporcionado pela CONTRATADA, e será efetuado 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
5.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5.3. Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
5.4. No caso de não ser regularizada a sua situação junto ao SICAF, nem ser acolhida 
às razões de defesa, a Administração oficiará a CONTRATADA, que estará sujeita à 

rescisão do contrato e demais penalidades aplicáveis. 
5.5. É vedado a emissão de duplicatas e transferências do pretenso crédito a terceiros 
em face do pagamento ser realizado somente via ordem bancária na corrente informada 
na proposta comercial da CONTRATADA. 
5.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, irregularidade fiscal, inexecução ou por execução inadequada 
do serviço. 
5.7. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os pagamentos devidos para 

cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
5.8. O pagamento deverá ser solicitado à CONTRATANTE, mediante apresentação de 
fatura, e somente ocorrerá depois de atestada a conformidade da prestação dos 
serviços com as exigências contratuais e o disposto nos itens precedentes. 
5.9. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a CONTRATANTE 
comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
5.10. Na hipótese prevista no item anterior, não havendo quitação das obrigações por 
parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que 

tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  
5.11. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 

além da aplicação das penalidades cabíveis, para os casos do não pagamento dos 
salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente 

participarem da execução do contrato.  
5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando 
couber.  
5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, após o prazo de 30 (trinta) dias do 

aceite (atesto) da Nota Fiscal e o efetivo pagamento, será calculada tendo como índice 
de referência o IGPM, pro rata.  
5.14. O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento não será computado para efeitos de 
atualização financeira, no caso de eventual atraso no pagamento.  
5.15. O pagamento da 1ª (primeira) parcela ficará condicionado à apresentação da Guia 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim 
como o devido registro da Obra do INSS (Matrícula CEI).  
5.16. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como:  
 

5.16.1. Prazo de validade;  
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5.16.2. Data da emissão; 
5.16.3. Dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

5.16.4. Período de prestação dos serviços; 
5.16.5. Valor a pagar; e 
5.16.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

5.17. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

5.18. Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.19. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 
de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
CONTRATADA:  
 

5.19.1. Não produziu os resultados acordados;  
5.19.2. Deixou de executar os serviços contratados ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 
5.19.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

5.20. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestado a empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 
CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

6.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 

da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 
(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 
6.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 

apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  
 

6.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
6.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

6.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 
um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do 
Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 
6.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
 

6.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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6.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
6.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e   
6.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

 
6.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
6.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
6.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
6.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação.  
6.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 
de 10 dez dias úteis, contados da data em que for notificada. 
6.10. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 

a matéria. 
6.11. A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

 
6.11.1. Caso fortuito ou força maior; 
6.11.2. Alteração, sem previa anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 
6.11.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou 
fatos da CONTRATANTE; 

Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CONTRATANTE. 

 
6.12. Será considerada extinta a garantia: 
 

6.12.1.  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

6.12.2.  No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação.  
 

6.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
CONTRATADA.  
6.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização 
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Projeto Básico, anexo do Edital. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 
ALTERAÇÕES 
 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da INSEGES/MP nº 05, de 2017, no que 
couber. 
 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 
 
10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 
 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

 
10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 
serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e 
a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo 
desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o 
valor global do contrato obtido nalicitação, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos 
arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 
 

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço unitário. 
10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos 
aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado 
na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da 
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 
10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou 
preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração 
Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço 
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global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem 
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.6. Na assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA 
declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 
sociais decorrentes do contrato. 
 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto 
Básico, anexo do Edital.  
11.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993,a 
CONTRATADA que: 

 
11.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
11.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.2.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
11.2.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 
11.2.5. Cometer fraude fiscal. 
 

11.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
11.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
11.3.2. Multa de:  

 
11.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
11.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
11.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
11.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 
11.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos 

prejuízos causados;  
 

11.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
11.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 
com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

A 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por 
ocorrência; 

05 

B 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 
04 

C 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

D 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

E 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

F 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 
por funcionário e por dia; 

01 

G 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência; 

03 

H 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

 
11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
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11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  
 

11.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização - PAR. 
11.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
11.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 
11.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
11.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 
11.13. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 
11.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
11.15. A critério da FISCALIZAÇÃO, as penalidades e todo o histórico de ocorrências 
da obra poderão ser registrados nos Atestados de Capacidade Técnica. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

 
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos 
na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 
12.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá 
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da 
certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o 
Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 
maio de 2020. 
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12.4. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente (CONTRATADA) pela execução do objeto contratual, com o desconto de 

eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da 
utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos 
na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto 
Básico, anexo do Instrumento Convocatório. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– RESCISÃO 

 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as 
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 
14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
14.4.3. Indenizações e multas. 
 

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de 
rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

 
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Minas Gerais - Justiça Federal. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contratantes.  

 
Belo Horizonte,  .......... de.......................................... de 2022. 

 
 
 
 

Prof. Flávio Antônio dos Santos 
Diretor-Geral 
CEFET-MG 

 
 
 

Responsável legal da CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 

1.                                                                 2. 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Inserir doc 
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DATA 31/01/2022

B.D.I. -  Reforma Geral  (Planilha A) - 
%

25,22

Encargos sociais SINAPI 
(Desonerado)

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

ITEM OBRAS Valor com BDI %

A
IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, 
TERRAPLANAGEM E PORTARIA PROVISORIA 

411.820,06R$                       21,13%

B
CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA 
GAMELEIRA - CEFET/MG

752.779,59R$                       38,63%

C
PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA 
EXTERNA, MUROS DE ARRIMO, CERCAMENTO E INTERVENÇÕES 
COMPLEMENTARES

518.932,06R$                       26,63%

D
CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE (ACESSO DE PEDESTRE DA 
NOVA PORTARIA AO PREDIO 20)

265.112,18R$                       13,60%

 R$             1.948.643,89 100,00%

Área aproximada (área da projeção horizontal da edificação da nova Portaria + área externa) = 2147,00 M2
Área aproximada (Rampa de acessibilidades e entorno ) = 433,00 M2

DIOB/INFRA - CEFET-MG

TOTAL GERAL

PLANILHA RESUMO

TabelaS referenciais adotadas:                                                                 
SINAPI(12/2021) - SUDECAP(12/2021) - SETOP/CENTRAL (10/2021)  - 
CPOS(11/2021) - FDE(10/2021) - ORSE(11/2021) -  IOPES(12/2021) - 
SCO RIO(09/2021) -SEINFRA- 027 - AGETOP CIVIL(10/2021) -  
INFORMATIVO SBC(12/2021)

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS 
DE ARRIMO, ESCADA EXTERNA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E 

INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA 
GAMELEIRA - CEFET/MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



DATA 31/01/2022

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %

25,22

Encargos sociais SINAPI 
(Desonerado)

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total
 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS DE 

APOIO
164.060,60

 1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA GERAL 91.831,21
 1.1.1  CPU-ENGENHEIRO-

025A 
Próprio Engenheiro civil (de obra), 4 horas diárias, durante toda execução da obra (com 

medição proporcional a medição total de cada período).
UN 1,00 91.831,21 91.831,21

 1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 68.083,36
 1.2.1  CPU-

ENCARREGADO-024 
Próprio Encarregado de obra, 44 horas semanais, durante toda a execução da obra (com 

medição proporcional a medição total de cada período)
UN 1,00 68.083,36 68.083,36

 1.3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO 4.146,03
 1.3.1  CPU-SERVGERAL-

002 
Próprio Serviços de limpeza permanente e transportes de materiais na obra, durante toda 

a execução da obra (com medição proporcional a medição total de cada período)
UN 1,00 4.146,03 4.146,03

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 138.342,72
 2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO GERAL DA OBRA 19.021,01
 2.1.1  CPU-MOBDES-028 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO da obra com administração local (inclusive 

pessoal local de apoio à obra: almoxarife, apontador e técnico de segurança), 
movimentações (sejam horizontais e/ou verticais/içamentos) de 
materiais/equipamentos na obra, inclusive mobiliário (vestiários, escritório, 
refeitório, deposito/almoxarifado e ferramentaria), sinalizações, transportes/fretes, 
mobilização e desmobilização de equipamentos de terraplenagem, instalações 
provisórias de água e energia e desmobilizações em geral da obra. Com medição 
de 75% para mobilização e 25% na última medição. Obs.: EXCETO mobilização e 
desmobilização de containers para canteiro de obra

UN 1,00 19.021,01 19.021,01

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 33.328,61
 2.2.1  IIO-CON-005 SETOP Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com 

caminhão guindauto (MUNCK)
UN 1,00 851,49 851,49

 2.2.2  00010778 SINAPI Locação/aluguel container para SANITÁRIOS/VESTIÁRIO com no mínimo 4 
vasos, 1 lavatório, 1 mictório, 8 chuveiros, largura 2,20m, comprimento=6,20m, 
chapa aço com nervurado trapezoidal, forro c/ isolam termo/acústico, chassis 
reforçados, piso compensado naval, inclusive instalações elétricas e 
hidrossanitárias

MES 10,00 1.345,32 13.453,20

A
IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM 

E PORTARIA PROVISORIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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 2.2.3  41.01.01MOD - 
SUDECAP 

Próprio Montagem e desmontagem de ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, ALMOXARIFADO-
DEPOSITO, REFEITÓRIO E ÁREA COBERTA PARA FORMA E ARMAÇÃO, 
GUARITA DE SEGURANÇA, com infraestrutura completo para canteiro de obra 
em chapa de madeira compensada, incluso pintura, esquadrias, vidro, instalação 
elétrica, cobertura com telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 1,53 x 1,10 
m, incluso içamentos.

m² 37,00 514,16 19.023,92

 2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.955,29
 2.3.1  01.03.02MOD - 

SUDECAP 
Próprio Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra pública em lona 

impressão digital, afixada em estrutura de metalon 20x20, dimensões 3,00x1,50 
m

m² 4,50 434,51 1.955,29

 2.4 TAPUME  - ESTIMATIVA 7.486,00
 2.4.1  CPU-TAPUME-010 Próprio Fornecimento, montagem e desmontagem de TAPUME DE VEDAÇÃO OU 

PROTEÇÃO da área externa, executado com telhas trapezoidais de aço 
galvanizado (esp.: 0,50mm), h=2,0m, considerando a utilização das telhas e 
moldura em peças de madeira de 3"x3" com reaproveitamento 2 vezes) sem 
pintura. Utilização para delimitar a área da obra do quiosque e área externa, 
inclusive a área para canteiro de obras

m² 150,00 46,66 6.999,00

 2.4.2  01.04.09/MOD - 
SUDECAP 

Próprio Fornecimento e instalação de tapume - tela plastica laranja, tipo tapume para 
sinalizacao, malha retangular, altura 1.20m, com reaproveitamento 3x, inclusive 
dispositivos de sustetação

M 50,00 9,74 487,00

 2.5 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, RETIRADA, INCLUSIVE COM AFASTAMENTOS 
(EDIFICAÇÃO DA PORTARIA EXISTENTE) - ESTIMATIVA

10.000,96

 2.5.1  DEM-CON-030/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de estrutura de CONCRETO ARMADO com MARTELETE OU 
ROMPEDOR PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte 
horizontal e vertical - (pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de 
arrimo, muretas em concreto armado) - ESTIMADO

m³ 13,70 172,97 2.369,68

 2.5.2  CPU-CIVIL-0050 Próprio Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, inclusive 
revestimentos, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e transporte vertical 
(demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 25,40 49,68 1.261,87

 2.5.3  02.07.01/MOD - 
SUDECAP 

Próprio Remoção do portões metálicos, esquadrias (portas e janelas), GRADIL, grades 
existente, inclusive marcos, alisares e base de trilho, com reaproveitamento pela 
fiscalização e/ou devolução para o CEFET/MG

m² 28,00 15,86 444,08

 2.5.4  97633 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, inclusive substrato, com 
afastamento, sem reaproveitamento.

m² 15,10 20,71 312,72

 2.5.5  85408 SINAPI Remoção de soleira de granito ou marmorite ou peitoril ou roda bancada de 
granito, inclusive substrato, com afastamento

m² 4,30 38,55 165,76

 2.5.6  DEM-ROD-005/MOD- 
SETOP 

Próprio Demolição de rodapé em geral, inclusive substrato com afastamento M 19,20 2,55 48,96
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 2.5.7  DEM-PIS-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de pisos (granito, mármore ou pedras), inclusive substrato com 
afastamento

m² 31,30 25,70 804,41

 2.5.8  04.11.030MOD - 
CPOS 

Próprio Retirada de bancada de granito completa, com afastamento, com aproveitamento m² 2,10 62,50 131,25

 2.5.9  CPU-HIDSAN-002 Próprio Remoção de toda instalação hidrossanitária, água pluvial e instalação de combate 
a incêndio existentes nas áreas internas e externas da PORTARIA EXISTENTE, 
inclusive área a ser construida a rampa de acesso de pedestre da nova portaria 
ao Predio 20, com retiradas de metais, louças sanitarias, extintores, placas, 
tubulações, conexões, acessórios de fixações com afastamento e 
reaproveitamento pela fiscalização e/ou devolução para o CEFET/MG

UN 1,00 811,02 811,02

 2.5.10  CPU-ELE-132 Próprio Remoção de todas as instalações elétricas, SPDA e de lógica existentes nas 
áreas internas e externas da PORTARIA EXISTENTE, inclusive área a ser 
construida a rampa de acesso de pedestre da nova portaria ao Predio 20, com  
retirada de todos os equipamentos (postes, luminárias, quadros elétricos, 
tubulações, eletrodutos, cabos, etc) com afastamento e reaproveitamento pela 
fiscalização e/ou devolução para o CEFET/MG

UN 1,00 1.781,66 1.781,66

 2.5.11  CPU-CIVIL-00011 Próprio Retirada de CATRACA ELETRÔNICA existente com mão de obra especializada, 
inclusive afastamento, armazenamento adequado indicado pela fiscalização do 
CEFET/MG para reinstalação na nova portaria

UN 3,00 323,54 970,62

 2.5.12  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, com 
reaproveitamento (passeio)

m² 74,60 12,05 898,93

 2.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, INCLUSIVE COM AFASTAMENTOS (ÁREA 
EXTERNA), 

45.596,28

 2.6.1  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, com 
reaproveitamento ((pista de veículos)

m² 240,80 12,05 2.901,64

 2.6.2  97636 SINAPI Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento, com afastamento, inclusive remoção de tacha/tachões 
(tartaruga) reflexivo bidirecional, com afastamento (pista de veículos e rampa de 
acesso pedestre existentes)

m² 1256,40 19,05 23.934,42

 2.6.3  85384 SINAPI Remoção manual de passeio em pedra portuguesa, com afastamento (próximo 
ao prédio escolar - 01)

m² 19,30 10,35 199,75

 2.6.4  DEM-PIS-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de piso de pedras (mármore, granito, ardósia, Lagoa Santa, São 
Tomé), inclusive afastamento

m² 195,30 25,70 5.019,21

 2.6.5  DEM-MFC-005-MOD-
SETOP 

Próprio Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga e afastamento m 111,50 10,70 1.193,05

Observação: Exceto as demolições da portaria provisória (item 5.3) e as demolições para a obra da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 2.6.6  DEM-CON-025/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de CONCRETO SIMPLES com MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMATICO (guias de concreto, canaletas de drenagem (água pluvial), 
muretas, piso cimentado, contrapiso, passeios em concreto), inclusive 
afastamento

m³ 16,20 96,59 1.564,75

 2.6.7  DEM-CON-030/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de estrutura de CONCRETO ARMADO com MARTELETE OU 
ROMPEDOR PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte 
horizontal e vertical - (pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de 
arrimo, muretas em concreto armado) - ESTIMADO

m³ 40,20 172,97 6.953,39

 2.6.8  CPU-CIVIL-0023 Próprio Retirada de CANCELA AUTOMÁTICA metálica com barreira de alumínio com 
mão de obra especializada, inclusive afastamento, armazenamento adequado 
indicado pela fiscalização do CEFET/MG para reinstalação na nova portaria

UN 2,00 216,83 433,66

 2.6.9  CPU-CIVIL-00129 Próprio Demolição completa de caixas de inspeção, de passagem, de caixa de areia 
(água pluvial) e bocas de lobo existentes no local, inclusive tampas, tubulações 
existentes e afastamento

CJ 1,00 1.597,54 1.597,54

 2.6.10  CPU-CIVIL-040 (H) Próprio Remoção de guarda-corpo e corrimão, incluindo afastamento (rampas existente) m 103,40 13,18 1.362,81

 2.6.11  CPU-CIVIL-0001 Próprio Retirada e recolocação de guarita de fibra de vidro individual existente, inclusive 
base de apoio, após obra da Nova portaria do Campus Nova Gameleira

m² 1,00 436,06 436,06

 2.7 BOTA FORA DE MATERIAIS EXCEDENTES (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, 
ESCAVAÇÕES, CAPINAS E LIMPEZAS GERAIS) DA EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE E ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA.

8.786,28

 2.7.1  CPU-CIVIL-000105 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, retirada de entulhos, inclusive transporte 
horizontal e vertical no interior da obra com carga em caçamba, transporte e 
descarga em local autorizado pela prefeitura (considerado taxa de empolamento).

m³ 292,00 30,09 8.786,28

 2.8 LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E DA OBRA DA NOVA 
PORTARIA  - ESTIMATIVA

2.640,81

 2.8.1  CPU-LOCAÇÃO-001 Próprio Locação topográfica da obra com uso de equipamentos topográficos, com equipe 
topográfica (topógrafo e nivelador) e equipamento (locação de 
edificações,arruamentos, platos/taludes e redes de instalações e equipamentos, 
passeios, muros/cercas, acessos, estacionamento e demais elementos), inclusive 
a rampa de acessibilidade

m² 2147,00 1,23 2.640,81

 2.9 ANDAIME EXTERNO E INTERNO - ESTIMATIVA 9.527,48
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 2.9.1  CPU-ANDAIME-008 Próprio Locação, montagem e desmontagem de andaime metálico fachadeiro ou andaime 
tubular tipo torre (1,5x2,00m), incluindo plataforma de apoio e proteções para toda 
obra. Para alvenarias e revestimentos internos e externos, inclusive tetos. com 
medições proporcionais ao executado no mês. Considerado altura H > 1,50 m 
para obra de reforma do auditório e obras complementares

UN 1,00 9.527,48 9.527,48

 3 PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS 9.333,46
 3.1 PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS 9.333,46
 3.1.1  CPU-PROJETO-0003 Próprio Elaboração de projeto executivo de terraplenagem, infraestrutura, urbanização e 

adequação aos elementos existentes, com seções dos cortes e aterros, inclusive 
para a área da portaria provisória (acesso para veículos / acesso de pedestres), 
com contabilizações, complementações, adequações e "as built”. Constituído por 
no mínimo os itens enunciados a seguir. Apresentação de ART (anotação de 
responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias 
assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e 
listagem das características dimensionais e construtivas dos materiais a serem 
utilizados nas instalações. Apresentação de planta (as) baixa (as), cortes, 
detalhes e outros elementos característicos.

UN 1,00 2.155,22 2.155,22

 3.1.2  CPU-PROJETO-024 Próprio Elaboração de projeto executivo da estrutura de concreto (fundações diversas, 
escadas externas, muros de arrimos com alturas diversas, lajes diversas, 
alvenarias estruturais, cintas de travamento de piso Intertravado, entre outras 
estruturas em concreto armado, inclusive para a área da portaria provisória 
(acesso para veículos / acesso de pedestres), com contabilizações, 
complementações, adequações e "as built”. Constituído por no mínimo os itens 
enunciados a seguir. Apresentação de ART (anotação de responsabilidade 
técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em 
meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das 
características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem 
utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as), mostrando a posição e tipo dos 
diversos componentes do projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação 
de cortes e detalhes.

CJ 1,00 2.550,80 2.550,80
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 3.1.3  CPU-PROJETO-025 Próprio Elaboração de projeto executivo complementares de instalações hidrossanitários 
e drenagem pluvial, inclusive compabilizações, complementações, adequações e   
"as built”. Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir. Apresentação 
de ART (anotação de responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto 
em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, 
especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas 
e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) 
baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. 
Apresentação de perspectivas. Apresentação do isométrico. Apresentação de 
cortes e detalhes.

cj 1,00 2.660,39 2.660,39

 3.1.4  CPU-PROJETO-007a Próprio Elaboração de projeto executivo para prevenção e combate a incêndio, com 
compatibilização, complementos, detalhamentos e adequações. Constituído por 
no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (anotação de 
responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias 
assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e 
listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos 
materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as), mostrando a 
posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de 
perspectivas. Apresentação do isométrico. Apresentação de cortes e detalhes. 
(Elaborar apenas mediante autorização expressa da fiscalização).

UN 1,00 984,98 984,98

 3.1.5  CPU-PROJETO-0050 Próprio Elaboração de projeto executivo da esquadrias (ESQUADRIAS DE ALUMINIO e 
CORTINA DE VIDRO), inclusive com compabilizações, complementações, 
adequações e   "as built”. Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir. 
Apresentação de ART (anotação de responsabilidade técnica) quitada. 
Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, 
memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características 
dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. 
Apresentação de planta (as) baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos 
componentes do projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação de cortes 
e detalhes.

CJ 1,00 982,07 982,07

 4 TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DO TERRENO, ACERTOS DE TALUDES - 
ESTIMATIVA. 

48.485,20

 4.1 LIMPEZA DO TERRENO GERAL - ESTIMATIVA 1.934,73
Observação: Exceto a terraplanagem da pista de rolamento provisória para saída de veículos (item 5.4) e a terraplanagem da área da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 4.1.1  03.01.02MOD - 
SUDECAP 

Próprio Desmatamento de árvores inclusive destocamento e limpeza mecanizada (com 
utilização de moto niveladora) do terreno com raspagem superficial e limpeza 
manual do terreno com raspagem superficial, inclusive carga, transporte, 
descarga e espalhamento de material proveniente de limpeza com DMT = 500m 
em local autorizado

m² 537,10 0,78 418,93

 4.1.2  98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e 
menor que 0,40 m

UN 10,00 67,59 675,90

 4.1.3  98526 SINAPI Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.

UN 10,00 83,99 839,90

 4.2 ESCAVAÇÃO,  REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA PARA 
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (VIA PARA VEÍCULOS E PASSEIOS), CARGA E 
TRANSPORTE. - ESTIMATIVA

12.338,14

 4.2.1  CPU-CIVIL-0089 Próprio Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com 
retroescavadeira

m³ 1102,79 5,03 5.547,03

 4.2.2  100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. m² 2207,00 2,21 4.877,47

 4.2.3  74005/002 SINAPI Reaterro com compactação mecânica com controle do GC>=95% DO PN (areas), 
com /moniveladora 140 HP e rolo compressor vibratorio 80 HP (considerado 
reaterro compactado de material escavado a promover uma camada de 20 cm)

m³ 220,72 8,67 1.913,64

 4.3 BOTA FORA DE MATERIAIS EXCEDENTES (RETIRADAS DE TERRA DA 
TERRAPLANAGEM)- ESTIMATIVA.

34.212,33

 4.3.1  CPU-CIVIL-000105 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, limpeza geral e retirada de terra das 
escavações, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra com 
carga em caçamba, transporte e descarga em local autorizado pela prefeitura 
(considerado taxa de empolamento).

m³ 1137,00 30,09 34.212,33

 5 PORTARIA PROVISORIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA 
PORTARIA: ENTRADA (RUA INDEPENDENCIA) E SAÍDA PROVISÓRIA DE 
VEÍCULOS E ACESSO DE PEDESTRES (AV AMAZONAS)- ESTIMATIVA.

51.598,08

 5.1 ENTRADA PROVISÓRIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA (RUA 
INDEPENDENCIA) - ESTIMATIVA

12.274,88

 5.1.1  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação de forração e gramas em placas nas jardineiras e 
terrenos  existentes (LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O 
CONTAINER//GUARITA PROVISORIA)

m² 23,00 3,13 71,99

 5.1.2  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".(LOCAL ONDE 
SERÁ INSTALADO O CONTAINER/GUARITA PROVISORIA)

m² 23,00 3,71 85,33
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 5.1.3  CPU-CIVIL-921 Próprio Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, FCK = 20MPa, largura = 
1,00m, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 600 l, acabamento desempenado, inclusive regularização e preparo da 
base, juntas serradas, formas laterais, fornecimento, lançamento e adensamento 
de concreto com acabamento na superfície, inclusive lona plástica preta - 
espessura 08 cm ( PASSEIO EM FRENTE A GUARITA PROVISÓRIA NA RUA 
INDEPENDENCIA)

m² 3,60 62,69 225,68

 5.1.4  IIO-CON-005 SETOP Mobilização e desmobilização de CONTAINER/GUARITA PROVISÓRIA, 
inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (MUNCK)

UN 1,00 851,49 851,49

 5.1.5  CPU-CIVIL-00145 Próprio Locação/aluguel CONTAINER/GUARITA COM SANITARIO com no mínimo 1 
vasos, 1 lavatório, 1 chuveiro, largura 2,20m, comprimento=6,20m, chapa aço 
com nervurado trapezoidal, forro c/ isolam termo/acústico, chassis reforçados, 
piso compensado naval, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias 
(ENTRADA DE VEÍCULOS NA RUA INDEPENDENCIA)

MES 10,00 837,40 8.374,00

 5.1.6  CPU-CIVIL-00144 Próprio Fornecimento de Contentor ou lixeira de plástico com pedal, 1000 Litros para 
armazenamento do lixo do Campus Nova gameleira (ENTRADA DE VEICULOS 
NA RUA INDEPENDENCIA). Observação disponibilizado para o Campus após 
execução da obra

UN 1,00 2.666,39 2.666,39

 5.2 GUARITA PROVISÓRIA PARA ACESSO PROVISÓRIO DE PEDESTRES AO 
CAMPUS NOVA GAMELEIRA (AV. AMAZONAS) - ESTIMATIVA

545,47

 5.2.1  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação de forração e gramas em placas nas jardineiras e 
terrenos  existentes (LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O 
CONTAINER//GUARITA PROVISORIA)

m² 2,25 3,13 7,04

 5.2.2  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ". (LOCAL ONDE 
SERÁ INSTALADO O CONTAINER//GUARITA PROVISORIA)

m² 2,25 3,71 8,34

 5.2.3  CPU-CIVIL-921 Próprio Execução de  passeio (calçada) ou piso de concreto FCK = 20MPa (passeio em 
frente a guarita), largura = 1,00 m,  traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l, acabamento desempenado, inclusive 
regularização e preparo da base, juntas serradas, formas laterais, fornecimento, 
lançamento e adensamento de concreto com acabamento na superfície, inclusive 
lona plástica preta - espessura 08 cm  ( PASSEIO EM FRENTE A GUARITA 
PROVISÓRIA NA AV. AMAZONAS)

m² 1,50 62,69 94,03

 5.2.4  CPU-CIVIL-0001 Próprio Retirada e recolocação de guarita de fibra de vidro individual existente, inclusive 
base de apoio  (ACESSO DE PEDESTRES NA AV. AMAZONAS)

m² 1,00 436,06 436,06
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 5.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO (RAMPA PARA SAIDA DE VEÍCULOS E ACESSO DE 
PEDESTRES PROVISÓRIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA NA AV. 
AMAZIONAS) - ESTIMATIVA

3.226,82

 5.3.1  DEM-CON-030/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de estrutura de CONCRETO ARMADO com MARTELETE OU 
ROMPEDOR PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte 
horizontal e vertical - (muros de arrimo em concreto armado) - ESTIMADO

m³ 4,50 172,97 778,36

 5.3.2  02.07.01/MOD - 
SUDECAP 

Próprio Retirada de gradil Belgo Nylofor, inclusive postes com reaproveitamento a ser 
instalado após conclusão da obra (para execução da pista de rolamento 
provisório de saída de veículos)

m² 14,20 15,86 225,21

 5.3.3  98534 SINAPI Retirada de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m com 
afastamento e replantio (para execução da pista de rolamento provisório de saída 
de veículos)

UN 2,00 768,85 1.537,70

 5.3.4  97636 SINAPI Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento, com afastamento (para execução da pista de rolamento 
provisório de saída de veículos)

m² 12,00 19,05 228,60

 5.3.5  DEM-MFC-005-MOD-
SETOP 

Próprio Retirada MEIO FIO existente na Av. Amazonas com empilhamento e 
reaproveitamento (para execução da pista de rolamento provisório de saída de 
veículos, inclusive retirada de meio fio após térmico da obra da nova portaria com 
demolição da pista de rolamento provisória)

m 7,50 10,70 80,25

 5.3.6  DEM-CON-025/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de CONCRETO SIMPLES com MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMATICO (guias de concreto, canaletas de drenagem (água pluvial), 
muretas de concreto, passeios em concreto), inclusive afastamento (para 
execução da pista de rolamento provisório de saída de veículos)

m³ 3,90 96,59 376,70

 5.4 TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 
PROVISÓRIO DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA NA AV. AMAZIONAS - 
ESTIMATIVA

2.450,57

 5.4.1  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação de forração e gramas em placas nas jardineiras e 
terrenos  existentes (para execução da pista de rolamento provisório de saída de 
veículos)

m² 63,00 3,13 197,19

 5.4.2  98534 SINAPI Retirada de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m com 
afastamento e replantio (para execução da pista de rolamento provisório de saída 
de veículos)

UN 2,00 768,85 1.537,70

 5.4.3  CPU-CIVIL-0089 Próprio Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com 
retroescavadeira (para execução da pista de rolamento provisório de saída de 
veículos)

m³ 113,50 5,03 570,90
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 5.4.4  74005/002 SINAPI Reaterro com compactação mecânica com controle do GC>=95% DO PN (areas), 
com /moniveladora 140 HP e rolo compressor vibratorio 80 HP (considerado 
reaterro compactado de material escavado a promover uma camada de 20 cm)

m³ 16,70 8,67 144,78

 5.5 PISTA DE ROLAMENTO PROVISÓRIA PARA SAIDA DE VEÍCULOS E 
ACESSO DE PEDESTRES  DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA NA AV. 
AMAZIONAS) - ESTIMATIVA

9.696,94

 5.5.1  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em pedra britada 
ou bica corrida (com utilização de motoniveladora, caminhão pipa, grade de disco 
rebocável com 20 discos, rolo compactador vibratório/compactador mecânico, 
inclusive pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento e 
todos os insumos necessários, em camadas de 15 cm, totalizando espessura 
mínima de 30 cm (já compactado), após compactação (para execução da pista de 
rolamento provisório de saída de veículos)

m³ 22,50 149,02 3.352,95

 5.5.2  CPU-CIVIL-921 Próprio Execução de pista de rolamento em piso de concreto FCK = 20MPa, traço 1:2,7:3 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, 
acabamento desempenado, inclusive regularização e preparo da base, juntas 
serradas, formas laterais, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 
com acabamento na superfície, inclusive lona plástica preta - espessura 08 cm

m² 70,20 62,69 4.400,83

 5.5.3  CPU-CIVIL-000253 Próprio Cura úmida em laje, com utilização de manta geotextil não tecido, 100% poliéster 
e por aspersão de água (O concreto deve ser submetido à cura úmida por, no 
mínimo, 7 dias).

m² 70,20 3,19 223,93

 5.5.4  CPU-CIVIL-000022 Próprio Assentamento de meio fio em concreto (reaproveitamento),  Fck 20,0 Mpa, seção 
trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 80x45, padrão 
Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e 
afastamento do material escavado e argamassa traço 1:3 (areia, cimento) 
utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo 
acabamento e continuidade às guias (provisório na pista de rolamento na rampa 
de saída de veículos - Av. Amazonas),

M 43,00 21,03 904,29

 5.5.5  DEM-CON-025/MOD - 
SETOP 

Próprio Demolição de concreto simples com MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMATICO (da pista de rolamento em concreto), inclusive afastamento,após 
térmico da obra da nova portaria para término do arruamento definitivo

m³ 6,00 96,59 579,54

 5.5.6  DEM-MFC-005-MOD-
SETOP 

Próprio Retirada de meio fio após térmico da obra da nova portaria para término do 
arruamento definitivo

m 22,00 10,70 235,40

 5.6 ÁGUA PLUVIAL  CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL 2.615,04
Observação: Para execução da pista de rolamento provisória após demolição da canaleta de concreto existente.
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 5.6.1  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 60x60x100cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, inclusive 
escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, 
concreto e lançamento e reaterro

UN 2,00 917,79 1.835,58

 5.6.2  CPU-CIVIL-0007 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de borracha 
para água pluvial, inclusive conexões e fixações, diâmetro 150 mm.

M 6,00 129,91 779,46

 5.7 PORTÃO  PROVISORIO PARA SAIDA DE VEÍCULOS E ACESSO DE 
PEDESTRES PROVISÓRIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA

4.716,75

 5.7.1  SER-POR-050/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e instalação de portão de ferro padrão provisório, com fundo 
anticorrosivo e pintura esmalte sintético, em chapa (tipo lambri), colocado com 
cadeado - 2fl. - 5,00x2,50m (para fechamento Campus na rampa de saída de 
veículos)

m² 12,50 361,48 4.518,50

 5.7.2  02.07.01/MOD - 
SUDECAP 

Próprio Remoção dos portões metálico após término da obra da Nova Portaria,  inclusive 
marcos, alisares com reaproveitamento pela fiscalização e/ou devolução para o 
CEFET/MG

m² 12,50 15,86 198,25

 5.8 RECOMPOSIÇÃO  DO MURO DE FRENTE - APÓS CONCLUSÃO DA OBRA 
DA NOVA PORTARIA - ESTIMATIVA

7.274,02

 5.8.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 1,89 37,69 71,23

 5.8.2  FUN-TRA-020MOD - 
SETOP 

Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 6,00 56,53 339,18

 5.8.3  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 2,80 2,81 7,86

 5.8.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,14 458,76 64,22

 5.8.5  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 8,25 82,35 679,38

Observação: Local da rampa de saída provisória de veículos e pedestres 



DATA 31/01/2022

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %

25,22

Encargos sociais SINAPI 
(Desonerado)

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total

A
IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM 

E PORTARIA PROVISORIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

 5.8.6  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças especiais 
(carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a função de 
prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. 
Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 129,70 18,00 2.334,60

 5.8.7  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto 
14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos tipo 
“U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a execução 
de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, esp. 0,14 
m, assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira com traço 
1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas galvanizadas (12,0 x 50cm) 
para amarração de alvenarias na ligação entre a alvenaria e os pilares e na 
amarração de duas paredes de alvenaria (para mureta H= variável

m² 11,20 73,11 818,83

 5.8.8  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura.  
(Considerado perdas no preço unitário)

m³ 2,45 577,11 1.413,91

 5.8.9  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 
enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas 
(para cinta e bloco de fundação)

m² 4,20 25,39 106,63

 5.8.10  93382 SINAPI Reaterro e Compactação com compactador mecânico de placa vibratória, medido 
"in situ", inclusive lançamento de água em quantidade necessária

m³ 0,65 30,89 20,07

 5.8.11  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 1:3, 
com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 24,20 4,16 100,67

 5.8.12  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 
cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução de 
taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado, 
preparo mecânico em betoneira.

m² 24,20 36,20 876,04

 5.8.13  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e paredes 
internas e externas pós lixamento.

m² 24,20 3,58 86,63

 5.8.14  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos, cor branco neve fosca

m² 24,20 14,66 354,77

 5.9 RECOMPOSIÇÃO GRADIL ACIMA DO MURO DA AV. AMAZONAS APÓS 
CONCLUSÃO DA OBRA DA NOVA PORTARIA - ESTIMATIVA

444,43

Observação: Local da rampa de saída provisória de veículos e pedestres 
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 5.9.1  CPU-CIVIL-000020 Próprio Reinstalação de gradil (existente) com tela Nylofor, CONFORME O EXISTENTE, 
em aço revestido de poliéster na cor verde, malha 50x200mm com montante 
retangular 50x200mm, na cor verde, fixado no topo do muro, conforme gradil 
existente COM BASES DOS POSTES CHUMBADAS A APROXIMADAMENTE 
57 CM DA SUPERFICIE DO CONCRETO (TOPO DO MURO)

M 7,00 63,49 444,43

 5.10 RECOMPOSIÇÃO - DRENAGEM APÓS CONCLUSÃO DA OBRA DA NOVA 
PORTARIA

518,77

 5.10.1  CPU-CIVIL-000021 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia 
cana, diâmetro 40cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em argamassa, 
traço 1:3 (cimento e areia), escavação, e retirada do material escavado

M 7,00 74,11 518,77

 5.11 RECOMPOSIÇÕES - REATERRO COMPACTADO E PLANTIO DE GRAMA 
APÓS CONCLUSÃO DA OBRA DA NOVA PORTARIA 

1.477,43

 5.11.2  PAI-GRA-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive terra 
vegetal adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias

m² 63,00 21,91 1.380,33

Observação: Local da rampa de saída provisória de veículos e pedestres 

Observação: Local da rampa de saída provisória de veículos e pedestres 
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 5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO DA AV AMAZONAS 2.911,66

 5.12.1  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 33,30 2,81 93,57

 5.12.2  CPU-CIVIL-921 Próprio Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto FCK = 20MPa, traço 1:2,7:3 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, 
acabamento desempenado, inclusive regularização e preparo da base, juntas 
serradas, formas laterais, fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 
com acabamento na superfície, inclusive lona plástica preta - espessura 08 cm

m² 33,30 62,69 2.087,57

 5.12.3  CPU-CIVIL-000253 Próprio Cura úmida em laje, com utilização de manta geotextil não tecido, 100% poliéster 
e por aspersão de água (O concreto deve ser submetido à cura úmida por, no 
mínimo, 7 dias).

m² 33,30 3,19 106,22

 5.12.4  CPU-CIVIL-000134 Próprio Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto, Fck 20,0 Mpa, seção 
trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 80x45, padrão 
Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e 
afastamento do material escavado e argamassa traço 1:3 (areia, cimento) 
utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo 
acabamento e continuidade às guias

M 7,50 83,24 624,30

 5.13  BOTA FORA (ENTULHOS E RETIRADA DE TERRA DA OBRA PARA 
PRTARIA PROVISÓRIA - ESTIMATIVA

3.445,30

 5.13.1  CPU-CIVIL-000105 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, retirada de entulhos, limpeza geral e 
retirada de terra das escavações, inclusive transporte horizontal e vertical no 
interior da obra com carga em caçamba, transporte e descarga em local 
autorizado pela prefeitura (considerado taxa de empolamento).

m³ 114,50 30,09 3.445,30

4 - Projeto de fundações: CEFET-MG_NOVA_PORTARIA_BH2_FUND_V01 (03/08/2021)

5 - Projeto estrutural: ESTRUTURAL METÁLICA rev01 (03/08/2021)

Observação: Local da rampa de saída provisória de veículos e pedestres 

Observação: Portaria provisória do Campus Nova Gameleira: Entrada de veículos na Rua Independencia e saída de veículos e acesso de pedestres na Av. Amazonas 

OBSERVAÇÕES:

1. A mão de obra (M.D.O.) das composições utilizadas de orgãos públicos diferentes do SINAPI foram substituídas pela mão de obra (M.D.O.) equivalente à tabela SINAPI atualizada. O código destas composições foi mantido com  acréscimo de "MOD" (modificada) para identificá-los.

2 - Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência a tabela SINAPI.  Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf, com vigencia a partir de  01/2020, para o estado de Minas Gerais.

Total sem BDI  R$                                   328.933,93 
Total do BDI  R$                                     82.886,13 

Total Geral  R$                      411.820,06 

3 - Projetos arquitetônicos: CEFETMG_BH02_ARQ_NOVA_PORTARIA_V05 e CEFETMG_BH02_DET_ACESSIB_NOV_PORT_V05
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DIOB/INFRA - CEFET-MG

6 - Projeto eletrico e cabeamento estruturado: NOVA_PORTARIA_BH2_ELETRICO (02/08/2021)

7 - Projeto Hidrossanitario: Projeto Básico Hidrosanitário_Agua Fria_ Nova Portaria C2_V0 (29/07/2021) e Projeto Básico Hidrosanitário_Esgoto_ Nova Portaria C2_V0 (30/07/2021)

8 - Projeto Drenagem pluvial: Projeto Básico_Drenagem pluvial_ Nova Portaria C2_V0 (22/07/2021)
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.102,41
 1.1 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA 1.030,71
 1.1.1  LOC-OBR-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Locação convencional da obra, com gabarito de tábuas corridas (medição pela 

área área projetada horizontal da edificação)
m² 106,15 9,71 1.030,71

 1.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO 1.071,70

 1.2.1  74022/030 - SINAPI Próprio Ensaio de resistência à compressão simples de concreto, sendo 4cp CJ 7,00 153,10 1.071,70
 2 INFRAESTRUTURA - ESTIMATIVA 43.972,66
 2.1 FUNDAÇÕES (ESTACA ESCAVADA) 19.827,42
 2.1.1  CPU-CIVIL-0002 Próprio Mobilização e desmobilização de equipamento para execução de estaca 

escavada
UN 1,00 1.878,30 1.878,30

 2.1.2  CPU-CIVIL-0003 Próprio Execução de estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 
60cm de diâmetro, inclusive, carga, transporte e descarga, colocação da 
armação, com utilização de perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado 
curto acoplado (exclusive mobilização e desmobilização). Foi considerado 
diária mínima no preço unitário.

M 25,00 105,23 2.630,75

 2.1.3  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 541,82 18,00 9.752,76

 2.1.4  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 9,18 577,11 5.297,86

 2.1.5  FUN-PRE-075/MOD - 
SETOP 

Próprio Corte e reparo em cabeça de estacas, INCLUINDO limpeza UN 5,00 53,55 267,75

 2.2 FUNDAÇÃO: BLOCOS E VIGAS BALDRAMES DA PORTARIA 14.412,26
 2.2.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 17,41 37,69 656,18

 2.2.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 10,61 2,81 29,81

 2.2.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,56 458,76 256,90
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 2.2.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 28,42 82,35 2.340,38

 2.2.5  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 373,75 18,00 6.727,50

 2.2.6  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 6,09 577,11 3.514,59

 2.2.7  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 
enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas

m² 21,67 25,39 550,20

 2.2.8  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa 
vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 10,90 30,89 336,70

 2.3 LAJE DE PISO (ÁREA INTERNA DA PORTARIA) - ESTIMATIVA 3.453,61
 2.3.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 3,85 37,69 145,10

 2.3.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 23,10 2,81 64,91

 2.3.3  PIS-LON-005/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e lançamento de LONA PLÁSTICA preta, 150 micras para uso 
diversos (considerado trespasse)

m² 27,00 2,96 79,92

 2.3.4  FUN-LAS-010/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de LASTRO com brita, com espalhamento manual e 
compactação com soquete vibratório - HMAX = 5cm

m³ 1,20 150,89 181,06

 2.3.5  CPU-CIVIL-725 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada  Q196 (3,11 
Kg/m2), ACO CA-60, 5.0 mm c/10 cm), painel 2,45 X 6,00 m, ), inclusive com 
espaçadores para cobrimento do concreto, para combate à fissuração do 
concreto na face superior da laje de piso (A tela obrigatoriamente deverá estar 
posicionada a 1/3 da face superior da placa ), para execução de laje de piso de 
concreto, colocada na parte superior da seção transversal. (Medição: 
3,11Kg/m2. Considerados trespasses e perda 3% no preço unitário) (Armadura 
de ANTI-FISSURAÇÃO PISO POLIDO)

KG 78,90 18,73 1.477,79
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 2.3.6  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 2,35 577,11 1.356,20

 2.3.7  4922MOD - ORSE Próprio Cura úmida por aspersão de água, com utilização de manta geotextil não 
tecido, 100% poliéster

m² 23,10 4,83 111,57

 2.3.8  93382 - SINAPI Próprio Reaterro e Compactação com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ", inclusive lançamento de água em quantidade necessária

m³ 1,20 30,89 37,06

 2.4 FUNDAÇÃO PARA A ESCADA CARACOL - ESTIMATIVA 2.799,29
 2.4.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 2,70 37,69 101,76

 2.4.2  FUN-TRA-020/MOD - 
SETOP 

Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 6,00 56,53 339,18

 2.4.3  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 2,60 2,81 7,30

 2.4.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,06 458,76 27,52

 2.4.5  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 4,00 82,35 329,40

 2.4.6  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 63,60 18,00 1.144,80

 2.4.7  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,30 577,11 750,24

 2.4.8  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 
enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas

m² 2,20 25,39 55,85
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 2.4.9  93382 - SINAPI Próprio Reaterro e Compactação com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ", inclusive lançamento de água em quantidade necessária

m³ 1,40 30,89 43,24

 2.5 BOTA FORA 3.480,08
 2.5.1  CPU-CIVIL-239 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, retirada de entulhos, limpeza geral e 

retirada de terra das escavações, inclusive transporte horizontal e vertical no 
interior da obra com carga em caçamba, transporte e descarga em local 
autorizado pela prefeitura (considerado taxa de empolamento).

m³ 46,10 75,49 3.480,08

 3 SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO 
ARMADO)

474.859,97

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA PÓRTICO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO 
DE COBERTURA E ESCADA CARACOL

447.261,47

 3.1.1  CPU-CIVIL-0005 Próprio Fabricação, transporte, fornecimento e montagem de estrutura metálica 
COMPLETA para pórtico e cobertura da portaria, inclusive chapas, conectores, 
engradamento metálico em aço para telhado, estrutura auxiliar par fixações de 
chapas cimenticias (fechamento de pilares e treliças) e todos os acessórios de 
fixação, conforme projeto. Aplicação de fundo preparador anticorrosivo em 
superfície metálica para pintura Epóxi, uma (1) demão e pintura Epóxi, duas (2) 
demãos, inclusive retoques. Obs.: Exclusive telha para cobertura.

KG 10956,92 40,82 447.261,47

 3.2 ESCADA CARACOL METÁLICA COM GUARDA CORPO 9.837,62
 3.2.1  CPU-CIVIL-000131 Próprio Fornecimento e instalação de escada caracol confeccionada em chapa de aço 

carbono de 6 mm e tubo de aço carbono de diâmetro de 20,0 cm, diâmetro de 
190 cm, h= 305 cm e com 17 degraus em chapa xadrez de 3 mm, patamar 
trapezoidal, inclusive quardacorpo confeccionado em tubo de aço carbono de 
diâmetro de 4,00 cm e de 3 cm, conforme projeto,  tratamento superficial 
antioxidante e pintura esmalte para acabamento final, projeto de detalhamento 
construtivo, diagramas de montagem e "ART", carga, descarga e transporte 
horizontal e vertical)

KG 241,00 40,82 9.837,62

 3.3 LAJE  1º PAVTO E LAJE COBERTURA (CALHA) - ESTIMATIVA 17.760,88
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 3.3.1  92512 SINAPI Montagem e desmontagem de forma de laje maciça em chapa de madeira 
compensada resinada 17 mm, inclusive locação de escora metálica 
telescópica, com altura regulável de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de 
carga de no mínimo 1000 kgf (10 KN), incluso tripé e forcado, viga de 
escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades 
plásticas, desmoldante, tábuas, sarrafos e fixação. A forma deve ser capaz de 
conferir as características da superfície das peças estruturais lisas; proteger o 
concreto contra grandes variações de temperatura e reduzir efeitos da 
retração; garantir estanqueidade para evitar a perda de água e finos; manter a 
geometria das peças estruturais, posicionamento e alinhamento; suportar e 
conter o concreto fresco, até o mesmo alcançar uma resistência mínima

m² 39,40 92,32 3.637,40

 3.3.2  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 612,00 18,00 11.016,00

 3.3.3  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 5,10 577,11 2.943,26

 3.3.4  4922MOD - ORSE Próprio Cura úmida por aspersão de água, com utilização de manta geotextil não 
tecido, 100% poliéster

m² 34,00 4,83 164,22

 4 ALVENARIA,  PILARETES, VIGAS VERGAS, FECHAMENTOS - 
ESTIMATIVA

52.453,87

 4.1 ALVENARIA INTERNA 2.689,10
 4.1.1  CPU-CIVIL-723 Próprio Fornecimento e execução de alvenaria em bloco cerâmico (tijolo furado) 

14x19x29cm , esp. 0,14 m, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, 
cal e areia) com preparo mecânico em betoneira, inclusive ferro cabelo 
(ancoragem na estrutura com barras de aço 5.0mm, comprimento 50cm) para 
fixação da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas  pela area real

m² 40,10 67,06 2.689,10

 4.2 PILARETES, VIGAS/CONTRAVERGAS E VERGAS PARA PORTAS - 
ESTIMATIVA

7.260,62
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 4.2.1  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 24,10 82,35 1.984,63

 4.2.2  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 235,40 18,00 4.237,20

 4.2.3  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,80 577,11 1.038,79

 4.3 FECHAMENTO DE PAREDES E SHAFT (VERTICAIS) COM CHAPA 
CIMENTICIA (EXTERNO) E GESSO ACARTONADO (INTERNO)

41.753,08

 4.3.1  CPU-CIVIL-000119 Próprio Fabricação, transporte, fornecimento e montagem de estrutura axiliar metálica 
para estruturação da parede que será revestida em chapa de gesso 
acartonado (interno) e em chapa cimentícia (externo), conforme projeto. 
Aplicação de fundo preparador anticorrosivo (Zarcão) em superfície metálica, 
uma (1). Exclusive chapas. e estrutura forro exteno

KG 584,00 26,57 15.516,88

 4.3.2  CPU-CIVIL-0081 Próprio Fornecimento e instalação de 1 face (parede interna) em chapa de gesso 
acartonado resistente a umidade (RU), cor verde (ÁREAS MOLHADAS) 
conforme a normas técnicas vigentes e instruções técnicas do corpo de 
Bombeiro e demais normas da construção civil. Espessura da divisória igual a 
12 cm, com placas de gesso acartonado aparafusadas sobre os perfis 
metálicos e as bordas das placas tratadas, criando uma superfície lisa para 
receber acabamento, incluso acessórios de fixação e execução das emendas 
das placas com fita de papel micro perfurada e reforços dos cantos com fita de 
papel  reforçada com lâmina de metal, rejuntamento a base de gesso, 
conforme projeto.

m² 21,80 50,10 1.092,18
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 4.3.3  CPU-CIVIL-0086 Próprio Fornecimento e instalação de 1 face (parede interna) em chapa de gesso 
acartonado resistente a umidade (ST), cor branca (ÁREAS SECAS), conforme 
a normas técnicas vigentes e instruções técnicas do corpo de Bombeiro e 
demais normas da construção civil. Espessura da divisória igual a 12 cm, com 
placas de gesso acartonado aparafusadas sobre os perfis metálicos e as 
bordas das placas tratadas, criando uma superfície lisa para receber 
acabamento, incluso acessórios de fixação e execução das emendas das 
placas com fita de papel micro perfurada e reforços dos cantos com fita de 
papel  reforçada com lâmina de metal, rejuntamento a base de gesso, 
conforme projeto.

m² 63,90 42,78 2.733,64

 4.3.4  CPU-CIVIL-0088 Próprio Fornecimento e instalação de Placa cimentícia  e =10mm impermeável, para 
fechamento da fachada (1 lado/face), INCLUSIVE  fechamento de laterais das 
treliças, pilares. Fixada em estrutura metálica, juntas aparentes e as bordas 
das placas tratadas, criando uma superfície lisa para receber acabamento, 
conforme a normas técnicas vigentes. Incluso acessórios de fixação e 
execução das emendas das placas, conforme projeto

m² 200,70 90,59 18.181,41

 4.3.5  CPU-CIVIL-902 Próprio Fornecimento e instalação de isolamento com lã de vidro entre as chapa 
cimenticia (externo)  e gesso acartonado (interno)

m² 88,90 47,57 4.228,97

 4.4 PLATIBANDA E PAREDE ALÇAPÃO EM ALVENARIA 751,07
 4.4.1  CPU-CIVIL-723 Próprio Fornecimento e execução de alvenaria em bloco cerâmico (tijolo furado) 

14x19x29cm , esp. 0,14 m, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, 
cal e areia) com preparo mecânico em betoneira, inclusive ferro cabelo 
(ancoragem na estrutura com barras de aço 5.0mm, comprimento 50cm) para 
fixação da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas  pela area real

m² 11,20 67,06 751,07

 5 ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS EJANELAS), 
DIVISÓRIAS E GUARDA CORPO DE VIDRO

61.341,32

 5.1 CORTINA DE VIDRO TEMPERADO PARA FACHADA 22.614,68
 5.1.1  CPU-CIVIL-000110 Próprio Fornecimento e instalação de Cortina de vidro COMPLETA, com folhas fixas 

e/ou parte em maxim-ar, conforme projeto, em vidro temperado liso e incolor de 
8 mm, colados em perfis de alumínio anodizado, cor natural (J1 e J2), inclusive 
perfis, vidro, ferragens, acessórios de fixações e projeto executivo. Ref.: Linha 
Suprema ou superior

m² 17,86 1.266,22 22.614,68

 5.2 ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 13.631,20
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 5.2.1  CPU-CIVIL-000111 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo folhas de 
correr e  folhas fixas, conforme projeto, em aluminio anodizado, cor natural, 
com vidro temperado liso e incolor de 6 mm (J3  e J4), inclusive, perfis, vidro, 
ferragens e acessórios de fixações. Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 12,70 1.030,05 13.081,63

 5.2.2  CPU-CIVIL-000112 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, maxim-ar, 
sendo 1 folha, perfis de alumínio anodizado, cor natural, com vidro temperado 
liso e incolor de 6 mm (J5), inclusive perfis, vidro, ferragens e acessórios de 
fixações. Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 0,61 900,95 549,57

 5.3 JANELAS EM VIDRO TEMPERADO FIXOS 532,31
 5.3.1  CPU-CIVIL-000113 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo 1 folha 

fixa, perfis sólidos de alumínio anodizado cor natural, com vidro temperado liso 
e incolor de 4 mm (J6), inclusive perfis, vidro e acessórios de fixação. Ref.: 
Linha Suprema ou superior

m² 0,61 872,65 532,31

 5.4 PORTAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM VIDRO TEMPERADO 11.461,61

 5.4.1  CPU-CIVIL-000114 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo folhas de 
correr e folhas fixas, conforme projeto, em perfis  de alumínio anodizado, cor 
natural, com vidro temperado liso e incolor de 8 mm (P1), inclusive perfis, vidro, 
ferragens e acessórios de fixações. Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 11,04 1.038,19 11.461,61

 5.5 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO EM VENEZIANA, LINHA 
SUPREMA, 15 MICRAS

1.627,83

 5.5.1  CPU-CIVIL-000115 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo 1 folhas 
de de abrir em veneziana não ventilada de alumínio anodizado, cor natural, 
(P2), inclusive perfis, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,68 968,95 1.627,83

 5.6 DIVISORIA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MONTANTES EM 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA, 15 
MICRAS

2.530,00

 5.6.1  CPU-CIVIL-000116 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de de vidro para guarda corpo ou divisória, 
COMPLETA, com 01 folha de abrir e/ou folhas fixas, conforme projeto, com 
vidro temperado incolor de 8 mm (P3 e P9), inclusive dobradiças, trincos em 
latão cromado e montantes em alumínio cor natural, vidro, ferragens e 
acessórios de fixações

m² 2,95 857,63 2.530,00

 5.7 GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO COM MONTANTES EM PERFIS 
DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, 15 MICRAS

6.511,08
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 5.7.1  CPU-CIVIL-000154 Próprio Fornecimento e instalação de Guarda corpo COMPLETO de vidro, com folhas 
fixas, conforme projeto, com vidro temperado e laminado incolor de 8 mm 
fixados em perfil U e montantes quadrado 40Cm em alumínio cor natural, 
inclusive montantes em alumínio cor natural , vidro e acessórios de fixação

m² 5,28 1.233,16 6.511,08

 5.8 BOX DE VIDRO TEMPERADO 992,10
 5.8.1  CPU-CIVIL-0037 Próprio Fornecimento e instalação de box de correr COMPLETO, largura igual a 1,35 e 

altura de 1,80 m, frontal em cristal incolor 08mm temperado composto por 01 
peça fixa e 01 porta de correr, em alumínio anodizado natural fosco, inclusive 
ferragens. considerado trespasse de 7 cm de vidro

m² 2,56 387,54 992,10

 5.9 ALÇAPÃO 448,58
 5.9.1  CPU-CIVIL-760 Próprio Fornecimento e assentamento de alçapão, dimensões de 1,30X1,30 M, em 

chapa galvanizada, E= 0,60mm, requadro em cantoneira de ferro galvanizado, 
abs iguais 1 x 1/8 (LxE), dobradiças em latão 3"x2 1/2, E = 1,9 a 2mm com anel 
cromado, tampa bola e parafusos, assentamento em argamassa de cimento e 
areia 1:3, inclusive vedação" e porta cadeado)

UN 1,00 448,58 448,58

 5.10 ESCADA MARINHEIRO 991,93
 5.10.1  CPU-CIVIL-000132 Próprio Fornecimento e instalação de Escada marinheiro confeccionado em perfis 

tubulares de aço carbono 30x20x2mm (E16), tratamento superficial 
antioxidante e pintura esmalte para acabamento final cor amarela, conforme  
projeto

M 3,03 327,37 991,93

 6 BANCADAS, TAMPO PARA BALCÕES, PRATELEIRA, RODABANCADAS, 
PEITORIS EM GRANITO

4.265,75

 6.1 BANCADAS COMPLETAS E RODABANCADAS EM GRANITO (COPA) 1.144,13

 6.1.1  CPU-CIVIL-000123 Próprio Fornecimento e execução de bancada em granito VERDE UBATUBA, para pia 
de copa, esp= 2 cm, faces visíveis polidas, apoiada sobre 4 peças de mão 
francesa 30 x 50 mm chapa 18, comprimento 50 cm (pintados e protegidos 
quanto à degradação por corrosão), fixada nos reforços de madeira na parede 
Drywall, com bucha, conforme projeto, inclusive furação e colagem de bojo, 
furação para torneira e fornecimento e colagem de testeira/borda de retenção 
em granito VERDE UBATUBA para acabamento da bancada (em granito verde 
ubatuba), esp. = 2cm, h= 7 cm com faces visíveis polidas e filete (meia 
esquadria) Exclusive bojo para pia . Bancada B2 completa

m² 1,10 899,89 989,87

 6.1.2  CPU-CIVIL-608 Próprio Fornecimento e execução de rodabancada em granito verde Ubatuba, h = 
10cm, Esp = 2 cm, com faces visíveis polidas assentado com argamassa ACIII 
e rejuntamento

M 3,00 51,42 154,26
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 6.2 BANCADA  EM GRANITO PARA BALCÕES DE ATENDIMENTO (SALA DE 
CONTROLE) E PRATELEIRAS EM GRANITO (SANITARIO)

1.439,92

 6.2.1  CPU-CIVIL-000122 Próprio Fornecimento e execução de bancada em granito VERDE UBATUBA, com 
bordas arredondadas, para balcão de atendimento, esp. = 2 cm, faces visíveis 
polidas, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), preparo 
manual da argamassa, chumbadas em 3 cm na parede e apoiada sobre peças 
conjuntos de metalon 30 x 50 mm, chapa 18, comprimento de 30 cm com 
extremidade fechada com tubo redondo de 1" soldado no metalon (pintados e 
protegidos quanto à degradação por corrosão), chumbados na alvenaria, 
conforme projeto, inclusive fornecimento e colagem de testeira em granito 
VERDE UBATUBA, para acabamento da bancada (em granito verde ubatuba), 
esp. = 2cm, h= 5 cm com faces visíveis polidas e filete (meia esquadria). 
Bancada B1 completa e prateleira B3 completa

m² 1,76 818,14 1.439,92

 6.3 PEITORIL EM GRANITO 1.681,70
 6.3.1  CPU-CIVIL-506 Próprio Fornecimento e execução de peitoril em granito verde Ubatuba polido, 

assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), preparo manual 
da argamassa, larguras conforme projeto (com2,5 de balanço interno e 
externo), esp = 2cm e faces visíveis polidas, com pingadeira entalhada

m² 3,60 467,14 1.681,70

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) 6.414,43
 7.1 LOUÇAS SANITÁRIAS - ESTIMATIVA 1.541,45
 7.1.1  CPU-CIVIL-00120 Próprio Fornecimento e instalação de  cuba em Aço Inox 304,de embutir e acabamento 

alto brilho, , dimensões: 37x34x18 cm, inclusive válvula metal (latão) cromado 
tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia e fixação. EXCETO sifão, engate e 
torneira

UN 1,00 509,94 509,94

 7.1.2  CPU-CIVIL-00119 Próprio Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca suspenso, 80 X 47 X 
38 CM ou equivalente, inclusive válvula em metal (latão) cromado 1.1/2" x 
1.1/2", acessórios de ligação (água fria) e rejunte. EXCETO sifão, engate e 
torneira

UN 1,00 336,01 336,01

 7.1.3  CPU-CIVIL-0068 Próprio Fornecimento e instalação de Vaso Sanitário com caixa acoplada em louça 
branca e demais acessórios. Exceto engate flexivel

UN 1,00 695,50 695,50

 7.2 ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES  – 
ESTIMATIVA

343,26

 7.2.1  CPU-HIDSAN-014 Próprio Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e 
instalação, inclusive conexões.

M 24,00 10,60 254,40

 7.2.2  CPU-CIVIL-534 Próprio Rasgo de alvenaria e recomposição com argamassa de cimento e areia, para 
passagem de tubulações

M 6,00 14,81 88,86
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 7.3 ESGOTO (INTERNO E EXTENO)- TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES  – ESTIMATIVA

1.047,39

 7.3.1  CPU-CIVIL-636 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões.

M 8,00 50,76 406,08

 7.3.2  CPU-CIVIL-638 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões

M 17,00 32,00 544,00

 7.3.3  CPU-CIVIL-639 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões

M 3,00 21,02 63,06

 7.3.4  10.48.40MOD - 
SUDECAP 

Próprio Fornecimento e instalação de terminal de ventilação PVC DN= 50mm UN 1,00 19,44 19,44

 7.3.5  CPU-CIVIL-534 Próprio Rasgo de alvenaria e recomposição com argamassa de cimento e areia, para 
passagem de tubulações

M 1,00 14,81 14,81

 7.4 METAIS SANITÁRIOS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS 
METÁLICOS E OUTROS - ESTIMATIVA

1.701,05

 7.4.1  10.27.61MOD - 
SUDECAP 

Próprio Fornecimento e instalação de sifão lavatório copo  metal (latão) cromado 
regulável 1"x 1 1/2"sigma/equivalente

UN 1,00 208,21 208,21

 7.4.2  86887 SINAPI Fornecimento e instalação de engate flexível em inox, ½” x 40cm UN 3,00 61,39 184,17
 7.4.3  CPU-CIVIL-827 Próprio Fornecimento e instalação de ducha higiênica (metal cromado) com registro 

para controle de fluxo de água, corpo e rabicho em metal cromado
UN 1,00 185,47 185,47

 7.4.4  CPU-CIVIL-920 Próprio Fornecimento e Instalação de torneira temporizada de (bancada) mesa, bica 
baixa, mobilidade fixa, acionamento por pressão, com dispositivo aerador fixo, 
em metal cromado, para uso intenso, de alta qualidade, para lavatório de 
bancada de granito (banho)

UN 1,00 147,00 147,00

 7.4.5  86909 SINAPI Fornecimento e instalação de  torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia 
de cozinha, padrão alto

UN 1,00 127,01 127,01

 7.4.6  89987 SINAPI Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", 
com acabamento e canopla cromados

UN 4,00 130,44 521,76

 7.4.7  94794 SINAPI Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 ½”, 
com acabamento e canopla cromados

UN 1,00 231,34 231,34

 7.4.8  86914 SINAPI Fornecimento e instalação de Torneira Cromada de parede 3/4" para serviço, a 
50cm do piso acabado  (sanitários e copas)

UN 1,00 96,09 96,09

 7.5 ACESSORIOS SANITÁRIOS    – ESTIMATIVA 400,97
 7.5.1  95547 SINAPI Fornecimento e instalação de DISPENSER/SABONETEIRA para sabão 

líquido, tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml.
UN 1,00 87,02 87,02
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 7.5.2  CPU-CIVIL-613 Próprio Fornecimento e instalação de toalheiro (porta-toalha) de papel em plástico 
rígido ABS, tipo dispenser para papel interfolhado.

UN 1,00 95,89 95,89

 7.5.3  95544 SINAPI Fornecimento e instalação de papeleira (porta papel higiênico) em metal 
cromado, fixados próximos das bacias sanitárias.

UN 1,00 37,96 37,96

 7.5.4  85005MOD -  SINAPI Próprio Fornecimento e instalação de espelho de cristal e=4mm, fixado com 4 
parafusos finesson

m² 0,33 545,78 180,10

 7.6 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS SIFONADAS – ESTIMATIVA 1.380,31

 7.6.1  CPU-HIDROSAN-012 Próprio Fornecimento e instalação de caixa gordura, simples, concreto pre moldado, 
circular, com tampa, d = 40 cm

UN 1,00 259,80 259,80

 7.6.2  CPU-CIVIL-998 Próprio Fornecimento e instalação de  caixa sifonada em PVC 150 X 185 X 75 MM, 
com  anel de borracha (exceto grelha e porta grelha)

UN 1,00 56,92 56,92

 7.6.3  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 60x60x100cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, 
inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, 
formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 1,00 917,79 917,79

 7.6.4  CPU-CIVIL-996 Próprio Fornecimento e colocação de grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 150 x 
150 mm

Un 1,00 38,05 38,05

 7.6.5  CPU-CIVIL-994 Próprio Fornecimento e colocação de tampa cega (hermética ) em aço inox 150x150 
mm

Un 1,00 37,94 37,94

 7.6.6  CPU-CIVIL-997 Próprio Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 MM, 
inclusive anel de borracha

UN 1,00 43,27 43,27

 7.6.7  CPU-CIVIL-995 Próprio Fornecimento e colocação de grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 100 x 
100 mm

Un 1,00 26,54 26,54

 8 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - 
ESTIMATIVA

2.270,75

 8.1 ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, FIXAÇÕES 2.270,75
 8.1.1  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de 

borracha para instalação de redes drenagem de águas pluviais, incluindo 
conexões, diâmetro 100 mm.

M 25,00 90,83 2.270,75

 9 SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO - ESTIMATIVA 936,30
 9.1 EXTINTORES - SALÃO DE CONFERÊNCIAS E CIRCULAÇÃO 646,96
 9.1.1  CPU-INCENDIO-068 Próprio Fornecimento e instalação do extintor de incêndio portátil  com carga de pó 

ABC (4A, 40B, C), inclusive suporte e fixações
un 2,00 323,48 646,96

 9.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 133,84
 9.2.1  CPU-INCENDIO-065 Próprio Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente E5 - 300 mm - para 

sinalização de extintor de incêndio
UN 2,00 18,28 36,56

 9.2.2  CPU-CIVIL-00141 Próprio Fornecimento e instalação de placa para sinalização de saída de emergência, 
S3 - 380x190 mm, inclusive fixação,

UN 2,00 48,64 97,28
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 9.3 PINTURA PARA DEMARCAÇÕES DE PISOS 116,84
 9.3.1  CPU-INCENDIO-081 Próprio Sinalização no piso para demarcação de extintores 1,00 m x 1,00 m, sendo um 

quadrado de 75x75 cm vermelho e contornado de 15 cm amarelo, com vinil 
autoadesivo com laminação, conforme norma vigente.

UN 1,00 116,84 116,84

 9.4 PLACAS DE ACESSIBILIDADE 38,66
 9.4.1  CPU-CIVIL-0079 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 15x30 cm em 

aço inox (Rota de fuga), inclusive fixações
UN 1,00 38,66 38,66

 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 40.977,60
 10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS E DISPOSITIVOS DE 

PROTEÇÃO     TODOS OS DISPOSITIVOS DEVEM SER DO MESMO 
FABRICANTE

9.217,91

 10.1.1  CPU-ELE-01(W) Próprio Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuito - QDC - de 
embutir, com barramento, para 40 disjuntores DIN, em chapa # 22 na cor 
branca. Referência QDETNII100A 904314N CEMAR ou superior

UN 1,00 1.802,45 1.802,45

 10.1.2  CPU-ELE-02 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto - DPS - tipo 
2 , 175V, 45KA, monopolar. Tetrapolar, Referência Clamper ou superior

UN 1,00 93,42 93,42

 10.1.3  CPU-ELE-03a (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico, 220V, 80A, DIN, curva B, 10KA UN 1,00 385,51 385,51

 10.1.4  CPU-ELE-04 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico caixa moldada, 220V, 125A,  
50KA

UN 1,00 735,98 735,98

 10.1.5  CPU-ELE-05 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico, 220V, 10A, DIN, curva B, 3KA UN 12,00 105,88 1.270,56

 10.1.6  CPU-ELE-06 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico, 220V, 16A, DIN, curva B, 3KA UN 2,00 114,65 229,30

 10.1.7  CPU-ELE-07 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 10A, DIN, curva B, 
3KA

UN 2,00 25,75 51,50

 10.1.8  CPU-ELE-08 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 16A, DIN, curva B, 
3KA

UN 1,00 25,75 25,75

 10.1.9  CPU-ELE-09 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 20A, DIN, curva B, 
3KA

UN 2,00 25,53 51,06

 10.1.10  CPU-ELE-10 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 25A, DIN, curva B, 
3KA

UN 1,00 30,60 30,60

 10.1.11  CPU-ELE-11 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 40A, DIN, curva B, 
3KA

UN 1,00 33,64 33,64
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 10.1.12  CPU-ELE-12 (W) Próprio Fornecimento e instalação Relé fotoelétrico corpo e tampa de polipropileno 
estabilizado contra radiações UV, com suporte de fixação, contatos de encaixe 
de latão estanhado, princípio de funcionamento eletromagnético, acionamento 
instantâneo, contato de carga do tipo normalmente fechado, proteção contra 
surtos de tensão do tipo varistor,tensão nominal de 220 V , frequência 50/60 Hz 
com capacidade de carga de 1000 W, 1800 VA. Faixa de operação segundo a 
ABNT NBR 5123 , grau de proteção IP54

UN 10,00 70,88 708,80

 10.1.13  CPU-ELE-13 (W) Próprio Fornececimento e instalação de haste de aterramento tipo cantoneira de aço 
zincado 25mm x 25mm x 5mm, comprimento 2,40m com conector

UN 3,00 265,30 795,90

 10.1.14  CPU-ELE-14 (W) Próprio Fornecimento e instalação de caixa de Inspeção de PVC, DIMENSÕES 
CIRCULARES 300x300mm (para as hastes do aterramento), com tampa em 
Ferro Fundido

UN 3,00 187,62 562,86

 10.1.15  CPU-ELE-15 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, com área de seção de 50 
mm2, diametro de cada fio da cordoalha de 3,0mm, incluindo suporte e 
isolador, conforme NBR 5419

M 15,00 60,85 912,75

 10.1.16  CPU-ELE-16 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo DR - Diferencial Residual - 
monopolar, 25A, 30mA, 220V.

UN 7,00 177,06 1.239,42

 10.1.17  CPU-ELE-17 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo DR - Diferencial Residual - 
monopolar, 40A, 30mA, 220V.

UN 1,00 288,41 288,41

 10.2 ILUMINAÇÃO 10.927,24
 10.2.1  CPU-ELE-18 (W) Próprio Fornecimento e instalação de Painel led de embutir, corpo em alumínio, tensão 

nominal 220v-240v, 37W, temp. cor 4.000K, abertura de  120º, CRI > 80, 
manut. manutenção do Fluxo luminoso - L70 > 30.000h, fluxo luminoso >= 
3.700lm. Ref. Comercial adotada no projeto luminotécnico TECNOWATT - 
SIMON 726; outros fornecedores com características técnicas similar ou 
superior.

UN 6,00 396,70 2.380,20

 10.2.2  CPU-ELE-19 (W) Próprio Fornecimento  e  instalação  de  luminária  de  sobrepor   para lâmpadas em 
barra de led., corpo em  chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, 
refeltor em alumínio de alto brilho,  temperatura de cor 4000ºK, fornecida com 
fita ou tubo led e driver  Bivot,  potência  do  sistema  37W,  fluxo  luminoso   >= 
3600 Im, manutenção do fluxo luminoso L70 > 30.000h, IRC > 80.    Garantia 
>= 2.000h Refêrencia  Comercial   adotada no projeto luminotécnico - 
LUMICENTER - EAA05-S3500840 ; outros fornecedores com características 
técnicas similar ou superior.

UN 7,00 623,01 4.361,07
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 10.2.3  97599 SINAPI Fornecimento e instalação de luminária para iluminação de emergência, com 
30 LED´s, bivolt, autonomia com intensidade máxima de até 3 h, com 
intensidade mínima de até 7 h, Cabo e plugue em conformidade com a portaria 
136/2001 do INMETRO e NBR14136:2012.

UN 5,00 37,31 186,55

 10.2.4  91936 SINAPI Fornecimento e instalação de caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje UN 7,00 15,23 106,61

 10.2.5  CPU-ELE-20 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm2, anti-
chama 450/750V para condutor fase, isolamento duplo em PVC, sem chumbo, 
não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, 
segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004

M 400,00 3,99 1.596,00

 10.2.6  CPU-ELE-21(W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 3/4" em PVC, não 
propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos (instalado 
embutido na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso 
acartonado e chapa cimentícia))

M 80,00 7,27 581,60

 10.2.7  CPU-ELE-22 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 1" em PVC, não propagante de 
chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos (instalado embutido 
na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso acartonado e 
chapa cimentícia))

M 50,00 10,01 500,50

 10.2.8  CPU-ELE-23 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 2" em PVC,  não propagante de 
chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos  (instalado embutido 
na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso acartonado e 
chapa cimentícia)).

M 30,00 39,75 1.192,50

 10.2.9  CPU-CIVIL-534 Próprio Rasgo de alvenaria e recomposição com argamassa de cimento e areia, para 
passagem de tubulações (parede de alvenaria do sanitário)

M 1,50 14,81 22,21

 10.3 TOMADAS E INTERRUPTORES 11.467,38
 10.3.1  91981 SINAPI Fornecimento e instalação de módulo para interruptor bipolar de 1 tecla, 10A, 

250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.
UN 1,00 47,74 47,74

 10.3.2  CPU-ELE-24 (W) Próprio Fornecimento e instalação de módulo para interruptor bipolar de 2 teclas, 10A, 
250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.

UN 3,00 90,87 272,61

 10.3.3  91985 SINAPI Fornecimento e instalação de módulo para interruptor para campainha, 10A, 
250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.

UN 1,00 25,74 25,74

 10.3.4  91992 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido em dry wall - alta, 
2P+T, NBR 14136, 10A,127V, fundo branco

UN 5,00 40,73 203,65

 10.3.5  91996 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido na parede - média, 
2P+T, NBR 14136, 10A,220V, fundo vermelho

UN 1,00 32,04 32,04

 10.3.6  92004 SINAPI Fornecimento e instalação de dois modulos de tomada embutido na parede 
média, 2P+T, NBR 14136, 10A,127V, fundo branco

UN 2,00 52,78 105,56

 10.3.7  92005 SINAPI Fornecimento e instalação de dois modulos de tomada embutido na parede 
média, 2P+T, NBR 14136, 20A,127V, fundo branco

UN 4,00 57,98 231,92
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 10.3.8  92001 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido na parede- baixa, 
2P+T, NBR 14136, 10A,220V, fundo vermelho

UN 1,00 31,26 31,26

 10.3.9  91945 SINAPI Fornecimento e instalação de espelho para em PVC, com furo central,4x2", na 
cor branco. (Para os chuveiros)

UN 1,00 10,01 10,01

 10.3.10  91940 SINAPI Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x2" de embutir em alvenaria UN 44,00 15,33 674,52
 10.3.11  CPU-ELE-25 (W) Próprio Fornecimento e instalação de caixa alumínio 4x4" de embutir no piso. UN 6,00 15,33 91,98
 10.3.12  CPU-ELE-340 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-

chama 450/750v para condutor TERRA - verde/verde e amarelo, isolamento 
duplo em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da 
NBR 5410/2004

M 500,00 4,05 2.025,00

 10.3.13  CPU-ELE-340 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-
chama 450/750V para condutor fase, isolamento duplo em PVC, sem chumbo, 
não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, 
segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004

M 800,00 4,05 3.240,00

 10.3.14  CPU-ELE-340 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-
chama 450/750v para condutor NEUTRO, na cor azul. Isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004

M 100,00 4,05 405,00

 10.3.15  CPU-ELE-341 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-
chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004

M 100,00 6,59 659,00

 10.3.16  CPU-ELE-341 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-
chama 450/750v, para condutor terra - verde/verde e amarelo, isolamento 
duplo em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da 
NBR 5410/2004

M 50,00 6,59 329,50

 10.3.17  CPU-ELE-341 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-
chama 450/750v, cabo para condutor NEUTRO, cor azul, isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2006

M 25,00 6,59 164,75

 10.3.18  CPU-ELE-342 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm2, anti-
chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004

M 50,00 10,11 505,50
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 10.3.19  CPU-ELE-342 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm2, anti-
chama 450/750v, cabo para condutor NEUTRO, cor azul, isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2006

M 50,00 10,11 505,50

 10.3.20  CPU-ELE-342 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm2, anti-
chama 450/750v, para condutor terra - verde/verde e amarelo, isolamento 
duplo em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da 
NBR 5410/2004

M 50,00 10,11 505,50

 10.3.21  CPU-ELE-350 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm2, anti-
chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo em 
PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e 
gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004

M 20,00 15,89 317,80

 10.3.22  CPU-ELE-350 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm2, anti-
chama 450/750v, para condutor terra - verde/verde e amarelo, isolamento 
duplo em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da 
NBR 5410/2004

M 20,00 15,89 317,80

 10.3.23  CPU-ELE-26 (W) Próprio Fornecimento e instalação de etiqueta de identificação dos circuitos e tensões 
para as tomadas , preto sobre branco(tamanho mínimo de 12mm x 25mm)

UN 50,00 3,36 168,00

 10.3.24  91846 SINAPI Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 1" em PVC, não propagante 
de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, embutido em alvenaria

M 50,00 11,94 597,00

 10.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO 9.365,07
 10.4.1  CPU-ELE-21(W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 3/4" em PVC, não 

propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos (instalado 
embutido na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso 
acartonado e chapa cimentícia))

M 35,00 7,27 254,45

 10.4.2  CPU-ELE-22 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 1" em PVC, não propagante de 
chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos (instalado embutido 
na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso acartonado e 
chapa cimentícia))

M 15,00 10,01 150,15

 10.4.3  CPU-ELE-23 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 2" em PVC,  não propagante de 
chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos (instalado embutido 
na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso acartonado e 
chapa cimentícia))

M 15,00 39,75 596,25

 10.4.4  CPU-ELE-27 (W) Próprio Fornecimento e instalação de ponto de rede com um módulo RJ45  cat 5. 
incluindo tomada, suporte e placa.

UN 7,00 44,41 310,87
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 10.4.5  CPU-ELE-28 (W) Próprio Fornecimento e instalação de ponto de rede com dois módulos RJ45  cat 5. 
incluindo tomadas, suportes e placa.

UN 2,00 71,52 143,04

 10.4.6  CPU-ELE-29 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo UTP categoria 5e rígido 4px24awg 100mhz. 
condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico e condutores 
trançados em pares, capa externa em LSZH (LOW SMOKE zero HALOGEN) e 
composto por materiais que cumprem com a diretiva europeia ROHS 
(RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES). Atende as 
normas: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 E ISO/IEC 11801, ANATEL 1199-06-0256, 
iso9001/14001, utilizando gigabit ethernet, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS. 
temperatura de operação -20ºc a 60ºc; desequilíbrio resistivo máximo 5%; 
resistência elétrica CC máxima do condutor a 20ºc: 100 w/km. Furukawa ou 
equivalente

M 269,70 6,99 1.885,20

 10.4.7  CPU-ELE-30 (W) Próprio Fornecimento e instalação de patch CORDS tipo RJ45 CATEGORIA 5 E,  com 
comprimento de 3,0m

CJ 3,00 25,46 76,38

 10.4.8  CPU-ELE-31 (W) Próprio Fornecimento e instalação de fornecimento e instalação rack 5u - rack para 
telecomunicações fechamento lateral e traseiro removíveis em chapa de aço 
monobloco, altura de 5U

CJ 1,00 681,12 681,12

 10.4.9  CPU-ELE-32 (W) Próprio Fornec. e instalação  de mini distribuidor interno óptico, fixação em parede para 
emenda e terminação óptica, estrutura em plástico de engenharia nas cores 
cinza ou preto, fornecido com suporte metálico, parafusos autoatarraxantes e 
buchas s6, para fixação em parede, acomodação de até 12 emendas ópticas, 
possui 2 entradas para cabos protegidas por borracha, fixação da tampa 
através de parafuso central, fornecido kit de instalação, fornecido com 
protetores de emenda 60x1,0mm de acordo com a quantidade de fibras 
solicitadas:  12 - inclui bandeja, protetores para emenda, braçadeiras plásticas, 
pigtail e acopladores.

CJ 1,00 286,09 286,09

 10.4.10  CPU-ELE-33 (W) Próprio Fornecimento e instalação de patch panel, 24 portas, categoria 5e, para rack 
de 19".

CJ 1,00 690,97 690,97

 10.4.11  CPU-ELE-34 (W) Próprio Fornecimento e instalação de organizador de cabos de 1u para rack 19" CJ 1,00 101,17 101,17

 10.4.12  CPU-ELE-35 (W) Próprio Fornecimento e instalação de extensão óptica conectorizada  lc-spc,  deverá 
ter diâmetro nominal: 0,9  µm; comprimento nominal: 1,5 m. quantidades: 
extensões monofibra: 6 unidades;  adaptador óptico: 3 unidades (duplex); 
suporte para adaptadores: 3;  tipo de conector: lc;  tipo de fibra: monomodo; 
deverá seguir as normas abnt nbr 14433; abnt nbr 14705; iso 8877; ansi/eia/tia-
568-c.0; ansi/eia/tia-568-c.1; ansi/tia-568-c.3; iso/iec 11.801 ed.02  - referência: 
furukawa 35260084 + 35260402. compatível com o kit bandeja de emenda 
especificado.

CJ 2,00 637,85 1.275,70
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 10.4.13  CPU-ELE-36 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cordão óptico tipo tigth monomodo Standard 
G.652B (9.0 μm)LC-SPC/SC-SPC,  com 2,5m,  com duas fibras - ref. 
Comercial

CJ 2,00 280,84 561,68

 10.4.14  CPU-ELE-37 (W) Próprio Fornecimento e instalação serviço de fusão e certificação da fibra óptica com 
emissão de relatórios (impresso e arquivo eletrônico)

UN 6,00 392,00 2.352,00

 11 COBERTURA GERAL 22.314,62
 11.1 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA. OBS.: ESTRUTURA 

METÁLICA DA COBERTURA ESTÁ CONTEMPLADA NO ITEM 6.1.1)
13.177,29

 11.1.1  CPU-CIVIL-857 Próprio Fornecimento e execução de Telha termoacústica tipo sanduiche 40mm 
(METAL #0,50MM + PU #30MM + metal #0,50MM) com miolo em poliuretano 
(densidade 35 kg/m3) de espessura 30 mm (chapa trapezoidal superior, 
camada de poliuretano e chapa inferior), com chapa dupla de esp = 0,50mm, 
com pintura eletrostática de fabrica na cor branca na face superior, inclusive 
içamento e transportes necessários e execução de sistema de fixação metálica 
com fixadores por apoio telha/terça e fixadores de costura telha/telha.

m² 43,20 305,03 13.177,29

 11.3 RUFOS E CHAPIM (PLATIBANDA) 9.137,33
 11.3.1  CPU-CIVIL-908 Próprio Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado número 18, 

corte de 56 cm, incluso transporte vertical
M 46,30 166,70 7.718,21

 11.3.2  CPU-CIVIL-907 Próprio Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado número 18, 
corte de 35 cm, incluso transporte vertical

M 14,60 97,20 1.419,12

 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS INTERNAS E PAREDES 
EXTERNAS (exceto platibanda)

6.516,51

 12.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 4.575,20
 12.1.1  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 

1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 43,50 4,16 180,96

 12.1.2  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 
cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução 
de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e 
feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 17,80 36,20 644,36

 12.1.3  87531 SINAPI Fornecimento e execução de emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, cimento, cal e areia, preparo mecânico com betoneira 
400l, aplicado manualmente, esp. De 2 cm, com execução de taliscas

m² 25,70 34,28 880,99

 12.1.4  CPU-CIVIL-000125 Próprio Fornecimento e execução de revestimento cerâmico para paredes internas, 
com cerâmica extra branca neve de dimensões 20x20 cm até altura de 1,80 
cm, conforme projeto. REF.: 371041 Eliane ou equivalente, inclusive 
rejuntamento

m² 25,70 111,63 2.868,89

 12.2 TETOS 871,77
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 12.2.1  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 
1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 21,60 4,16 89,85

 12.2.2  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 
cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução 
de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e 
feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 21,60 36,20 781,92

 12.3 REVESTIMENTO: CHAPISCO E REBOCO DAS PAREDES DA 
PLATIBANDA E PAREDE ALÇAPÃO

1.069,54

 12.3.1  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 
1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 26,50 4,16 110,24

 12.3.2  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 
cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução 
de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e 
feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 26,50 36,20 959,30

 13 IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS 5.144,34
 13.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA - lLAJE/CALHA DE 

CONCRETO ARMADO (COBERTURA), PAREDES DA PLATIBANDA E 
PAREDES DO ALÇAPÃO

4.687,32

 13.1.1  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 
1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico (laje/calha da cobertura)

m² 9,70 4,16 40,35

 13.1.2  CPU-CIVIL-0052 Próprio Fornecimento e execução de camada de regularização para impermeabilização 
ou de proteção mecânica sobre a manta, com argamassa 1:3 - cimento e areia, 
preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de 
água)cimento e areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a 
regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água), para Impermeabilização de Laje/calha da Cobertura 
(paredes da platibanda e paredes do alçapão estão consideradas com reboco)

m² 9,70 41,61 403,61

 13.1.3  CPU-CIVIL-0074 Próprio Fornecimento e aplicação de impermeabilização com manta asfáltica 4mm, 
estruturada com tela de poliéster, inclusive aplicação de primer, gás e demais 
materiais necessários, em laje e no perímetro das paredes com altura 30cm. 
Após a instalação da manta, executar o teste de estanqueidade por no mínimo 
72 horas, para verificar se há algum vazamento, inclusive paredes da 
platibanda e padedes do alçapão

m² 21,30 119,43 2.543,85
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 13.1.4  CPU-CIVIL-000150 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada Q-138 (2,20 
Kg/m2) (ACO CA-60 4,2mm C/10cm), inclusive com espaçadores para 
cobrimento do concreto, para PROTEÇÃO MECÂNICA DA 
IMPERMEABILIZAÇÃO(Considerado perdas e transpasses no preço unitário), 
considerado perdas e transpasses no preço unitário. (para estruturar a camada 
de proteção mecânica horizontal e vertical, em laje e no perímetro das paredes 
com altura 30cm) (Considerado perda no preço unitário), inclusive paredes da 
platibanda e padedes do alçapão

KG 49,10 17,41 854,83

 13.1.5  CPU-CIVIL-0052 Próprio Fornecimento e execução de camada de regularização para impermeabilização 
ou de proteção mecânica sobre a manta, com argamassa 1:3 - cimento e areia, 
preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de 
água)cimento e areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a 
regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água), para Impermeabilização de Lajes de Cobertura ou 
jardineira.inclusive paredes da platibanda e padedes do alçapão

m² 20,30 41,61 844,68

 13.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DA LAJE  DE PISO E PAREDE H=30 CM 
(BANHO E COPA)

457,02

 13.2.1  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 
enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas

m² 18,00 25,39 457,02

 14 REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS 18.160,56
 14.1 REVESTIMENTO DE PISOS (1º E 2º PAVTO) 16.073,34
 14.1.1  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 

preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 44,80 38,48 1.723,90

 14.1.2  CPU-CIVIL-00163 Próprio Fornecimento e execução de piso em granito VERDE UBATUBA POLIDO 
40x40 cm, assentado com argamassa colante ACIII, com dupla colagem para 
garantir perfeita aderência, junta seca

m² 44,80 320,30 14.349,44

 14.2 SOLEIRAS EM GRANITO POLIDO 530,89
 14.2.1  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 

preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 1,05 38,48 40,40

 14.2.2  CPU-CIVIL-512 Próprio Fornecimento e execução de soleira em granito verde Ubatuba, largura 15cm, 
espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

m² 1,05 467,14 490,49
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 14.3 RODAPÉ EM GRANITO 758,17
 14.3.1  CPU-CIVIL-0063 Próprio Fornecimento e execução de rodapé em granito VERDE UBATUBA, h = 10cm, 

esp. = 2 cm, com faces visíveis polido, assentado com argamassa colante 
ACIII. Junta seca

M 16,50 45,95 758,17

 14.4 PISO TATIL EMBORRACHADO (ÁREA INTERNA DA NOVA PORTARIA) 798,16

 14.4.1  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 
preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 2,90 38,48 111,59

 14.4.2  PIS-TAT-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil de borracha, alerta, 25x25 cm, esp. 
5mm, colorida, assentamento com cola de contato

m² 2,40 235,98 566,35

 14.4.3  PIS-TAT-006/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil de borracha, direcional, 25x25 cm, 
esp. 5mm, colorida, assentamento com cola de contato

m² 0,50 240,45 120,22

 15 REVESTIMENTOS DE TETO 3.884,99
 15.1 FORRO DE GESSO INTERNO  (SALA CONTROLE, SANITÁRIO E 

ESTAR/COPA)
1.882,96

 15.1.1  96114 SINAPI Fornecimento e instalação de forro ou tabeira de gesso fixo, plano, em placas 
de gesso acartonado com dimensões 600x600x12,5mm, rejuntado com fita, 
estruturado com malha em metalon, espaçamento a cada 60 cm na transversal 
e longitudinal, formando um qudrado de 60x60cm, com forro de gesso fixado 
com pendurais de arame galvanizado, inclusive juntas de dilatação, alçapões e 
furos para instalações, instalado sob estrutura metálica

m² 22,70 82,95 1.882,96

 15.2 FORRO DE CHAPA CIMENTICIA SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA 
(COBERTURA EXTERNA)

2.002,03

 15.2.1  CPU-CIVIL-000149 Próprio Fornecimento e instalação de Placa cimentícia e =10mm (impermeável) para 
FORRO sob estrutura metálica (cobertura externa), conforme a normas 
técnicas vigentes. Fixada em estrutura metálica e as bordas das placas 
tratadas, criando uma superfície lisa, incluso acessórios de fixação e execução 
das emendas das placas, cor natural, conforme projeto. Observação: A  
estrutura metálica para fixação das placas estão contempladas no tem 3.1.1

m² 22,10 90,59 2.002,03

 16 PINTURA GERAL - ESTIMATIVA 6.793,29
 16.1 PINTURA EM PAREDES INTERNA, EXTERNA E TETO 6.793,29
 16.1.1  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, em tetos e paredes internas e 

externas pós lixamento.
m² 197,60 3,58 707,40

 16.1.3  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos, conforme projeto

m² 153,30 14,66 2.247,37
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 16.1.3  88497 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de massa latex, em tetos e paredes internas 
e externas, duas demãos, inclusive lixamento

m² 174,90 17,75 3.104,47

 16.1.4  88488 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 
duas demãos, cor branco neve

m² 44,30 16,57 734,05

 17 LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL ( ÁREA DA EDIFICAÇÃO DA NOVA 
PORTARIA)  - ESTIMATIVA

370,22

 17.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 370,22
 17.1.1  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da edificação) m² 107,00 3,46 370,22

 R$                         752.779,59 

Total sem BDI  R$                                            601.217,91 

7 - Projeto Hidrossanitario: Projeto Básico Hidrosanitário_Agua Fria_ Nova Portaria C2_V0 (29/07/2021) e Projeto Básico Hidrosanitário_Esgoto_ Nova Portaria C2_V0 (30/07/2021)

8 - Projeto Drenagem pluvial: Projeto Básico_Drenagem pluvial_ Nova Portaria C2_V0 (22/07/2021)

DIOB/INFRA - CEFET-MG

Total do BDI  R$                                            151.561,68 

Total Geral

5 - Projeto estrutural: ESTRUTURAL METÁLICA rev01 (03/08/2021)

6 - Projeto eletrico e cabeamento estruturado: NOVA_PORTARIA_BH2_ELETRICO (02/08/2021)

3 - Projetos arquitetônicos: CEFETMG_BH02_ARQ_NOVA_PORTARIA_V05 e CEFETMG_BH02_DET_ACESSIB_NOV_PORT_V05

4 - Projeto de fundações: CEFET-MG_NOVA_PORTARIA_BH2_FUND_V01 (03/08/2021)

OBSERVAÇÕES:

1. A mão de obra (M.D.O.) das composições utilizadas de orgãos públicos diferentes do SINAPI foram substituídas pela mão de obra (M.D.O.) equivalente à tabela SINAPI atualizada. O código destas composições foi mantido com  acréscimo de "MOD" (modificada) para identificá-los.

2 - Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência a tabela SINAPI.  Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf, com vigencia a partir de  01/2020, para o estado de Minas Gerais.
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 1 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL (ÁREA EXTERNA) 

- ESTIMATIVA.
71.532,03

 1.1 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES  DE - ÁGUA PLUVIAL - ESTIMATIVA 1.902,32

 1.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 17,80 37,69 670,88

 1.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 27,30 2,81 76,71

 1.1.3  100323 SINAPI Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, espessura 
de 5 cm

m³ 1,15 146,68 168,68

 1.1.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 1,20 458,76 550,51

 1.1.5  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 14,10 30,89 435,54

 1.2 ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, FIXAÇÕES ) 18.038,02
 1.2.1  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de borracha 

para instalação de redes drenagem de águas pluviais, incluindo conexões, 
diâmetro 100 mm.

M 110,00 90,83 9.991,30

 1.2.2  CPU-CIVIL-0013 Próprio Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, série R, inclusive conexões e 
suportes, d = 200 mm (NBR 5688)

M 44,00 182,88 8.046,72

 1.3 CANALETA (MEIA CANA @300MM PARA TOPO DE TALUDE 1.831,17
 1.3.1  CPU-CIVIL-00100 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia 

cana, diâmetro 30cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em argamassa, 
traço 1:3 (cimento e areia), escavação, e retirada do material escavado

M 33,00 55,49 1.831,17

 1.4 CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL E  BOCA DE LOBO 14.502,63
 1.4.1  CPU-CIVIL-00103 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 

pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 80x80x100cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado CONFORME PROJETO, 
inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, 
formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 2,00 1.370,33 2.740,66

 1.4.2  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 60x60x100cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, inclusive 
escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, 
concreto e lançamento e reaterro

UN 9,00 917,79 8.260,11

Observação: Exceto drenagem da rampa de acessibilidade (Planilha D)

C
PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMO, 

CERCAMENTO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 
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 1.4.3  CPU-CIVIL-00105 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 40x40x60cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, inclusive 
escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, 
concreto e lançamento e reaterro

UN 2,00 407,37 814,74

 1.4.4  CPU-CIVIL-00106 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 30x30x50cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, inclusive 
escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, 
concreto e lançamento e reaterro

UN 2,00 381,00 762,00

 1.4.5  97935 SINAPI Fornecimento e execução de caixa para boca de lobo simples retangular, em 
concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6X1,0X1,2 M, inclusive grelha em 
concreto armado

UN 2,00 962,56 1.925,12

 1.5 CANALETA DE 300 MM PARA ÁREA DE TRAFEGO DE VEÍCULOS COM 
GRELHA E CANALETA 250 MM PARA ÁREA DE TRAFEGO DE PESSOAS COM 
GRELHA

35.257,89

 1.5.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 17,50 37,69 659,57

 1.5.2  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 28,00 3,71 103,88

 1.5.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 1,40 458,76 642,26

 1.5.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 43,50 82,35 3.582,22

 1.5.5  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura.  
(Considerado perdas no preço unitário)

m³ 7,10 577,11 4.097,48

 1.5.6  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 4,90 30,89 151,36

 1.5.7  CPU-CIVIL-0071 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA com REQUADRO,  de ferro fundido em 
malha quadriculada, dimensões 300x1000 mm,  tamanho máximo 18x18mm de 
cada quadrado, espessura = 3,0 cm,  atendendo às normas de acessibilidade, para 
circulação de veículos

UN 42,00 472,31 19.837,02
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 1.5.8  CPU-CIVIL-0072 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA CO REQUADRO, de ferro fundido em 
malha quadriculada, dimensões 250X1000 mm,  tamanho máximo 18x18mm de 
cada quadrado, espessura = 2,0 cm,  atendendo às normas de acessibilidade, para 
circulação de pedestre

UN 14,20 435,50 6.184,10

 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 94.619,56

 2.1 ENVELOPAMENTO DE DUTO FLEXÍVEL - ÁREA EXTERNA 8.830,70
 2.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-

mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 33,46 37,69 1.261,10

 2.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 55,57 2,81 156,15

 2.1.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 14,50 458,76 6.652,02

 2.1.4  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 24,65 30,89 761,43

 2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA 62.458,82
 2.2.1  CPU-CIVIL-000136 Próprio Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos 

subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com 
guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas) ou 63 mm - diâmetro externo 63 
mm e diâmetro interno 52 mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material deverá 
atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos 
esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação 
maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força 
de compressão de 100 N. Inclusive tampão/terminal

M 188,10 13,24 2.490,44

 2.2.2  CPU-CIVIL-000138 Próprio Fornecimento e instalação de duto flexível impermeável, corrugado, para cabos 
subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com 
guia, diâmetro nominal DN Ø4" (quatro polegadas) ou  100 mm - diâmetro externo 
125 mm e diâmetro interno 100  mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material deverá 
atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos 
esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação 
maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força 
de compressão de 100 N. (Inclusive tampão/terminal. em todas as caixa de 
passagem).

M 112,20 27,03 3.032,76

 2.2.3  97883 SINAPI Fornecimento e execução de caixa  de concreto PRÉ-MOLDADO 60 x 60 x 60 cm 
(interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto

UN 21,00 458,81 9.635,01

Observação: Exceto drenagem da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 2.2.4  CPU-ELE-38 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 25 mm2, anti-chama 
0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-amarelo, segundo orientações 
de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não 
propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 144,10 60,58 8.729,57

 2.2.5  CPU-ELE-39 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 50 mm2, anti-chama 
0,6/1,0KV para condutores fase e neutro, segundo orientações de cores e outras 
diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não propagante de chama, 
baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 432,30 77,56 33.529,18

 2.2.6  CPU-ELE-40 (W) Próprio Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabos de 25 mm2 UN 4,00 10,79 43,16

 2.2.7  CPU-ELE-41(W) Próprio Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabos de 50mm2 UN 10,00 14,47 144,70

 2.2.8  CPU-ELE-42 (W) Próprio Fornecimento e instalação cabo telefônico 10 pares, utilização externa, com 
isolação dupla, denominação: ctp-apl-10.10; cabo de telefonia e dados, constituído 
de condutores de cobre eletrolítico maciço estanhado, isolado por termoplástico 
retardante à chama

M 150,00 19,03 2.854,50

 2.2.9  CPU-ELE-43 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo óptico constituído por fibras monomodo, com 
revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material 
polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas 
para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por capa externa em 
polímero para uso interno e externo. Não propagante a chama e resistente a fungos 
e raios ultravioleta. Deve possuir elementos que tornem a fibra resistente a tração e 
o conjunto deve ser protegido contra penetração de água. Deve conter 6 fibras 
internas monomodo com capacidade de transmissão de 10 GBPS. designação 
ABNT: CFOT-X-EO;

M 150,00 13,33 1.999,50

 2.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE POSTES - ÁREA EXTERNA 23.330,04

 2.3.1  97881 SINAPI Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 30 x 30 x 30 cm (interna) 
, incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto, com fabricação no local

UN 7,00 150,72 1.055,04

 2.3.2  CPU-ELE-44 (W) Próprio Fornecimento e execução de fundação completa para poste galvanizado, H=7,00M, 
incluindo escavação, armações em aço CA-50/60 (4 x 10mm, e estribo 8 x 6,3mm) 
e concreto FCK =25MPa para fundação ( profundidade igual a 1,3 m e diâmetro de 
450mm) e fornecimento e instalação de conjunto chumbadores M19 x 500mm 
galvanizado, conforme detalhamento

CJ 5,00 617,42 3.087,10
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 2.3.3  CPU-ELE-45 (W) Próprio Fornecimento e instalação de poste telecônico escalonado reto com altura útil de 
6m Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; 
diâmetro da base: 76 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; 
redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo 
flange, quadrada, com dimensões de 200 x 200 mm e espessura mínima de 3/16". 
(Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 5,00 2.526,11 12.630,55

 2.3.4  CPU-ELE-46 (W) Próprio Fornecimento e instalação de suporte para luminária tipo pétala, com um braço 
(Braço: tubo aço carbono DIN 2440,  espessura mínima 3mm; diâmetro externo 
48.3mm, inclinação 15° fabri-cados em tubo aço carbono DIN 2440, espessura 
mínima mm; núcleo com diâmetro externo de 76mm, altura 25cm; roscas soldadas, 
fixação em poste topo 60.3mm, tampa de vedação em alumínio. Tratamento: 
galvani-zação a fogo por imersão a quente, interna e externamente.  ). Ref. 
LUMICENTES SCON 1

UN 5,00 230,29 1.151,45

 2.3.5  CPU-ELE-47 (W) Próprio Fornecimento e instalação de luminária led, 60W, temp. De cor 3.000KV, corpo em 
alumínio injetado a alta pressão com aletas para dissipação de calor, fechamento 
em policarbonato transparente, driver de corrente constante incorporado a 
luminaria, tomada para relé fotoelétrico, manutenção de fluxo luminóso >= 
100.000h, tensão de alimentação 90v a 350v - 60Hz, pintura eletrostática cinza 
munsel, com proteção contra sobretensões 10kv/12ka - ref. comercial adotada no 
proj. luminotécnico - marca TECNOWATT, modelo TAU; outros fornecedores com 
características técnicas similar ou superior.

UN 5,00 1.081,18 5.405,90

 3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - ÁREA 
EXTERNA - ESTIMATIVA

2.702,67

 3.1 ENVELOPAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTO 596,02

 3.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 6,50 37,69 244,98

 3.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 7,20 2,81 20,23

 3.1.3  100323 SINAPI Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, espessura 
de 5 cm

m³ 0,40 146,68 58,67

 3.1.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 0,20 458,76 91,75

 3.1.5  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 5,84 30,89 180,39
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 3.2 ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES  – 
ESTIMATIVA

127,20

 3.2.1  CPU-HIDSAN-014 Próprio Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e 
instalação, inclusive conexões.

M 12,00 10,60 127,20

 3.3 ESGOTO - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES  – ESTIMATIVA 609,12

 3.3.1  CPU-CIVIL-636 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões.

M 12,00 50,76 609,12

 3.4 CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS SIFONADAS – ESTIMATIVA 1.370,33
 3.4.1  CPU-CIVIL-00103 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 

pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 80x80x100cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado CONFORME PROJETO, 
inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, 
formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 1,00 1.370,33 1.370,33

 4 ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMOS,  MURETAS EM BLOCOS DE 
CONCRETO E MURO LATERAL PROXIMO DA SAIDA DE VEÍCULOS h= 1,60 M 
(VEDAÇÃO) - ESTIMATIVA

65.335,44

 4.1 ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO COM ALTURAS VARIÁVEIS, INCLUSIVE FUNDAÇÃO COMPLETA, 
SUPERESTRUTURA E REVESTIMENTOS - ESTIMATIVA

39.908,58

 4.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 43,20 37,69 1.628,20

 4.1.2  FUN-TRA-020/MOD - 
SETOP 

Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 10,00 56,53 565,30

 4.1.3  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 24,20 2,81 68,00

 4.1.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento. 
(baldrames de fundação)

m³ 1,60 458,76 734,01

 4.1.5  PIS-LON-005/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e lançamento de LONA PLÁSTICA preta, 150 micras para uso 
diversos (proteção de piso, impermeabilização, etc.) - ( escada externa)

m² 19,80 2,91 57,61

 4.1.6  102713 SINAPI Fornecimento e execução de manta geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência 
a tração de 14 KN/M (RT - 14), instalado em dreno

m² 33,30 12,59 419,24
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 4.1.7  CPU-CIVIL-000305 Próprio Fornecimento e execução de dreno barbacã, tubo PVC serie normal, DN 50 mm, 
para esgoto predial (NBR 5688) envolto  manta geotêxtil não tecido 100% poliéster, 
resistência a tração de 14 KN/M (RT - 14), instalado em dreno de muro de arrimo

UN 25,00 24,33 608,25

 4.1.8  102717 SINAPI Fornecimento e execução enchimento de brita para dreno, lançamento 
mecanizado.

m³ 4,25 150,61 640,09

 4.1.9  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 51,70 82,35 4.257,49

 4.1.10  CPU-CIVIL-000150 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada Q-138 (2,20 
Kg/m2), ACO CA-60, 4,2 mm c/10 cm, inclusive com espaçadores para cobrimento 
do concreto, para combate à fissuração do concreto na face superior da laje de 
piso (A tela obrigatoriamente deverá estar posicionada a 1/3 da face superior da 
placa ), para execução de laje de piso de concreto, colocada na parte superior da 
secção transversa (Medição: 2,20Kg/m2. Considerados trespasses e perda 3% no 
preço unitário)

KG 65,90 17,41 1.147,31

 4.1.11  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças especiais 
(carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a função de prevenir 
acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado 
perda de 10% do aço no preço unitário

KG 971,80 18,00 17.492,40

 4.1.12  87457 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto vazado 
19x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos tipo 
“U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a execução 
de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, esp.0,20 m, 
assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira com traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), telas de aço soldadas galvanizadas (12,0 x 50cm) para 
amarração de alvenarias na ligação entre a alvenaria e os pilares e na amarração 
de duas paredes de alvenaria (para muros de arrimo da escada e murro de arrimo 
H=1,60 m a ser preenchimento de concreto)

m² 16,80 99,21 1.666,72

 4.1.13  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura.  
(Considerado perdas no preço unitário) (para ser utilizado na fundação, no murro 
de arrimo de concreto armado h = 2,50 m e nopreenchimento de murro de arrimo 
de bloco de concreto)

m³ 11,80 577,11 6.809,89
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 4.1.14  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 14,30 30,89 441,72

 4.1.15  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto enterrada 
com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas (fundação)

m² 35,30 25,39 896,26

 4.1.16  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 
preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)  
(ACABAMENTO DOS DEGRAUS DAS ESCADAS)

m² 17,90 38,48 688,79

 4.1.17  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 1:3, 
com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 30,50 4,16 126,88

 4.1.18  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - cimento, 
cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução de taliscas de 
base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado, preparo 
mecânico em betoneira.

m² 30,50 36,20 1.104,10

 4.1.19  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e paredes 
internas e externas pós lixamento.

m² 30,50 3,58 109,19

 4.1.20  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos, cor branco neve fosca

m² 30,50 14,66 447,13

 4.2 MURO LATERAL PROXIMO DA SAIDA DE VEÍCULOS h= 1,60 M (VEDAÇÃO)  E 
MURETAS EM BLOCO DE CONCRETO COM ALTURAS VARIÁVEIS (ÁREA DO 
LAGO E DA ESCADA), INCLUSIVE FUNDAÇÃO COMPLETA, 
SUPERESTRUTURAE REVESTIMENTOS - ESTIMATIVA

25.426,86

 4.2.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 10,50 37,69 395,74

 4.2.2  FUN-TRA-020/MOD - 
SETOP 

Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 6,00 56,53 339,18

 4.2.3  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 19,20 2,81 53,95

 4.2.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 1,25 458,76 573,45

Observação: Exceto mureta em alvenaria considerado no item 7.1 (guia de balizamento para fixação de guarda corpo)
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 4.2.5  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 44,40 82,35 3.656,34

 4.2.6  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças especiais 
(carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a função de prevenir 
acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado 
perda de 10% do aço no preço unitário

KG 472,50 18,00 8.505,00

 4.2.7  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto 
14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos  tipo 
“U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a execução 
de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, esp. 0,14 m, 
assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira com traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), telas de aço soldadas galvanizadas  (12,0 x 50cm) para 
amarração de alvenarias na ligação entre a alvenaria e os pilares e na amarração 
de duas paredes de alvenaria, a ser preenchido de concreto. (PARA MURO DIVISA 
LATERAL E MURETAS)

m² 33,80 73,11 2.471,11

 4.2.8  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto estrutural, preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura. 
(Considerado perdas no preço unitário) (para ser utilizado na fundação, no murro 
de arrimo de concreto armado h = 2,50 m e nopreenchimento de murro de arrimo 
de bloco de concreto)

m³ 8,50 577,11 4.905,43

 4.2.9  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto enterrada 
com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos cruzadas (fundação)

m² 37,60 25,39 954,66

 4.2.10  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 3,90 30,89 120,47

 4.2.11  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 1:3, 
com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 58,90 4,16 245,02

 4.2.12  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - cimento, 
cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução de taliscas de 
base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado, preparo 
mecânico em betoneira.

m² 58,90 36,20 2.132,18

 4.2.13  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e paredes 
internas e externas pós lixamento.

m² 58,90 3,58 210,86
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 4.2.14  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos, cor branco neve fosca

m² 58,90 14,66 863,47

 5 PASSEIOS, RAMPAS DE ACESSO A ENTRADA DA PORTARIA  E 
CIRCULAÇÕES EXTERNAS, MEIO FIO, SARJETA E PISO TÁTIL DE 
CONCRETO - ESTIMATIVA. 

35.518,85

 5.1 PISO INTERTRAVADO (PASSEIO, RAMPA DE ACESSO A ENTRADA DA NOVA 
PORTARIA, CIRCULAÇÕES E RECOMPOSIÇOES)

12.914,67

 5.1.1  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em pedra britada ou 
bica corrida (com utilização de motoniveladora, caminhão pipa, grade de disco 
rebocável com 20 discos, rolo compactador vibratório/compactador mecânico, 
inclusive pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento e 
todos os insumos necessários, espessura mínima de 10 cm (já compactado), após 
compactação

m³ 15,00 149,02 2.235,30

 5.1.2  CPU-CIVIL-922 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado, em bloco pré-fabricado de  
resistência de 35 MPa (NBR 9781), espessura 6cm, em concreto,  design aprovado 
pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em  relação à direção do 
tráfego, com lançamento posterior de areia de quartzo  para calafetação e 
utilização de compactador mecânico, (com apresentação  de laudos técnicos dos 
ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos  fabricados, de acordo com as 
normas técnicas brasileiras pertinentes)

m² 150,50 69,03 10.389,01

 5.1.3  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 9,40 30,89 290,36

 5.2 PISO TÁTIL DE CONCRETO - ÁREA EXTERNA (PASSEIO, RAMPA DE ACESSO 
A ENTRADA DA NOVA PORTARIA, CIRCULAÇÕES E PATAMARES)

4.063,06

5.2.1  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 
preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 20,40 38,48 784,99

5.2.2  CPU-CIVIL-000133 Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil  ALERTA ou DIRECIONAL de 
concreto, (25x25X2,5 cm), aplicado em piso  com junta seca, cor 
vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada (ACIII)

m² 20,40 160,69 3.278,07

 5.3 MEIO FIO, SARJETA E GUIA DE CÓRDÃO (PARA JARDIM) EM PRÉ MOLDADO 
DE CONCRETO

18.541,12

Observações: (1) Escavação e preparo do terreno contemplado na Planilha A;  (2) Exceto drenagem da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 5.3.1  CPU-CIVIL-000134 Próprio Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto (reto ou curvo), Fck 20,0 
Mpa, seção trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 80x45, 
padrão Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, 
reaterro e afastamento do material escavado e argamassa traço 1:3 (areia, 
cimento) utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo 
acabamento e continuidade às guias

M 108,00 83,24 8.989,92

 5.3.2  CPU-CIVIL-000135 Próprio Fornecimento e execução de sarjeta  de concreto FCK >=20MPa (reta ou curva), 
moldada  in loco  (45 cm base x 10 cm altura), inclinação 15%,  inclusive execução 
do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha, regularização 
do solo e execução de base de assentamento em areia, assentamento e 
rejuntamento das guias com argamassa traço 1:3 (cimento e areia),

M 152,40 53,94 8.220,45

 5.3.3  CPU-CIVIL-00146 Próprio Fornecimento e execução de guia de cordão boleado, em concreto com FCK 20 
MPa, pré-moldada, 10x10cm (altura x largura), inclusive execução do alinhamento 
e marcação das cotas com o uso de estacas e linha, regularização do solo e 
execução de base de assentamento em areia, assentamento e rejuntamento das 
guias com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) Para DEMARCAÇÃO DE 
JARDINS

M 39,50 33,69 1.330,75

 6 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (VIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS,  
ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA PARA ENTRADA DA PORTARIA E  
DEMARCAÇÃO DE VAGAS) - ESTIMATIVA. 

179.771,11

 6.1 CINTA TRAVAMENTO 15X30 CM PARA PISO INTRETRAVADO (VIA DE 
TRÁFEGO DE VEÍCULOS)  E PARA A FAIXA ELEVADA - ESTIMATIVA

6.347,92

 6.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 2,35 37,69 88,57

 6.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 5,80 2,81 16,29

 6.1.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e adensamento.

m³ 0,30 458,76 137,62

 6.1.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 23,30 82,35 1.918,75

Observações: (1) Terraplanagem, escavação e preparo do terreno contemplado na Planilha A;  (2) Exceto drenagem da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 6.1.5  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças especiais 
(carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a função de prevenir 
acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado 
perda de 10% do aço no preço unitário

KG 131,60 18,00 2.368,80

 6.1.6  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura.  
(Considerado perdas no preço unitário)

m³ 3,15 577,11 1.817,89

 6.2 PISO INTERTRAVADO DA VIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE 
RECOMPOSIÇÃO DO ESTACIONAMENTO (ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS)

171.177,68

 6.2.1  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em pedra britada ou 
bica corrida (com utilização de motoniveladora, caminhão pipa, grade de disco 
rebocável com 20 discos, rolo compactador vibratório/compactador mecânico, 
inclusive pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento e 
todos os insumos necessários, espessura mínima de 15 cm (já compactado), após 
compactação

m³ 256,92 149,02 38.286,21

 6.2.2  CPU-CIVIL-899 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado destinado à movimentação de 
veículos, em bloco pré-fabricado, espessura 8cm, em concreto com resistência 
característica a compressão FCK>= 35MPa, (cor natural),  (com apresentação de 
laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos 
fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes), design 
aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em relação à direção 
do tráfego, com lançamento posterior de areia de quartzo para calafetação e 
utilização de compactador mecânico

m² 1712,80 75,58 129.453,42

 6.2.3  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 111,30 30,89 3.438,05

 6.3 FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE (ENTRADA DA NOVA PORTARIA) - 
ESTIMATIVA

2.245,51

 6.3.1  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em pedra britada ou 
bica corrida (com utilização de motoniveladora, caminhão pipa, grade de disco 
rebocável com 20 discos, rolo compactador vibratório/compactador mecânico, 
inclusive pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento e 
todos os insumos necessários, espessura mínima de 15 cm (já compactado), após 
compactação

m³ 2,50 149,02 372,55
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 6.3.2  CPU-CIVIL-899 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado destinado à movimentação de 
veículos, em bloco pré-fabricado, espessura 8cm, em concreto com resistência 
característica a compressão FCK>= 35MPa, (cor natural),  (com apresentação de 
laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos 
fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes), design 
aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em relação à direção 
do tráfego, com lançamento posterior de areia de quartzo para calafetação e 
utilização de compactador mecânico

m² 16,70 75,58 1.262,18

 6.3.3  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 3,00 30,89 92,67

 6.3.4  102508 SINAPI Fornecimento e execução de pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta 
epóxi, e  = 30 cm, aplicação manual

m² 11,20 46,26 518,11

 7 GUARDA CORPO INOX PARA ESCADA E RAMPAS DE ACESSO AO CAMPUS - 
ÁREA  E GUIAS DE BALIZAMENTO.

15.447,47

 7.1 GUIA DE BALIZAMENTO PARA APOIO FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO COM 
CORRIMÃO

1.511,16

 7.1.1  ALV-BLO-010/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de mureta em alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 
cm (CLASSE D - NBR 6136), esp.. 14CM, assentado com argamassa  argamassa 
traço 1:7 (cimento e areia) preparo mecânico

m² 7,10 53,98 383,25

 7.1.2  87879 -  SINAPI Próprio Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco, argamassa traço 1:3, com 
colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 20,50 4,16 85,28

 7.1.3  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - cimento, 
cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução de taliscas de 
base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado, preparo 
mecânico em betoneira.

m² 20,50 36,20 742,10

 7.1.4  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos, cor branco neve fosca

m² 20,50 14,66 300,53

 7.2 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DAS ESCADAS EXTERNAS E RAMPAS DE 
ACESSO NA ENTRADA DO CAMPUS

13.774,15

 7.2.1  CPU-CIVIL-0066 Próprio Fornecimento e instalação de CORRIMÃO DUPLO em tubo de aço inox d = 1 1/2", 
fixado no topo de muro de arrimo ou muretas ou paredes ou na guia de 
balizamento de escadas externas ou rampas, inclusive fixações, tubos de aço inox 
d=2" na vertical, curvas de aço inox 90º 1 1/2", chapa de aço inox e tubo de aço 
inox d = 1",  conforme projeto (escada externa)

M 7,30 446,96 3.262,80

Observação: Exceto guarda corpo para a rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 7.2.2  CPU-CIVIL-0067 Próprio Fornecimento e instalação de GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO em 
tubo de aço inox 1 1/2" com montantes na vertical (sem subdivisões na horizontal), 
fixado em muretas ou guias de balizamento ou topo de muros de arrimo da rampa 
de acessibilidade, inclusive fixações, tubos de aço inox na vertical d=2" na vertical 
e tubo de aço inox d = 1", conforme projeto. (escada externa e rampa de acesso ao 
campus)

M 19,30 544,63 10.511,35

 7.3 PLACAS DE ACESSIBILIDADE 162,16
 7.3.1  CPU-CIVIL-0077 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 10x3 cm em aço 

inox para corrimão (início/fim), inclusive fixações
UN 8,00 20,27 162,16

 8 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 28.049,85
 8.1 LETREIRO PARA FACHADA EM AÇO INOX 25.419,66
 8.1.1  CPU-CIVIL-000121 Próprio Fornecimento, fabricação e instalação de placa de aço inox ASI 304, chapa 22, 

com conjunto de letras em alto relevo e toda estrutura, conforme projeto, sendo: 
CEFETMG na espessura de 10 cm, CAMPUS NOVA GAMELEIRA na espessura 
de 10 cm, CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA na espessura de 
5 cm, inclusive acessórios de fixação

CJ 1,00 25.419,66 25.419,66

 8.2 INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA E CANCELA ELETÔNICA NA NOVA 
PORTARIA

2.630,19

 8.2.1  CPU-CIVIL-0022 Próprio Fornecimento e execução de base para fixação de 2 (duas) CANCELAS 
AUTOMÁTICAS EXISTENTES (escavação, preparo da base, forma, concreto 
magro e concreto FCk = 25 MPa)

UN 2,00 393,99 787,98

 8.2.2  CPU-CIVIL-000306 Próprio Instalação de  CANCELAS AUTOMÁTICAS EXISTENTES metálica com barreira 
de alumínio (existente) com mão de obra especializada, fixado na base de concreto 
armado, inclusive acessórios de fixação.

UN 2,00 200,43 400,86

 8.2.3  CPU-CIVIL-00010 Próprio Instalação de CATRACA ELETRÔNICA (existente) com mão de obra 
especializada, para controle de pedestre, inclusive acessórios de fixação

UN 3,00 480,45 1.441,35

 9 CERCAMENTO PARCIAL DO CAMPUS (AV. AMAZONAS) 14.295,58
 9.1 FUNDAÇÃO (P4, P5 e P6)- ESTIMATIVA 3.068,59
 9.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-

mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 5,93 37,69 223,50

 9.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 6,05 2,81 17,00

 9.1.3  FUN-LAS-010/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de caixa com brita corrida, espalhamento manual e 
compactação com soquete vibratório - (Considerado: dimensões: 30x30x40 cm)

m³ 0,72 150,89 108,64
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 9.1.4  CPU-CIVIL-0025 Próprio Fornecimento e execução de chumbamento no concreto de 1 conjunto de 20 cm de 
tubo galvanizado diâmetro 55,00 chapa 4,0 mm interno com 5 cm de tubo 
galvanizado diâmetro 50,00 chapa 5,0 mm interno, conforme projeto para encaixe 
dos painéis  ( P4, P5 e P6), inclusive locação topográfica dos pontos, tubos e 
grauteamento (FGK=20 MPA)

UN 20,00 62,68 1.253,60

 9.1.5  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e cura.  
(Considerado perdas no preço unitário)

m³ 2,54 577,11 1.465,85

 9.2 GRADIL COM TELA NYLOFOR E MONTANTES METÁLICOS FIXO (P7; P8) 4.845,15

 9.2.1  CPU-CIVIL-000015 Próprio Fornecimento e execução de PaiNel P7 ( Largura = 1,35m x altura = 2,00m)  em 
tela Nylofor em aço revestido de poliéster na cor verde , malha 50x200mm com 
montante retangular 50x200mm de altura igual a 2,00m, na cor verde, fixado no 
topo do muro de arrimo, conforme projeto. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) 
existente

UN 5,00 516,72 2.583,60

 9.2.2  CPU-CIVIL-000016 Próprio Fornecimento e execução de Painel P8 ( Largura = 1,07m x altura = 2,00m)  em 
tela Nylofor em aço revestido de poliester na cor verde , malha 50x200mm com 
montante retangular 50x200mm de altura igual a 2,00m  , na cor verde fixado no 
topo do muro de arrimo, conforme projeto. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) 
existente

UN 5,00 452,31 2.261,55

 9.3 PAINEIS MÓVEIS COM TELA NYLOFOR E MONTANTES METÁLICOS (P4; P5; 
P6)

6.381,84

 9.3.1  CPU-CIVIL-000017 Próprio Fornecimento e execução de  Painel P4 (Largura = 1,00 m x altura = 2,40m) 
em tela Nylofor em aço revestido de poliéster na cor verde , malha 50x200mm com 
montante retangular 50x200mm de altura igual a 2,40m, na cor verde  Obs.: 
mesmo modelo do gradil (tela) existente

UN 7,00 611,08 4.277,56

 9.3.2  CPU-CIVIL-000018 Próprio Fornecimento e execução de Painel P5 ( Largura = 1,45m x altura = 2,40m)  
em tela Nylofor em aço revestido de poliester na cor verde , malha 50x200mm com 
montante retangular 50x200mm de altura igual a 2,40m  , na cor verde. Obs.: 
mesmo modelo do gradil (tela) existente

UN 1,00 682,14 682,14

 9.3.3  CPU-CIVIL-000019 Próprio Fornecimento e execução de Painel P6 ( 2 unidades com Largura = 0,50m x altura 
= 2,40m)  em tela Nylofor em aço revestido de poliester na cor verde , malha 
50x200mm com montante retangular 50x200mm de altura igual a 2,40m  , na cor 
verde. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) existente

UN 2,00 711,07 1.422,14

 10 PAISAGISMO  - ESTIMATIVA 4.601,10
 10.1 JARDINEIRAS 4.601,10
 10.1.1  PAI-GRA-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive 

adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias
m² 210,00 21,91 4.601,10
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 11 LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL DA OBRA DA ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA 7.058,40

 11.1 LIMPEZA GERAL 7.058,40
 11.1.1  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da área externa da nova 

protaria, EXCETO área da rampa de acessibilidade ( planilha D)
m² 2040,00 3,46 7.058,40

DIOB/INFRA - CEFET-MG

OBSERVAÇÕES:

1. A mão de obra (M.D.O.) das composições utilizadas de orgãos públicos diferentes do SINAPI foram substituídas pela mão de obra (M.D.O.) equivalente à tabela SINAPI atualizada. O código destas composições foi mantido com  acréscimo de "MOD" (modificada) para identificá-los.

2 - Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência a tabela SINAPI.  Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf, com vigencia a partir de  01/2020, para o estado de Minas Gerais.

Total sem BDI  R$                                                    414.456,40 

Total do BDI  R$                                                    104.475,66 

Total Geral  R$                              518.932,06 

5 - Projeto estrutural: ESTRUTURAL METÁLICA rev01 (03/08/2021)

6 - Projeto eletrico e cabeamento estruturado: NOVA_PORTARIA_BH2_ELETRICO (02/08/2021)

7 - Projeto Hidrossanitario: Projeto Básico Hidrosanitário_Agua Fria_ Nova Portaria C2_V0 (29/07/2021) e Projeto Básico Hidrosanitário_Esgoto_ Nova Portaria C2_V0 (30/07/2021)

8 - Projeto Drenagem pluvial: Projeto Básico_Drenagem pluvial_ Nova Portaria C2_V0 (22/07/2021)

3 - Projetos arquitetônicos: CEFETMG_BH02_ARQ_NOVA_PORTARIA_V05 e CEFETMG_BH02_DET_ACESSIB_NOV_PORT_V05

4 - Projeto de fundações: CEFET-MG_NOVA_PORTARIA_BH2_FUND_V01 (03/08/2021)

Observações: (1) Exceto dota fora da rampa de acessibilidade (Planilha D)
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA NOVA 

PORTARIA AO PRÉDIO 20)
9.584,90

 1.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) - 
ESTIMATIVA

7.376,85

 1.1.1  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 227,40 3,13 711,76
 1.1.2  98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e 

menor que 0,40 m
UN 10,00 67,59 675,90

 1.1.3  98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e 
menor que 0,40 m

UN 4,00 67,59 270,36

 1.1.4  98534 SINAPI Retirada de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m e 
afastamento

UN 3,00 768,85 2.306,55

 1.1.5  85384 SINAPI Remoção manual de passeio em pedra portuguesa, com afastamento m² 3,80 10,35 39,33
 1.1.6  DEM-CON-030/MOD 

- SETOP 
Próprio Demolição de estrutura de concreto armado com MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte horizontal e vertical - 
(pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de arrimo, muretas em 
concreto armado) - ESTIMADO

m³ 5,00 172,97 864,85

 1.1.7  CPU-CIVIL-0050 Próprio Demolição de MURETA em alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de 
concreto, inclusive revestimentos, sem reaproveitamento, inclusive afastamento 
e transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 3,50 49,68 173,88

 1.1.8  04.09.100MOD - 
CPOS 

Próprio Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral, com afastamento m² 54,30 31,24 1.696,33

 1.1.9  CPU-CIVIL-00135 Próprio Demolição de boca de lobo existente para relocação, com afastamento UN 3,80 131,40 499,32
 1.1.10  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, com 

reaproveitamento
m² 11,50 12,05 138,57

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 2.208,05
 1.2.1  LOC-OBR-005/MOD 

- SETOP 
Próprio Locação convencional da obra, com gabarito de tábuas corridas (medição pela 

área área projetada horizontal da edificação)
m² 227,40 9,71 2.208,05

 2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA NOVA PORTARIA AO PRÉDIO 20 22.378,59
 2.1 ESCAVAÇÕES, COMPACTAÇÃO E REATERRO - ESTIMATIVA 3.973,26
 2.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-

mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 78,90 37,69 2.973,74

 2.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 205,10 2,81 576,33

 2.1.3  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 13,70 30,89 423,19

 2.2 PISO INTERTRAVADO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 17.289,99
 2.2.1  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação com 

camada em pedra britada ou bica corrida, utilizando motoniveladora, caminhão 
pipa, grade de disco rebocável com 20 discos, rolo compactador pé de carneiro - 
exclusive solo, escavação, carga e transporte, considerado uma camada de 0,15 
cm de brita com empolamento

m³ 20,60 149,02 3.069,81

D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE (ACESSO DE PEDESTRE DA NOVA PORTARIA 
AO PREDIO 20)

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 
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 2.2.2  CPU-CIVIL-922 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado, em bloco pré-fabricado de  
resistência de 35 MPa (NBR 9781), espessura 6cm, em concreto,  cor vermelho, 
design aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em  relação 
à direção do tráfego, com lançamento posterior de areia de quartzo  para 
calafetação e utilização de compactador mecânico, (com apresentação  de 
laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos  
fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes)

m² 206,00 69,03 14.220,18

 2.3 PISO TÁTIL DE CONCRETO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 1.115,34
 2.3.1  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e areia, 

preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização com 
caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 5,60 38,48 215,48

 2.3.2  CPU-CIVIL-000133 Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil  ALERTA ou DIRECIONAL de 
concreto, (25x25X2,5 cm), aplicado em piso  com junta seca, cor 
vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada (ACIII)

m² 5,60 160,69 899,86

 3 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE DA NOVA PORTARIA AO PRÉDIO 20) - ESTIMATIVA

9.601,39

 3.1 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES DE - ÁGUA PLUVIAL (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

277,31

 3.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 3,60 37,69 135,68

 3.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 2,70 2,81 7,58

 3.1.3  100323 SINAPI Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, 
espessura de 5 cm

m³ 0,15 146,68 22,00

 3.1.4  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,15 458,76 68,81

 3.1.5  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 1,40 30,89 43,24

 3.2 ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES, CONEXÕES, FIXAÇÕES (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

817,47

 3.2.1  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de 
borracha para instalação de redes drenagem de águas pluviais, incluindo 
conexões, diâmetro 100 mm.

M 9,00 90,83 817,47

 3.3 CANALETA (MEIA CANA @300MM PARA TOPO DE TALUDE (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

887,84
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 3.3.1  CPU-CIVIL-00100 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia 
cana, diâmetro 30cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em argamassa, 
traço 1:3 (cimento e areia), escavação, e retirada do material escavado

M 16,00 55,49 887,84

 3.4 CANALETA 250 MM PARA ÁREA DE TRAFEGO DE PESSOAS COM GRELHA 
(RAMPA DE ACESSIBILIDADE)

3.508,98

 3.4.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 1,80 37,69 67,84

 3.4.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 2,90 2,81 8,14

 3.4.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,15 458,76 68,81

 3.4.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 2,80 82,35 230,58

 3.4.5  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 0,45 577,11 259,69

 3.4.6  CPU-CIVIL-000151 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA com REQUADRO,  de ferro fundido em 
malha quadriculada, dimensões 160x1000 mm,  tamanho máximo 18x18mm de 
cada quadrado, espessura = 1,6 cm,  atendendo às normas de acessibilidade, 
para circulação de veículos

UN 8,00 359,24 2.873,92

 3.5 CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL E  BOCA DE LOBO (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

4.109,79

 3.5.1  CPU-CIVIL-00105 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 
pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 40x40x60cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, inclusive 
escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, 
concreto e lançamento e reaterro

UN 3,00 407,37 1.222,11

 3.5.2  97935 SINAPI Fornecimento e execução de caixa para boca de lobo simples retangular, em 
concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6X1,0X1,2 M, inclusive grelha em 
concreto armado

UN 3,00 962,56 2.887,68

 4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE DA NOVA PORTARIA AO PRÉDIO 20)

29.147,43

 4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS- ÁREA EXTERNA (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

103,78
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 4.1.1  DEM-CON-030/MOD 
- SETOP 

Próprio Demolição de estrutura de concreto armado com MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte horizontal e vertical - 
(pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de arrimo, muretas em 
concreto armado) - ESTIMADO

m³ 0,60 172,97 103,78

 4.2 ENVELOPAMENTO DE DUTO FLEXÍVEL - ÁREA EXTERNA (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

5.677,24

 4.2.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 21,38 37,69 805,81

 4.2.2  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 35,64 3,71 132,22

 4.2.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 9,27 458,76 4.252,70

 4.2.4  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 15,75 30,89 486,51

 4.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 9.634,62

 4.3.1  91845 SINAPI Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos 
subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido 
com guia, diâmetro nominal DN Ø3/4"

M 101,10 10,25 1.036,27

 4.3.2  CPU-CIVIL-000136 Próprio Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos 
subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido 
com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas) ou 63 mm - diâmetro 
externo 63 mm e diâmetro interno 52 mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material 
deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas 
referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer 
uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando 
submetido a uma força de compressão de 100 N. Inclusive tampão/terminal

M 128,70 13,24 1.703,98

 4.3.3  97883 SINAPI Fornecimento e execução de caixa  de concreto PRÉ-MOLDADO 60 x 60 x 60 
cm (interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto

UN 8,00 458,81 3.670,48

 4.3.4  91927 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-
chama 0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-amarelo, segundo 
orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em 
HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 100,00 5,98 598,00

 4.3.5  91927 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-
chama 0,6/1,0KV para condutor fase, diversas cores conforme orientações de 
cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não 
propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 200,00 5,98 1.196,00
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 4.3.6  91929 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 
0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-amarelo, segundo 
orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em 
HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 51,40 8,43 433,30

 4.3.7  91929 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 
0,6/1,0KV para condutor fase,  segundo orientações de cores e outras diretrizes 
da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não propagante de chama, baixa 
emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 118,22 8,43 996,59

 4.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE POSTES - ÁREA EXTERNA  
(RAMPA DE ACESSIBILIDADE)

12.932,35

 4.4.1  97881 SINAPI Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 30 x 30 x 30 cm 
(interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto, com fabricação 
no local

UN 4,00 150,72 602,88

 4.4.2  CPU-ELE-44 (W) Próprio Fornecimento e execução de fundação completa para poste galvanizado, 
H=7,00M, incluindo escavação, armações em aço CA-50/60 (4 x 10mm, e 
estribo 8 x 6,3mm) e concreto FCK =25MPa para fundação ( profundidade igual 
a 1,3 m e diâmetro de 450mm) e fornecimento e instalação de conjunto 
chumbadores M19 x 500mm galvanizado, conforme detalhamento

CJ 2,00 617,42 1.234,84

 4.4.3  CPU-ELE-49 (W) Próprio Fornecimento e instalação de conjunto chumbadores M12 x 350mm 
galvanizado, incluindo escavação, armações em aço CA-50/60 (4 x 10mm, + 8 x 
6,3mm) e concreto FCK =25MPa para fundação com um 1,3m  de profundidade, 
e diâmetro de 450mm, conforme detalhe no projeto.

CJ 3,00 613,12 1.839,36

 4.4.4  CPU-ELE-50 (W) Próprio Instalação de poste telecônico escalonado reto com altura útil de 6m 
Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; 
diâmetro da base: 90 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; 
redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo 
flange, quadrada, com dimensões de 300 x 300 mm e espessura mínima de 
3/16". (Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 2,00 184,87 369,74

 4.4.5  CPU-ELE-51 (W) Próprio Instalação de poste telecônico escalonado reto com altura útil de 3,5m 
Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; 
diâmetro da base: 76 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; 
redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo 
flange, quadrada, com dimensões de 200 x 200 mm e espessura mínima de 
3/16". (Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 3,00 138,65 415,95

 4.4.6  91940 - SINAPI Próprio Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x2" de embutir em alvenaria UN 26,00 15,33 398,58
 4.4.7  ELE-CPU-52 (W) Próprio Fornecimento e instalação de Balizador de led sobrepor, 4w, >= 150lm, temp. 

cor 3000k, vida útil 30.000h, ip65, ângulo abertura >= 100º, 100v-240v
UN 28,00 288,25 8.071,00

 4.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 799,44
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 4.5.1  CPU-ELE-29 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo UTP categoria 5e rígido 4px24awg 100mhz. 
condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico e condutores 
trançados em pares, capa externa em LSZH (LOW SMOKE zero HALOGEN) e 
composto por materiais que cumprem com a diretiva europeia ROHS 
(RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES). Atende as 
normas: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 E ISO/IEC 11801, ANATEL 1199-06-0256, 
iso9001/14001, utilizando gigabit ethernet, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS. 
temperatura de operação -20ºc a 60ºc; desequilíbrio resistivo máximo 5%; 
resistência elétrica CC máxima do condutor a 20ºc: 100 w/km. Furukawa ou 
equivalente

M 100,00 6,99 699,00

 4.5.2  CAB-CER-005/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e instalação serviço de certificação dos pontos de rede de 
categoria 5E e categoria 6, com emissão de relatórios (impresso e arquivo 
eletrônico)

Un 6,00 16,74 100,44

 5 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO  E GUIAS DE BALIZAMENTO (RAMPA 
DE ACESSIBILIDADE DA NOVA PORTARIA AO PRÉDIO 20)

183.710,37

 5.1 GUIA DE BALIZAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO OU MURO DE 
ARRIMO, H=VARIÁVEL  (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) - ESTIMATIVA

86.209,66

 5.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 160,00 37,69 6.030,40

 5.1.2  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 69,00 3,71 255,99

 5.1.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 3,50 458,76 1.605,66

 5.1.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 181,70 82,35 14.962,99

 5.1.5  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações (armadura longitudinal, 
inclusive arranques) de aço CA-50/60 em peças diversas, inclusive instalação de 
espaçadores e distanciadores

KG 1135,80 18,00 20.444,40

 5.1.6  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 34,70 577,11 20.025,71
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 5.1.7  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto 
14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos  
tipo “U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a 
execução de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, 
esp. 0,14 m, assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira 
com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas galvanizadas  (12,0 
x 50cm) para amarração de alvenarias na ligação entre a alvenaria e os pilares e 
na amarração de duas paredes de alvenaria, a ser preenchido de concreto.

m² 148,30 73,11 10.842,21

 5.1.8  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 
1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico

m² 205,50 4,16 854,88

 5.1.9  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 
cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução 
de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e 
feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 205,50 36,20 7.439,10

 5.1.10  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e paredes 
internas e externas pós lixamento.

m² 205,50 3,58 735,69

 5.1.11  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos, cor branco neve fosca

m² 205,50 14,66 3.012,63

 5.2 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTES NA VERTICAL (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

97.318,55

 5.2.1  SER-COR-
040MOD/A. - SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO em 
aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,10 m - 
com corrimão duplo de tubo de aço inox d = 1 1/2", fixados em muretas ou guias 
de balizamento ou topo de muros de arrimo, inclusive fixações, conforme projeto 
(rampa de acessibilidade da nova portaria ao prédio 20)

M 107,10 908,67 97.318,55

 5.3 PLACAS DE ACESSIBILIDADE (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 182,16
 5.3.1  CPU-CIVIL-0077 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 10x3 cm em aço 

inox para corrimão (início/fim), inclusive fixações
UN 8,00 22,77 182,16

 6 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (FAIXA ELEVADA TRAFEGO DE VEICULOS E 
DEMARCAÇÃO DE VAGAS) PROXIMO PROXIMO DO PRÉDIO 20  (RAMPA 
DE ACESSIBILIDADE) - ESTIMATIVA

6.373,24

 6.1 CINTA TRAVAMENTO 15X30 CM PARA PISO INTERTRAVADO (VIA DE 
TRÁFEGO DE VEÍCULOS) - ESTIMATIVA

3.502,18

 6.1.1  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 1,30 37,69 48,99

 6.1.2  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 2,70 2,81 7,58
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 6.1.3  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  
(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 0,13 458,76 59,63

 6.1.4  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 
desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, pontaletes), 
com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e 
utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais 
equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 16,40 82,35 1.350,54

 6.1.5  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações (armadura longitudinal, 
inclusive arranques) de aço CA-50/60 em peças diversas, inclusive instalação de 
espaçadores e distanciadores

KG 71,40 18,00 1.285,20

 6.1.6  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,30 577,11 750,24

 6.2 FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRE PROXIMO DO PRÉDIO 20 - ESTIMATIVA 2.871,06

 6.2.1  DEM-MFC-005-MOD-
SETOP 

Próprio Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga. m 11,10 10,70 118,77

 6.2.2  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, com 
reaproveitamento

m² 19,30 12,05 232,56

 6.2.3  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou picarra-
mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive escoramento e 
esgotamento

m³ 5,70 37,69 214,83

 6.2.4  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de vala 
com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 19,00 2,81 53,39

 6.2.5  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação com 
camada em pedra britada ou bica corrida, utilizando motoniveladora, caminhão 
pipa, grade de disco rebocável com 20 discos, rolo compactador pé de carneiro - 
exclusive solo, escavação, carga e transporte, considerado uma camada de 0,15 
cm de brita com empolamento

m³ 2,85 149,02 424,70

 6.2.6  100323 - SINAPI Próprio Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, 
espessura de 5 cm

m³ 0,96 146,68 140,81
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 6.2.7  CPU-CIVIL-899 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado destinado à movimentação de 
veículos, em bloco pré-fabricado, espessura 8cm, em concreto com resistência 
característica a compressão FCK>= 35MPa, (cor natural),  (com apresentação 
de laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos 
fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes), design 
aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em relação à 
direção do tráfego, com lançamento posterior de areia de quartzo para 
calafetação e utilização de compactador mecânico

m² 19,00 75,58 1.436,02

 6.2.8  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória 
(soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 3,60 30,89 111,20

 6.2.9  102508 SINAPI Fornecimento e execução de pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta 
epóxi, e  = 30 cm, aplicação manual

m² 3,00 46,26 138,78

 7 PLANTIO DE GRAMA NO TALUDE EXTERNO  (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE) - ESTIMATIVA

2.819,81

 7.1 PLANTIO DE GRAMA  (TALUDES E ÁREAS PROXIMAS DA RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE DA NOVA PORTARIA AO PRÉDIO 20 - ESTIMATIVA

2.819,81

 7.1.1  PAI-GRA-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive terra 
vegetal, adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias

m² 128,70 21,91 2.819,81

 8 LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL (RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ÁREAS 
ENTORNO) - ESTIMATIVA

1.496,45

 8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.496,45
 8.1.1  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da área externa 

Rampa de acessibilidade e áreas entorno)
m² 432,50 3,46 1.496,45

DIOB/INFRA - CEFET-MG

OBSERVAÇÕES:

1. A mão de obra (M.D.O.) das composições utilizadas de orgãos públicos diferentes do SINAPI foram substituídas pela mão de obra (M.D.O.) equivalente à tabela SINAPI atualizada. O código destas composições foi mantido com  acréscimo de "MOD" (modificada) para identificá-
los.

2 - Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência a tabela SINAPI.  Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf, com vigencia a partir de  01/2020, para o estado de Minas Gerais.

Total sem BDI  R$                                    211.742,04 
Total do BDI  R$                                      53.370,14 

Total Geral  R$                       265.112,18 

5 - Projeto estrutural: ESTRUTURAL METÁLICA rev01 (03/08/2021)

6 - Projeto eletrico e cabeamento estruturado: NOVA_PORTARIA_BH2_ELETRICO (02/08/2021)

7 - Projeto Hidrossanitario: Projeto Básico Hidrosanitário_Agua Fria_ Nova Portaria C2_V0 (29/07/2021) e Projeto Básico Hidrosanitário_Esgoto_ Nova Portaria C2_V0 (30/07/2021)

8 - Projeto Drenagem pluvial: Projeto Básico_Drenagem pluvial_ Nova Portaria C2_V0 (22/07/2021)

3 - Projetos arquitetônicos: CEFETMG_BH02_ARQ_NOVA_PORTARIA_V05 e CEFETMG_BH02_DET_ACESSIB_NOV_PORT_V05

4 - Projeto de fundações: CEFET-MG_NOVA_PORTARIA_BH2_FUND_V01 (03/08/2021)



Grupo A Despesas indiretas
A.1 Administração central (AC) 3,00%
A.2 Seguros (S) + Garantia (G) 0,80%
A.3 Risco (R) 0,97%

Total do grupo A 4,77%

Grupo B Bonificação
B.1 Lucro (L) 6,16%

Total do grupo B 6,16%

Grupo C Impostos (I)
C.1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN 2,50%
C.4 INSS (CPRB) 4,50%

Total do grupo C 10,65%

Grupo D Despesas Financeiras (DF)
D.1 Despesas Financeiras  0,59%

Total do grupo D 0,59%

25,22 R$ 392.467,65

(R$)
R$ 1.556.176,24
R$ 392.467,65

R$ 1.948.643,89

COMPOSIÇÃO DO BDI DE ACORDO COM O ACORDAO 2622/2013

LDI (Lucro e Despesas Indiretas) Percentual (%) (R$)

PLANILHA DE B.D.I. (obras e serviços)

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, 
ESCADA EXTERNA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES 

COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG

31/01/2022

LDI  %

Custo Total
Valor do Custo Direto (R$)

LDI (Lucro e Despesas Indiretas)

CUSTO TOTAL DA OBRA (= Custo Direto + LDI)

OBSERVAÇÕES

01) Os valores em percentuais para a composição analítica do LDI deverão atenderem ao Acordão TCU n° 2622/2013. O valor 
de ISSQN considerado de acordo com  a lei Municipal e decreto da Prefeitura de Belo Horizonte/MG

02) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSL não deverão ser incluídas no LDI, visto que, conforme entendimento firmado 
pelo Tribunal de Contas da União ), são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser 
repassados ao Contratante.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



        BDI (%) =( (1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L) ) -1 / (1- I)
25,22%

Percentual (%)

5,00

50,00

2,50

04) Para o cálculo do LDI considera-se a seguinte fórmula:  

DIOB/INFRA - CEFET-MG
Percentual do Imposto sobre Serviços (ISS)

03) O valor de LDI apresentado nesta planilha já está incluído nos custos unitários apresentados nas planilhas orçamentárias e 
cronograma

Percentual Sobre o Valor da Mão-de-Obra (MO):(considerado como 50% do custo total da obra)

onde:                                                                                                                                                                                                                                    
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro do empreendimento;
G = taxa de garantia do empreendimento;                                                                                                                                                                                                                   
R = taxa de risco do empreendimento;                                                                                                                                                  
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.                

05) Memória de cálculo para o ISS:

Memória de Cálculo para o Imposto sobre Serviços (ISS)

Alíquota para ISS (cidade de Belo Horizonte/MG) : 



31/01/2022

A

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses

5,16% 3,65% 12,41% 13,88% 14,30% 12,46% 12,89% 12,19% 7,94% 5,11%

 R$          8.469,50  R$          5.992,32  R$        20.364,34  R$        22.776,78  R$           23.456,82  R$           20.445,11  R$           21.147,91  R$           19.993,26  R$           13.032,68  R$                 8.381,88 

50,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 20,00%

 R$        69.171,36  R$          5.187,85  R$          5.187,85  R$          5.187,85  R$             5.187,85  R$             5.187,85  R$             5.187,85  R$             5.187,85  R$             5.187,85  R$               27.668,54 

80,00% 20,00%

 R$          7.466,77  R$                 1.866,69 

40,00% 30,00% 30,00%

 R$        19.394,08  R$        14.545,56  R$        14.545,56 

30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$        15.479,42  R$        20.639,23  R$             5.159,81  R$             5.159,81  R$                 5.159,81 

 R$      100.587,05  R$        51.213,48  R$        40.097,76  R$        42.510,19  R$           28.644,68  R$           25.632,96  R$           26.335,76  R$           30.340,92  R$           23.380,34  R$               43.076,93 

 R$      100.587,05  R$      151.800,53  R$      191.898,29  R$      234.408,48  R$          263.053,15  R$          288.686,12  R$          315.021,88  R$          345.362,79  R$          368.743,13  R$             411.820,06 

B

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses

8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00%

 R$             168,19  R$             252,29  R$             252,29  R$                252,29  R$                252,29  R$                252,29  R$                252,29  R$                252,29  R$                    168,19 

45,00% 20,00% 20,00% 15,00%

 R$        19.787,70  R$          8.794,53  R$          8.794,53  R$             6.595,90 

32,00% 32,00% 32,00% 4,00%

 R$      151.955,19  R$      151.955,19  R$          151.955,19  R$           18.994,40 

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

 R$        13.113,47  R$           15.736,16  R$           15.736,16  R$             7.868,08 

30,00% 40,00% 30,00%

 R$           18.402,40  R$           24.536,53  R$           18.402,40 

40,00% 30,00% 30,00%

 R$             1.706,30  R$             1.279,73  R$             1.279,73 

5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

 R$             320,72  R$             641,44  R$                641,44  R$             1.282,89  R$             1.282,89  R$             1.282,89  R$                641,44  R$                    320,72 

CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

 R$     52.453,87 2,69%

 R$     61.341,32 
CORTINA DE VIDRO, ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS 
(PORTAS EJANELAS), DIVISÓRIAS E GUARDA CORPO DE 
VIDRO

5

3,15%

ALVENARIA,  PILARETES, VIGAS VERGAS, FECHAMENTOS - 
ESTIMATIVA

4

6
BANCADAS, TAMPO PARA BALCÕES, PRATELEIRA, 
RODABANCADAS, PEITORIS EM GRANITO

 R$       4.265,75 0,22%

 R$       6.414,43 0,33%

IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E PORTARIA PROVISORIA 

Custo Mensal parcial

Custo Acumulado parcial

3

1

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA  
NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, 
ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES 
COMPLEMENTARES

 R$   164.060,60 8,42%

2

SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, TAPUME, PLACA, 
DEMOLIÇOES E BOTA FORA) (exceto a area da rampa de 
acessibilidade e área da saida provisoria de veiculos)

 R$   138.342,72 7,10%

DATA

5
PORTARIA PROVISORIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA  - 
ESTIMATIVA (ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS E ACESSO DE 
PEDESTRES AO CAMPUS)

 R$     51.598,08 2,65%

7
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - 
ESTIMATIVA

 R$     43.972,66 2,26%

3

1
SERVIÇOS PRELIMINARES (locação da edificação, ensaios 
tecnológicos e andaime externo e interno)

 R$       2.102,41 0,11%

2 INFRAESTRUTURA - ESTIMATIVA

SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO 
ARMADO)

 R$   474.859,97 24,37%

PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS

 R$       9.333,46 0,48%

4

TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DO TERRENO, ACERTOS DE 
TERRENOS - ESTIMATIVA (Exceto a terraplanagem da pista de rolamento 
provisória para saída de veículos e a terraplanagem da área da rampa de 
acessibilidade)

 R$     48.485,20 2,49%

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG



31/01/2022DATA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

 R$                567,69  R$                681,23  R$                681,23  R$                340,61 

25,00% 25,00% 50,00%

 R$                234,08  R$                234,08  R$                    468,15 

5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

 R$          2.048,88  R$          4.097,76  R$             4.097,76  R$             8.195,52  R$             8.195,52  R$             8.195,52  R$             4.097,76  R$                 2.048,88 

100,00%

 R$           22.314,62 

30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

 R$             1.954,95  R$             1.954,95  R$             1.629,13  R$                977,48 

40,00% 30,00% 30,00%

 R$             2.057,74  R$             1.543,30  R$             1.543,30 

40,00% 40,00% 20,00%

 R$             7.264,22  R$             7.264,22  R$             3.632,11 

50,00% 30,00% 20,00%

 R$             1.942,50  R$             1.165,50  R$                777,00 

30,00% 70,00%

 R$             2.037,99  R$                 4.755,30 

100,00%

 R$                    370,22 

 R$                    -    R$        19.955,89  R$      163.371,61  R$      178.854,68  R$          179.278,74  R$           73.062,55  R$           50.667,10  R$           48.064,40  R$           31.393,15  R$                 8.131,47 

 R$                    -    R$        19.955,89  R$      183.327,50  R$      362.182,19  R$          541.460,93  R$          614.523,48  R$          665.190,57  R$          713.254,97  R$          744.648,12  R$             752.779,59 

C

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$          7.153,20  R$          7.153,20  R$           10.729,80  R$           14.306,41  R$           14.306,41  R$             7.153,20  R$             7.153,20  R$                 3.576,60 

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$          9.461,96  R$          9.461,96  R$           14.192,93  R$           18.923,91  R$           18.923,91  R$             9.461,96  R$             9.461,96  R$                 4.730,98 

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$             270,27  R$             270,27  R$                405,40  R$                540,53  R$                540,53  R$                270,27  R$                270,27  R$                    135,13 

20,00% 50,00% 30,00%

 R$           13.067,09  R$           32.667,72  R$           19.600,63 

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

 R$          3.551,89  R$          5.327,83  R$             5.327,83  R$             7.103,77  R$             7.103,77  R$             5.327,83  R$             1.775,94 

PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMO, CERCAMENTO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES

Custo Acumulado parcial

1
INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL -  
ESTIMATIVA  (ÁREA EXTERNA)

 R$     71.532,03 3,67%

2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

 R$     94.619,56 4,86%

3

ESCADA, MUROS DE ARRIMOS EM CONCRETO ARMADO, 
MURETAS EM BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE 
BALIZAMENTO (PARA FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO) NA ÁREA 
EXTERNA- ESTIMATIVA.

 R$     65.335,44 3,35%

4
PASSEIOS, RAMPAS DE ACESSO A ENTRADA DA PORTARIA  E 
CIRCULAÇÕES EXTERNAS, MEIO FIO, SARJETA E PISO TÁTIL 
DE CONCRETO - ESTIMATIVA. 

 R$     35.518,85 1,82%

 R$       2.270,75 

 R$          936,30 0,05%

0,12%
INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - 
ESTIMATIVA

8

9

13 IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS

14

 R$     18.160,56 0,93%

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO - 
ESTIMATIVA

2,10%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

 R$     22.314,62 1,15%

11 COBERTURA GERAL

12
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS INTERNAS E 
PAREDES EXTERNAS 

 R$     40.977,60 

 R$       6.516,51 0,33%

Custo Mensal parcial

 R$       3.884,99 0,20%

15 REVESTIMENTOS DE TETO

16 PINTURA GERAL - ESTIMATIVA

 R$       6.793,29 0,35%

17
LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA (ÁREA DA 
EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA)

 R$          370,22 0,02%

 R$       5.144,34 0,26%

REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS

2
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - 
ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA

 R$       2.702,67 0,14%



31/01/2022DATA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

 R$        17.977,11  R$        26.965,67  R$           26.965,67  R$           35.954,22  R$           35.954,22  R$           26.965,67  R$             8.988,56 

40,00% 30,00% 30,00%

 R$             6.178,99  R$             4.634,24  R$                 4.634,24 

20,00% 80,00%

 R$             5.609,97  R$               22.439,88 

100,00%

 R$           14.295,58 

100,00%

 R$                 4.601,10 

100,00%

 R$                 7.058,40 

 R$                    -    R$                    -    R$        38.414,42  R$        49.178,92  R$           70.688,72  R$          109.496,56  R$           96.429,48  R$           69.653,49  R$           42.495,24  R$               42.575,23 

 R$                    -    R$        38.414,42  R$        87.593,34  R$          158.282,06  R$          267.778,63  R$          364.208,10  R$          433.861,59  R$          476.356,83  R$             518.932,06 

D

Item Descrição
Total Por 

Etapa
Percentual 
por etapa

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 7 meses 8 meses

90,00% 10,00%

 R$             8.626,41  R$                958,49 

60,00% 30,00% 10,00%

 R$           13.427,15  R$             6.713,58  R$             2.237,86 

40,00% 25,00% 25,00% 10,00%

 R$             3.840,56  R$             2.400,35  R$             2.400,35  R$                960,14 

25

30,00% 30,00% 30,00% 5,00% 5,00%

 R$             8.744,23  R$             8.744,23  R$             8.744,23  R$             1.457,37  R$                 1.457,37 

30,00% 40,00% 30,00%

 R$           55.113,11  R$           73.484,15  R$           55.113,11 

60,00% 40,00%

 R$             3.823,94  R$             2.549,30 

100,00%

 R$                 2.819,81 

100,00%

 R$                 1.496,45 

CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE (ACESSO DE PEDESTRE DA NOVA PORTARIA AO PREDIO 20)

Custo Mensal parcial

Custo Acumulado parcial

7 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

 R$     28.049,85 1,44%

8

LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL (ÁREA EXTERNA) - 
ESTIMATIVA

 R$       7.058,40 0,36%

CERCAMENTO PARCIAL DO CAMPUS

 R$     14.295,58 0,73%

5
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - ESTIMATIVA (VIA DE TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS,  ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA PARA 
ENTRADA DA PORTARIA E  DEMARCAÇÃO DE VAGAS)

 R$   179.771,11 9,23%

6
GUARDA CORPO INOX PARA ESCADA E PARA A RAMPAS DE 
ACESSO AO CAMPUS NOVA GAMELEIRA

 R$     15.447,47 0,79%

6

7 PLANTIO DE GRAMA NO TALUDE EXTERNO  - ESTIMATIVA  
(RAMPA DE ACESSIBILIDADE)

 R$       2.819,81 0,14%

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (FAIXA ELEVADA TRAFEGO DE 
VEICULOS E DEMARCAÇÃO DE VAGAS) PROXIMO PROXIMO 
DO PRÉDIO 20  (RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESTIMATIVA 

 R$       6.373,24 0,33%

3 INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - 
ESTIMATIVA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 

 R$       9.601,39 0,49%

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 
(RAMPA DE ACESSIBILIDADE )

 R$     29.147,43 1,50%

5  GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, GUIAS DE BALIZAMENTO, 
MURETA EM BLOCO DE CONCRETO OU MURO DE ARRIMO 
(RAMPA DE ACESSIBILIDADE) 

 R$   183.710,37 

8
LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL  - ESTIMATIVA (RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE)

 R$       1.496,45 0,08%

9,43%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)  R$       9.584,90 0,49%

2 CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$     22.378,59 1,15%

9 PAISAGISMO  - ESTIMATIVA

 R$       4.601,10 0,24%

10
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DA  NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG

 R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                        -    R$           34.638,35  R$           77.753,70  R$           89.415,88  R$           57.530,62  R$                 5.773,63 

 R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                        -    R$           34.638,35  R$          112.392,05  R$          201.807,93  R$          259.338,55  R$             265.112,18 

5,16% 3,65% 12,41% 13,88% 14,30% 12,46% 12,89% 12,19% 7,94% 5,11%
 R$   100.587,05  R$     71.169,37  R$   241.883,79  R$   270.543,80  R$      278.612,14  R$      242.830,43  R$      251.186,03  R$      237.474,68  R$      154.799,35  R$            99.557,26 

 R$   100.587,05  R$   171.756,42  R$   413.640,21  R$   684.184,01  R$      962.796,15  R$   1.205.626,57  R$   1.456.812,60  R$   1.694.287,29  R$   1.849.086,63  R$       1.948.643,89 

Custo Mensal parcial

Custo Acumulado parcial

Custo geral Mensal Acumulado

Custo geral Mensal
Porcentagem Mensal

DIOB/INFRA - CEFET-MG

RESUMO 
GERAL



DATA

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %

Encargos sociais 
SINAPI (Desonerado)

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ENGENHEIRO-

025A 
Próprio Engenheiro civil (de obra), 4 horas diárias, durante toda execução da obra 

(com medição proporcional a medição total de cada período).
UN 1,0000000 73.335,90 73.335,90

Composição 
Auxiliar

 CPU-ENGENHEIRO-
0001 

Próprio Engenheiro civil (de obra), 4 horas diárias, durante toda execução da obra MES 10,0000000 7.333,59 73.335,90

MO sem LS => 38.730,62 LS => 33.157,28 MO com LS 
=>

71.887,90

Valor do BDI => 18.495,31 91.831,21

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ENCARREGADO-

024 
Próprio Encarregado de obra, 44 horas semanais, durante toda a execução da obra 

(com medição proporcional a medição total de cada período)
UN 1,0000000 54.371,00 54.371,00

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 10,0000000 5.437,10 54.371,00

MO sem LS => 27.215,29 LS => 23.299,01 MO com LS 
=>

50.514,30

Valor do BDI => 13.712,36 68.083,36

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-SERVGERAL-002 Próprio Serviços de limpeza permanente e transportes de materiais na obra, 

durante toda a execução da obra (com medição proporcional a medição 
total de cada período)

UN 1,0000000 3.311,00 3.311,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000000 15,05 3.311,00

MO sem LS => 1.219,65 LS => 1.044,15 MO com LS 
=>

2.263,80

Valor do BDI => 835,03 4.146,03

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-MOBDES-028 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO da obra com administração local 

(inclusive pessoal local de apoio à obra: almoxarife, apontador e técnico de 
segurança), movimentações (sejam horizontais e/ou verticais/içamentos) de 
materiais/equipamentos na obra, inclusive mobiliário (vestiários, escritório, 
refeitório, deposito/almoxarifado e ferramentaria), sinalizações, 
transportes/fretes, mobilização e desmobilização de equipamentos de 
terraplenagem, instalações provisórias de água e energia e 
desmobilizações em geral da obra. Com medição de 75% para mobilização 
e 25% na última medição. Obs.: EXCETO mobilização e desmobilização de 
containers para canteiro de obra

UN 1,0000000 15.190,08 15.190,08SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composições Principais

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

25,22

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

A
IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E 

PORTARIA PROVISORIA 

31/01/2022

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



Composição 
Auxiliar

 45.01.03 SUDECAP LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM 
COMBUSTÍVEL

MES 0,2500000 2.608,00 652,00

Composição 
Auxiliar

 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5000000 3.052,01 1.526,00

Composição 
Auxiliar

 
41.02.01MOD/SUDECA

P 

Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,0000000 247,47 247,47

Composição 
Auxiliar

 030114MOD - AGETOP 
CIVIL 

Próprio MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

un 1,0000000 307,01 307,01

Composição 
Auxiliar

 030116MOD - AGETOP 
CIVIL 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

un 1,0000000 307,01 307,01

Composição 
Auxiliar

 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,2500000 3.013,31 753,32

Composição 
Auxiliar

 
41.02.02MOD/SUDECA

P 

Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,0000000 301,26 301,26

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 30,0000000 20,48 614,40

Composição 
Auxiliar

 73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 136,89 273,78

Composição 
Auxiliar

 01.09.13 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E 
ARMÁRIO

UN 1,0000000 226,61 226,61

Composição 
Auxiliar

 01.09.14 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO UN 1,0000000 259,20 259,20

Composição 
Auxiliar

 01.09.15 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA 
COM LAVATORIO

UN 1,0000000 420,15 420,15

Composição 
Auxiliar

 01.09.12 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UN 0,5000000 661,89 330,94

Composição 
Auxiliar

 100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 1,2000000 743,07 891,68

Composição 
Auxiliar

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 220,0000000 24,96 5.491,20

Insumo  54.19.66 SUDECAP MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE MES 2,0000000 600,00 1.200,00

Insumo  MATED- 11204 SETOP GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO 
CARROCERIA ( LOCAÇÃO COM OPERADOR ,COMBUSTIVEL E 
MANUTENÇÃO).

hora 10,0000000 102,85 1.028,50

Insumo  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN 3,0000000 119,85 359,55

MO sem LS => 4.845,62 LS => 4.148,34 MO com LS 
=>

8.993,96

Valor do BDI => 3.830,93 19.021,01

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  IIO-CON-005 SETOP Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte 

com caminhão guindauto (MUNCK)
UN 1,0000000 680,00 680,00

Insumo  MATED- 11185 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO ( 
MUNCK)

U 1,0000000 680,00 680,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 171,49 851,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

41,02

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

VEICULOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

41,02



 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41.01.01MOD - 

SUDECAP 
Próprio Montagem e desmontagem de ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, 

ALMOXARIFADO-DEPOSITO, REFEITÓRIO E ÁREA COBERTA PARA 
FORMA E ARMAÇÃO, GUARITA DE SEGURANÇA, com infraestrutura 
completo para canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso 
pintura, esquadrias, vidro, instalação elétrica, cobertura com telha de 
fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 1,53 x 1,10 m, incluso içamentos.

m² 1,0000000 410,61 410,61

Composição 
Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1000000 20,75 64,32

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4300000 21,68 31,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6700000 15,05 70,28

Composição 
Auxiliar

 40.60.37MOD - 
SUDECAP 

Próprio INSTALACAO ELETRICA - ESCR.EMPR/DEPOSITO/VESTIARIO UN 0,0689000 619,24 42,66

Composição 
Auxiliar

 48.05.07MOD - 
SUDECAP 

Próprio JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2 UN 0,0278000 391,50 10,88

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 
mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de 
cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive 
lançamento e adensamento.

m³ 0,0960000 366,37 35,17

Insumo  65.70.10 SUDECAP FECHADURA PAPAIZ 342-MZ35 ESPELHO CROMADO OU 
EQUIVALENTE

CJ 0,0459000 149,00 6,83

Insumo  65.78.09 SUDECAP DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 1/2x2 1/4" UN 0,2066000 8,95 1,84

Insumo  67.02.12 SUDECAP TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO)

m² 0,4500000 37,44 16,84

Insumo  71.04.05 SUDECAP RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 10,5248200 5,00 52,62

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 4,7500000 2,78 13,20

Insumo  71.14.06 SUDECAP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

m² 1,3430000 31,40 42,17

Insumo  75.01.05 SUDECAP TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA LATA 0,0412000 249,90 10,29

Insumo  81.04.05 SUDECAP VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM, COLOCADO m² 0,0278000 450,00 12,51

MO sem LS => 79,05 LS => 67,67 MO com LS 
=>

146,72

Valor do BDI => 103,55 514,16

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.03.02MOD - 

SUDECAP 
Próprio Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra pública em 

lona impressão digital, afixada em estrutura de metalon 20x20, dimensões 
3,00x1,50 m

m² 1,0000000 347,00 347,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 15,05 2,55

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0482000 15,72 0,75

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,61 3,50

Composição 
Auxiliar

 88311 SINAPI PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 21,68 6,26

Insumo  71.04.02 SUDECAP PECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM M 0,4500000 37,65 16,94

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,7100000 2,78 4,75

Insumo  75.03.25 SUDECAP TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO GL 0,0269900 89,90 2,42

Insumo  75.25.05 SUDECAP SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS LATA 0,0048200 21,12 0,10

Insumo  75.50.20 SUDECAP LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,0964000 1,14 0,10

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0170000 13,62 0,23

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI



Insumo  83.17.31 SUDECAP PLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL ESTR.METALON20X20 UN 0,1700000 1.820,00 309,40

MO sem LS => 5,09 LS => 4,36 MO com LS 
=>

9,45

Valor do BDI => 87,51 434,51

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-TAPUME-010 Próprio Fornecimento, montagem e desmontagem de TAPUME DE VEDAÇÃO OU 

PROTEÇÃO da área externa, executado com telhas trapezoidais de aço 
galvanizado (esp.: 0,50mm), h=2,0m, considerando a utilização das telhas e 
moldura em peças de madeira de 3"x3" com reaproveitamento 2 vezes) 
sem pintura. Utilização para delimitar a área da obra do quiosque e área 
externa, inclusive a área para canteiro de obras

m² 1,0000000 37,27 37,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,05 3,01

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,37 4,07

Insumo  00007243 SINAPI TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, 
SEM PINTURA

m² 0,4455000 48,49 21,60

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,8000000 8,24 6,59

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0500000 19,97 0,99

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0500000 20,35 1,01

MO sem LS => 2,79 LS => 2,38 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 9,39 46,66

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.04.09/MOD - 

SUDECAP 
Próprio Fornecimento e instalação de tapume - tela plastica laranja, tipo tapume 

para sinalizacao, malha retangular, altura 1.20m, com reaproveitamento 3x, 
inclusive dispositivos de sustetação

M 1,0000000 7,78 7,78

Composição 
Auxiliar

 40.09.05/MOD - 
SUDECAP 

Próprio CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO m³ 0,0040000 428,45 1,71

Composição 
Auxiliar

 40.20.11/MOD - 
SUDECAP 

Próprio FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) m² 0,0200000 21,85 0,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 15,05 0,60

Insumo  60.40.10 SUDECAP TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,2500000 2,78 3,47

MO sem LS => 0,54 LS => 0,46 MO com LS 
=>

1,00

Valor do BDI => 1,96 9,74

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-CON-030/MOD - 

SETOP 
Próprio Demolição de estrutura de CONCRETO ARMADO com MARTELETE OU 

ROMPEDOR PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte 
horizontal e vertical - (pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de 
arrimo, muretas em concreto armado) - ESTIMADO

m³ 1,0000000 138,14 138,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,61 4,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Insumo  MATED- 11200 SETOP COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM U 5,0000000 11,93 59,65

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

Material

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  MATED- 11201 SETOP MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 
44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS ( 2 X 15M)

U 15,0000000 2,36 35,40

Insumo  MATED- 11962 SETOP Ponteiro para rompedor ( comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 
mm)

U 0,0800000 108,45 8,67

MO sem LS => 12,87 LS => 11,01 MO com LS 
=>

23,88

Valor do BDI => 34,83 172,97

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0050 Próprio Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, 

inclusive revestimentos, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e 
transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,68 39,68

Composição 
Auxiliar

 97622 SINAPI Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, 
inclusive o revestimento, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e 
transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,61 39,61

Composição 
Auxiliar

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 0,0300000 2,35 0,07

MO sem LS => 14,81 LS => 12,68 MO com LS 
=>

27,49

Valor do BDI => 10,00 49,68

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.07.01/MOD - 

SUDECAP 
Próprio Remoção do portões metálicos, esquadrias (portas e janelas), GRADIL, 

grades existente, inclusive marcos, alisares e base de trilho, com 
reaproveitamento pela fiscalização e/ou devolução para o CEFET/MG

m² 1,0000000 12,67 12,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,61 5,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,05 7,52

MO sem LS => 4,89 LS => 4,18 MO com LS 
=>

9,07

Valor do BDI => 3,19 15,86

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97633 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, inclusive substrato, 

com afastamento, sem reaproveitamento.
m² 1,0000000 16,54 16,54

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 22,41 5,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 15,05 10,82

MO sem LS => 6,40 LS => 5,47 MO com LS 
=>

11,87

Valor do BDI => 4,17 20,71

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85408 SINAPI Remoção de soleira de granito ou marmorite ou peitoril ou roda bancada de 

granito, inclusive substrato, com afastamento
m² 1,0000000 30,79 30,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,61 3,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 15,05 27,09

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MO sem LS => 11,50 LS => 9,85 MO com LS 
=>

21,35

Valor do BDI => 7,76 38,55

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-ROD-005/MOD- 

SETOP 
Próprio Demolição de rodapé em geral, inclusive substrato com afastamento M 1,0000000 2,04 2,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 15,05 1,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 20,61 0,24

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,41

Valor do BDI => 0,51 2,55

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-PIS-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Demolição de pisos (granito, mármore ou pedras), inclusive substrato com 

afastamento
m² 1,0000000 20,53 20,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,05 18,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 20,61 2,47

MO sem LS => 7,66 LS => 6,56 MO com LS 
=>

14,22

Valor do BDI => 5,17 25,70

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.11.030MOD - CPOS Próprio Retirada de bancada de granito completa, com afastamento, com 

aproveitamento
m² 1,0000000 49,92 49,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 20,61 28,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 15,05 21,07

MO sem LS => 19,62 LS => 16,80 MO com LS 
=>

36,42

Valor do BDI => 12,58 62,50

 2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-HIDSAN-002 Próprio Remoção de toda instalação hidrossanitária, água pluvial e instalação de 

combate a incêndio existentes nas áreas internas e externas da PORTARIA 
EXISTENTE, inclusive área a ser construida a rampa de acesso de 
pedestre da nova portaria ao Predio 20, com retiradas de metais, louças 
sanitarias, extintores, placas, tubulações, conexões, acessórios de fixações 
com afastamento e reaproveitamento pela fiscalização e/ou devolução para 
o CEFET/MG

UN 1,0000000 647,68 647,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 15,05 240,80

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,0000000 15,43 246,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 20,00 160,00

MO sem LS => 252,18 LS => 215,90 MO com LS 
=>

468,08

Valor do BDI => 163,34 811,02

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



 2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-132 Próprio Remoção de todas as instalações elétricas, SPDA e de lógica existentes 

nas áreas internas e externas da PORTARIA EXISTENTE, inclusive área a 
ser construida a rampa de acesso de pedestre da nova portaria ao Predio 
20, com  retirada de todos os equipamentos (postes, luminárias, quadros 
elétricos, tubulações, eletrodutos, cabos, etc) com afastamento e 
reaproveitamento pela fiscalização e/ou devolução para o CEFET/MG

UN 1,0000000 1.422,83 1.422,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,0000000 16,08 562,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 20,83 333,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,0000000 15,05 526,75

MO sem LS => 542,17 LS => 464,16 MO com LS 
=>

1.006,33

Valor do BDI => 358,83 1.781,66

 2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00011 Próprio Retirada de CATRACA ELETRÔNICA existente com mão de obra 

especializada, inclusive afastamento, armazenamento adequado indicado 
pela fiscalização do CEFET/MG para reinstalação na nova portaria

UN 1,0000000 258,38 258,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0660000 22,22 68,12

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0660000 18,01 55,21

Composição 
Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 84,34 84,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

MO sem LS => 114,67 LS => 98,16 MO com LS 
=>

212,83

Valor do BDI => 65,16 323,54

 2.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, 

com reaproveitamento (passeio)
m² 1,0000000 9,63 9,63

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4591000 15,81 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 15,05 2,38

MO sem LS => 3,57 LS => 3,06 MO com LS 
=>

6,63

Valor do BDI => 2,42 12,05

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97636 SINAPI Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 

reaproveitamento, com afastamento, inclusive remoção de tacha/tachões 
(tartaruga) reflexivo bidirecional, com afastamento (pista de veículos e 
rampa de acesso pedestre existentes)

m² 1,0000000 15,22 15,22

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0326000 176,00 5,73

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0896000 68,37 6,12

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0524000 11,67 0,61

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0836000 0,76 0,06

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1360000 19,86 2,70

MO sem LS => 2,41 LS => 2,06 MO com LS 
=>

4,47

Valor do BDI => 3,83 19,05

 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85384 SINAPI Remoção manual de passeio em pedra portuguesa, com afastamento 

(próximo ao prédio escolar - 01)
m² 1,0000000 8,27 8,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 15,05 8,27

MO sem LS => 3,04 LS => 2,61 MO com LS 
=>

5,65

Valor do BDI => 2,08 10,35

 2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-MFC-005-MOD-

SETOP 
Próprio Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga e 

afastamento
m 1,0000000 8,55 8,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,05 7,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,61 1,03

MO sem LS => 3,19 LS => 2,73 MO com LS 
=>

5,92

Valor do BDI => 2,15 10,70

 2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-CON-025/MOD - 

SETOP 
Próprio Demolição de CONCRETO SIMPLES com MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMATICO (guias de concreto, canaletas de drenagem (água pluvial), 
muretas, piso cimentado, contrapiso, passeios em concreto), inclusive 
afastamento

m³ 1,0000000 77,14 77,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,61 10,30

Insumo  MATED- 11200 SETOP COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM U 2,0000000 11,93 23,86

Insumo  MATED- 11201 SETOP MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 
44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS ( 2 X 15M)

U 5,0000000 2,36 11,80

Insumo  MATED- 11962 SETOP Ponteiro para rompedor ( comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 
mm)

U 0,0100000 108,45 1,08

MO sem LS => 15,32 LS => 13,12 MO com LS 
=>

28,44

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 19,45 96,59

 2.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0023 Próprio Retirada de CANCELA AUTOMÁTICA metálica com barreira de alumínio 

com mão de obra especializada, inclusive afastamento, armazenamento 
adequado indicado pela fiscalização do CEFET/MG para reinstalação na 
nova portaria

UN 1,0000000 173,16 173,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3200000 22,22 51,55

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7400000 18,01 49,34

Composição 
Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 84,34 42,17

MO sem LS => 74,60 LS => 63,86 MO com LS 
=>

138,46

Valor do BDI => 43,67 216,83

 2.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00129 Próprio Demolição completa de caixas de inspeção, de passagem, de caixa de areia 

(água pluvial) e bocas de lobo existentes no local, inclusive tampas, 
tubulações existentes e afastamento

CJ 1,0000000 1.275,79 1.275,79

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00130 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 30x30 cm existente, com 
afastamento 

UN 1,0000000 29,51 29,51

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00131 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 40x40 cm existente, com 
afastamento

UN 1,0000000 52,47 52,47

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00132 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 60x60 cm existente, com 
afastamento

UN 2,0000000 118,07 236,14

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00133 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 80x80 cm existente, com 
afastamento

UN 1,0000000 209,92 209,92

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00134 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 100x100 cm existente, com 
afastamento

UN 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-00135 Próprio Demolição de boca de lobo existente, com afastamento UN 4,0000000 104,94 419,76

MO sem LS => 482,02 LS => 412,65 MO com LS 
=>

894,67

Valor do BDI => 321,75 1.597,54

 2.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-040 (H) Próprio Remoção de guarda-corpo e corrimão, incluindo afastamento (rampas 

existente)
m 1,0000000 10,53 10,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,05 10,53

MO sem LS => 3,88 LS => 3,32 MO com LS 
=>

7,20

Valor do BDI => 2,65 13,18

 2.6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0001 Próprio Retirada e recolocação de guarita de fibra de vidro individual existente, 

inclusive base de apoio, após obra da Nova portaria do Campus Nova 
Gameleira

m² 1,0000000 348,24 348,24

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 
mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de 
cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive 
lançamento e adensamento.

m³ 0,0960000 366,37 35,17

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e 
areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a 
regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água)

m² 1,2000000 30,73 36,87

Composição 
Auxiliar

 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação de forração e gramas em placas nas 
jardineiras e terrenos  existentes

m² 1,2000000 2,50 3,00

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,2000000 4,57 5,48

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI Fornecimento e execução de forma e desforma, em tábua de madeira, com 
uso de desmoldante, com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/ escoramento

m² 0,3840000 89,92 34,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5400000 15,05 98,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5400000 20,61 134,78

MO sem LS => 109,41 LS => 93,67 MO com LS 
=>

203,08

Valor do BDI => 87,82 436,06

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000105 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, retirada de entulhos, inclusive 

transporte horizontal e vertical no interior da obra com carga em caçamba, 
transporte e descarga em local autorizado pela prefeitura (considerado taxa 
de empolamento).

m³ 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-000103 Próprio CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV  E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS 128 HP, 

m³ 1,0000000 1,93 1,93

Composição 
Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 10,0000000 2,21 22,10

MO sem LS => 1,65 LS => 1,41 MO com LS 
=>

3,06

Valor do BDI => 6,06 30,09

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-LOCAÇÃO-001 Próprio Locação topográfica da obra com uso de equipamentos topográficos, com 

equipe topográfica (topógrafo e nivelador) e equipamento (locação de 
edificações,arruamentos, platos/taludes e redes de instalações e 
equipamentos, passeios, muros/cercas, acessos, estacionamento e demais 
elementos), inclusive a rampa de acessibilidade

m² 1,0000000 0,99 0,99

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 14,14 0,21

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 32,38 0,48

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 17,41 0,26

Composição 
Auxiliar

 73493 SINAPI TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA 
NUMERICA (CP) PRECISAO DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE 
TERRENOS DIVERSOS

H 0,0150000 2,03 0,03

Insumo  H010010010 CAEMA NIVEL KERN GK-1 H 0,0150000 0,78 0,01

MO sem LS => 0,47 LS => 0,40 MO com LS 
=>

0,87

PISO - PISOS

URBA - URBANIZAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento



Valor do BDI => 0,24 1,23

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ANDAIME-008 Próprio Locação, montagem e desmontagem de andaime metálico fachadeiro ou 

andaime tubular tipo torre (1,5x2,00m), incluindo plataforma de apoio e 
proteções para toda obra. Para alvenarias e revestimentos internos e 
externos, inclusive tetos. com medições proporcionais ao executado no 
mês. Considerado altura H > 1,50 m para obra de reforma do auditório e 
obras complementares

UN 1,0000000 7.608,60 7.608,60

Composição 
Auxiliar

 CPU-ANDAIME-002 Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2MES 540,0000000 14,09 7.608,60

MO sem LS => 1.931,79 LS => 1.653,81 MO com LS 
=>

3.585,60

Valor do BDI => 1.918,88 9.527,48

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-PROJETO-0003 Próprio Elaboração de projeto executivo de terraplenagem, infraestrutura, 

urbanização e adequação aos elementos existentes, com seções dos cortes 
e aterros, inclusive para a área da portaria provisória (acesso para veículos 
/ acesso de pedestres), com contabilizações, complementações, 
adequações e "as built”. Constituído por no mínimo os itens enunciados a 
seguir. Apresentação de ART (anotação de responsabilidade técnica) 
quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em 
meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das 
características dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados 
nas instalações. Apresentação de planta (as) baixa (as), cortes, detalhes e 
outros elementos característicos.

UN 1,0000000 1.721,15 1.721,15

Composição 
Auxiliar

 62.01.10 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) A1 1,0000000 767,68 767,68

Composição 
Auxiliar

 62.01.11 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) A1 1,0000000 527,32 527,32

Composição 
Auxiliar

 62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 1,0000000 337,37 337,37

Insumo  ART/RRT-PROF-001 Próprio ART/RRT DE PROJETO UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 819,48 LS => 701,55 MO com LS 
=>

1.521,03

Valor do BDI => 434,07 2.155,22

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-PROJETO-024 Próprio Elaboração de projeto executivo da estrutura de concreto (fundações 

diversas, escadas externas, muros de arrimos com alturas diversas, lajes 
diversas, alvenarias estruturais, cintas de travamento de piso Intertravado, 
entre outras estruturas em concreto armado, inclusive para a área da 
portaria provisória (acesso para veículos / acesso de pedestres), com 
contabilizações, complementações, adequações e "as built”. Constituído por 
no mínimo os itens enunciados a seguir. Apresentação de ART (anotação 
de responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 
cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações 
técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e 
quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) 
baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do 
projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação de cortes e detalhes.

CJ 1,0000000 2.037,06 2.037,06
Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

PROJETOS DE EDIFICACOES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

PROJETOS DE EDIFICACOES

PROJETOS DE EDIFICACOES

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 3,0000000 337,37 1.012,11

Composição 
Auxiliar

 62.01.16 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO A1 1,0000000 936,17 936,17

Insumo  ART/RRT-PROF-001 Próprio ART/RRT DE PROJETO UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 969,64 LS => 830,11 MO com LS 
=>

1.799,75

Valor do BDI => 513,74 2.550,80

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-PROJETO-025 Próprio Elaboração de projeto executivo complementares de instalações 

hidrossanitários e drenagem pluvial, inclusive compabilizações, 
complementações, adequações e   "as built”. Constituído por no mínimo os 
itens enunciados a seguir. Apresentação de ART (anotação de 
responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 
cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações 
técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e 
quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) 
baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do 
projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação do isométrico. 
Apresentação de cortes e detalhes.

cj 1,0000000 2.124,58 2.124,58

Composição 
Auxiliar

 62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 2,0000000 347,75 695,50

Composição 
Auxiliar

 62.01.22 SUDECAP PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO A1 1,0000000 1.340,30 1.340,30

Insumo  ART/RRT-PROF-001 Próprio ART/RRT DE PROJETO UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 1.043,53 LS => 893,37 MO com LS 
=>

1.936,90

Valor do BDI => 535,81 2.660,39

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-PROJETO-007a Próprio Elaboração de projeto executivo para prevenção e combate a incêndio, com 

compatibilização, complementos, detalhamentos e adequações. Constituído 
por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART 
(anotação de responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto 
em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, 
especificações técnicas e listagem das características dimensionais, 
construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação 
de planta (as) baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos 
componentes do projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação do 
isométrico. Apresentação de cortes e detalhes. (Elaborar apenas mediante 
autorização expressa da fiscalização).

UN 1,0000000 786,60 786,60

Composição 
Auxiliar

 ED-4232/MOD - SETOP Próprio DESENHO E CÓPIA  - PROJETOS COMPLEMENTARES PR A1 2,0000000 348,91 697,82

Insumo  ART/RRT-PROF-001 Próprio ART/RRT DE PROJETO UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 322,56 LS => 276,14 MO com LS 
=>

598,70

Valor do BDI => 198,38 984,98

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
Tipo

Tipo

PROJETOS DE EDIFICACOES

PROJETOS DE EDIFICACOES

Taxas

PROJETOS DE EDIFICACOES

PROJETOS DE EDIFICACOES

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Taxas

Valor com BDI =>



Composição  CPU-PROJETO-0050 Próprio Elaboração de projeto executivo da esquadrias (ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO e CORTINA DE VIDRO), inclusive com compabilizações, 
complementações, adequações e   "as built”. Constituído por no mínimo os 
itens enunciados a seguir. Apresentação de ART (anotação de 
responsabilidade técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 
cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações 
técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e 
quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) 
baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do 
projeto. Apresentação de perspectivas. Apresentação de cortes e detalhes.

CJ 1,0000000 784,28 784,28

Composição 
Auxiliar

 62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 2,0000000 347,75 695,50

Insumo  ART/RRT-PROF-001 Próprio ART/RRT DE PROJETO UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 337,00 LS => 288,50 MO com LS 
=>

625,50

Valor do BDI => 197,79 982,07

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  03.01.02MOD - 

SUDECAP 
Próprio Desmatamento de árvores inclusive destocamento e limpeza mecanizada 

(com utilização de moto niveladora) do terreno com raspagem superficial e 
limpeza manual do terreno com raspagem superficial, inclusive carga, 
transporte, descarga e espalhamento de material proveniente de limpeza 
com DMT = 500m em local autorizado

m² 1,0000000 0,63 0,63

Composição 
Auxiliar

 50.36.10 SUDECAP CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO 
OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,18M3, 
OU EQUIVALENTE

H 0,0023000 255,72 0,58

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 0,0046000 12,70 0,05

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,09

Valor do BDI => 0,15 0,78

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 

m e menor que 0,40 m
UN 1,0000000 53,98 53,98

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 19,91 30,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 15,05 23,24

MO sem LS => 8,56 LS => 7,33 MO com LS 
=>

15,89

Valor do BDI => 13,61 67,59

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98526 SINAPI Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.
UN 1,0000000 67,08 67,08

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,1333000 124,08 16,53CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

URBA - URBANIZAÇÃO

Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

PROJETOS DE EDIFICACOES

Taxas

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

TRATOR

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,5446000 49,33 26,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6780000 15,05 10,20

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6780000 19,91 13,49

MO sem LS => 10,62 LS => 9,09 MO com LS 
=>

19,71

Valor do BDI => 16,91 83,99

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0089 Próprio Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, 

com retroescavadeira
m³ 1,0000000 4,02 4,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0714280 15,05 1,07

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0238090 124,08 2,95

MO sem LS => 0,63 LS => 0,54 MO com LS 
=>

1,17

Valor do BDI => 1,01 5,03

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente 

argiloso.
m² 1,0000000 1,77 1,77

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 190,53 0,01

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 159,25 0,31

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 253,77 0,25

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 44,09 0,26

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 63,68 0,50

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 46,96 0,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 15,05 0,12

MO sem LS => 0,28 LS => 0,24 MO com LS 
=>

0,52

Valor do BDI => 0,44 2,21

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO



 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74005/002 SINAPI Reaterro com compactação mecânica com controle do GC>=95% DO PN 

(areas), com /moniveladora 140 HP e rolo compressor vibratorio 80 HP 
(considerado reaterro compactado de material escavado a promover uma 
camada de 20 cm)

m³ 1,0000000 6,93 6,93

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0050000 121,83 0,60

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0050000 190,53 0,95

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 108,54 1,08

Composição 
Auxiliar

 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0100000 209,48 2,09

Composição 
Auxiliar

 7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 171,02 1,71

Composição 
Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 5,83 0,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,05 0,45

MO sem LS => 0,48 LS => 0,42 MO com LS 
=>

0,90

Valor do BDI => 1,74 8,67

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação de forração e gramas em placas nas 

jardineiras e terrenos  existentes (LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O 
CONTAINER//GUARITA PROVISORIA)

m² 1,0000000 2,50 2,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 15,05 1,08

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 19,91 1,42

MO sem LS => 0,39 LS => 0,34 MO com LS 
=>

0,73

Valor do BDI => 0,63 3,13

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 

vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in 
situ".(LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O CONTAINER/GUARITA 
PROVISORIA)

m² 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0020000 28,69 0,05

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0020000 20,66 0,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0670000 20,61 1,38

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

MO sem LS => 1,15 LS => 0,98 MO com LS 
=>

2,13

Valor do BDI => 0,74 3,71

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-921 Próprio Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, FCK = 20MPa, largura 

= 1,00m, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l, acabamento desempenado, inclusive regularização e 
preparo da base, juntas serradas, formas laterais, fornecimento, lançamento 
e adensamento de concreto com acabamento na superfície, inclusive lona 
plástica preta - espessura 08 cm ( PASSEIO EM FRENTE A GUARITA 
PROVISÓRIA NA RUA INDEPENDENCIA)

m² 1,0000000 50,07 50,07

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805000 20,37 3,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388000 20,61 2,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193000 15,05 4,80

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0850000 380,22 32,31

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,45 1,63

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,2500000 16,94 4,23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,88 0,57

MO sem LS => 6,19 LS => 5,30 MO com LS 
=>

11,49

Valor do BDI => 12,62 62,69

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00145 Próprio Locação/aluguel CONTAINER/GUARITA COM SANITARIO com no mínimo 

1 vasos, 1 lavatório, 1 chuveiro, largura 2,20m, comprimento=6,20m, chapa 
aço com nervurado trapezoidal, forro c/ isolam termo/acústico, chassis 
reforçados, piso compensado naval, inclusive instalações elétricas e 
hidrossanitárias (ENTRADA DE VEÍCULOS NA RUA INDEPENDENCIA)

MES 1,0000000 668,75 668,75

Insumo  10075 - INFORMATIVO 
SBC (12/2021) 

Próprio ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA PORTARIA PROVISÓRIA COM 
SANITARIO com no mínimo 1 vasos, 1 lavatório, 1 chuveiro, largura 2,20m, 
comprimento=6,20m, chapa aço com nervurado trapezoidal, forro c/ isolam 
termo/acústico, chassis reforçados, piso compensado naval, inclusive 
instalações elétricas e hidrossanitárias

MES 1,0000000 668,75 668,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 168,65 837,40

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00144 Próprio Fornecimento de Contentor ou lixeira de plástico com pedal, 1000 Litros 

para armazenamento do lixo do Campus Nova gameleira (ENTRADA DE 
VEICULOS NA RUA INDEPENDENCIA). Observação disponibilizado para o 
Campus após execução da obra

UN 1,0000000 2.129,37 2.129,37

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  COTAÇÃO - 
CONTENTORLIXO 

(11/2021) 

Próprio Contentor ou lixeira de plástico com pedal, 1000 Litros UN 1,0000000 2.129,37 2.129,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 537,02 2.666,39

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98534 SINAPI Retirada de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m com 

afastamento e replantio (para execução da pista de rolamento provisório de 
saída de veículos)

UN 1,0000000 614,00 614,00

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,2288000 211,97 260,46

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,9902000 42,88 171,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2190000 15,05 78,54

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2190000 19,91 103,91

MO sem LS => 73,97 LS => 63,33 MO com LS 
=>

137,30

Valor do BDI => 154,85 768,85

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em pedra 

britada ou bica corrida (com utilização de motoniveladora, caminhão pipa, 
grade de disco rebocável com 20 discos, rolo compactador 
vibratório/compactador mecânico, inclusive pulverização, umedecimento ou 
aeração, compactação e acabamento e todos os insumos necessários, em 
camadas de 15 cm, totalizando espessura mínima de 30 cm (já 
compactado), após compactação (para execução da pista de rolamento 
provisório de saída de veículos)

m³ 1,0000000 119,01 119,01

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090000 121,83 1,09

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0210000 43,08 0,90

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 253,77 0,50

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0280000 46,96 1,31

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 190,53 1,52

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0220000 63,68 1,40CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,05 0,45

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040000 162,97 0,65

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0260000 59,84 1,55

Insumo  00004748 SINAPI PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,3000000 84,34 109,64

MO sem LS => 1,19 LS => 1,02 MO com LS 
=>

2,21

Valor do BDI => 30,01 149,02

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000253 Próprio Cura úmida em laje, com utilização de manta geotextil não tecido, 100% 

poliéster e por aspersão de água (O concreto deve ser submetido à cura 
úmida por, no mínimo, 7 dias).

m² 1,0000000 2,55 2,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1167000 15,05 1,75

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006000 253,77 0,15

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0003000 46,96 0,01

Insumo  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

m² 0,1000000 6,45 0,64

MO sem LS => 0,65 LS => 0,55 MO com LS 
=>

1,20

Valor do BDI => 0,64 3,19

 5.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000022 Próprio Assentamento de meio fio em concreto (reaproveitamento),  Fck 20,0 Mpa, 

seção trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 
80x45, padrão Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo 
da cava, reaterro e afastamento do material escavado e argamassa traço 
1:3 (areia, cimento) utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-
fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias (provisório na 
pista de rolamento na rampa de saída de veículos - Av. Amazonas),

M 1,0000000 16,80 16,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,61 8,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 15,05 5,92

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 523,66 1,04

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0030000 388,59 1,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 80,00 0,56

MO sem LS => 5,68 LS => 4,87 MO com LS 
=>

10,55

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 4,23 21,03

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de 

água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 
60x60x100cm, paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme 
o projeto, inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e 
de concreto, formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 1,0000000 732,95 732,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,05 18,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,61 24,73

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 1,4520000 30,10 43,70

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 
vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 0,8100000 2,25 1,82

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

m³ 0,0128000 130,47 1,67

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,6400000 24,56 15,71

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 
com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 5,4400000 60,72 330,31

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,2640000 380,22 100,37

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,2640000 42,73 11,28

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 0,6696000 24,67 16,51

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0370000 2.024,61 74,91

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

m² 3,2700000 28,71 93,88

MO sem LS => 111,85 LS => 95,75 MO com LS 
=>

207,60

Valor do BDI => 184,84 917,79

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0007 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de 

borracha para água pluvial, inclusive conexões e fixações, diâmetro 150 
mm.

M 1,0000000 103,75 103,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0363000 56,55 2,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0593000 64,07 3,79

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TEL
EFONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

Insumo  44897 - INFORMATIVO 
SBC (07/2021) 

Próprio TUBO PVC REFORCADO SERIE R 150mm PARA ESGOTO OU ÁGUAS 
PLUVIAIS

M 1,2000000 69,22 83,06

Insumo  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
150 MM (NBR 7362)

UN 0,2000000 9,76 1,95

MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS 
=>

9,38

Valor do BDI => 26,16 129,91

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SER-POR-050/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e instalação de portão de ferro padrão provisório, com fundo 

anticorrosivo e pintura esmalte sintético, em chapa (tipo lambri), colocado 
com cadeado - 2fl. - 5,00x2,50m (para fechamento Campus na rampa de 
saída de veículos)

m² 1,0000000 288,68 288,68

Composição 
Auxiliar

 SER-COL-015/MOD - 
SETOP 

Próprio ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES m² 1,0000000 68,76 68,76

Composição 
Auxiliar

 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 2,0000000 9,96 19,92

Insumo  MATED- 12660 SETOP PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI ) m² 1,0000000 200,00 200,00

MO sem LS => 22,09 LS => 18,91 MO com LS 
=>

41,00

Valor do BDI => 72,80 361,48

 5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 1,0000000 30,10 30,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

MO sem LS => 11,09 LS => 9,49 MO com LS 
=>

20,58

Valor do BDI => 7,59 37,69

 5.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-TRA-020MOD - 

SETOP 
Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 1,0000000 45,15 45,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 15,05 45,15

MO sem LS => 16,63 LS => 14,24 MO com LS 
=>

30,87

Valor do BDI => 11,38 56,53

 5.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 

vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".
m² 1,0000000 2,25 2,25

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 20,66 0,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 28,69 0,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 20,61 1,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 15,05 1,14

MO sem LS => 0,87 LS => 0,74 MO com LS 
=>

1,61

Valor do BDI => 0,56 2,81

 5.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 

mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de 
cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive 
lançamento e adensamento.

m³ 1,0000000 366,37 366,37

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 1,0200000 317,30 323,64

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

MO sem LS => 40,70 LS => 34,85 MO com LS 
=>

75,55

Valor do BDI => 92,39 458,76

 5.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 

desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais 
necessários

m² 1,0000000 65,77 65,77

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,08 8,04

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,37 23,32

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,52 0,36

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 19,94 0,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 8,24 4,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5670000 2,88 1,63

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,35 0,52

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5200000 49,50 25,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

MO sem LS => 13,02 LS => 11,14 MO com LS 
=>

24,16

Valor do BDI => 16,58 82,35

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



 5.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 

formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 1,0000000 14,38 14,38

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,77 1,57

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,47 2,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,1400000 0,20 0,02

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,8800000 9,58 8,43

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,2200000 9,07 1,99

Insumo  60.35.44 SUDECAP ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) KG 0,0200000 16,91 0,33

MO sem LS => 1,42 LS => 1,21 MO com LS 
=>

2,63

Valor do BDI => 3,62 18,00

 5.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto 

14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos 
tipo “U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a 
execução de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 
Mpa, esp. 0,14 m, assentados com argamassa com preparo mecânico em 
betoneira com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas 
galvanizadas (12,0 x 50cm) para amarração de alvenarias na ligação entre 
a alvenaria e os pilares e na amarração de duas paredes de alvenaria (para 
mureta H= variável

m² 1,0000000 58,39 58,39

Composição 
Auxiliar

 88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0104000 405,56 4,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 20,61 9,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 11,2100000 2,78 31,16

Insumo  00038591 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 0,7000000 2,54 1,77

Insumo  00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 0,9300000 3,13 2,91

Insumo  00038589 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 0,7000000 1,59 1,11

Insumo  00038595 SINAPI MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 
4,5 MPA (NBR 6136)

UN 0,1200000 1,87 0,22

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,3950000 5,76 2,27

MO sem LS => 6,15 LS => 5,27 MO com LS 
=>

11,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo



Valor do BDI => 14,72 73,11

 5.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 

betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,0000000 460,88 460,88

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0300000 405,98 418,15

MO sem LS => 40,63 LS => 34,79 MO com LS 
=>

75,42

Valor do BDI => 116,23 577,11

 5.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 

enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos 
cruzadas (para cinta e bloco de fundação)

m² 1,0000000 20,28 20,28

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 18,01 1,94

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5320000 20,59 10,95

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000000 2,31 7,39

MO sem LS => 5,27 LS => 4,51 MO com LS 
=>

9,78

Valor do BDI => 5,11 25,39

 5.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI Reaterro e Compactação com compactador mecânico de placa vibratória, 

medido "in situ", inclusive lançamento de água em quantidade necessária
m³ 1,0000000 24,67 24,67

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,69 7,86

Composição 
Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,05 9,78

MO sem LS => 8,28 LS => 7,08 MO com LS 
=>

15,36

Valor do BDI => 6,22 30,89

 5.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa 

traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 1,0000000 3,33 3,33

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0042000 426,76 1,79

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,05 0,10

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,41

Valor do BDI => 0,83 4,16

 5.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 

cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com 
execução de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, 
desempenado e feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 1,0000000 28,91 28,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 20,61 9,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 15,05 2,57

Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 443,22 16,66

MO sem LS => 6,33 LS => 5,41 MO com LS 
=>

11,74

Valor do BDI => 7,29 36,20

 5.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e 

paredes internas e externas pós lixamento.
m² 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 21,68 1,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,05 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,27 1,48

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS 
=>

0,98

Valor do BDI => 0,72 3,58

 5.8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos, cor branco neve fosca
m² 1,0000000 11,71 11,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,05 1,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,68 4,05

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,11 6,63

MO sem LS => 1,96 LS => 1,67 MO com LS 
=>

3,63

Valor do BDI => 2,95 14,66

 5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  CPU-CIVIL-000020 Próprio Reinstalação de gradil (existente) com tela Nylofor, CONFORME O 
EXISTENTE, em aço revestido de poliéster na cor verde, malha 50x200mm 
com montante retangular 50x200mm, na cor verde, fixado no topo do muro, 
conforme gradil existente COM BASES DOS POSTES CHUMBADAS A 
APROXIMADAMENTE 57 CM DA SUPERFICIE DO CONCRETO (TOPO 
DO MURO)

M 1,0000000 50,71 50,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

MO sem LS => 19,56 LS => 16,75 MO com LS 
=>

36,31

Valor do BDI => 12,78 63,49

 5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000021 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo 

meia cana, diâmetro 40cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em 
argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), escavação, e retirada do material 
escavado

M 1,0000000 59,19 59,19

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 0,2112000 30,10 6,35

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,4800000 4,57 2,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2291666 20,61 4,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4583333 15,05 6,89

Insumo  MATED- 12817 SETOP CANALETA DE CONCRETO 400 MM m 1,0000000 39,04 39,04

MO sem LS => 7,66 LS => 6,55 MO com LS 
=>

14,21

Valor do BDI => 14,92 74,11

 5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74005/002/SINAPI Próprio Reaterro com compactação mecânica com controle do GC>=95% DO PN 

(areas), com /moniveladora 140 HP e rolo compressor vibratorio 80 HP 
(considerado reaterro compactado de material escavado a promover uma 
camada de 20 cm)

m³ 1,0000000 6,93 6,93

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0050000 121,83 0,60

Composição 
Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 5,83 0,05

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0050000 190,53 0,95

Composição 
Auxiliar

 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0100000 209,48 2,09

Composição 
Auxiliar

 7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 171,02 1,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,05 0,45

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

Tipo
DRE



Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 108,54 1,08

MO sem LS => 0,48 LS => 0,42 MO com LS 
=>

0,90

Valor do BDI => 1,74 8,67

 5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PAI-GRA-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive 

terra vegetal adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias
m² 1,0000000 17,50 17,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  MATED- 12837 SETOP GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m² 1,0500000 6,05 6,35

Insumo  MATED- 11271 SETOP Terra comum vegetal preta m³ 0,0500000 117,85 5,89

MO sem LS => 1,94 LS => 1,66 MO com LS 
=>

3,60

Valor do BDI => 4,41 21,91

 5.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000134 Próprio Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto, Fck 20,0 Mpa, 

seção trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 
80x45, padrão Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo 
da cava, reaterro e afastamento do material escavado e argamassa traço 
1:3 (areia, cimento) utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-
fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias

M 1,0000000 66,48 66,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,61 8,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 15,05 5,92

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 523,66 1,04

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0030000 388,59 1,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 80,00 0,56

Insumo  00004061 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 
X 12/18* CM (H X L1/L2)

UN 1,2500000 39,75 49,68

MO sem LS => 5,68 LS => 4,87 MO com LS 
=>

10,55

Valor do BDI => 16,76 83,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40.60.37MOD - 

SUDECAP 
Próprio INSTALACAO ELETRICA - ESCR.EMPR/DEPOSITO/VESTIARIO UN 1,0000000 619,24 619,24

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 16,08 128,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,83 166,64

Insumo  74.01.01 SUDECAP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 6,6667000 2,93 19,53

Insumo  74.08.04 SUDECAP CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,6667000 1,19 1,98Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  74.09.23 SUDECAP QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 0,3300000 399,90 131,96

Insumo  74.10.23 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, MONOPOLAR 70A, 
TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 0,3300000 53,41 17,62

Insumo  74.10.33 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 200A, 
TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 0,3300000 308,49 101,80

Insumo  74.14.04 SUDECAP FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 20,0000000 1,04 20,80

Insumo  74.24.05 SUDECAP INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 S/PLACA OU EQUIVALENTE UN 0,6667000 8,90 5,93

Insumo  74.24.51 SUDECAP TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A-250V NBR 14136 UN 1,0000000 9,42 9,42

Insumo  74.25.01 SUDECAP PLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL OU EQUIVALENTE UN 0,6667000 4,99 3,32

Insumo  74.35.03 SUDECAP SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA 
LAMPADAS

UN 1,0000000 4,69 4,69

Insumo  74.37.04 SUDECAP LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 1,0000000 6,91 6,91

MO sem LS => 116,85 LS => 100,03 MO com LS 
=>

216,88

Valor do BDI => 156,17 775,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

41.02.01MOD/SUDECA
P 

Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,0000000 247,47 247,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000000 20,00 60,00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,0000000 15,43 46,29

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 15,72 47,16

Insumo  73.54.02 SUDECAP KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE UN 0,5000000 188,04 94,02

MO sem LS => 60,85 LS => 52,10 MO com LS 
=>

112,95

Valor do BDI => 62,41 309,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

41.02.02MOD/SUDECA
P 

Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,0000000 301,26 301,26

Composição 
Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 84,34 253,02

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,08 48,24

MO sem LS => 151,90 LS => 130,04 MO com LS 
=>

281,94

Valor do BDI => 75,97 377,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,77 15,77

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 10,79 10,79

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
41,02

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
41,02

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,87 LS => 5,02 MO com LS 
=>

10,89

Valor do BDI => 3,97 19,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,08 17,08

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 12,18 12,18

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,64 LS => 5,68 MO com LS 
=>

12,32

Valor do BDI => 4,30 21,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,0000000 10,72 10,72

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,84 LS => 5,00 MO com LS 
=>

10,84

Valor do BDI => 3,96 19,68

Serviços

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Outros

Taxas

Serviços

Equipamento

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,01 18,01

Composição 
Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 13,13 13,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,14 LS => 6,11 MO com LS 
=>

13,25

Valor do BDI => 4,54 22,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.052,01 3.052,01

Composição 
Auxiliar

 95413 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 8,49 8,49

Insumo  00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.739,73 2.739,73

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 130,43 130,43

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 1.480,64 LS => 1.267,58 MO com LS 
=>

2.748,22

Valor do BDI => 769,71 3.821,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 3.013,31 3.013,31

Composição 
Auxiliar

 95414 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 35,03 35,03

Insumo  00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.674,49 2.674,49

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 130,43 130,43

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 1.459,79 LS => 1.249,73 MO com LS 
=>

2.709,52

Valor do BDI => 759,95 3.773,26

Outros

Equipamento

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Tipo

Equipamento

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 443,22 443,22

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,2000000 2,13 2,55

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,9600000 0,36 1,42

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1600000 17,24 88,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1700000 80,00 93,60

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 0,75 87,91

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 0,64 168,79

MO sem LS => 37,30 LS => 31,94 MO com LS 
=>

69,24

Valor do BDI => 111,78 555,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 405,56 405,56

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,9900000 2,13 2,10

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,2700000 0,36 1,17

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,2600000 17,24 73,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1900000 80,00 95,20

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 158,9500000 0,75 119,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 178,8200000 0,64 114,44

MO sem LS => 30,80 LS => 26,36 MO com LS 
=>

57,16

Valor do BDI => 102,28 507,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 426,76 426,76

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100000 2,13 2,15

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100000 0,36 1,19

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 17,24 74,47

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 80,00 76,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,64 272,95Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



MO sem LS => 31,23 LS => 26,74 MO com LS 
=>

57,97

Valor do BDI => 107,62 534,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 523,66 523,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 15,05 128,97

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,64 309,09

MO sem LS => 47,51 LS => 40,67 MO com LS 
=>

88,18

Valor do BDI => 132,06 655,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 490,44 490,44

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1300000 2,13 2,40

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,7200000 0,36 1,33

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,8500000 17,24 83,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600000 80,00 108,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500000 0,64 294,30

MO sem LS => 35,06 LS => 30,02 MO com LS 
=>

65,08

Valor do BDI => 123,68 614,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,47 20,47

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,40 LS => 7,19 MO com LS 
=>

15,59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Material

Material

Equipamento

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 5,16 25,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 20,47 3,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 15,77 0,48

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,90 0,67

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 2,8160000 0,20 0,56

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS 
=>

4,87

Valor do BDI => 4,38 21,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SER-COL-015/MOD - 

SETOP 
Próprio ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES m² 1,0000000 68,76 68,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,61 30,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,05 22,57

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m³ 0,0061000 80,55 0,49

Insumo  MATED- 11256 SETOP CAL HIDRATADA (TIPO: CH- III) Kg 4,7900000 0,58 2,77

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) Kg 21,0900000 0,57 12,02

MO sem LS => 21,02 LS => 18,00 MO com LS 
=>

39,02

Valor do BDI => 17,34 86,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,02 LS => 5,16 MO com LS 
=>

11,18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Taxas

Serviços

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros

Equipamento



Valor do BDI => 4,05 20,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 15,43 15,43

Composição 
Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,99 LS => 5,13 MO com LS 
=>

11,12

Valor do BDI => 3,89 19,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,14 14,14

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,0000000 12,50 12,50

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 6,78 LS => 5,80 MO com LS 
=>

12,58

Valor do BDI => 3,56 17,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,41 22,41

Composição 
Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 1,0000000 17,33 17,33

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Taxas

Serviços

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento



Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 9,44 LS => 8,09 MO com LS 
=>

17,53

Valor do BDI => 5,65 28,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47.03.03 SUDECAP BANCO 130X40 CM EM MADEIRIT P/ VESTIARIO UN 1,0000000 103,41 103,41

Insumo  55.10.50 SUDECAP CARPINTEIRO H 1,5000000 17,91 26,86

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 1,5000000 12,70 19,05

Insumo  71.15.03 SUDECAP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

m² 0,5700000 78,51 44,75

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 4,4900000 2,78 12,48

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 13,62 0,27

MO sem LS => 24,73 LS => 21,18 MO com LS 
=>

45,91

Valor do BDI => 26,08 129,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Material

Taxas

Serviços

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVEIS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra



Valor do BDI => 0,53 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.228,96 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.228,96 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.228,96 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,13 1,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,35 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,52 1,52

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,38 1,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,46 7,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 21.270,34 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,34 1,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 21.270,34 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 21.270,34 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,37 1,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5000000 1,13 2,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,71 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 1,0000000 10,83 10,83

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,89 LS => 5,04 MO com LS 
=>

10,93

Valor do BDI => 3,98 19,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 40,47 40,47

Composição 
Auxiliar

 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 16,41 16,41

Composição 
Auxiliar

 91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,53 2,53

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Taxas

Outros

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Valor do BDI => 10,20 50,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 142,37 142,37

Composição 
Auxiliar

 7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 29,45 29,45

Composição 
Auxiliar

 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 16,41 16,41

Composição 
Auxiliar

 7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,45 72,45

Composição 
Auxiliar

 91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,53 2,53

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Valor do BDI => 35,90 178,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 16,41 16,41

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 47.930,06 2,89

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 395.516,89 13,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,13 20,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,53 2,53

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 47.930,06 0,28

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 395.516,89 2,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,63 3,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000074 47.930,06 0,35

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 395.516,89 2,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,80 3,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 29,45 29,45

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 47.930,06 4,06

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 395.516,89 25,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,42 36,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,45 72,45

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,6200000 5,32 72,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 18,27 90,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 169,95 169,95

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material



Composição 
Auxiliar

 5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 38,43 38,43

Composição 
Auxiliar

 53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 90,06 90,06

Composição 
Auxiliar

 91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,34 3,34

Composição 
Auxiliar

 91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 17,13 17,13

Composição 
Auxiliar

 91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,65 2,65

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Valor do BDI => 42,86 212,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 17,13 17,13

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 47.930,06 2,89

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 416.510,82 14,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,32 21,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,65 2,65

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 47.930,06 0,28

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 416.510,82 2,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,66 3,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Material



Composição  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,34 3,34

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000074 47.930,06 0,35

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 416.510,82 2,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,84 4,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 38,43 38,43

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000642 47.930,06 3,07

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000849 416.510,82 35,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,69 48,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 90,06 90,06

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 16,9300000 5,32 90,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 22,71 112,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,96 46,96

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 11,84 58,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 253,77 253,77

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 64,00 317,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 460.631,79 15,79

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 88.800,00 4,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,21 25,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 460.631,79 2,62

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 88.800,00 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 460.631,79 3,31

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 88.800,00 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,99 4,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 460.631,79 29,61

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 88.800,00 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,00 44,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,1600000 5,32 171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 43,14 214,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 209,48 209,48

Composição 
Auxiliar

 5747 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 140,60 140,60

Composição 
Auxiliar

 53882 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 27,91 27,91

Composição 
Auxiliar

 91359 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 16,24 16,24

Composição 
Auxiliar

 91360 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,09 3,09

Composição 
Auxiliar

 91361 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,44 2,44

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 52,83 262,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91359 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 16,24 16,24

Insumo  00037745 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 354.763,95 12,16

Insumo  00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE 
DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 74.099,00 4,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,09 20,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91361 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,44 2,44

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00037745 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 354.763,95 2,02

Insumo  00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE 
DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 74.099,00 0,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,61 3,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91360 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,09 3,09

Insumo  00037745 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 354.763,95 2,55

Insumo  00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE 
DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 74.099,00 0,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,77 3,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53882 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 27,91 27,91

Insumo  00037745 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 354.763,95 22,81

Insumo  00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE 
DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 74.099,00 5,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,03 34,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5747 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 140,60 140,60

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000 5,32 140,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 35,45 176,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composição  73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 136,89 136,89

Composição 
Auxiliar

 73340 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 72,45 72,45

Composição 
Auxiliar

 73335 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 25,87 25,87

Composição 
Auxiliar

 91392 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 2,27 2,27

Composição 
Auxiliar

 91391 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,88 2,88

Composição 
Auxiliar

 91390 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,22 14,22

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 34,52 171,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91390 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,22 14,22

Insumo  00037748 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 377.161,22 12,93

Insumo  00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 23.548,25 1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 3,58 17,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91392 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 2,27 2,27

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00037748 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 377.161,22 2,14

Insumo  00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 23.548,25 0,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,57 2,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91391 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,88 2,88

Insumo  00037748 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 377.161,22 2,71

Insumo  00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 23.548,25 0,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,72 3,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73335 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 25,87 25,87

Insumo  00037748 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 377.161,22 24,25

Insumo  00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 23.548,25 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 6,52 32,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73340 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 72,45 72,45

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,6200000 5,32 72,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 18,27 90,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  CPU-CIVIL-000103 Próprio CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV  E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS 128 HP, 

m³ 1,0000000 1,93 1,93

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 164,45 1,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 15,05 0,12

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0030000 169,95 0,50

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,48 2,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,52 18,52

Composição 
Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 13,60 13,60

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,41 LS => 6,35 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 4,67 23,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,37 20,37

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Taxas

Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Taxas

Serviços

Outros

Outros

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS 
=>

15,61

Valor do BDI => 5,13 25,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  50.36.10 SUDECAP CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO 

OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,18M3, 
OU EQUIVALENTE

H 1,0000000 255,72 255,72

Insumo  54.36.10 SUDECAP TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO 
OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,18M3, 
OU EQUIVALENTE

UN 0,0001300 952.075,17 123,76

Insumo  55.05.70 SUDECAP OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA H 1,0000000 19,64 19,64

Insumo  68.01.30 SUDECAP OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 21,6000000 5,20 112,32

MO sem LS => 10,58 LS => 9,06 MO com LS 
=>

19,64

Valor do BDI => 64,49 320,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0000000 20,66 20,66

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,21 25,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 1,0000000 28,69 28,69

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 7,23 35,92

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

TRATOR

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 13.494,13 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,17 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000074 13.494,13 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 13.494,13 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,93 7,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,79 8,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40.08.05/MOD - 

SUDECAP 
Próprio CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA - PREPARO m³ 1,0000000 322,89 322,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 15,05 35,21

Composição 
Auxiliar

 88291 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4800000 17,73 26,24

Insumo  50.05.10 SUDECAP CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGADOR H 0,7600000 2,69 2,04

Insumo  50.05.11 SUDECAP CHI/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGADOR H 0,7200000 0,60 0,43

Insumo  62.01.05 SUDECAP CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG KG 172,5632000 0,52 89,73

Insumo  63.01.03 SUDECAP BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE m³ 0,8367000 121,11 101,33

Insumo  63.05.05 SUDECAP AREIA LAVADA COM FRETE m³ 0,5982000 113,53 67,91

MO sem LS => 24,06 LS => 20,59 MO com LS 
=>

44,65

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



Valor do BDI => 81,43 404,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40.09.05/MOD - 

SUDECAP 
Próprio CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO m³ 1,0000000 428,45 428,45

Composição 
Auxiliar

 40.08.05/MOD - 
SUDECAP 

Próprio CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA - PREPARO m³ 1,1300000 322,89 364,86

Composição 
Auxiliar

 40.16.01/MOD - 
SUDECAP 

Próprio LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES m² 1,0000000 63,59 63,59

MO sem LS => 50,99 LS => 43,65 MO com LS 
=>

94,64

Valor do BDI => 108,05 536,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 388,59 388,59

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8259000 2,13 1,75

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7787000 0,36 0,28

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 17,24 27,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 15,05 38,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 80,00 60,46

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,64 206,70

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5872000 91,32 53,62

MO sem LS => 25,64 LS => 21,95 MO com LS 
=>

47,59

Valor do BDI => 98,00 486,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 380,22 380,22

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,82 3,82

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,52 0,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,05 30,50

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 17,24 22,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 80,00 60,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,64 208,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5912000 91,32 53,98

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



MO sem LS => 20,46 LS => 17,52 MO com LS 
=>

37,98

Valor do BDI => 95,89 476,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 405,98 405,98

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,13 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,24 25,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 15,05 34,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 80,00 57,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,64 232,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5934000 91,32 54,18

MO sem LS => 23,39 LS => 20,03 MO com LS 
=>

43,42

Valor do BDI => 102,38 508,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 416,94 416,94

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6382000 5,82 3,71

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018000 1,52 0,91

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 17,24 21,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 15,05 29,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 80,00 56,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,64 250,34

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5927000 91,32 54,12

MO sem LS => 19,85 LS => 16,99 MO com LS 
=>

36,84

Valor do BDI => 105,15 522,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 317,30 317,30

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,13 1,62

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,24 25,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 15,05 35,26

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 80,00 66,15

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,64 135,69

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5782000 91,32 52,80

MO sem LS => 23,69 LS => 20,29 MO com LS 
=>

43,98

Valor do BDI => 80,02 397,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 315,95 315,95

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,82 3,98

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,52 0,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 15,05 31,69

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,24 22,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 80,00 66,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,64 136,60

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5821000 91,32 53,15

MO sem LS => 21,29 LS => 18,23 MO com LS 
=>

39,52

Valor do BDI => 79,68 395,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47.03.02 SUDECAP CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT CJ 1,0000000 350,67 350,67

Insumo  55.10.50 SUDECAP CARPINTEIRO H 4,0000000 17,91 71,64

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 4,0000000 12,70 50,80

Insumo  71.15.03 SUDECAP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

m² 2,0000000 78,51 157,02

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 25,5200000 2,78 70,94

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 13,62 0,27

MO sem LS => 65,97 LS => 56,47 MO com LS 
=>

122,44

Valor do BDI => 88,43 439,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
MOVEIS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,76 0,76

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,19 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,67 11,67

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,94 14,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 10.428,40 0,66

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000640 603,02 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,17 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000076 10.428,40 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 10.428,40 0,83

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000800 603,02 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,21 1,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,93 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,53 12,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO 

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 20,47 1,90

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 15,77 0,20

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,07 9,70

MO sem LS => 0,86 LS => 0,73 MO com LS 
=>

1,59

Valor do BDI => 2,97 14,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0094000 10,79 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Equipamento

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 12,18 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,0120000 10,72 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 13,13 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95413 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 1,0000000 8,49 8,49

Insumo  00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 0,0031000 2.739,73 8,49

MO sem LS => 4,57 LS => 3,92 MO com LS 
=>

8,49

Valor do BDI => 2,14 10,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95414 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 1,0000000 35,03 35,03

Insumo  00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES 0,0131000 2.674,49 35,03

MO sem LS => 18,87 LS => 16,16 MO com LS 
=>

35,03

Valor do BDI => 8,83 43,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0094000 15,45 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 10,86 0,32

MO sem LS => 0,17 LS => 0,15 MO com LS 
=>

0,32

Valor do BDI => 0,08 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 10,96 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 0,0067000 12,50 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,0120000 17,33 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 0,0094000 10,83 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 13,60 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95399 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA H 0,0041000 36,45 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 15,47 0,46

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 0,11 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 15,47 0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 1,0000000 65,31 65,31

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0131000 4.986,12 65,31

MO sem LS => 35,19 LS => 30,12 MO com LS 
=>

65,31

Valor do BDI => 16,47 81,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 80,49 0,96

MO sem LS => 0,52 LS => 0,44 MO com LS 
=>

0,96

Valor do BDI => 0,24 1,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 1,0000000 129,65 129,65

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,0091000 14.247,94 129,65

MO sem LS => 69,85 LS => 59,80 MO com LS 
=>

129,65

Valor do BDI => 32,69 162,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0276000 80,58 2,22

MO sem LS => 1,20 LS => 1,02 MO com LS 
=>

2,22

Valor do BDI => 0,55 2,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,0172000 15,45 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 0,0041000 14,97 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO H 0,0120000 15,81 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0094000 15,05 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 0,0250000 16,90 0,42

MO sem LS => 0,23 LS => 0,19 MO com LS 
=>

0,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0041000 14,47 0,05

MO sem LS => 0,03 LS => 0,02 MO com LS 
=>

0,05

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 15,32 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS 
=>

0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,0133000 15,81 0,21

MO sem LS => 0,11 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,21

Valor do BDI => 0,05 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00007595 SINAPI NIVELADOR H 0,0067000 15,75 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95354 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

(CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00004243 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) H 0,0067000 13,82 0,09

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 0,0067000 13,34 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0094000 18,65 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0133000 15,05 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0067000 21,23 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 0,0094000 15,90 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0067000 18,58 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0067000 13,74 0,09

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0172000 15,47 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 15,47 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95373 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00012874 SINAPI PINTOR DE LETREIROS H 0,0120000 15,47 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 10,12 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO H 0,0067000 30,62 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,15 0,15

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo  00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0094000 16,72 0,15

MO sem LS => 0,08 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,15

Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 0,0146000 23,02 0,33

MO sem LS => 0,18 LS => 0,15 MO com LS 
=>

0,33

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 2,35 2,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 20,61 0,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 15,05 1,58

MO sem LS => 0,89 LS => 0,77 MO com LS 
=>

1,66

Valor do BDI => 0,59 2,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,15 38,15

Composição 
Auxiliar

 95399 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA H 1,0000000 36,45 36,45

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 19,71 LS => 16,88 MO com LS 
=>

36,59

Valor do BDI => 9,62 47,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 1,0000000 337,37 337,37

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 82,99 82,99

Insumo  56.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO H 8,6000000 25,51 219,38

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 5,0000000 3,00 15,00

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 20,0000000 0,15 3,00

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,5000000 4,00 2,00

MO sem LS => 162,08 LS => 138,75 MO com LS 
=>

300,83

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

Taxas

Mão de Obra

Material

Outros

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Valor do BDI => 85,08 422,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 1,0000000 337,37 337,37

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 82,99 82,99

Insumo  56.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO H 8,6000000 25,51 219,38

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 20,0000000 0,15 3,00

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 5,0000000 3,00 15,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,5000000 4,00 2,00

MO sem LS => 162,08 LS => 138,75 MO com LS 
=>

300,83

Valor do BDI => 85,08 422,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 1,0000000 347,75 347,75

Insumo  56.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO H 8,6000000 25,51 219,38

Insumo  56.11.06 SUDECAP ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO H 1,0000000 93,37 93,37

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 5,0000000 3,00 15,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 20,0000000 0,15 3,00

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,5000000 4,00 2,00

MO sem LS => 168,50 LS => 144,25 MO com LS 
=>

312,75

Valor do BDI => 87,70 435,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.32 SUDECAP DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES A1 1,0000000 347,75 347,75

Insumo  56.11.06 SUDECAP ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO H 1,0000000 93,37 93,37

Insumo  56.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO H 8,6000000 25,51 219,38

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 20,0000000 0,15 3,00

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,5000000 4,00 2,00

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 5,0000000 3,00 15,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS => 168,50 LS => 144,25 MO com LS 
=>

312,75

Valor do BDI => 87,70 435,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ED-4232/MOD - SETOP Próprio DESENHO E CÓPIA  - PROJETOS COMPLEMENTARES PR A1 1,0000000 348,91 348,91

Composição 
Auxiliar

 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 38,15 228,90

Composição 
Auxiliar

 ENG/ARQ - 0001 Próprio ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 81,35 81,35

Insumo  MATED- 4735 SETOP DIGITALIZAÇÃO - FORMATO  A1 un 1,0000000 6,43 6,43

Insumo  MATED- 4736 SETOP ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/ CROMICOTE, C/ESPIRAL un 0,5000000 3,48 1,74

Insumo  MATED- 4737 SETOP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 un 2,0000000 8,80 17,60

Insumo  MATED- 4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 un 3,0000000 3,03 9,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo  MATED- 4739 SETOP XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 un 20,0000000 0,19 3,80

MO sem LS => 161,28 LS => 138,07 MO com LS 
=>

299,35

Valor do BDI => 87,99 436,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  030116MOD - AGETOP 

CIVIL 
Próprio DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

un 1,0000000 307,01 307,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832000 15,05 184,86

Insumo  2872 AGETOP 
CIVIL

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O. 
RODOV. )

h 3,0708000 39,78 122,15

MO sem LS => 68,09 LS => 58,30 MO com LS 
=>

126,39

Valor do BDI => 77,42 384,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, 

inclusive o revestimento, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e 
transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,61 39,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 20,61 4,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 15,05 34,98

MO sem LS => 14,79 LS => 12,66 MO com LS 
=>

27,45

Valor do BDI => 9,98 49,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00135 Próprio Demolição de boca de lobo existente, com afastamento UN 1,0000000 104,94 104,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4330000 15,05 81,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 20,61 23,18

MO sem LS => 39,65 LS => 33,94 MO com LS 
=>

73,59

Valor do BDI => 26,46 131,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00134 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 100x100 cm existente, com 

afastamento
UN 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,9780000 15,05 255,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5170000 20,61 72,48

MO sem LS => 123,93 LS => 106,09 MO com LS 
=>

230,02

Valor do BDI => 82,71 410,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição  CPU-CIVIL-00130 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 30x30 cm existente, com 
afastamento 

UN 1,0000000 29,51 29,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5280000 15,05 22,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3165000 20,61 6,52

MO sem LS => 11,15 LS => 9,54 MO com LS 
=>

20,69

Valor do BDI => 7,44 36,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00131 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 40x40 cm existente, com 

afastamento
UN 1,0000000 52,47 52,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7160000 15,05 40,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5630000 20,61 11,60

MO sem LS => 19,82 LS => 16,97 MO com LS 
=>

36,79

Valor do BDI => 13,23 65,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00132 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 60x60 cm existente, com 

afastamento
UN 1,0000000 118,07 118,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1120000 15,05 91,98

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2660000 20,61 26,09

MO sem LS => 44,61 LS => 38,19 MO com LS 
=>

82,80

Valor do BDI => 29,77 147,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00133 Próprio Demolição de caixa de inspeção/passagem 80x80 cm existente, com 

afastamento
UN 1,0000000 209,92 209,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,8660000 15,05 163,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2510000 20,61 46,39

MO sem LS => 79,31 LS => 67,90 MO com LS 
=>

147,21

Valor do BDI => 52,94 262,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Tipo

Tipo

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Equipamento

Equipamento

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS 
=>

15,93

Valor do BDI => 5,25 26,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,00 20,00

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,45 LS => 7,24 MO com LS 
=>

15,69

Valor do BDI => 5,04 25,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 5.437,10 5.437,10

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 65,31 65,31

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.986,12 4.986,12

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 202,94 202,94

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 2.721,53 LS => 2.329,90 MO com LS 
=>

5.051,43

Valor do BDI => 1.371,23 6.808,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 82,99 82,99

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 80,49 80,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Material

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Serviços

Mão de Obra

Material

Outros

Equipamento

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 43,88 LS => 37,57 MO com LS 
=>

81,45

Valor do BDI => 20,93 103,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 14.667,18 14.667,18

Composição 
Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 129,65 129,65

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 123,54 123,54

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 14.247,94 14.247,94

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 1,90 1,90

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 7.746,13 LS => 6.631,46 MO com LS 
=>

14.377,59

Valor do BDI => 3.699,06 18.366,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ENG/ARQ - 0001 Próprio ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 81,35 81,35

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  ENG/ARQ - 001 Próprio ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO H 1,0000000 78,85 78,85

MO sem LS => 43,00 LS => 36,81 MO com LS 
=>

79,81

Valor do BDI => 20,51 101,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 84,34 84,34

Composição 
Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 80,58 80,58

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 44,61 LS => 38,19 MO com LS 
=>

82,80

Valor do BDI => 21,27 105,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 68,37 68,37

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 40,27 40,27

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 5,46 5,46

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 17,24 85,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 176,00 176,00

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 40,27 40,27

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 5,46 5,46

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,34 50,34

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 57,29 57,29

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 44,38 220,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 40,27 40,27

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 719.175,00 40,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Equipamento

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Taxas

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 10,15 50,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 5,46 5,46

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000076 719.175,00 5,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,37 6,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,34 50,34

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 719.175,00 50,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 12,69 63,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 57,29 57,29

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 10,7700000 5,32 57,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 14,44 71,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ENGENHEIRO-

0001 
Próprio Engenheiro civil (de obra), 4 horas diárias, durante toda execução da obra MES 1,0000000 7.333,59 7.333,59

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,5000000 14.667,18 7.333,59

MO sem LS => 3.873,06 LS => 3.315,73 MO com LS 
=>

7.188,79

Valor do BDI => 1.849,53 9.183,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40.20.11/MOD - 

SUDECAP 
Próprio FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) m² 1,0000000 21,85 21,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 15,05 6,77

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 18,52 8,70

Insumo  71.01.07 SUDECAP TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM m² 0,2420000 11,12 2,69

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,8400000 2,78 2,33

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000000 13,62 1,36

MO sem LS => 5,97 LS => 5,12 MO com LS 
=>

11,09

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo



Valor do BDI => 5,51 27,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e 

areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a 
regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água)

m² 1,0000000 30,73 30,73

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 490,44 21,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,61 6,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 15,05 2,48

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 5,22 LS => 4,46 MO com LS 
=>

9,68

Valor do BDI => 7,75 38,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI Fornecimento e execução de forma e desforma, em tábua de madeira, com 

uso de desmoldante, com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/ escoramento

m² 1,0000000 89,92 89,92

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,52 0,36

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 19,94 0,27

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,08 8,04

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,37 23,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 8,24 4,98

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,35 0,52

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0080000 49,50 49,89

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5670000 2,88 1,63

MO sem LS => 13,02 LS => 11,14 MO com LS 
=>

24,16

Valor do BDI => 22,67 112,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 

com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 1,0000000 60,72 60,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 20,37 9,16

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

PISO - PISOS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo



Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,08 8,54

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,52 1,07

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0500000 19,94 0,99

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 2,88 2,41

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7333000 49,50 36,29

Insumo  00005070 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) KG 0,0660000 20,57 1,35

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

MO sem LS => 7,96 LS => 6,82 MO com LS 
=>

14,78

Valor do BDI => 15,31 76,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 

PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000000 5,83 5,83

Composição 
Auxiliar

 53840 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 3,18 3,18

Composição 
Auxiliar

 53841 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 2,21 2,21

Composição 
Auxiliar

 87026 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,44 0,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,47 7,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53840 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 

PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 3,18 3,18

Insumo  00003318 SINAPI GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN 0,0000514 62.000,00 3,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,80 3,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87026 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 

PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014
H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00003318 SINAPI GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN 0,0000072 62.000,00 0,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53841 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 

PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 2,21 2,21

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Equipamento

Tipo



Insumo  00003318 SINAPI GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN 0,0000357 62.000,00 2,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,55 2,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,0000000 20,48 20,48

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,26 0,26

Composição 
Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,24 0,24

Composição 
Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,07 19,07

MO sem LS => 8,22 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,25

Valor do BDI => 5,16 25,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 4.105,32 0,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000076 4.105,32 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 4.105,32 0,24

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,06 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,7800000 1,13 0,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 42,88 42,88

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,84 19,84

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS 
=>

16,02

Valor do BDI => 10,81 53,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 211,97 211,97

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,60 140,60

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,84 19,84

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS 
=>

16,02

Valor do BDI => 53,45 265,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 312.102,44 10,70

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000551 122.400,00 6,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,39 21,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 312.102,44 1,77

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000058 122.400,00 0,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,62 3,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 312.102,44 2,24

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000073 122.400,00 0,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 312.102,44 20,06

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000689 122.400,00 8,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,18 35,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,60 140,60

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000 5,32 140,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 35,45 176,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,59 20,59

Composição 
Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Taxas

Tipo

Mão de Obra

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,46 LS => 7,25 MO com LS 
=>

15,71

Valor do BDI => 5,19 25,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.09.15 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA 

COM LAVATORIO
UN 1,0000000 420,15 420,15

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 0,0833330 12,70 1,05

Insumo  71.15.03 SUDECAP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

m² 2,4000000 78,51 188,42

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 6,0000000 2,78 16,68

Insumo  83.25.05 SUDECAP MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON UN 0,2000000 306,00 61,20

Insumo  83.25.45 SUDECAP ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM UN 0,2000000 650,00 130,00

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0591130 13,62 0,80

Insumo  83.25.15 SUDECAP CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON UN 0,2000000 110,00 22,00

MO sem LS => 0,57 LS => 0,48 MO com LS 
=>

1,05

Valor do BDI => 105,96 526,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.09.14 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO UN 1,0000000 259,20 259,20

Composição 
Auxiliar

 47.03.02 SUDECAP CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT CJ 0,2000000 350,67 70,13

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 0,5000000 12,70 6,35

Insumo  83.25.50 SUDECAP AQUECEDOR PAR 25 MARMITAS 60X90CM - ELETRICO UN 0,2000000 913,62 182,72

MO sem LS => 16,61 LS => 14,22 MO com LS 
=>

30,83

Valor do BDI => 65,37 324,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.09.13 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E 

ARMÁRIO
UN 1,0000000 226,61 226,61

Composição 
Auxiliar

 47.03.03 SUDECAP BANCO 130X40 CM EM MADEIRIT P/ VESTIARIO UN 0,2000000 103,41 20,68

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 0,5000000 12,70 6,35

Insumo  83.25.47 SUDECAP ARMARIO PARA ROUPAS COM 4 PORTAS 200X72X40CM UN 0,2000000 997,90 199,58

MO sem LS => 8,37 LS => 7,16 MO com LS 
=>

15,53

Valor do BDI => 57,15 283,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  01.09.12 SUDECAP INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UN 1,0000000 661,89 661,89

Composição 
Auxiliar

 47.03.01 SUDECAP MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM UN 0,2000000 103,16 20,63

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 1,0000000 12,70 12,70

Insumo  83.25.05 SUDECAP MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON UN 0,2000000 306,00 61,20

Insumo  83.25.28 SUDECAP REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 OU 
EQUIVALENTE

UN 0,1000000 1.225,20 122,52

Insumo  83.25.40 SUDECAP ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO UN 0,2000000 734,24 146,84

Insumo  83.25.45 SUDECAP ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM UN 0,2000000 650,00 130,00

MOVEIS

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICOMOVEIS

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO

Tipo

Material

Tipo
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO
Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 
COM ISOLAMENTO TERMICO

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Serviços

Material

Material

Material

Material

MOVEIS

Mão de Obra

Material



Insumo  83.25.10 SUDECAP MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0,2000000 290,00 58,00

Insumo  83.25.15 SUDECAP CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON UN 1,0000000 110,00 110,00

MO sem LS => 13,44 LS => 11,50 MO com LS 
=>

24,94

Valor do BDI => 166,92 828,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  48.05.07MOD - 

SUDECAP 
Próprio JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2 UN 1,0000000 391,50 391,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000000 15,05 51,17

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2500000 20,49 169,04

Insumo  60.15.15 SUDECAP BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 
1,2265 KG/M

KG 1,0156200 9,11 9,25

Insumo  60.17.15 SUDECAP CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) 
, 1,20KG/M

KG 8,3875000 9,11 76,41

Insumo  60.19.15 SUDECAP FERRO TE 3/4"x1/8" KG 4,0062500 9,97 39,94

Insumo  65.80.11 SUDECAP PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM 
ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM 
MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS

UN 0,3125000 20,89 6,52

Insumo  65.82.10 SUDECAP ALAVANCA DE ARGOLA, FERRO CROMADO - PRENSOL 1624 OU 
EQUIVALENTE

UN 0,6250000 11,38 7,11

Insumo  65.84.05 SUDECAP ROLAMENTO TORNEADO DE 1" UN 1,2500000 5,27 6,58

Insumo  66.06.05 SUDECAP CHAPA METALICA DOBRADA/TRAPEZOIDAL No.18 KG 1,5062500 16,92 25,48

MO sem LS => 88,23 LS => 75,53 MO com LS 
=>

163,76

Valor do BDI => 98,73 490,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,91 19,91

Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 1,0000000 14,97 14,97

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,02 24,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40.16.01/MOD - 

SUDECAP 
Próprio LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES m² 1,0000000 63,59 63,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7574000 15,05 41,49

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI

Material

Material

Material

Taxas

Tipo

Material

Equipamento

Equipamento

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Outros

0

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0058000 20,61 20,72

Insumo  50.39.10 SUDECAP CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM H 0,6500000 2,13 1,38

MO sem LS => 23,81 LS => 20,38 MO com LS 
=>

44,19

Valor do BDI => 16,03 79,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 130,47 130,47

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 1,1300000 91,80 103,73

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS 
=>

19,72

Valor do BDI => 32,90 163,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 24,56 24,56

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 315,95 17,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 20,61 5,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 15,05 1,11

MO sem LS => 3,91 LS => 3,35 MO com LS 
=>

7,26

Valor do BDI => 6,19 30,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ANDAIME-002 Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO, 

INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2MES 1,0000000 14,09 14,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 15,05 0,88

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2951000 19,01 5,60

Composição 
Auxiliar

 91120 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

M 5,5769000 0,41 2,28

Insumo  66.01.02 SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 1,0000000 5,33 5,33

MO sem LS => 3,58 LS => 3,06 MO com LS 
=>

6,64

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>



Valor do BDI => 3,55 17,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45.01.03 SUDECAP LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM 

COMBUSTÍVEL
MES 1,0000000 2.608,00 2.608,00

Insumo  54.40.01 SUDECAP LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO MES 1,0000000 2.608,00 2.608,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 657,73 3.265,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ET 04.25.0703MOD - 

SCO RIO 
Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 

adensamento e acabamento, considerando a producao normal.
m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6000000 1,33 0,79

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4000000 0,44 0,17

MO sem LS => 16,54 LS => 14,16 MO com LS 
=>

30,70

Valor do BDI => 10,77 53,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47.03.01 SUDECAP MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM UN 1,0000000 103,16 103,16

Insumo  55.10.05 SUDECAP AJUDANTE H 2,0000000 12,70 25,40

Insumo  55.10.50 SUDECAP CARPINTEIRO H 2,0000000 17,91 35,82

Insumo  71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 14,5000000 2,78 40,31

Insumo  77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200000 13,62 1,63

MO sem LS => 32,98 LS => 28,24 MO com LS 
=>

61,22

Valor do BDI => 26,01 129,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,75 20,75

Composição 
Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO H 1,0000000 15,81 15,81

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Mão de Obra

Tipo

MOVEIS

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
VEICULOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros



Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,61 LS => 7,38 MO com LS 
=>

15,99

Valor do BDI => 5,23 25,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  030114MOD - AGETOP 

CIVIL 
Próprio MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

un 1,0000000 307,01 307,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832000 15,05 184,86

Insumo  2872 AGETOP 
CIVIL

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O. 
RODOV. )

h 3,0708000 39,78 122,15

MO sem LS => 68,09 LS => 58,30 MO com LS 
=>

126,39

Valor do BDI => 77,42 384,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,01 19,01

Composição 
Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,18 LS => 7,01 MO com LS 
=>

15,19

Valor do BDI => 4,79 23,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 22,22 22,22

Composição 
Auxiliar

 95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 1,0000000 16,90 16,90

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Tipo

Material

Equipamento

Taxas

Serviços

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento



Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 9,33 LS => 7,99 MO com LS 
=>

17,32

Valor do BDI => 5,60 27,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 63,68 63,68

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 16,06 79,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 190,53 190,53

Composição 
Auxiliar

 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 48,05 238,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000400 815.500,00 32,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Serviços

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento



Valor do BDI => 8,22 40,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000072 815.500,00 5,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,48 7,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000643 815.500,00 52,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 13,22 65,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,9900000 5,32 74,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 18,76 93,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

Composição 
Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 14,47 14,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Material

Serviços

Taxas

Tipo

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento



Valor do BDI => 4,62 22,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,0000000 15,32 15,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 4,84 24,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,84 19,84

Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 1,0000000 15,81 15,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS 
=>

16,02

Valor do BDI => 5,00 24,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,41 17,41

Composição 
Auxiliar

 95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros



Insumo  00007595 SINAPI NIVELADOR H 1,0000000 15,75 15,75

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 8,54 LS => 7,31 MO com LS 
=>

15,85

Valor do BDI => 4,39 21,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88291 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,73 17,73

Composição 
Auxiliar

 95354 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
(CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004243 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) H 1,0000000 13,82 13,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,49 LS => 6,42 MO com LS 
=>

13,91

Valor do BDI => 4,47 22,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,24 17,24

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,0000000 13,34 13,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,23 LS => 6,19 MO com LS 
=>

13,42

Valor do BDI => 4,34 21,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

Tipo

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Serviços

Tipo

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Tipo

Outros

Mão de Obra

Taxas



Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,0000000 18,65 18,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 5,70 28,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,07 19,07

Composição 
Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,22 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,25

Valor do BDI => 4,80 23,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 25,19 25,19

Composição 
Auxiliar

 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,0000000 21,23 21,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Equipamento

Taxas

Serviços

Tipo

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Taxas

Serviços

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Tipo

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Outros

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 6,35 31,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,86 19,86

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,00 24,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 22,52 22,52

Composição 
Auxiliar

 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 10,07 LS => 8,63 MO com LS 
=>

18,70

Valor do BDI => 5,67 28,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,65 17,65

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Serviços

Taxas

Serviços

Equipamento

Tipo

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Outros

Mão de Obra

Tipo

Equipamento

Equipamento

Serviços

Tipo

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,0000000 13,74 13,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 4,45 22,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,47 LS => 7,26 MO com LS 
=>

15,73

Valor do BDI => 5,19 25,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 

A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³ 1,0000000 2.024,61 2.024,61

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,7533000 1,33 6,32

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 13,0715000 0,44 5,75

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 19,94 8,42

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 21,52 6,73

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Tipo

Equipamento

Equipamento

Outros



Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,9369000 17,39 503,21

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 416,94 500,32

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 20,61 471,72

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 17,08 12,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 15,05 344,47

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 18,52 68,11

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 1,3112000 59,53 78,05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0567000 4,84 0,27

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,11 5,79

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,4770000 2,88 12,89

MO sem LS => 459,09 LS => 393,03 MO com LS 
=>

852,12

Valor do BDI => 510,60 2.535,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,43 LS => 7,22 MO com LS 
=>

15,65

Valor do BDI => 5,46 27,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88311 SINAPI PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição 
Auxiliar

 95373 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,50 1,50

Tipo

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento



Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012874 SINAPI PINTOR DE LETREIROS H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,43 LS => 7,22 MO com LS 
=>

15,65

Valor do BDI => 5,46 27,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 9,96 9,96

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 21,68 1,37

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0610000 17,82 1,08

Insumo  00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE 
FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

L 0,2032000 36,98 7,51

MO sem LS => 0,53 LS => 0,46 MO com LS 
=>

0,99

Valor do BDI => 2,51 12,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,13 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,11 11,11

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Serviços

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,80 13,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 
M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.142,07 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,12 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 
M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000074 9.142,07 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 
M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.142,07 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,15 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,93 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,51 12,48

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Tipo



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,0000000 4,57 4,57

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0036000 20,66 0,07

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0036000 28,69 0,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 20,61 2,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 15,05 2,30

MO sem LS => 1,76 LS => 1,51 MO com LS 
=>

3,27

Valor do BDI => 1,15 5,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.16 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO A1 1,0000000 936,17 936,17

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,5000000 82,99 539,43

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 4,0000000 28,46 113,84

Insumo  56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 8,0000000 31,75 254,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 4,0000000 3,00 12,00

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 10,0000000 0,15 1,50

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,1000000 4,00 0,40

MO sem LS => 483,41 LS => 413,85 MO com LS 
=>

897,26

Valor do BDI => 236,10 1.172,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.10 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) A1 1,0000000 767,68 767,68

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,0000000 82,99 497,94

Insumo  56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 4,0000000 31,75 127,00

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 4,0000000 28,46 113,84

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 10,0000000 0,15 1,50

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 4,0000000 3,00 12,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,1000000 4,00 0,40

MO sem LS => 393,05 LS => 336,49 MO com LS 
=>

729,54

Valor do BDI => 193,60 961,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.11 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) A1 1,0000000 527,32 527,32

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000000 82,99 331,96

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 4,0000000 28,46 113,84

Insumo  56.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO H 2,0000000 25,51 51,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

PROJETOS DE EDIFICACOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PROJETOS DE EDIFICACOES

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra



Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 10,0000000 0,15 1,50

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,5000000 4,00 2,00

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 4,0000000 3,00 12,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS => 264,35 LS => 226,31 MO com LS 
=>

490,66

Valor do BDI => 132,99 660,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.01.22 SUDECAP PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO A1 1,0000000 1.340,30 1.340,30

Insumo  56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO H 2,0000000 121,30 242,60

Insumo  56.11.05 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 107,34 644,04

Insumo  56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 8,0000000 31,75 254,00

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 28,46 170,76

Insumo  94.07.01 SUDECAP XEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A4 UN 10,0000000 0,15 1,50

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 0,1000000 4,00 0,40

Insumo  94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 UN 4,0000000 3,00 12,00

Insumo  94.13.04 SUDECAP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 UN 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS => 706,54 LS => 604,86 MO com LS 
=>

1.311,40

Valor do BDI => 338,02 1.678,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 164,45 164,45

Composição 
Auxiliar

 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 40,64 40,64

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,70 4,70

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 34,67 34,67

Composição 
Auxiliar

 53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 61,92 61,92

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,52 22,52

MO sem LS => 10,07 LS => 8,63 MO com LS 
=>

18,70

Valor do BDI => 41,47 205,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 34,67 34,67

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000560 619.240,00 34,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

PROJETOS DE EDIFICACOES

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Valor do BDI => 8,74 43,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,70 4,70

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000076 619.240,00 4,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,18 5,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 61,92 61,92

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0001000 619.240,00 61,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 15,61 77,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 40,64 40,64

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,6400000 5,32 40,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 10,24 50,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 49,33 49,33

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 12,44 61,77

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 124,08 124,08

Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 31,29 155,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 419.817,04 23,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,92 29,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000076 419.817,04 3,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,80 3,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E 
DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 419.817,04 29,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,40 36,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,5300000 5,32 45,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 11,44 56,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 59,84 59,84

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 15,09 74,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 162,97 162,97

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Tipo



Composição 
Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Composição 
Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 41,10 204,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 695.293,24 37,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,34 46,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000074 695.293,24 5,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,29 6,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 695.293,24 46,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 11,69 58,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 10,6700000 5,32 56,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 14,31 71,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 171,02 171,02

Composição 
Auxiliar

 7054 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 79,37 79,37

Composição 
Auxiliar

 7052 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,29 4,29

Composição 
Auxiliar

 7053 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,75 38,75

Composição 
Auxiliar

 7051 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,96 30,96

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 43,13 214,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7051 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  00014489 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

UN 0,0000533 580.972,81 30,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,80 38,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7052 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,29 4,29

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00014489 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

UN 0,0000074 580.972,81 4,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,08 5,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7053 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,75 38,75

Insumo  00014489 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

UN 0,0000667 580.972,81 38,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,77 48,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7054 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 79,37 79,37

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 14,9200000 5,32 79,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 20,01 99,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 43,08 43,08

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 10,86 53,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 121,83 121,83

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Tipo



Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 30,72 152,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 419.106,26 22,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,63 27,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000074 419.106,26 3,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 419.106,26 27,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento



Valor do BDI => 7,04 34,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 9,5500000 5,32 50,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 12,81 63,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 1,0000000 44,09 44,09

Composição 
Auxiliar

 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 23,22 23,22

Composição 
Auxiliar

 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

H 1,0000000 3,22 3,22

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 11,11 55,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 1,0000000 159,25 159,25

Composição 
Auxiliar

 5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 29,06 29,06

Composição 
Auxiliar

 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 23,22 23,22

Composição 
Auxiliar

 73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

H 1,0000000 50,80 50,80

Composição 
Auxiliar

 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

H 1,0000000 3,22 3,22

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000000 17,65 52,95

MO sem LS => 22,35 LS => 19,14 MO com LS 
=>

41,49

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 40,16 199,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 23,22 23,22

Insumo  00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 435.743,40 23,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,85 29,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

H 1,0000000 3,22 3,22

Insumo  00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000074 435.743,40 3,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,81 4,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 29,06 29,06

Insumo  00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 435.743,40 29,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,32 36,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

H 1,0000000 50,80 50,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 9,5500000 5,32 50,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 12,81 63,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 19,94 19,94

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,02 24,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 21,52 21,52

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,42 26,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.135,81 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075 1.135,81 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.135,81 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 1,13 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,38 1,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,49 20,49

Composição 
Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS 
=>

15,61

Valor do BDI => 5,16 25,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Tipo

Taxas

Serviços

Equipamento

Tipo

Equipamento

Outros

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento



Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,54 LS => 4,75 MO com LS 
=>

10,29

Valor do BDI => 3,79 18,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73493 SINAPI TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA 

NUMERICA (CP) PRECISAO DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE 
TERRENOS DIVERSOS

H 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 
7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,51 2,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,38 32,38

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO H 1,0000000 30,62 30,62

MO sem LS => 16,60 LS => 14,22 MO com LS 
=>

30,82

Valor do BDI => 8,16 40,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,21 2,21

Composição 
Auxiliar

 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0139000 142,37 1,97

Composição 
Auxiliar

 67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0060000 40,47 0,24

MO sem LS => 0,15 LS => 0,13 MO com LS 
=>

0,28

Valor do BDI => 0,55 2,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Outros

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Taxas

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composição  100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 1,0000000 743,07 743,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,3740000 15,05 743,07

MO sem LS => 273,72 LS => 234,33 MO com LS 
=>

508,05

Valor do BDI => 187,40 930,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91120 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU 

MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

M 1,0000000 0,41 0,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 15,05 0,41

MO sem LS => 0,15 LS => 0,13 MO com LS 
=>

0,28

Valor do BDI => 0,10 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000000 108,54 108,54

Composição 
Auxiliar

 5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 59,90 59,90

Composição 
Auxiliar

 5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 13,70 13,70

Composição 
Auxiliar

 89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 12,52 12,52

Composição 
Auxiliar

 89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 1,73 1,73

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,69 20,69

MO sem LS => 9,09 LS => 7,78 MO com LS 
=>

16,87

Valor do BDI => 27,37 135,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 12,52 12,52

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000533 235.000,00 12,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 3,15 15,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014
H 1,0000000 1,73 1,73

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000074 235.000,00 1,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,43 2,16

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Equipamento



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 13,70 13,70

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000583 235.000,00 13,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 3,45 17,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 59,90 59,90

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 11,2600000 5,32 59,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 15,10 75,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,69 20,69

Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 16,72 16,72

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 9,09 LS => 7,78 MO com LS 
=>

16,87

Valor do BDI => 5,21 25,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 24,96 24,96

Composição 
Auxiliar

 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 1,0000000 23,02 23,02

MO sem LS => 12,58 LS => 10,77 MO com LS 
=>

23,35

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Outros

Equipamento

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Material

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Valor do BDI => 6,29 31,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 

10000L. AF_11/2016
m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 253,77 1,52

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 46,96 0,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,05 0,13

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,45 2,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,33 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.139,80 0,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.139,80 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.139,80 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,5200000 1,13 0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,14 0,72Valor com BDI =>

DIOB/INFRA - CEFET-MG

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material



DATA

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %

Encargos sociais 
SINAPI (Desonerado)

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  LOC-OBR-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Locação convencional da obra, com gabarito de tábuas corridas (medição 

pela área área projetada horizontal da edificação)
m² 1,0000000 7,76 7,76

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 15,05 1,05

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,37 1,42

Insumo  MATED- 12852 SETOP ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 16BWG|DIÂMETRO DO FIO: 
1,65MM|MASSA LINEAR: 0,0166KG/M)

Kg 0,0200000 18,76 0,37

Insumo  MATED- 11344 SETOP PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 
5X7,5CM]|TIPO DE MADEIRA : CEDRO)

m 0,3000000 7,77 2,33

Insumo  MATED- 11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM|DIÂMETRO: 3,4 
MM| QUANTIDADE POR QUILO: 203)

Kg 0,0200000 10,26 0,20

Insumo  MATED- 11352 SETOP TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 
25MM| LARGURA: 225MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO)

m² 0,0800000 29,96 2,39

MO sem LS => 0,98 LS => 0,83 MO com LS 
=>

1,81

Valor do BDI => 1,95 9,71

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/030 - SINAPI Próprio Ensaio de resistência à compressão simples de concreto, sendo 4cp CJ 1,0000000 122,27 122,27

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 21,05 75,78

Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 25,83 46,49

MO sem LS => 61,19 LS => 52,38 MO com LS 
=>

113,57

Valor do BDI => 30,83 153,10

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0002 Próprio Mobilização e desmobilização de equipamento para execução de estaca 

escavada
UN 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo  MOB/DESMOB-0001 
(11/2021) 

Próprio Mobilização e desmobilização de equipamento para execução de estaca 
escavada

UN 1,0000000 1.500,00 1.500,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 378,30 1.878,30

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MGB

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Principais

25,22

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

Material

Material

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 31/01/2022

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



Composição  CPU-CIVIL-0003 Próprio Execução de estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, 
com 60cm de diâmetro, inclusive, carga, transporte e descarga, colocação 
da armação, com utilização de perfuratriz hidráulica sobre caminhão com 
trado curto acoplado (exclusive mobilização e desmobilização). Foi 
considerado diária mínima no preço unitário.

M 1,0000000 84,04 84,04

Insumo  ESTACAESCAVADA60 
(11/2021) 

Próprio Execução de estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, 
com 60cm de diâmetro, inclusive, carga, transporte e descarga, colocação 
da armação, com utilização de  perfuratriz hidráulica sobre caminhão com 
trado curto acoplado (exclusive mobilização e desmobilização). Foi 
considerado diária mínima no preço unitário.

M 1,0000000 84,04 84,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 21,19 105,23

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas 

formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 1,0000000 14,38 14,38

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,77 1,57

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,47 2,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,1400000 0,20 0,02

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,8800000 9,58 8,43

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,2200000 9,07 1,99

Insumo  60.35.44 SUDECAP ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) KG 0,0200000 16,91 0,33

MO sem LS => 1,42 LS => 1,21 MO com LS 
=>

2,63

Valor do BDI => 3,62 18,00

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 

betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,0000000 460,88 460,88

Composição Auxiliar  ET 04.25.0703MOD - SCO 
RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição Auxiliar  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0300000 405,98 418,15

MO sem LS => 40,63 LS => 34,79 MO com LS 
=>

75,42

Valor do BDI => 116,23 577,11

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-PRE-075/MOD - 

SETOP 
Próprio Corte e reparo em cabeça de estacas, INCLUINDO limpeza UN 1,0000000 42,77 42,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 15,05 37,62

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,61 5,15

MO sem LS => 15,97 LS => 13,68 MO com LS 
=>

29,65

Valor do BDI => 10,78 53,55

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 1,0000000 30,10 30,10

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

MO sem LS => 11,09 LS => 9,49 MO com LS 
=>

20,58

Valor do BDI => 7,59 37,69

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 

vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".
m² 1,0000000 2,25 2,25

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 20,66 0,03

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 28,69 0,04

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 20,61 1,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 15,05 1,14

MO sem LS => 0,87 LS => 0,74 MO com LS 
=>

1,61

Valor do BDI => 0,56 2,81

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 

mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de 
cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive 
lançamento e adensamento.

m³ 1,0000000 366,37 366,37

Composição Auxiliar  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 1,0200000 317,30 323,64

Composição Auxiliar  ET 04.25.0703MOD - SCO 
RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

MO sem LS => 40,70 LS => 34,85 MO com LS 
=>

75,55

Valor do BDI => 92,39 458,76

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 

desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais 
necessários

m² 1,0000000 65,77 65,77

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,08 8,04

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,37 23,32

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,52 0,36

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 19,94 0,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 8,24 4,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5670000 2,88 1,63

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,35 0,52

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5200000 49,50 25,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

MO sem LS => 13,02 LS => 11,14 MO com LS 
=>

24,16

Valor do BDI => 16,58 82,35

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de concreto 

enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 demãos 
cruzadas

m² 1,0000000 20,28 20,28

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 18,01 1,94

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5320000 20,59 10,95

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000000 2,31 7,39

MO sem LS => 5,27 LS => 4,51 MO com LS 
=>

9,78

Valor do BDI => 5,11 25,39

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa 

vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"
m³ 1,0000000 24,67 24,67

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,69 7,86

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,05 9,78

MO sem LS => 8,28 LS => 7,08 MO com LS 
=>

15,36

Valor do BDI => 6,22 30,89

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PIS-LON-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e lançamento de LONA PLÁSTICA preta, 150 micras para uso 

diversos (considerado trespasse)
m² 1,0000000 2,37 2,37

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  MATED- 12058 SETOP LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ ESPESSURA: 150 MICRAS) m² 1,0500000 0,83 0,87

MO sem LS => 0,55 LS => 0,47 MO com LS 
=>

1,02

Valor do BDI => 0,59 2,96

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-LAS-010/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de LASTRO com brita, com espalhamento 

manual e compactação com soquete vibratório - HMAX = 5cm
m³ 1,0000000 120,50 120,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 15,05 24,98

Insumo  MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA ( NÚMERO: 2/GRANULOMETRIA: 19 - 38 
MM)

m³ 1,0500000 90,98 95,52

MO sem LS => 9,20 LS => 7,88 MO com LS 
=>

17,08

Valor do BDI => 30,39 150,89

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-725 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada  Q196 

(3,11 Kg/m2), ACO CA-60, 5.0 mm c/10 cm), painel 2,45 X 6,00 m, ), 
inclusive com espaçadores para cobrimento do concreto, para combate à 
fissuração do concreto na face superior da laje de piso (A tela 
obrigatoriamente deverá estar posicionada a 1/3 da face superior da placa ), 
para execução de laje de piso de concreto, colocada na parte superior da 
seção transversal. (Medição: 3,11Kg/m2. Considerados trespasses e perda 
3% no preço unitário) (Armadura de ANTI-FISSURAÇÃO PISO POLIDO)

KG 1,0000000 14,96 14,96

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 20,47 0,08

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 15,77 0,41

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE 
VIGAS

UN 0,7060000 0,32 0,22

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 0,3390000 41,19 13,96

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 26,90 0,29

MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS 
=>

0,34

Valor do BDI => 3,77 18,73

 2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4922MOD - ORSE Próprio Cura úmida por aspersão de água, com utilização de manta geotextil não 

tecido, 100% poliéster
m² 1,0000000 3,86 3,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 15,05 2,25

Insumo  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

m² 0,2500000 6,45 1,61

MO sem LS => 0,83 LS => 0,71 MO com LS 
=>

1,54

Valor do BDI => 0,97 4,83

 2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Tipo
331 - FUN-002  - FUNDAÇÃO 
SUPERFICIAL
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição  93382 - SINAPI Próprio Reaterro e Compactação com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ", inclusive lançamento de água em quantidade necessária

m³ 1,0000000 24,67 24,67

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,05 9,78

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,69 7,86

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,79 1,79

MO sem LS => 8,28 LS => 7,08 MO com LS 
=>

15,36

Valor do BDI => 6,22 30,89

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-TRA-020/MOD - 

SETOP 
Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 1,0000000 45,15 45,15

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 15,05 45,15

MO sem LS => 16,63 LS => 14,24 MO com LS 
=>

30,87

Valor do BDI => 11,38 56,53

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-239 Próprio Bota-fora com carga manual/mecânica, retirada de entulhos, limpeza geral e 

retirada de terra das escavações, inclusive transporte horizontal e vertical 
no interior da obra com carga em caçamba, transporte e descarga em local 
autorizado pela prefeitura (considerado taxa de empolamento).

m³ 1,0000000 60,29 60,29

Composição Auxiliar  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 20,89 20,89

Insumo  MATED- 11178 SETOP Caçamba, capacidade 5 m³ ( município: Belo Horizonte) un 0,2000000 197,00 39,40

MO sem LS => 5,83 LS => 5,00 MO com LS 
=>

10,83

Valor do BDI => 15,20 75,49

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0005 Próprio Fabricação, transporte, fornecimento e montagem de estrutura metálica 

COMPLETA para pórtico e cobertura da portaria, inclusive chapas, 
conectores, engradamento metálico em aço para telhado, estrutura auxiliar 
par fixações de chapas cimenticias (fechamento de pilares e treliças) e 
todos os acessórios de fixação, conforme projeto. Aplicação de fundo 
preparador anticorrosivo em superfície metálica para pintura Epóxi, uma (1) 
demão e pintura Epóxi, duas (2) demãos, inclusive retoques. Obs.: 
Exclusive telha para cobertura.

KG 1,0000000 32,60 32,60

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Insumo  ESTRUTURA METÁLICA - 
0001-A (12/2021) 

Próprio Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de ESTRUTURA 
METÁLICA COMPLETA confeccionada em aço estrutural em perfis ASTM, 
conforme projeto, inclusive estrutura base, pórticos laterais e superiores, 
engradamento metálico (terças superiores) para telhado, estrutura auxiliar 
para fixações de chapas cimentícias (fechamento de pilares e treliças), 
chapas, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, conectores e todos 
demais componentes metálicos da estrutura, limpeza superficial, tratamento 
superficial antioxidante e pintura esmalte para acabamento final, projeto de 
detalhamento construtivo, diagramas de montagem e "ART", carga, 
descarga e transporte horizontal e vertical), insumos (disco de corte e 
desbastes, escovas rotativas, pedras montadas, soldas conforme a norma 
AWS” eletrodo E70XX, diária de mão de obra, equipamento de segurança, 
encargos e obrigações trabalhistas, civis, previdenciárias, tributárias e 
securitárias, mão-de-obra especializada, assistência técnica na execução 
dos serviço. (Obs.: chumbadores, parafusos, porcas e arruelas e demais 
dispositivos de fixação e outros, considerados no preço unitário por Kg de 
estrutura). Obs.: Exclusive telha para cobertura e estrutura auxiliar metálica 
para estruturação da parede revestida em chapa cimentícia.

KG 1,0000000 32,60 32,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 8,22 40,82

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000131 Próprio Fornecimento e instalação de escada caracol confeccionada em chapa de 

aço carbono de 6 mm e tubo de aço carbono de diâmetro de 20,0 cm, 
diâmetro de 190 cm, h= 305 cm e com 17 degraus em chapa xadrez de 3 
mm, patamar trapezoidal, inclusive quardacorpo confeccionado em tubo de 
aço carbono de diâmetro de 4,00 cm e de 3 cm, conforme projeto,  
tratamento superficial antioxidante e pintura esmalte para acabamento final, 
projeto de detalhamento construtivo, diagramas de montagem e "ART", 
carga, descarga e transporte horizontal e vertical)

KG 1,0000000 32,60 32,60

Insumo  cotação escada-001A 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de escada caracol confeccionada em chapa de 
aço carbono de 6 mm e tubo de aço carbono de diâmetro de 20,0 cm, 
diâmetro de 190 cm, h= 305 cm e com 17 degraus em chapa xadrez de 3 
mm, patamar trapezoidal, inclusive quardacorpo confeccionado em tubo de 
aço carbono de diâmetro de 4,00 cm e de 3 cm, conforme projeto, 
tratamento superficial antioxidante e pintura esmalte para acabamento final, 
projeto de detalhamento construtivo, diagramas de montagem e "ART", 
carga, descarga e transporte horizontal e vertical)

KG 1,0000000 32,60 32,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 8,22 40,82

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  92512 SINAPI Montagem e desmontagem de forma de laje maciça em chapa de madeira 
compensada resinada 17 mm, inclusive locação de escora metálica 
telescópica, com altura regulável de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de 
carga de no mínimo 1000 kgf (10 KN), incluso tripé e forcado, viga de 
escoramento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades 
plásticas, desmoldante, tábuas, sarrafos e fixação. A forma deve ser capaz 
de conferir as características da superfície das peças estruturais lisas; 
proteger o concreto contra grandes variações de temperatura e reduzir 
efeitos da retração; garantir estanqueidade para evitar a perda de água e 
finos; manter a geometria das peças estruturais, posicionamento e 
alinhamento; suportar e conter o concreto fresco, até o mesmo alcançar 
uma resistência mínima

m² 1,0000000 73,73 73,73

Composição Auxiliar  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,3410000 63,23 21,56

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000 17,08 2,86

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9140000 20,37 18,61

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 4,84 0,04

Insumo  00040291 SINAPI LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 
TF (80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, 
SAPATAS E FORCADOS

MES 0,0500000 558,15 27,90

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0300000 92,18 2,76

MO sem LS => 8,89 LS => 7,62 MO com LS 
=>

16,51

Valor do BDI => 18,59 92,32

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-723 Próprio Fornecimento e execução de alvenaria em bloco cerâmico (tijolo furado) 

14x19x29cm , esp. 0,14 m, assentados com argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) com preparo mecânico em betoneira, inclusive ferro 
cabelo (ancoragem na estrutura com barras de aço 5.0mm, comprimento 
50cm) para fixação da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas  pela area 
real

m² 1,0000000 53,56 53,56

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0141000 429,77 6,05

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8100000 20,61 16,69

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4100000 15,05 6,17

Composição Auxiliar  CPU-CIVIL-712 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60  nas 
formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção  com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 0,0254000 12,70 0,32

Insumo  MATED- 12370 SETOP TIJOLO CERÂMICO FURADO DE VEDAÇÃO 14X19X29CM - 12 FUROS ( 
COMPRIMENTO: 290MM / LARGURA: 140MM / ALTURA : 190MM)

un 15,6000000 1,56 24,33

MO sem LS => 9,61 LS => 8,22 MO com LS 
=>

17,83

Valor do BDI => 13,50 67,06

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composição  CPU-CIVIL-000119 Próprio Fabricação, transporte, fornecimento e montagem de estrutura axiliar 
metálica para estruturação da parede que será revestida em chapa de 
gesso acartonado (interno) e em chapa cimentícia (externo), conforme 
projeto. Aplicação de fundo preparador anticorrosivo (Zarcão) em superfície 
metálica, uma (1). Exclusive chapas. e estrutura forro exteno

KG 1,0000000 21,22 21,22

Composição Auxiliar  PIN-ZAR-006 SETOP PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) 
EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

m² 0,0340780 9,50 0,32

Insumo  MATED- 20140 SETOP AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS |NORMA: ASTM A-36) Kg 0,1000000 12,04 1,20

Insumo  MATED- 20138 SETOP AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 0,8500000 10,28 8,73

Insumo  MATED- 20139 SETOP AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A- 36/A-572) Kg 0,0500000 9,62 0,48

Insumo  ED-20567 SETOP ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE 
PINTURA (FABRICAÇÃO)

Kg 1,0000000 3,27 3,27

Insumo  ED-20568 SETOP ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE 
PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)

Kg 1,0000000 7,22 7,22

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 5,35 26,57

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0081 Próprio Fornecimento e instalação de 1 face (parede interna) em chapa de gesso 

acartonado resistente a umidade (RU), cor verde (ÁREAS MOLHADAS) 
conforme a normas técnicas vigentes e instruções técnicas do corpo de 
Bombeiro e demais normas da construção civil. Espessura da divisória igual 
a 12 cm, com placas de gesso acartonado aparafusadas sobre os perfis 
metálicos e as bordas das placas tratadas, criando uma superfície lisa para 
receber acabamento, incluso acessórios de fixação e execução das 
emendas das placas com fita de papel micro perfurada e reforços dos 
cantos com fita de papel  reforçada com lâmina de metal, rejuntamento a 
base de gesso, conforme projeto.

m² 1,0000000 40,01 40,01

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 19,01 4,86

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,27 0,67

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO 
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,41 1,90

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,01 3,10

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,13 2,60

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,32 0,29

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM 
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290000 83,93 2,43

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE 
(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0530000 22,95 24,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 10,09 50,10

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Serviços

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição  CPU-CIVIL-0086 Próprio Fornecimento e instalação de 1 face (parede interna) em chapa de gesso 
acartonado resistente a umidade (ST), cor branca (ÁREAS SECAS), 
conforme a normas técnicas vigentes e instruções técnicas do corpo de 
Bombeiro e demais normas da construção civil. Espessura da divisória igual 
a 12 cm, com placas de gesso acartonado aparafusadas sobre os perfis 
metálicos e as bordas das placas tratadas, criando uma superfície lisa para 
receber acabamento, incluso acessórios de fixação e execução das 
emendas das placas com fita de papel micro perfurada e reforços dos 
cantos com fita de papel  reforçada com lâmina de metal, rejuntamento a 
base de gesso, conforme projeto.

m² 1,0000000 34,17 34,17

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 19,01 4,86

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0530000 17,40 18,32

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO 
DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,27 0,67

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO 
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,41 1,90

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,01 3,10

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,13 2,60

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,32 0,29

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM 
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290000 83,93 2,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 8,61 42,78

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0088 Próprio Fornecimento e instalação de Placa cimentícia  e =10mm impermeável, para 

fechamento da fachada (1 lado/face), INCLUSIVE  fechamento de laterais 
das treliças, pilares. Fixada em estrutura metálica, juntas aparentes e as 
bordas das placas tratadas, criando uma superfície lisa para receber 
acabamento, conforme a normas técnicas vigentes. Incluso acessórios de 
fixação e execução das emendas das placas, conforme projeto

m² 1,0000000 72,35 72,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,05 10,53

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7000000 19,01 13,30

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa un 15,0000000 0,24 3,60

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,25 0,31

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 67,59 2,56

Insumo  00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) m² 1,0200000 41,23 42,05

MO sem LS => 3,88 LS => 3,32 MO com LS 
=>

7,20

Valor do BDI => 18,24 90,59

 4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-902 Próprio Fornecimento e instalação de isolamento com lã de vidro entre as chapa 

cimenticia (externo)  e gesso acartonado (interno)
m² 1,0000000 37,99 37,99

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0680000 19,01 1,29

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170000 15,05 0,25

Insumo  6243 - INFORMATIVO 
SBC (12/2021) 

Próprio MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20mm SOLARMAXXI 
ISOVER

m² 1,0300000 35,39 36,45

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 9,58 47,57

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000110 Próprio Fornecimento e instalação de Cortina de vidro COMPLETA, com folhas fixas 

e/ou parte em maxim-ar, conforme projeto, em vidro temperado liso e incolor 
de 8 mm, colados em perfis de alumínio anodizado, cor natural (J1 e J2), 
inclusive perfis, vidro, ferragens, acessórios de fixações e projeto executivo. 
Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 1,0000000 1.011,20 1.011,20

Insumo  COTAÇÃO-cortinavidro-
004 (12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Cortina de vidro COMPLETA, com folhas fixas 
e/ou parte em maxim-ar, conforme projeto, em vidro temperado laminado  
liso e incolor de 8 mm, colados em perfis de alumínio anodizado, cor natural,  
inclusive perfis, vidro, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 1.011,20 1.011,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 255,02 1.266,22

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000111 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo folhas 

de correr e  folhas fixas, conforme projeto, em aluminio anodizado, cor 
natural, com vidro temperado liso e incolor de 6 mm (J3  e J4), inclusive, 
perfis, vidro, ferragens e acessórios de fixações. Ref.: Linha Suprema ou 
superior

m² 1,0000000 822,60 822,60

Insumo  cotação janela - 006 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo folhas 
de correr e folhas fixas, conforme projeto, em aluminio anodizado, cor 
natural, com vidro temperado liso e incolor de 6 mm, inclusive, perfis, vidro, 
ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 822,60 822,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 207,45 1.030,05

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000112 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, maxim-ar, 

sendo 1 folha, perfis de alumínio anodizado, cor natural, com vidro 
temperado liso e incolor de 6 mm (J5), inclusive perfis, vidro, ferragens e 
acessórios de fixações. Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 1,0000000 719,50 719,50

Insumo  cotação janela - 007 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, maxim-ar, 
sendo 1 folha, perfis de alumínio anodizado, cor natural, com vidro 
temperado liso e incolor de 6 mm, inclusive perfis, vidro, ferragens e 
acessórios de fixações

m² 1,0000000 719,50 719,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 181,45 900,95

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000113 Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo 1 

folha fixa, perfis sólidos de alumínio anodizado cor natural, com vidro 
temperado liso e incolor de 4 mm (J6), inclusive perfis, vidro e acessórios de 
fixação. Ref.: Linha Suprema ou superior

m² 1,0000000 696,90 696,90

Valor com BDI =>

Material

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS



Insumo  cotação janela -008 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Janela de alumínio COMPLETA, sendo 1 
folha fixa, perfis sólidos de alumínio anodizado cor natural, com vidro 
temperado liso e incolor de 6 mm, inclusive perfis, vidro e acessórios de 
fixação

m² 1,0000000 696,90 696,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 175,75 872,65

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000114 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo folhas 

de correr e folhas fixas, conforme projeto, em perfis  de alumínio anodizado, 
cor natural, com vidro temperado liso e incolor de 8 mm (P1), inclusive 
perfis, vidro, ferragens e acessórios de fixações. Ref.: Linha Suprema ou 
superior

m² 1,0000000 829,10 829,10

Insumo  cotação porta - 003 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo folhas 
de correr e folhas fixas, conforme projeto, em perfis de alumínio anodizado, 
cor natural, com vidro temperado liso e incolor de 8 mm, inclusive perfis, 
vidro, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 829,10 829,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 209,09 1.038,19

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000115 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo 1 folhas 

de de abrir em veneziana não ventilada de alumínio anodizado, cor natural, 
(P2), inclusive perfis, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 773,80 773,80

Insumo  cotação porta - 004 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Porta de alumínio COMPLETA, sendo 1 folhas 
de de abrir em veneziana não ventilada de alumínio anodizado, cor natural, 
inclusive perfis, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 773,80 773,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 195,15 968,95

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000116 Próprio Fornecimento e instalação de Porta de de vidro para guarda corpo ou 

divisória, COMPLETA, com 01 folha de abrir e/ou folhas fixas, conforme 
projeto, com vidro temperado incolor de 8 mm (P3 e P9), inclusive 
dobradiças, trincos em latão cromado e montantes em alumínio cor natural, 
vidro, ferragens e acessórios de fixações

m² 1,0000000 684,90 684,90

Insumo  cotação porta vidro - 005 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Porta de de vidro para guarda corpo ou 
divisória, COMPLETA, com 01 folha de abrir e/ou folhas fixas, conforme 
projeto, com vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive dobradiças, trincos 
em latão cromado e montantes em alumínio cor natural, vidro, ferragens e 
acessórios de fixações

m² 1,0000000 684,90 684,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 172,73 857,63

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000154 Próprio Fornecimento e instalação de Guarda corpo COMPLETO de vidro, com 

folhas fixas, conforme projeto, com vidro temperado e laminado incolor de 8 
mm fixados em perfil U e montantes quadrado 40Cm em alumínio cor 
natural, inclusive montantes em alumínio cor natural , vidro e acessórios de 
fixação

m² 1,0000000 984,80 984,80

Material

Material

Material

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  cotação GC vidro - 001 
(12/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de Guarda corpo COMPLETO de vidro, com 
folhas fixas, conforme projeto, com vidro temperado e laminado incolor de 8 
mm fixados em perfil U e montantes quadrado 40Cm em alumínio cor 
natural, inclusive montantes em alumínio cor natural , vidro e acessórios de 
fixação

m² 1,0000000 984,80 984,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 248,36 1.233,16

 5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0037 Próprio Fornecimento e instalação de box de correr COMPLETO, largura igual a 

1,35 e altura de 1,80 m, frontal em cristal incolor 08mm temperado 
composto por 01 peça fixa e 01 porta de correr, em alumínio anodizado 
natural fosco, inclusive ferragens. considerado trespasse de 7 cm de vidro

m² 1,0000000 309,49 309,49

Insumo  cotação BOX VIDRO 
(11/2021) 

Próprio Fornecimento e instalação de box de correr COMPLETO, largura igual a 
1,35 e altura de 1,80 m, frontal em cristal incolor 08mm temperado 
composto por 01 peça fixa e 01 porta de correr, em alumínio anodizado 
natural fosco, inclusive ferragens

m² 1,0000000 309,49 309,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 78,05 387,54

 5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-760 Próprio Fornecimento e assentamento de alçapão, dimensões de 1,30X1,30 M, em 

chapa galvanizada, E= 0,60mm, requadro em cantoneira de ferro 
galvanizado, abs iguais 1 x 1/8 (LxE), dobradiças em latão 3"x2 1/2, E = 1,9 
a 2mm com anel cromado, tampa bola e parafusos, assentamento em 
argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive vedação" e porta cadeado)

UN 1,0000000 358,24 358,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3700000 20,61 28,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0695920 15,05 46,19

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1034700 456,76 47,26

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6900000 20,49 34,62

Insumo  00002420 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,0000000 8,90 17,80

Insumo  00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 
3,17 MM (L X E), 1,27KG/M

M 5,2000000 13,87 72,12

Insumo  00001327 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) KG 8,1120000 13,81 112,02

MO sem LS => 45,39 LS => 38,86 MO com LS 
=>

84,25

Valor do BDI => 90,34 448,58

 5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000132 Próprio Fornecimento e instalação de Escada marinheiro confeccionado em perfis 

tubulares de aço carbono 30x20x2mm (E16), tratamento superficial 
antioxidante e pintura esmalte para acabamento final cor amarela, conforme  
projeto

M 1,0000000 261,44 261,44

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0030000 456,76 1,37

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS



Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,61 10,30

Insumo  Escada marinheiro -001 Próprio Escada marinheiro confeccionado em perfis tubulares de aço carbono 
30x20x2mm (E16), tratamento superficial antioxidante e pintura esmalte 
para acabamento final cor amarela

M 1,0000000 234,72 234,72

MO sem LS => 9,85 LS => 8,43 MO com LS 
=>

18,28

Valor do BDI => 65,93 327,37

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000123 Próprio Fornecimento e execução de bancada em granito VERDE UBATUBA, para 

pia de copa, esp= 2 cm, faces visíveis polidas, apoiada sobre 4 peças de 
mão francesa 30 x 50 mm chapa 18, comprimento 50 cm (pintados e 
protegidos quanto à degradação por corrosão), fixada nos reforços de 
madeira na parede Drywall, com bucha, conforme projeto, inclusive furação 
e colagem de bojo, furação para torneira e fornecimento e colagem de 
testeira/borda de retenção em granito VERDE UBATUBA para acabamento 
da bancada (em granito verde ubatuba), esp. = 2cm, h= 7 cm com faces 
visíveis polidas e filete (meia esquadria) Exclusive bojo para pia . Bancada 
B2 completa

m² 1,0000000 718,65 718,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,61 41,22

Composição Auxiliar  CPU-CIVIL-892 Próprio Fornecimento e instalação de testeira/borda de retenção em granito VERDE 
UBATUBA para acabamento da bancada (em granito verde ubatuba) , esp. 
= 2cm, h= 7 cm com faces visíveis polidas, filete (meia esquadria), conforme 
projeto, , inclusive COLAGEM EM BANCADA

M 1,6700000 32,29 53,92

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0135000 456,76 6,16

Insumo  00038633 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 0,9300000 13,32 12,38

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 4,6300000 20,47 94,77

Insumo  MATED- 11117 SETOP FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO U 0,9300000 52,50 48,82

Insumo  cotação granito - 002 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, para bancada, esp = 2,00 cm, faces visíveis 
polidas

m² 1,0000000 431,28 431,28

MO sem LS => 32,21 LS => 27,57 MO com LS 
=>

59,78

Valor do BDI => 181,24 899,89

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-608 Próprio Fornecimento e execução de rodabancada em granito verde Ubatuba, h = 

10cm, Esp = 2 cm, com faces visíveis polidas assentado com argamassa 
ACIII e rejuntamento

M 1,0000000 41,07 41,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 20,61 6,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 15,05 2,25

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Kg 0,4500000 1,66 0,74

Insumo  MATED- 12355 SETOP REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS| DENSIDADE DA 
PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES APROXIMADOS

Kg 0,1200000 2,86 0,34

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 0,1000000 315,85 31,58

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Material



MO sem LS => 3,36 LS => 2,88 MO com LS 
=>

6,24

Valor do BDI => 10,35 51,42

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000122 Próprio Fornecimento e execução de bancada em granito VERDE UBATUBA, com 

bordas arredondadas, para balcão de atendimento, esp. = 2 cm, faces 
visíveis polidas, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia 
media), preparo manual da argamassa, chumbadas em 3 cm na parede e 
apoiada sobre peças conjuntos de metalon 30 x 50 mm, chapa 18, 
comprimento de 30 cm com extremidade fechada com tubo redondo de 1" 
soldado no metalon (pintados e protegidos quanto à degradação por 
corrosão), chumbados na alvenaria, conforme projeto, inclusive 
fornecimento e colagem de testeira em granito VERDE UBATUBA, para 
acabamento da bancada (em granito verde ubatuba), esp. = 2cm, h= 5 cm 
com faces visíveis polidas e filete (meia esquadria). Bancada B1 completa e 
prateleira B3 completa

m² 1,0000000 653,37 653,37

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,61 41,22

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0135000 456,76 6,16

Composição Auxiliar  CPU-CIVIL-893 Próprio Fornecimento e instalação de testeira em granito verde Ubatuba, esp. = 
2cm, h= 5 cm   com faces visíveis polidas, inclusive filete (meia esquadria), 
conforme projeto

M 3,9600000 24,35 96,42

Insumo  60.21.15 SUDECAP METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) KG 2,4300000 16,59 40,31

Insumo  00021001 SINAPI TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 
MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M

M 0,2300000 34,27 7,88

Insumo  cotação granito - 002 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, para bancada, esp = 2,00 cm, faces visíveis 
polidas

m² 1,0000000 431,28 431,28

MO sem LS => 34,89 LS => 29,87 MO com LS 
=>

64,76

Valor do BDI => 164,77 818,14

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-506 Próprio Fornecimento e execução de peitoril em granito verde Ubatuba polido, 

assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), preparo 
manual da argamassa, larguras conforme projeto (com2,5 de balanço 
interno e externo), esp = 2cm e faces visíveis polidas, com pingadeira 
entalhada

m² 1,0000000 373,06 373,06

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,05 22,57

Composição Auxiliar  REV-AZU-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de rejuntamento azulejos com juntas máximo 3 
mm

m² 1,0000000 5,73 5,73

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Kg 5,0000000 1,66 8,30

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 1,0000000 315,85 315,85

MO sem LS => 18,86 LS => 16,14 MO com LS 
=>

35,00

Valor do BDI => 94,08 467,14

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Material

Material



Composição  CPU-CIVIL-00120 Próprio Fornecimento e instalação de  cuba em Aço Inox 304,de embutir e 
acabamento alto brilho, , dimensões: 37x34x18 cm, inclusive válvula metal 
(latão) cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia e fixação. EXCETO 
sifão, engate e torneira

UN 1,0000000 407,24 407,24

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,00 10,00

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 15,43 7,71

Composição Auxiliar  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,96 65,96

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5000000 39,15 19,57

Insumo  cubainox-002 (11/2021) Próprio cuba em Aço Inox 304,de embutir e acabamento alto brilho, dimensões: 
37x34x18 cm, inclusive válvula cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2"

UN 1,0000000 304,00 304,00

MO sem LS => 8,99 LS => 7,70 MO com LS 
=>

16,69

Valor do BDI => 102,70 509,94

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00119 Próprio Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca suspenso, 80 X 47 

X 38 CM ou equivalente, inclusive válvula em metal (latão) cromado 1.1/2" x 
1.1/2", acessórios de ligação (água fria) e rejunte. EXCETO sifão, engate e 
torneira

UN 1,0000000 268,34 268,34

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3870000 20,00 7,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 15,05 2,83

Composição Auxiliar  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 61,11 61,11

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 22,03 44,06

Insumo  MATED- 12355 SETOP REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS| DENSIDADE DA 
PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES APROXIMADOS

Kg 0,0304000 2,86 0,08

Insumo  00010426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN 1,0000000 152,52 152,52

MO sem LS => 6,09 LS => 5,21 MO com LS 
=>

11,30

Valor do BDI => 67,67 336,01

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0068 Próprio Fornecimento e instalação de Vaso Sanitário com caixa acoplada em louça 

branca e demais acessórios. Exceto engate flexivel
UN 1,0000000 555,43 555,43

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3121000 20,00 26,24

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6063000 15,05 9,12

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 29,71 59,42

Insumo  00006138 SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000000 11,57 11,57

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 77,91 6,86

Insumo  00044019 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO

UN 1,0000000 442,22 442,22

MO sem LS => 14,44 LS => 12,37 MO com LS 
=>

26,81

Valor do BDI => 140,07 695,50

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>
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SANITÁRIAS
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material



 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-HIDSAN-014 Próprio Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água 

fornecimento e instalação, inclusive conexões.
M 1,0000000 8,47 8,47

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0840000 15,43 1,29

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0840000 20,00 1,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0050000 2,06 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0002000 64,07 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0004400 56,55 0,02

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,1000000 4,97 5,46

MO sem LS => 1,21 LS => 1,03 MO com LS 
=>

2,24

Valor do BDI => 2,13 10,60

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-534 Próprio Rasgo de alvenaria e recomposição com argamassa de cimento e areia, 

para passagem de tubulações
M 1,0000000 11,83 11,83

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0700000 15,43 1,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4490000 20,00 8,98

Composição Auxiliar  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0040000 443,22 1,77

MO sem LS => 4,35 LS => 3,73 MO com LS 
=>

8,08

Valor do BDI => 2,98 14,81

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-636 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões.
M 1,0000000 40,54 40,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363000 56,55 2,05

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 
(NBR 5688)

M 1,2000000 18,17 21,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 64,07 3,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS 
=>

9,38

Valor do BDI => 10,22 50,76

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-638 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões
M 1,0000000 25,56 25,56

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2900000 15,43 4,47

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2900000 20,00 5,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0108000 56,55 0,61Material

Tipo

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor com BDI =>
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0163000 64,07 1,04

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 2,06 0,26

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,2000000 11,15 13,38

MO sem LS => 4,19 LS => 3,58 MO com LS 
=>

7,77

Valor do BDI => 6,44 32,00

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-639 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões
M 1,0000000 16,79 16,79

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2000000 15,43 3,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 20,00 4,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0108000 56,55 0,61

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0163000 64,07 1,04

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 2,06 0,20

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,2000000 6,55 7,86

MO sem LS => 2,88 LS => 2,47 MO com LS 
=>

5,35

Valor do BDI => 4,23 21,02

 7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10.48.40MOD - SUDECAP Próprio Fornecimento e instalação de terminal de ventilação PVC DN= 50mm UN 1,0000000 15,53 15,53

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 15,43 1,54

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 20,00 2,00

Insumo  73.57.40 SUDECAP TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50 MM UN 1,0000000 11,99 11,99

MO sem LS => 1,44 LS => 1,23 MO com LS 
=>

2,67

Valor do BDI => 3,91 19,44

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10.27.61MOD - SUDECAP Próprio Fornecimento e instalação de sifão lavatório copo  metal (latão) cromado 

regulável 1"x 1 1/2"sigma/equivalente
UN 1,0000000 166,28 166,28

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 15,43 7,71

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,00 10,00

Insumo  73.50.03 SUDECAP SIFAO P/LAVATORIO DE COPO REGULAVEL 1X1 1/2" SIGMA OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000000 148,57 148,57

MO sem LS => 7,22 LS => 6,18 MO com LS 
=>

13,40

Valor do BDI => 41,93 208,21

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86887 SINAPI Fornecimento e instalação de engate flexível em inox, ½” x 40cm UN 1,0000000 49,03 49,03

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 20,00 3,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 15,05 0,72

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 45,18 45,18

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,15 0,08

MO sem LS => 1,55 LS => 1,33 MO com LS 
=>

2,88

Valor do BDI => 12,36 61,39

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-827 Próprio Fornecimento e instalação de ducha higiênica (metal cromado) com registro 

para controle de fluxo de água, corpo e rabicho em metal cromado
UN 1,0000000 148,12 148,12

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 15,43 7,71

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,00 10,00

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,2800000 15,30 4,28

Insumo  MATED- 12564 SETOP DUCHA HIGIÊNICA ( REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA: INCLUSO|MATERIAL DA DUCHA: METAL| MATERIAL DA 
MANGUEIRA: METAL|COR: CROMADA| DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [ 
20MM]|COMPRIMENTO: 120CM)

un 1,0000000 126,13 126,13

MO sem LS => 7,22 LS => 6,18 MO com LS 
=>

13,40

Valor do BDI => 37,35 185,47

 7.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-920 Próprio Fornecimento e Instalação de torneira temporizada de (bancada) mesa, bica 

baixa, mobilidade fixa, acionamento por pressão, com dispositivo aerador 
fixo, em metal cromado, para uso intenso, de alta qualidade, para lavatório 
de bancada de granito (banho)

UN 1,0000000 117,40 117,40

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0960000 20,00 1,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 15,05 0,45

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,15 0,08

Insumo  00036796 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 
PRESSAO BICA BAIXA

UN 1,0000000 114,95 114,95

MO sem LS => 0,98 LS => 0,83 MO com LS 
=>

1,81

Valor do BDI => 29,60 147,00

 7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86909 SINAPI Fornecimento e instalação de  torneira cromada tubo móvel, de mesa, para 

pia de cozinha, padrão alto
UN 1,0000000 101,43 101,43

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1667000 20,00 3,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 15,05 0,79

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,15 0,08

Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 
AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 97,23 97,23

MO sem LS => 1,70 LS => 1,45 MO com LS 
=>

3,15

Valor do BDI => 25,58 127,01

 7.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", 

com acabamento e canopla cromados
UN 1,0000000 104,17 104,17

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,00 4,42

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 15,43 3,41

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 15,30 0,16

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 96,18 96,18

MO sem LS => 3,19 LS => 2,73 MO com LS 
=>

5,92

Valor do BDI => 26,27 130,44

 7.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94794 SINAPI Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 ½”, 

com acabamento e canopla cromados
UN 1,0000000 184,75 184,75

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3743000 15,43 5,77

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3743000 20,00 7,48

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 15,30 0,29

Insumo  00006015 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN 1,0000000 171,21 171,21

MO sem LS => 5,40 LS => 4,63 MO com LS 
=>

10,03

Valor do BDI => 46,59 231,34

 7.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86914 SINAPI Fornecimento e instalação de Torneira Cromada de parede 3/4" para 

serviço, a 50cm do piso acabado  (sanitários e copas)
UN 1,0000000 76,74 76,74

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 20,00 3,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 15,05 0,72

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,15 0,08

Insumo  00013417 SINAPI TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1143)

UN 1,0000000 72,89 72,89

MO sem LS => 1,55 LS => 1,33 MO com LS 
=>

2,88

Valor do BDI => 19,35 96,09

 7.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95547 SINAPI Fornecimento e instalação de DISPENSER/SABONETEIRA para sabão 

líquido, tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 
ml.

UN 1,0000000 69,50 69,50

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 20,00 6,32

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 15,05 1,49

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 61,69 61,69

MO sem LS => 3,22 LS => 2,76 MO com LS 
=>

5,98

Valor do BDI => 17,52 87,02

 7.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-613 Próprio Fornecimento e instalação de toalheiro (porta-toalha) de papel em plástico 

rígido ABS, tipo dispenser para papel interfolhado.
UN 1,0000000 76,58 76,58

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,61 12,36

Insumo  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 1,0000000 64,22 64,22

MO sem LS => 5,08 LS => 4,35 MO com LS 
=>

9,43

Valor do BDI => 19,31 95,89

 7.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95544 SINAPI Fornecimento e instalação de papeleira (porta papel higiênico) em metal 

cromado, fixados próximos das bacias sanitárias.
UN 1,0000000 30,32 30,32

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 20,00 6,32

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 15,05 1,49

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 22,51 22,51

MO sem LS => 3,22 LS => 2,76 MO com LS 
=>

5,98

Valor do BDI => 7,64 37,96

 7.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85005MOD -  SINAPI Próprio Fornecimento e instalação de espelho de cristal e=4mm, fixado com 4 

parafusos finesson
m² 1,0000000 435,86 435,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,05 6,02

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,59 35,18

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 382,22 382,22

Insumo  MATED- 12631 SETOP PARAFUSO COM BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO un 4,0000000 3,11 12,44

MO sem LS => 15,91 LS => 13,62 MO com LS 
=>

29,53

Valor do BDI => 109,92 545,78

 7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-HIDROSAN-012 Próprio Fornecimento e instalação de caixa gordura, simples, concreto pre moldado, 

circular, com tampa, d = 40 cm
UN 1,0000000 207,48 207,48

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,61 30,91

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,05 22,57

Insumo  76.30.01 SUDECAP CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, 
COM TAMPA, D = 40 CM

UN 1,0000000 154,00 154,00

MO sem LS => 21,02 LS => 18,00 MO com LS 
=>

39,02

Valor do BDI => 52,32 259,80

 7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-998 Próprio Fornecimento e instalação de  caixa sifonada em PVC 150 X 185 X 75 MM, 

com  anel de borracha (exceto grelha e porta grelha)
UN 1,0000000 45,46 45,46

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 15,43 5,86

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,00 7,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148000 56,55 0,83

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,32 2,32

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0300000 23,34 0,70

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 64,07 1,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0570000 2,06 0,11

Insumo  MATED- 12514 SETOP CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO 
(ALTURA: 185MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE 
SAÍDA: 75MM /DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM/NÚMERO DE ENTRADAS: 
3/GRELHA: NÃO INCLUSA)

un 1,0000000 26,60 26,60

MO sem LS => 5,48 LS => 4,70 MO com LS 
=>

10,18

Valor do BDI => 11,46 56,92

 7.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de 

água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 
60x60x100cm, paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme 
o projeto, inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e 
de concreto, formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 1,0000000 732,95 732,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,05 18,06

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,61 24,73

Composição Auxiliar  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 1,4520000 30,10 43,70

Composição Auxiliar  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 
vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 0,8100000 2,25 1,82

Composição Auxiliar  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 0,0128000 130,47 1,67

Composição Auxiliar  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,6400000 24,56 15,71

Composição Auxiliar  CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 
com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 5,4400000 60,72 330,31

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,2640000 380,22 100,37

Composição Auxiliar  ET 04.25.0703MOD - SCO 
RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,2640000 42,73 11,28

Composição Auxiliar  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa 
vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 0,6696000 24,67 16,51

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0370000 2.024,61 74,91

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

m² 3,2700000 28,71 93,88

MO sem LS => 111,85 LS => 95,75 MO com LS 
=>

207,60

Valor do BDI => 184,84 917,79

 7.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-996 Próprio Fornecimento e colocação de grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 

150 x 150 mm
Un 1,0000000 30,39 30,39

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material



Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Insumo  MATED- 12505 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM u 1,0000000 25,99 25,99

MO sem LS => 1,85 LS => 1,59 MO com LS 
=>

3,44

Valor do BDI => 7,66 38,05

 7.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-994 Próprio Fornecimento e colocação de tampa cega (hermética ) em aço inox 150x150 

mm
Un 1,0000000 30,30 30,30

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Insumo  73.42.33 SUDECAP TAMPA CEGA EM INOX PARA CAIXA SIFONADA 150X150MM UN 1,0000000 25,90 25,90

MO sem LS => 1,85 LS => 1,59 MO com LS 
=>

3,44

Valor do BDI => 7,64 37,94

 7.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-997 Próprio Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 MM, 

inclusive anel de borracha
UN 1,0000000 34,56 34,56

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 15,43 3,85

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 20,00 5,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148000 56,55 0,83

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0200000 23,34 0,46

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 64,07 1,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,06 0,13

Insumo  MATED- 12513 SETOP CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO 
(ALTURA: 150MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE 
SAÍDA: 50MM /DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM/NÚMERO DE ENTRADAS: 
3/GRELHA: NÃO INCLUSA)

un 1,0000000 21,27 21,27

MO sem LS => 3,61 LS => 3,09 MO com LS 
=>

6,70

Valor do BDI => 8,71 43,27

 7.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-995 Próprio Fornecimento e colocação de grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 

100 x 100 mm
Un 1,0000000 21,20 21,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 20,00 2,20

Insumo  MATED- 12503 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM U 1,0000000 16,80 16,80

MO sem LS => 1,85 LS => 1,59 MO com LS 
=>

3,44

Valor do BDI => 5,34 26,54

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de 

borracha para instalação de redes drenagem de águas pluviais, incluindo 
conexões, diâmetro 100 mm.

M 1,0000000 72,54 72,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363000 56,55 2,05

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,2000000 44,84 53,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 64,07 3,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS 
=>

9,38

Valor do BDI => 18,29 90,83

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-INCENDIO-068 Próprio Fornecimento e instalação do extintor de incêndio portátil  com carga de pó 

ABC (4A, 40B, C), inclusive suporte e fixações
un 1,0000000 258,33 258,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,05 4,51

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,00 6,00

Insumo  COTAÇÃO-INCENDIO-020  
(10/2021) 

Próprio Extintor de incêndio portátil  com carga de pó ABC (4A, 40B, C) UN 1,0000000 238,83 238,83

Insumo  44112 - INFORMATIVO 
SBC (12/2021) 

Próprio SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR UN 1,0000000 8,99 8,99

MO sem LS => 4,19 LS => 3,59 MO com LS 
=>

7,78

Valor do BDI => 65,15 323,48

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-INCENDIO-065 Próprio Fornecimento e instalação de placa fotoluminescente E5 - 300 mm - para 

sinalização de extintor de incêndio
UN 1,0000000 14,60 14,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 15,05 4,62

Insumo  COTAÇÃO-INCENDIO-015 
(10/2021) 

Próprio Placa fotoluminescente E5 - 300 mm - para sinalização de extintor de 
incêndio

UN 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS => 1,70 LS => 1,45 MO com LS 
=>

3,15

Valor do BDI => 3,68 18,28

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00141 Próprio Fornecimento e instalação de placa para sinalização de saída de 

emergência, S3 - 380x190 mm, inclusive fixação,
UN 1,0000000 38,85 38,85

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 15,05 4,62

Insumo  COTAÇÃO-INCENDIO-030 
(10/2021) 

Próprio Placa fotoluminescente S3 - 380x190 mm  para sinalização de saída de 
emergência

UN 1,0000000 34,23 34,23

MO sem LS => 1,70 LS => 1,45 MO com LS 
=>

3,15

Valor do BDI => 9,79 48,64

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo
INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS



Composição  CPU-INCENDIO-081 Próprio Sinalização no piso para demarcação de extintores 1,00 m x 1,00 m, sendo 
um quadrado de 75x75 cm vermelho e contornado de 15 cm amarelo, com 
vinil autoadesivo com laminação, conforme norma vigente.

UN 1,0000000 93,31 93,31

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 15,43 7,71

Insumo  COTAÇÃO-INCENDIO-022 
(10/2021) 

Próprio Sinalização no piso para demarcação de extintores 1,00 m x 1,00 m, sendo 
um quadrado de 75x75 cm vermelho e contornado de 15 cm amarelo, com 
vinil autoadesivo com laminação

UN 1,0000000 85,60 85,60

MO sem LS => 3,00 LS => 2,56 MO com LS 
=>

5,56

Valor do BDI => 23,53 116,84

 9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0079 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 15x30 cm 

em aço inox (Rota de fuga), inclusive fixações
UN 1,0000000 30,88 30,88

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 20,61 3,29

Insumo  7379 - INFORMATIVO 
SBC (12/2021) 

Próprio ACESSIBILIDADE - PLACA PVC FOTOLUMINESCENTE EM BRAILLE 
15x30cm ROTA DE FUGA

UN 1,0000000 27,59 27,59

MO sem LS => 1,35 LS => 1,16 MO com LS 
=>

2,51

Valor do BDI => 7,78 38,66

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-01(W) Próprio Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuito - QDC - de 

embutir, com barramento, para 40 disjuntores DIN, em chapa # 22 na cor 
branca. Referência QDETNII100A 904314N CEMAR ou superior

UN 1,0000000 1.439,43 1.439,43

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,08 64,32

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,83 83,32

Insumo  00039763 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.291,79 1.291,79

MO sem LS => 58,42 LS => 50,02 MO com LS 
=>

108,44

Valor do BDI => 363,02 1.802,45

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-02 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto - DPS - 

tipo 2 , 175V, 45KA, monopolar. Tetrapolar, Referência Clamper ou superior
UN 1,0000000 74,61 74,61

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,83 10,41

Insumo  COTAÇÃO-ELE-001 (W) Próprio SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, PARA 
SURTOS ATÉ 1,5 KV - 45 KA

UN 1,0000000 56,16 56,16

MO sem LS => 7,30 LS => 6,25 MO com LS 
=>

13,55

Valor do BDI => 18,81 93,42

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-03a (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico, 220V, 80A, DIN, curva B, 

10KA
UN 1,0000000 307,87 307,87

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SINALIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,83 4,16

Insumo  COTAÇÃO-ELE-002 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
50MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 5,14 15,42

Insumo  COTAÇÃO-ELE-003a (w) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 80A 10KA, Curva B. UN 1,0000000 285,08 285,08

MO sem LS => 2,91 LS => 2,50 MO com LS 
=>

5,41

Valor do BDI => 77,64 385,51

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-04 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico caixa moldada, 220V, 125A,  

50KA
UN 1,0000000 587,75 587,75

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 6,03 18,09

Insumo  COTAÇÃO-ELE-004 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR DE 125A 50KA. UN 1,0000000 558,60 558,60

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 148,23 735,98

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-05 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico, 220V, 10A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 84,56 84,56

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 16,08 2,13

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 20,83 2,77

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 4,0000000 3,44 13,76

Insumo  COTAÇÃO-ELE-006 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 10A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 1,93 LS => 1,66 MO com LS 
=>

3,59

Valor do BDI => 21,32 105,88

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-06 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico, 220V, 16A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 91,56 91,56

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 16,08 2,13

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 20,83 2,77

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 4,0000000 3,44 13,76

Insumo  COTAÇÃO-ELE-007 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 16A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 72,90 72,90

MO sem LS => 1,93 LS => 1,66 MO com LS 
=>

3,59

Valor do BDI => 23,09 114,65

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-07 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 10A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 20,57 20,57

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 16,08 0,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  COTAÇÃO-ELE-008 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 10A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 11,49 11,49

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor do BDI => 5,18 25,75

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-08 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 16A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 20,57 20,57

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 16,08 0,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  COTAÇÃO-ELE-009 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 16A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 11,49 11,49

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor do BDI => 5,18 25,75

 10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-09 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 20A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 20,39 20,39

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 16,08 0,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  COTAÇÃO-ELE-010 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 20A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 11,31 11,31

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor do BDI => 5,14 25,53

 10.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-10 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 25A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 24,44 24,44

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 16,08 0,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  COTAÇÃO-ELE-011 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 25A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 15,36 15,36

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Valor do BDI => 6,16 30,60

 10.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-11 (W) Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 220V, 40A, DIN, curva B, 

3KA
UN 1,0000000 26,87 26,87

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 16,08 0,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-005 (W) Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 3,44 6,88

Insumo  COTAÇÃO-ELE-012 (W) Próprio DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 40A 3KA, Curva B. UN 1,0000000 17,79 17,79

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor do BDI => 6,77 33,64

 10.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-12 (W) Próprio Fornecimento e instalação Relé fotoelétrico corpo e tampa de polipropileno 

estabilizado contra radiações UV, com suporte de fixação, contatos de 
encaixe de latão estanhado, princípio de funcionamento eletromagnético, 
acionamento instantâneo, contato de carga do tipo normalmente fechado, 
proteção contra surtos de tensão do tipo varistor,tensão nominal de 220 V , 
frequência 50/60 Hz com capacidade de carga de 1000 W, 1800 VA. Faixa 
de operação segundo a ABNT NBR 5123 , grau de proteção IP54

UN 1,0000000 56,61 56,61

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 16,08 0,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 20,83 0,34

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 44,80 44,80

Insumo  COTAÇÃO-ELE-013 (W) Próprio BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO UN 1,0000000 11,20 11,20

MO sem LS => 0,24 LS => 0,20 MO com LS 
=>

0,44

Valor do BDI => 14,27 70,88

 10.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-13 (W) Próprio Fornececimento e instalação de haste de aterramento tipo cantoneira de 

aço zincado 25mm x 25mm x 5mm, comprimento 2,40m com conector
UN 1,0000000 211,87 211,87

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 16,08 0,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 20,83 0,34

Insumo  COTAÇÃO-ELE-014 (W.) Próprio Haste de aterramento em aço galvanizado tipo cantoneira com 2,40m de 
comprimento, 25 x 25mm e chapa 3/16"

UN 1,0000000 211,26 211,26

MO sem LS => 0,24 LS => 0,20 MO com LS 
=>

0,44

Valor do BDI => 53,43 265,30

 10.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-14 (W) Próprio Fornecimento e instalação de caixa de Inspeção de PVC, DIMENSÕES 

CIRCULARES 300x300mm (para as hastes do aterramento), com tampa em 
Ferro Fundido

UN 1,0000000 149,84 149,84

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-015 (W) Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM UN 1,0000000 69,14 69,14

Insumo  COTAÇÃO-ELE-016 (W) Próprio TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 
300X300 MM 

UN 1,0000000 69,64 69,64

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 37,78 187,62

 10.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-15 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, com área de seção de 50 

mm2, diametro de cada fio da cordoalha de 3,0mm, incluindo suporte e 
isolador, conforme NBR 5419

M 1,0000000 48,60 48,60

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,83 4,16

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0300000 39,31 40,48

Insumo  COTAÇÃO-ELE-017 (W) Próprio TERMINAL COMPRESSÃO 50MM² COM UM FURO M8 UN 0,1000000 7,51 0,75

MO sem LS => 2,91 LS => 2,50 MO com LS 
=>

5,41

Valor do BDI => 12,25 60,85

 10.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-16 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo DR - Diferencial Residual - 

monopolar, 25A, 30mA, 220V.
UN 1,0000000 141,40 141,40

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-018 (W) Próprio Interruptor monopolar DR 25 A - 30mA, dispositivo residual diferencial UN 1,0000000 130,34 130,34

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 35,66 177,06

 10.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-17 (W) Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo DR - Diferencial Residual - 

monopolar, 40A, 30mA, 220V.
UN 1,0000000 230,33 230,33

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-019 (W) Próprio Interruptor monopolar DR 40 A - 30mA, dispositivo residual diferencial UN 1,0000000 219,27 219,27

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 58,08 288,41

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-18 (W) Próprio Fornecimento e instalação de Painel led de embutir, corpo em alumínio, 

tensão nominal 220v-240v, 37W, temp. cor 4.000K, abertura de  120º, CRI > 
80, manut. manutenção do Fluxo luminoso - L70 > 30.000h, fluxo luminoso 
>= 3.700lm. Ref. Comercial adotada no projeto luminotécnico TECNOWATT 
- SIMON 726; outros fornecedores com características técnicas similar ou 
superior.

UN 1,0000000 316,81 316,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Insumo  COTAÇÃO-ELE-020 (W) Próprio Painel led de embutir, corpo em alumínio, tensão nominal 220v-240v, 37W, 
temp. cor 4.000K, abertura de  120º, CRI > 80, manut. manutenção do Fluxo 
luminoso - L70 > 30.000h, fluxo luminoso >= 3.700lm. Ref. Comercial 
adotada no projeto luminotécnico TECNOWATT - SIMON 726; outros 
fornecedores com características técnicas similar ou superior.

UN 1,0000000 279,90 279,90

MO sem LS => 14,61 LS => 12,50 MO com LS 
=>

27,11

Valor do BDI => 79,89 396,70

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-19 (W) Próprio Fornecimento  e  instalação  de  luminária  de  sobrepor   para lâmpadas em 

barra de led., corpo em  chapa de aço com pintura eletrostática na cor 
branca, refeltor em alumínio de alto brilho,  temperatura de cor 4000ºK, 
fornecida com fita ou tubo led e driver  Bivot,  potência  do  sistema  37W,  
fluxo  luminoso   >= 3600 Im, manutenção do fluxo luminoso L70 > 30.000h, 
IRC > 80.    Garantia >= 2.000h Refêrencia  Comercial   adotada no projeto 
luminotécnico - LUMICENTER - EAA05-S3500840 ; outros fornecedores 
com características técnicas similar ou superior.

UN 1,0000000 497,54 497,54

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,83 10,41

Insumo  COTAÇÃO-ELE-021 (W) Próprio Gancho curto em aço zincado UN 2,0000000 6,50 13,00

Insumo  COTAÇÃO-ELE-022 (W) Próprio Barra roscada galvanizada 6,3mm x 1m UN 0,6000000 13,29 7,97

Insumo  COTAÇÃO-ELE-023 (W) Próprio Capa e cone para chumbador 1/4" UN 2,0000000 5,17 10,34

Insumo  COTAÇÃO-ELE-024 (W) Próprio Porca e arruela 1/4 UN 4,0000000 0,50 2,00

Insumo  COTAÇÃO-ELE-025 (W) Próprio luminária  de  sobrepor   para lâmpadas em barra de led., corpo em  chapa 
de aço com pintura eletrostática na cor branca, refeltor em alumínio de alto 
brilho,  temperatura de cor 4000ºK, fornecida com fita ou tubo led e driver  
Bivot,  potência  do  sistema  37W,  fluxo  luminoso   >= 3600 Im, 
manutenção do fluxo luminoso L70 > 30.000h, IRC > 80.    Garantia >= 
2.000h

UN 1,0000000 445,78 445,78

MO sem LS => 7,30 LS => 6,25 MO com LS 
=>

13,55

Valor do BDI => 125,47 623,01

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI Fornecimento e instalação de luminária para iluminação de emergência, 

com 30 LED´s, bivolt, autonomia com intensidade máxima de até 3 h, com 
intensidade mínima de até 7 h, Cabo e plugue em conformidade com a 
portaria 136/2001 do INMETRO e NBR14136:2012.

UN 1,0000000 29,80 29,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 16,08 1,20

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 20,83 3,73

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 24,87 24,87

MO sem LS => 1,98 LS => 1,70 MO com LS 
=>

3,68

Valor do BDI => 7,51 37,31

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição  91936 SINAPI Fornecimento e instalação de caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em 
laje

UN 1,0000000 12,17 12,17

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 16,08 2,29

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 20,83 2,97

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 6,91 6,91

MO sem LS => 2,08 LS => 1,78 MO com LS 
=>

3,86

Valor do BDI => 3,06 15,23

 10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-20 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm2, anti-

chama 450/750V para condutor fase, isolamento duplo em PVC, sem 
chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases 
tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004

M 1,0000000 3,19 3,19

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 16,08 0,80

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,83 1,04

Insumo  COTAÇÃO-ELE-026 (W) Próprio Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750V M 1,0000000 1,35 1,35

MO sem LS => 0,72 LS => 0,62 MO com LS 
=>

1,34

Valor do BDI => 0,80 3,99

 10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-21(W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 3/4" em PVC, não 

propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos (instalado 
embutido na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso 
acartonado e chapa cimentícia))

M 1,0000000 5,81 5,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,08 1,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,83 1,66

Insumo  COTAÇÃO-ELE-027 (W) Próprio Eletroduto flexível de 3/4" em PVC, embutido diretamente na laje. M 1,1000000 2,61 2,87

MO sem LS => 1,16 LS => 1,00 MO com LS 
=>

2,16

Valor do BDI => 1,46 7,27

 10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-22 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 1" em PVC, não propagante de 

chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos (instalado 
embutido na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso 
acartonado e chapa cimentícia))

M 1,0000000 8,00 8,00

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,08 1,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,83 1,66

Insumo  COTAÇÃO-ELE-028 (W) Próprio Eletroduto flexível de 1" em PVC, embutido diretamente na laje. M 1,1000000 4,60 5,06

MO sem LS => 1,16 LS => 1,00 MO com LS 
=>

2,16

Valor do BDI => 2,01 10,01

 10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição  CPU-ELE-23 (W) Próprio Fornecimento e instalação de eletroduto de 2" em PVC,  não propagante de 
chama e com baixas emissões de fumos e gases tóxicos  (instalado 
embutido na laje ou dentro do shaft ou dentro da parede de chapa (gesso 
acartonado e chapa cimentícia)).

M 1,0000000 31,75 31,75

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,08 1,60

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,83 2,08

Insumo  COTAÇÃO-ELE-029 (W) Próprio Eletroduto de 2" em PVC,  não propagante de chama e com baixas 
emissões de fumos e gases tóxicos.

M 1,1000000 25,52 28,07

MO sem LS => 1,45 LS => 1,25 MO com LS 
=>

2,70

Valor do BDI => 8,00 39,75

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91981 SINAPI Fornecimento e instalação de módulo para interruptor bipolar de 1 tecla, 

10A, 250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.
UN 1,0000000 38,13 38,13

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 31,34 31,34

MO sem LS => 6,76 LS => 5,78 MO com LS 
=>

12,54

Valor do BDI => 9,61 47,74

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-24 (W) Próprio Fornecimento e instalação de módulo para interruptor bipolar de 2 teclas, 

10A, 250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.
UN 1,0000000 72,57 72,57

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 16,08 2,41

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,83 3,12

Insumo  COTAÇÃO-ELE-030 (W) Próprio Placa silentoque 2" x 4" para dois interruptores UN 1,0000000 7,32 7,32

Insumo  COTAÇÃO-ELE-032 (W) Próprio Módulo Interruptor bipolar, 10A, 250V. UN 2,0000000 28,90 57,80

Insumo  COTAÇÃO-ELE-031 (W) Próprio Suporte PARA MODULO DE INTERRUPTOR UN 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS => 2,18 LS => 1,87 MO com LS 
=>

4,05

Valor do BDI => 18,30 90,87

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91985 SINAPI Fornecimento e instalação de módulo para interruptor para campainha, 10A, 

250V, para caixa 4x2", conjunto completo com espelho.
UN 1,0000000 20,56 20,56

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  91984 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

UN 1,0000000 13,77 13,77

MO sem LS => 4,34 LS => 3,72 MO com LS 
=>

8,06

Valor do BDI => 5,18 25,74

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91992 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido em dry wall - 

alta, 2P+T, NBR 14136, 10A,127V, fundo branco
UN 1,0000000 32,53 32,53INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 25,74 25,74

MO sem LS => 8,30 LS => 7,11 MO com LS 
=>

15,41

Valor do BDI => 8,20 40,73

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido na parede - 

média, 2P+T, NBR 14136, 10A,220V, fundo vermelho
UN 1,0000000 25,59 25,59

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 18,80 18,80

MO sem LS => 5,55 LS => 4,76 MO com LS 
=>

10,31

Valor do BDI => 6,45 32,04

 10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92004 SINAPI Fornecimento e instalação de dois modulos de tomada embutido na parede 

média, 2P+T, NBR 14136, 10A,127V, fundo branco
UN 1,0000000 42,15 42,15

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,36 35,36

MO sem LS => 9,16 LS => 7,85 MO com LS 
=>

17,01

Valor do BDI => 10,63 52,78

 10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92005 SINAPI Fornecimento e instalação de dois modulos de tomada embutido na parede 

média, 2P+T, NBR 14136, 20A,127V, fundo branco
UN 1,0000000 46,31 46,31

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,52 39,52

MO sem LS => 9,16 LS => 7,85 MO com LS 
=>

17,01

Valor do BDI => 11,67 57,98

 10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92001 SINAPI Fornecimento e instalação de modulo de tomada embutido na parede- 

baixa, 2P+T, NBR 14136, 10A,220V, fundo vermelho
UN 1,0000000 24,97 24,97

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA



Composição Auxiliar  91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 18,18 18,18

MO sem LS => 4,49 LS => 3,84 MO com LS 
=>

8,33

Valor do BDI => 6,29 31,26

 10.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91945 SINAPI Fornecimento e instalação de espelho para em PVC, com furo central,4x2", 

na cor branco. (Para os chuveiros)
UN 1,0000000 8,00 8,00

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000 20,83 3,79

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,77 2,77

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,44 1,44

MO sem LS => 1,56 LS => 1,33 MO com LS 
=>

2,89

Valor do BDI => 2,01 10,01

 10.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x2" de embutir em alvenaria UN 1,0000000 12,25 12,25

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 523,66 0,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 16,08 3,97

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 20,83 5,14

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,67 2,67

MO sem LS => 3,64 LS => 3,12 MO com LS 
=>

6,76

Valor do BDI => 3,08 15,33

 10.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-25 (W) Próprio Fornecimento e instalação de caixa alumínio 4x4" de embutir no piso. UN 1,0000000 12,25 12,25

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 16,08 3,97

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 20,83 5,14

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 523,66 0,47

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,67 2,67

MO sem LS => 3,64 LS => 3,12 MO com LS 
=>

6,76

Valor do BDI => 3,08 15,33

 10.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-340 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-

chama 450/750v para condutor TERRA - verde/verde e amarelo, isolamento 
duplo em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes 
da NBR 5410/2004

M 1,0000000 3,24 3,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,08 0,48

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>



Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,83 0,62

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,0200000 2,07 2,11

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 0,43 LS => 0,37 MO com LS 
=>

0,80

Valor do BDI => 0,81 4,05

 10.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-341 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-

chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo 
em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes 
da NBR 5410/2004

M 1,0000000 5,27 5,27

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,08 0,64

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,83 0,83

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,0200000 3,70 3,77

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 0,58 LS => 0,49 MO com LS 
=>

1,07

Valor do BDI => 1,32 6,59

 10.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-342 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm2, anti-

chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo 
em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes 
da NBR 5410/2004

M 1,0000000 8,08 8,08

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 16,08 0,83

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 20,83 1,08

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,0200000 6,02 6,14

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 0,75 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,40

Valor do BDI => 2,03 10,11

 10.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-350 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm2, anti-

chama 450/750v, cabo para condutor FASE, cor branco, isolamento duplo 
em PVC, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de 
fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes 
da NBR 5410/2004

M 1,0000000 12,69 12,69

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0770000 16,08 1,23

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0770000 20,83 1,60

Material

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,0200000 9,64 9,83

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 1,12 LS => 0,96 MO com LS 
=>

2,08

Valor do BDI => 3,20 15,89

 10.3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-26 (W) Próprio Fornecimento e instalação de etiqueta de identificação dos circuitos e 

tensões para as tomadas , preto sobre branco(tamanho mínimo de 12mm x 
25mm)

UN 1,0000000 2,69 2,69

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,08 0,48

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,83 0,62

Insumo  COTAÇÃO-ELE-033 (W) Próprio Fita 12mm preto sobre branco M 0,0200000 79,90 1,59

MO sem LS => 0,43 LS => 0,37 MO com LS 
=>

0,80

Valor do BDI => 0,67 3,36

 10.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91846 SINAPI Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 1" em PVC, não 

propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, embutido 
em alvenaria

M 1,0000000 9,54 9,54

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 16,08 1,72

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 20,83 2,22

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0020000 26,90 0,05

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 5,05 5,55

MO sem LS => 1,56 LS => 1,33 MO com LS 
=>

2,89

Valor do BDI => 2,40 11,94

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-27 (W) Próprio Fornecimento e instalação de ponto de rede com um módulo RJ45  cat 5. 

incluindo tomada, suporte e placa.
UN 1,0000000 35,47 35,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 16,08 2,89

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,83 3,74

Insumo  COTAÇÃO-ELE-034 (W) Próprio Placa para um módulo UN 1,0000000 6,99 6,99

Insumo  COTAÇÃO-ELE-035 (W) Próprio Suporte para módulo RJ45 UN 1,0000000 7,90 7,90

Insumo  COTAÇÃO-ELE-036 (W) Próprio TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UN 1,0000000 13,95 13,95

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS 
=>

4,87

Valor do BDI => 8,94 44,41

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-28 (W) Próprio Fornecimento e instalação de ponto de rede com dois módulos RJ45  cat 5. 

incluindo tomadas, suportes e placa.
UN 1,0000000 57,12 57,12

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 16,08 2,89

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>



Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,83 3,74

Insumo  COTAÇÃO-ELE-037 (W) Próprio Placa para dois módulos UN 1,0000000 6,79 6,79

Insumo  COTAÇÃO-ELE-035 (W) Próprio Suporte para módulo RJ45 UN 2,0000000 7,90 15,80

Insumo  COTAÇÃO-ELE-036 (W) Próprio TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UN 2,0000000 13,95 27,90

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS 
=>

4,87

Valor do BDI => 14,40 71,52

 10.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-29 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo UTP categoria 5e rígido 4px24awg 

100mhz. condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico e 
condutores trançados em pares, capa externa em LSZH (LOW SMOKE zero 
HALOGEN) e composto por materiais que cumprem com a diretiva europeia 
ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES). 
Atende as normas: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 E ISO/IEC 11801, ANATEL 1199-
06-0256, iso9001/14001, utilizando gigabit ethernet, IEEE 802.3Z, 1000 
MBPS. temperatura de operação -20ºc a 60ºc; desequilíbrio resistivo 
máximo 5%; resistência elétrica CC máxima do condutor a 20ºc: 100 w/km. 
Furukawa ou equivalente

M 1,0000000 5,59 5,59

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,08 1,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,83 1,66

Insumo  COTAÇÃO-ELE-038 (W) Próprio CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 1,0000000 2,65 2,65

MO sem LS => 1,16 LS => 1,00 MO com LS 
=>

2,16

Valor do BDI => 1,40 6,99

 10.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-30 (W) Próprio Fornecimento e instalação de patch CORDS tipo RJ45 CATEGORIA 5 E,  

com comprimento de 3,0m
CJ 1,0000000 20,34 20,34

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 16,08 0,80

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,83 1,04

Insumo  COTAÇÃO-ELE-039 (W) Próprio PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

UN 1,0000000 18,50 18,50

MO sem LS => 0,72 LS => 0,62 MO com LS 
=>

1,34

Valor do BDI => 5,12 25,46

 10.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-31 (W) Próprio Fornecimento e instalação de fornecimento e instalação rack 5u - rack para 

telecomunicações fechamento lateral e traseiro removíveis em chapa de 
aço monobloco, altura de 5U

CJ 1,0000000 543,94 543,94

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,08 32,16

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,83 41,66

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  COTAÇÃO-ELE-040 (W) Próprio RACK 5U - RACK PARA TELECOMUNICAÇÕES FECHAMENTO LATERAL 
E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ALTURA 
DE 5U'S, LARGURA DE 19”, PROFUNDIDADE 350MM, PORTA EM 
ACRÍLICO, DOBRADIÇA COM ABERTURA DE 180 GRAUS, COM 
MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA RAL 
7032, COM 01 PAR DE VENEZIANAS LATERAIS, RÉGUA DE TOMADAS, 
BANDEJAS, NIVELADORES EM AÇO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA, 
ORGANIZADORES DE CABOS VERTICAIS E TRASEIROS, PLANOS 
MÓVEIS FRONTAIS E TRASEIROS.

UN 1,0000000 470,12 470,12

MO sem LS => 29,21 LS => 25,01 MO com LS 
=>

54,22

Valor do BDI => 137,18 681,12

 10.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-32 (W) Próprio Fornec. e instalação  de mini distribuidor interno óptico, fixação em parede 

para emenda e terminação óptica, estrutura em plástico de engenharia nas 
cores cinza ou preto, fornecido com suporte metálico, parafusos 
autoatarraxantes e buchas s6, para fixação em parede, acomodação de até 
12 emendas ópticas, possui 2 entradas para cabos protegidas por borracha, 
fixação da tampa através de parafuso central, fornecido kit de instalação, 
fornecido com protetores de emenda 60x1,0mm de acordo com a 
quantidade de fibras solicitadas:  12 - inclui bandeja, protetores para 
emenda, braçadeiras plásticas, pigtail e acopladores.

CJ 1,0000000 228,47 228,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,83 10,41

Insumo  COTAÇÃO-ELE-041 (W) Próprio MINI DIO para 12 fibras completo UN 1,0000000 210,02 210,02

MO sem LS => 7,30 LS => 6,25 MO com LS 
=>

13,55

Valor do BDI => 57,62 286,09

 10.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-33 (W) Próprio Fornecimento e instalação de patch panel, 24 portas, categoria 5e, para 

rack de 19".
CJ 1,0000000 551,81 551,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5000000 16,08 104,52

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5000000 20,83 135,39

Insumo  COTAÇÃO-ELE-042 (W) Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 5e UN 1,0000000 311,90 311,90

MO sem LS => 94,94 LS => 81,27 MO com LS 
=>

176,21

Valor do BDI => 139,16 690,97

 10.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-34 (W) Próprio Fornecimento e instalação de organizador de cabos de 1u para rack 19" CJ 1,0000000 80,80 80,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Insumo  COTAÇÃO-ELE-046 (W) Próprio ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" UN 1,0000000 43,89 43,89

MO sem LS => 14,61 LS => 12,50 MO com LS 
=>

27,11

Valor do BDI => 20,37 101,17

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material



 10.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-35 (W) Próprio Fornecimento e instalação de extensão óptica conectorizada  lc-spc,  deverá 

ter diâmetro nominal: 0,9  µm; comprimento nominal: 1,5 m. quantidades: 
extensões monofibra: 6 unidades;  adaptador óptico: 3 unidades (duplex); 
suporte para adaptadores: 3;  tipo de conector: lc;  tipo de fibra: monomodo; 
deverá seguir as normas abnt nbr 14433; abnt nbr 14705; iso 8877; 
ansi/eia/tia-568-c.0; ansi/eia/tia-568-c.1; ansi/tia-568-c.3; iso/iec 11.801 
ed.02  - referência: furukawa 35260084 + 35260402. compatível com o kit 
bandeja de emenda especificado.

CJ 1,0000000 509,39 509,39

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-043 (W) Próprio Extensão Optica Conectorizada 06F SM UN 1,0000000 498,33 498,33

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 128,46 637,85

 10.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-36 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cordão óptico tipo tigth monomodo Standard 

G.652B (9.0 μm)LC-SPC/SC-SPC,  com 2,5m,  com duas fibras - ref. 
Comercial

CJ 1,0000000 224,28 224,28

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Insumo  COTAÇÃO-ELE-044 (W) Próprio CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM 9/125 LC/SC LCXSC 2.5M UN 1,0000000 213,22 213,22

MO sem LS => 4,37 LS => 3,75 MO com LS 
=>

8,12

Valor do BDI => 56,56 280,84

 10.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-37 (W) Próprio Fornecimento e instalação serviço de fusão e certificação da fibra óptica 

com emissão de relatórios (impresso e arquivo eletrônico)
UN 1,0000000 313,05 313,05

Insumo  COTAÇÃO-ELE-045 (W) Próprio SERVIÇO DE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA COM 
EMISSÃO DE RELATÓRIOS (IMPRESSO E ARQUIVO ELETRÔNICO)

UN 1,0000000 313,05 313,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 78,95 392,00

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-857 Próprio Fornecimento e execução de Telha termoacústica tipo sanduiche 40mm 

(METAL #0,50MM + PU #30MM + metal #0,50MM) com miolo em 
poliuretano (densidade 35 kg/m3) de espessura 30 mm (chapa trapezoidal 
superior, camada de poliuretano e chapa inferior), com chapa dupla de esp 
= 0,50mm, com pintura eletrostática de fabrica na cor branca na face 
superior, inclusive içamento e transportes necessários e execução de 
sistema de fixação metálica com fixadores por apoio telha/terça e fixadores 
de costura telha/telha.

m² 1,0000000 243,60 243,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 15,05 0,93

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 22,27 1,24

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 20,48 0,01

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Material

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 19,36 0,02

Composição Auxiliar  100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 2,0000000 9,96 19,92

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0415000 36,11 1,49

Insumo  COTAÇÃO - TELHA 
001(11/2021) 

Próprio Telha termoacústica tipo sanduiche 40mm (METAL #0,50MM + PU #30MM 
+ metal #0,50MM) com miolo em poliuretano (densidade 35 kg/m3) de 
espessura 30 mm (chapa trapezoidal superior, camada de poliuretano e 
chapa lisa inferior - FORRO), com chapa dupla de esp = 0,50mm, com 
pintura eletrostática de fabrica na cor branca na face superior

m² 1,1460000 191,97 219,99

MO sem LS => 1,94 LS => 1,67 MO com LS 
=>

3,61

Valor do BDI => 61,43 305,03

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-908 Próprio Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado número 

18, corte de 56 cm, incluso transporte vertical
M 1,0000000 133,13 133,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4140000 15,05 6,23

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 22,27 4,98

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0264000 20,48 0,54

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 19,36 0,35

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,3960000 24,17 9,57

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0012000 19,63 0,02

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0024000 104,80 0,25

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 274,51 24,70

Insumo  00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 
KG/M2)

KG 5,8800000 14,71 86,49

MO sem LS => 4,77 LS => 4,08 MO com LS 
=>

8,85

Valor do BDI => 33,57 166,70

 11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-907 Próprio Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado número 

18, corte de 35 cm, incluso transporte vertical
M 1,0000000 77,63 77,63

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 15,05 3,11

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 22,27 2,49

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 20,48 0,27

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 19,36 0,35

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 24,17 4,78

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 19,63 0,11

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0012000 104,80 0,12

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 274,51 12,35

Insumo  00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 
KG/M2)

KG 3,6750000 14,71 54,05

MO sem LS => 2,46 LS => 2,10 MO com LS 
=>

4,56

Valor do BDI => 19,57 97,20

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa 

traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 1,0000000 3,33 3,33

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 426,76 1,79

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,05 0,10

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,41

Valor do BDI => 0,83 4,16

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 

cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com 
execução de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, 
desempenado e feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 1,0000000 28,91 28,91

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 20,61 9,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 15,05 2,57

Composição Auxiliar  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 443,22 16,66

MO sem LS => 6,33 LS => 5,41 MO com LS 
=>

11,74

Valor do BDI => 7,29 36,20

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87531 SINAPI Fornecimento e execução de emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, cimento, cal e areia, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado manualmente, esp. De 2 cm, com execução de 
taliscas

m² 1,0000000 27,38 27,38

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0376000 429,77 16,15

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 20,61 8,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1580000 15,05 2,37

MO sem LS => 5,74 LS => 4,91 MO com LS 
=>

10,65

Valor do BDI => 6,90 34,28

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000125 Próprio Fornecimento e execução de revestimento cerâmico para paredes internas, 

com cerâmica extra branca neve de dimensões 20x20 cm até altura de 1,80 
cm, conforme projeto. REF.: 371041 Eliane ou equivalente, inclusive 
rejuntamento

m² 1,0000000 89,15 89,15

Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 22,41 17,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 15,05 6,32

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,63 3,06

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200000 3,69 1,54

Insumo  COTAÇÃO-ceramica 
(11/2021) 

Próprio Cerâmica extra branca neve de dimensões 20x20 cm, REF.: 371041 Eliane 
ou equivalente.

m² 1,0600000 56,90 60,31

MO sem LS => 9,88 LS => 8,46 MO com LS 
=>

18,34

Valor do BDI => 22,48 111,63

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0052 Próprio Fornecimento e execução de camada de regularização para 

impermeabilização ou de proteção mecânica sobre a manta, com 
argamassa 1:3 - cimento e areia, preparo mecânico, espessura média de 3 
cm (executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos 
pontos de escoamento de água)cimento e areia, preparo mecânico, 
espessura média de 3 cm (executar a regularização com caimento mínimo 
de 1% em direção aos pontos de escoamento de água), para 
Impermeabilização de Laje/calha da Cobertura (paredes da platibanda e 
paredes do alçapão estão consideradas com reboco)

m² 1,0000000 33,23 33,23

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,61 6,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 15,05 2,48

Composição Auxiliar  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 548,32 23,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 5,08 LS => 4,35 MO com LS 
=>

9,43

Valor do BDI => 8,38 41,61

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0074 Próprio Fornecimento e aplicação de impermeabilização com manta asfáltica 4mm, 

estruturada com tela de poliéster, inclusive aplicação de primer, gás e 
demais materiais necessários, em laje e no perímetro das paredes com 
altura 30cm. Após a instalação da manta, executar o teste de estanqueidade 
por no mínimo 72 horas, para verificar se há algum vazamento, inclusive 
paredes da platibanda e padedes do alçapão

m² 1,0000000 95,38 95,38

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 18,01 3,45

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 20,59 19,51

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 14,00 8,61

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,07 2,09

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1000000 56,11 61,72

MO sem LS => 9,39 LS => 8,04 MO com LS 
=>

17,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material



Valor do BDI => 24,05 119,43

 13.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000150 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada Q-138 

(2,20 Kg/m2) (ACO CA-60 4,2mm C/10cm), inclusive com espaçadores para 
cobrimento do concreto, para PROTEÇÃO MECÂNICA DA 
IMPERMEABILIZAÇÃO(Considerado perdas e transpasses no preço 
unitário), considerado perdas e transpasses no preço unitário. (para 
estruturar a camada de proteção mecânica horizontal e vertical, em laje e no 
perímetro das paredes com altura 30cm) (Considerado perda no preço 
unitário), inclusive paredes da platibanda e padedes do alçapão

KG 1,0000000 13,91 13,91

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 15,77 0,06

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 20,47 0,55

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

m² 0,4482000 28,71 12,86

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,9300000 0,20 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0100000 26,90 0,26

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 3,50 17,41

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e 

areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a 
regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água)

m² 1,0000000 30,73 30,73

Composição Auxiliar  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 490,44 21,13

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,61 6,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 15,05 2,48

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 5,22 LS => 4,46 MO com LS 
=>

9,68

Valor do BDI => 7,75 38,48

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00163 Próprio Fornecimento e execução de piso em granito VERDE UBATUBA POLIDO 

40x40 cm, assentado com argamassa colante ACIII, com dupla colagem 
para garantir perfeita aderência, junta seca

m² 1,0000000 255,79 255,79

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1880000 20,87 24,79

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5940000 15,05 8,93

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 1,93 16,63

Insumo  cotação granito - 004 
(11/2021) 

Próprio GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA 40x40 CM, E= *1,5* CM PARA PISO m² 1,1600000 177,11 205,44

MO sem LS => 13,52 LS => 11,58 MO com LS 
=>

25,10

Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>



Valor do BDI => 64,51 320,30

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-512 Próprio Fornecimento e execução de soleira em granito verde Ubatuba, largura 

15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia)

m² 1,0000000 373,06 373,06

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,05 22,57

Composição Auxiliar  REV-AZU-015/MOD - 
SETOP 

Próprio Fornecimento e execução de rejuntamento azulejos com juntas máximo 3 
mm

m² 1,0000000 5,73 5,73

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Kg 5,0000000 1,66 8,30

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 1,0000000 315,85 315,85

MO sem LS => 18,86 LS => 16,14 MO com LS 
=>

35,00

Valor do BDI => 94,08 467,14

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0063 Próprio Fornecimento e execução de rodapé em granito VERDE UBATUBA, h = 

10cm, esp. = 2 cm, com faces visíveis polido, assentado com argamassa 
colante ACIII. Junta seca

M 1,0000000 36,70 36,70

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,61 3,09

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 15,05 1,12

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,4725000 1,93 0,91

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 0,1000000 315,85 31,58

MO sem LS => 1,68 LS => 1,44 MO com LS 
=>

3,12

Valor do BDI => 9,25 45,95

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PIS-TAT-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil de borracha, alerta, 25x25 cm, 

esp. 5mm, colorida, assentamento com cola de contato
m² 1,0000000 188,46 188,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820513 15,05 4,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641026 20,61 11,62

Insumo  MATED- 11430 SETOP COLA ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE 
POLICLOROPRENO

Kg 0,4000000 19,80 7,92

Insumo  MATED- 11445 SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 
DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,5000000 0,90 0,45

Insumo  MATED- 11425 SETOP PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA| COR: UMA (1) 
COR|TIPO: ALERTA|COMPRIMENTO: 25CM|LARGURA: 25CM| 
ESPESSURA: 5MM| ASSENTAMENTO: COLA)

m² 1,0200000 161,01 164,23

MO sem LS => 6,34 LS => 5,43 MO com LS 
=>

11,77

Valor do BDI => 47,52 235,98

 14.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PIS-TAT-006/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil de borracha, direcional, 25x25 

cm, esp. 5mm, colorida, assentamento com cola de contato
m² 1,0000000 192,03 192,03PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820513 15,05 4,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641026 20,61 11,62

Insumo  MATED- 11430 SETOP COLA ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE 
POLICLOROPRENO

Kg 0,4000000 19,80 7,92

Insumo  MATED- 11445 SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 
DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,5000000 0,90 0,45

Insumo  MATED- 11427 SETOP PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA| COR: UMA (1) 
COR|TIPO: DIRECIONAL| COMPRIMENTO: 25CM| LARGURA: 25CM| 
ESPESSURA: 5MM| ASSENTAMENTO: COLA)

m² 1,0200000 164,51 167,80

MO sem LS => 6,34 LS => 5,43 MO com LS 
=>

11,77

Valor do BDI => 48,42 240,45

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96114 SINAPI Fornecimento e instalação de forro ou tabeira de gesso fixo, plano, em 

placas de gesso acartonado com dimensões 600x600x12,5mm, rejuntado 
com fita, estruturado com malha em metalon, espaçamento a cada 60 cm na 
transversal e longitudinal, formando um qudrado de 60x60cm, com forro de 
gesso fixado com pendurais de arame galvanizado, inclusive juntas de 
dilatação, alçapões e furos para instalações, instalado sob estrutura 
metálica

m² 1,0000000 66,25 66,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 15,05 5,46

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3628000 19,01 6,89

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D 
= 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 31,25 1,33

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO 
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,41 3,46

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202000 3,01 1,56

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,13 1,03

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,32 0,70

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 36,11 0,47

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,27 3,01

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0966000 17,40 19,08

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 
COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 6,04 23,26

MO sem LS => 2,01 LS => 1,72 MO com LS 
=>

3,73

Valor do BDI => 16,70 82,95

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  CPU-CIVIL-000149 Próprio Fornecimento e instalação de Placa cimentícia e =10mm (impermeável) 
para FORRO sob estrutura metálica (cobertura externa), conforme a normas 
técnicas vigentes. Fixada em estrutura metálica e as bordas das placas 
tratadas, criando uma superfície lisa, incluso acessórios de fixação e 
execução das emendas das placas, cor natural, conforme projeto. 
Observação: A  estrutura metálica para fixação das placas estão 
contempladas no tem 3.1.1

m² 1,0000000 72,35 72,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,05 10,53

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7000000 19,01 13,30

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa un 15,0000000 0,24 3,60

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,25 0,31

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 67,59 2,56

Insumo  00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) m² 1,0200000 41,23 42,05

MO sem LS => 3,88 LS => 3,32 MO com LS 
=>

7,20

Valor do BDI => 18,24 90,59

 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, em tetos e paredes internas e 

externas pós lixamento.
m² 1,0000000 2,86 2,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,05 0,21

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 21,68 1,17

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 9,27 1,48

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS 
=>

0,98

Valor do BDI => 0,72 3,58

 16.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos, conforme projeto
m² 1,0000000 11,71 11,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,05 1,03

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,68 4,05

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,11 6,63

MO sem LS => 1,96 LS => 1,67 MO com LS 
=>

3,63

Valor do BDI => 2,95 14,66

 16.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88497 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de massa latex, em tetos e paredes 

internas e externas, duas demãos, inclusive lixamento
m² 1,0000000 14,18 14,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 15,05 1,71

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 21,68 6,76

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,1000000 1,21 0,12

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,5550200 3,60 5,59

MO sem LS => 3,26 LS => 2,79 MO com LS 
=>

6,05

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

0

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 3,57 17,75

 16.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 

duas demãos, cor branco neve
m² 1,0000000 13,24 13,24

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 15,05 1,33

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 21,68 5,28

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,11 6,63

MO sem LS => 2,54 LS => 2,18 MO com LS 
=>

4,72

Valor do BDI => 3,33 16,57

 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da edificação, 

inclusive área da rampa de pedestre da nova portaria ao predio 20)
m² 1,0000000 2,77 2,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 15,05 2,10

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 13,53 0,67

MO sem LS => 0,78 LS => 0,66 MO com LS 
=>

1,44

Valor do BDI => 0,69 3,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,77 15,77

Composição Auxiliar  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 10,79 10,79

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,87 LS => 5,02 MO com LS 
=>

10,89

Valor do BDI => 3,97 19,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,08 17,08

Composição Auxiliar  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 12,18 12,18

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,64 LS => 5,68 MO com LS 
=>

12,32

Valor do BDI => 4,30 21,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,0000000 17,19 17,19

Insumo  MOED- 20132 SETOP AJUDANTE DE PINTOR H 1,0000000 11,16 11,16

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5251 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)- HORISTA

hora 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 6,01 LS => 5,15 MO com LS 
=>

11,16

Valor do BDI => 4,33 21,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,01 18,01

Composição Auxiliar  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 13,13 13,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,14 LS => 6,11 MO com LS 
=>

13,25

Valor do BDI => 4,54 22,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 443,22 443,22

Valor com BDI =>

Material

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Serviços

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros



Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,2000000 2,13 2,55

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,9600000 0,36 1,42

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1600000 17,24 88,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1700000 80,00 93,60

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 0,75 87,91

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 0,64 168,79

MO sem LS => 37,30 LS => 31,94 MO com LS 
=>

69,24

Valor do BDI => 111,78 555,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 1,0000000 429,77 429,77

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0500000 2,13 2,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,4500000 0,36 1,24

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 17,24 77,58

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 80,00 92,80

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 0,75 130,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,64 125,35

MO sem LS => 32,54 LS => 27,85 MO com LS 
=>

60,39

Valor do BDI => 108,38 538,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_06/2014

m³ 1,0000000 426,76 426,76

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100000 2,13 2,15

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100000 0,36 1,19

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 17,24 74,47

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 80,00 76,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,64 272,95

MO sem LS => 31,23 LS => 26,74 MO com LS 
=>

57,97

Valor do BDI => 107,62 534,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composição  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 548,32 548,32

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0300000 2,13 2,19

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3900000 0,36 1,22

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,4200000 17,24 76,20

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2700000 80,00 101,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,6100000 0,64 367,11

MO sem LS => 31,95 LS => 27,36 MO com LS 
=>

59,31

Valor do BDI => 138,28 686,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 523,66 523,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 15,05 128,97

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,64 309,09

MO sem LS => 47,51 LS => 40,67 MO com LS 
=>

88,18

Valor do BDI => 132,06 655,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,0000000 456,76 456,76

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8000000 2,13 1,70

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 2,6200000 0,36 0,94

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 17,24 58,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,64 309,56

MO sem LS => 24,72 LS => 21,17 MO com LS 
=>

45,89

Valor do BDI => 115,19 571,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 490,44 490,44

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1300000 2,13 2,40

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo



Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,7200000 0,36 1,33

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,8500000 17,24 83,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600000 80,00 108,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500000 0,64 294,30

MO sem LS => 35,06 LS => 30,02 MO com LS 
=>

65,08

Valor do BDI => 123,68 614,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,47 20,47

Composição Auxiliar  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,40 LS => 7,19 MO com LS 
=>

15,59

Valor do BDI => 5,16 25,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,39 17,39

Composição Auxiliar  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 20,47 3,88

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 15,77 0,48

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,90 0,67

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 2,8160000 0,20 0,56

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS 
=>

4,87

Valor do BDI => 4,38 21,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição Auxiliar  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

Material

Equipamento

Outros

Taxas

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Serviços

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,02 LS => 5,16 MO com LS 
=>

11,18

Valor do BDI => 4,05 20,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 15,43 15,43

Composição Auxiliar  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,99 LS => 5,13 MO com LS 
=>

11,12

Valor do BDI => 3,89 19,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,05 21,05

Composição Auxiliar  95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO H 1,0000000 19,32 19,32

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 10,47 LS => 8,97 MO com LS 
=>

19,44

Valor do BDI => 5,30 26,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Equipamento

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Equipamento

Serviços

Tipo

Serviços



Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,41 22,41

Composição Auxiliar  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 1,0000000 17,33 17,33

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 9,44 LS => 8,09 MO com LS 
=>

17,53

Valor do BDI => 5,65 28,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,36 0,36

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,13 2,13

Composição Auxiliar  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição Auxiliar  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,53 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo



Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.228,96 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.228,96 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.228,96 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,13 1,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,35 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,52 1,52

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,38 1,90

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,82 5,82

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição Auxiliar  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,46 7,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 21.270,34 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,34 1,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 21.270,34 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 21.270,34 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,37 1,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5000000 1,13 2,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,71 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 41,46 41,46

Composição Auxiliar  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,34 3,34

Composição Auxiliar  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 17,13 17,13

Composição Auxiliar  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,65 2,65

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Valor do BDI => 10,45 51,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 17,13 17,13

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 47.930,06 2,89

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 416.510,82 14,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,32 21,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,65 2,65

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 47.930,06 0,28

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 416.510,82 2,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Valor do BDI => 0,66 3,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,34 3,34

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000074 47.930,06 0,35

Insumo  00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 416.510,82 2,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,84 4,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,96 46,96

Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 11,84 58,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 253,77 253,77

Composição Auxiliar  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Composição Auxiliar  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento



Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 64,00 317,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 460.631,79 15,79

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 88.800,00 4,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,21 25,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 460.631,79 2,62

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 88.800,00 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 460.631,79 3,31

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento



Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 88.800,00 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,99 4,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 460.631,79 29,61

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 88.800,00 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,00 44,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,1600000 5,32 171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 43,14 214,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 20,89 20,89

Composição Auxiliar  5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,2500000 41,46 10,36

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,05 10,53

MO sem LS => 5,83 LS => 5,00 MO com LS 
=>

10,83

Valor do BDI => 5,26 26,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,52 18,52

Composição Auxiliar  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 13,60 13,60

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Outros

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,41 LS => 6,35 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 4,67 23,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,37 20,37

Composição Auxiliar  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS 
=>

15,61

Valor do BDI => 5,13 25,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 20,66 20,66

Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,21 25,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 28,69 28,69

Composição Auxiliar  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Taxas

Outros

Equipamento

Taxas



Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição Auxiliar  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 7,23 35,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 13.494,13 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,17 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000074 13.494,13 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 13.494,13 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,93 7,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,79 8,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento



Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 380,22 380,22

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,82 3,82

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,52 0,94

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,05 30,50

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 17,24 22,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 80,00 60,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,64 208,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5912000 91,32 53,98

MO sem LS => 20,46 LS => 17,52 MO com LS 
=>

37,98

Valor do BDI => 95,89 476,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 405,98 405,98

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,13 1,60

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,36 0,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 15,05 34,79

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,24 25,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 80,00 57,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,64 232,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5934000 91,32 54,18

MO sem LS => 23,39 LS => 20,03 MO com LS 
=>

43,42

Valor do BDI => 102,38 508,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 416,94 416,94

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6382000 5,82 3,71

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018000 1,52 0,91

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 15,05 29,54

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 17,24 21,37

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 80,00 56,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,64 250,34

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5927000 91,32 54,12

MO sem LS => 19,85 LS => 16,99 MO com LS 
=>

36,84

Valor do BDI => 105,15 522,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 1,0000000 317,30 317,30

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,13 1,62

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,36 0,25

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,24 25,53

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 15,05 35,26

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 80,00 66,15

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,64 135,69

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5782000 91,32 52,80

MO sem LS => 23,69 LS => 20,29 MO com LS 
=>

43,98

Valor do BDI => 80,02 397,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 315,95 315,95

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,82 3,98

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,52 0,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 15,05 31,69

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,24 22,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 80,00 66,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,64 136,60

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5821000 91,32 53,15

MO sem LS => 21,29 LS => 18,23 MO com LS 
=>

39,52

Valor do BDI => 79,68 395,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composição  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,90 10,90

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 20,47 0,25

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018000 15,77 0,02

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 9,58 10,63

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 2,74 13,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 20,47 1,90

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 15,77 0,20

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,07 9,70

MO sem LS => 0,86 LS => 0,73 MO com LS 
=>

1,59

Valor do BDI => 2,97 14,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,0000000 11,44 11,44

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769000 20,47 1,57

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 15,77 0,17

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,07 9,70

MO sem LS => 0,70 LS => 0,60 MO com LS 
=>

1,30

Valor do BDI => 2,88 14,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0094000 10,79 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 12,18 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 13,13 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0094000 15,45 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 10,86 0,32

MO sem LS => 0,17 LS => 0,15 MO com LS 
=>

0,32

Valor do BDI => 0,08 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 10,96 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO H 0,0067000 19,32 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0,0120000 17,33 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 13,60 0,16

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 15,47 0,46

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 0,11 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 15,47 0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,0172000 15,45 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO H 0,0120000 15,81 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0094000 15,05 0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,03 0,17

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0041000 14,47 0,05

MO sem LS => 0,03 LS => 0,02 MO com LS 
=>

0,05

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 15,32 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS 
=>

0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 0,0067000 13,34 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0133000 15,05 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 0,0094000 15,90 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0172000 15,47 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 15,47 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 10,12 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR H 0,0094000 17,35 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL H 0,0067000 24,06 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO H 0,0120000 12,56 0,15

MO sem LS => 0,08 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,15

Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Composição Auxiliar  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros



Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS 
=>

15,93

Valor do BDI => 5,25 26,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,00 20,00

Composição Auxiliar  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,45 LS => 7,24 MO com LS 
=>

15,69

Valor do BDI => 5,04 25,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 63,23 63,23

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 21,52 0,10

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0010000 19,94 0,01

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 17,08 0,08

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 20,37 0,54

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,0500000 59,53 62,50

MO sem LS => 0,31 LS => 0,26 MO com LS 
=>

0,57

Valor do BDI => 15,94 79,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento

Equipamento

Outros

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição  CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 
com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 1,0000000 60,72 60,72

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 20,37 9,16

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,08 8,54

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,52 1,07

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0500000 19,94 0,99

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 2,88 2,41

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7333000 49,50 36,29

Insumo  00005070 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) KG 0,0660000 20,57 1,35

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

MO sem LS => 7,96 LS => 6,82 MO com LS 
=>

14,78

Valor do BDI => 15,31 76,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV-AZU-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de rejuntamento azulejos com juntas máximo 3 

mm
m² 1,0000000 5,73 5,73

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444440 20,61 5,03

Insumo  MATED- 11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO Kg 0,0025000 12,69 0,03

Insumo  MATED- 12355 SETOP REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS| DENSIDADE DA 
PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES APROXIMADOS

Kg 0,2361111 2,86 0,67

MO sem LS => 2,07 LS => 1,77 MO com LS 
=>

3,84

Valor do BDI => 1,44 7,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-893 Próprio Fornecimento e instalação de testeira em granito verde Ubatuba, esp. = 

2cm, h= 5 cm   com faces visíveis polidas, inclusive filete (meia esquadria), 
conforme projeto

M 1,0000000 24,35 24,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 20,61 2,67

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,1122000 39,15 4,39

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 0,0500000 315,85 15,79

MO sem LS => 1,65 LS => 1,41 MO com LS 
=>

3,06

Valor do BDI => 6,14 30,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo



Composição  CPU-CIVIL-892 Próprio Fornecimento e instalação de testeira/borda de retenção em granito VERDE 
UBATUBA para acabamento da bancada (em granito verde ubatuba) , esp. 
= 2cm, h= 7 cm com faces visíveis polidas, filete (meia esquadria), conforme 
projeto, , inclusive COLAGEM EM BANCADA

M 1,0000000 32,29 32,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 15,05 2,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,61 3,70

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,1122000 39,15 4,39

Insumo  cotação granito - 001 
(11/2021) 

Próprio Granito VERDE UBATUBA, esp=2,00 cm, polido nas áreas visíveispara 
peitoril, soleiras, degraus, rodabancada, rodapé, testeiras de bancadas e 
acabeamentos 

m² 0,0700000 315,85 22,10

MO sem LS => 2,30 LS => 1,97 MO com LS 
=>

4,27

Valor do BDI => 8,14 40,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-712 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60  nas 

formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores ou peças 
especiais (carangueijos), quando for o caso; e ponteira de proteção  com a 
função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos 
vergalhões. Considerado perda de 10% do aço no preço unitário

KG 1,0000000 12,70 12,70

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0542000 20,47 1,10

Composição Auxiliar  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,6300000 10,90 6,86

Composição Auxiliar  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,3700000 11,44 4,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0089000 15,05 0,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,1800000 0,20 0,03

Insumo  60.35.16 SUDECAP ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0200000 17,51 0,35

MO sem LS => 0,82 LS => 0,71 MO com LS 
=>

1,53

Valor do BDI => 3,20 15,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 1,0000000 19,36 19,36

Composição Auxiliar  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,26 0,26

Composição Auxiliar  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição Auxiliar  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,07 19,07

MO sem LS => 8,22 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,25

Valor do BDI => 4,88 24,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 20,48 20,48

Composição Auxiliar  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,26 0,26

Composição Auxiliar  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

Composição Auxiliar  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,24 0,24

Composição Auxiliar  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição Auxiliar  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,07 19,07

MO sem LS => 8,22 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,25

Valor do BDI => 5,16 25,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 4.105,32 0,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000076 4.105,32 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 4.105,32 0,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,06 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,7800000 1,13 0,88

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Tipo

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,59 20,59

Composição Auxiliar  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,46 LS => 7,25 MO com LS 
=>

15,71

Valor do BDI => 5,19 25,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 1,0000000 31,34 31,34

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 16,08 6,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 20,83 8,12

Insumo  00038114 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 16,95 16,95

MO sem LS => 5,69 LS => 4,88 MO com LS 
=>

10,57

Valor do BDI => 7,90 39,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91984 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

UN 1,0000000 13,77 13,77

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 16,08 3,61

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 20,83 4,68

Insumo  00038116 SINAPI PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 5,48 5,48

MO sem LS => 3,28 LS => 2,81 MO com LS 
=>

6,09

Valor do BDI => 3,47 17,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
m³ 1,0000000 130,47 130,47

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Equipamento

Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Taxas

Serviços



Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição Auxiliar  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 1,1300000 91,80 103,73

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS 
=>

19,72

Valor do BDI => 32,90 163,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 24,56 24,56

Composição Auxiliar  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 315,95 17,85

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 20,61 5,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 15,05 1,11

MO sem LS => 3,91 LS => 3,35 MO com LS 
=>

7,26

Valor do BDI => 6,19 30,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ET 04.25.0703MOD - SCO 

RIO 
Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 

adensamento e acabamento, considerando a producao normal.
m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6000000 1,33 0,79

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4000000 0,44 0,17

MO sem LS => 16,54 LS => 14,16 MO com LS 
=>

30,70

Valor do BDI => 10,77 53,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,87 20,87

Composição Auxiliar  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO H 1,0000000 15,81 15,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,61 LS => 7,38 MO com LS 
=>

15,99

Valor do BDI => 5,26 26,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,01 19,01

Composição Auxiliar  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 4,79 23,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

Composição Auxiliar  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 14,47 14,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,82 LS => 6,70 MO com LS 
=>

14,52

Valor do BDI => 4,62 22,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Equipamento

0

Equipamento

Serviços



Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

Composição Auxiliar  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,0000000 15,32 15,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 4,84 24,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,24 17,24

Composição Auxiliar  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,0000000 13,34 13,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,23 LS => 6,19 MO com LS 
=>

13,42

Valor do BDI => 4,34 21,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,07 19,07

Composição Auxiliar  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 1,0000000 15,05 15,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Outros

Mão de Obra

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,22 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,25

Valor do BDI => 4,80 23,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,86 19,86

Composição Auxiliar  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,00 24,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,47 LS => 7,26 MO com LS 
=>

15,73

Valor do BDI => 5,19 25,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³ 1,0000000 2.024,61 2.024,61

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,7533000 1,33 6,32

Equipamento

Equipamento

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra

Taxas

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros



Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 13,0715000 0,44 5,75

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 21,52 6,73

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 19,94 8,42

Composição Auxiliar  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,9369000 17,39 503,21

Composição Auxiliar  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 416,94 500,32

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 17,08 12,56

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 20,61 471,72

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 18,52 68,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 15,05 344,47

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3112000 59,53 78,05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0567000 4,84 0,27

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,11 5,79

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,4770000 2,88 12,89

MO sem LS => 459,09 LS => 393,03 MO com LS 
=>

852,12

Valor do BDI => 510,60 2.535,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição Auxiliar  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,43 LS => 7,22 MO com LS 
=>

15,65

Valor do BDI => 5,46 27,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  MAO-OFC-080 SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,0000000 21,55 21,55

Insumo  MOED- 20151 SETOP PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Serviços

Outros

Equipamento

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Mão de Obra

Taxas



Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5242 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

hora 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 8,33 LS => 7,14 MO com LS 
=>

15,47

Valor do BDI => 5,43 26,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PIN-ZAR-006 SETOP PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) 

EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
m² 1,0000000 9,50 9,50

Composição Auxiliar  MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,1000000 17,19 1,71

Composição Auxiliar  MAO-OFC-080 SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,2000000 21,55 4,31

Insumo  MATED- 11433 SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100|DIMENSÃO: 
225x275MM)

un 0,2000000 2,99 0,59

Insumo  MATED- 11442 SETOP FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS ( ZARCÃO) l 0,1200000 24,11 2,89

MO sem LS => 2,26 LS => 1,94 MO com LS 
=>

4,20

Valor do BDI => 2,39 11,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 9,96 9,96

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 21,68 1,37

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0610000 17,82 1,08

Insumo  00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE 
FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

L 0,2032000 36,98 7,51

MO sem LS => 0,53 LS => 0,46 MO com LS 
=>

0,99

Valor do BDI => 2,51 12,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,54 0,54

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,13 0,67

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Serviços

PINT - PINTURAS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,11 11,11

Composição Auxiliar  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição Auxiliar  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,80 13,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.142,07 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,12 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000074 9.142,07 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.142,07 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo



Valor do BDI => 0,15 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,93 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,51 12,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 19,94 19,94

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,02 24,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 21,52 21,52

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição Auxiliar  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição Auxiliar  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,42 26,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.135,81 0,08

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075 1.135,81 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.135,81 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 1,13 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,38 1,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,49 20,49

Composição Auxiliar  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS 
=>

15,61

Valor do BDI => 5,16 25,65

Tipo

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Outros

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição Auxiliar  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,54 LS => 4,75 MO com LS 
=>

10,29

Valor do BDI => 3,79 18,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 20,83 2,58

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,77 2,77

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,44 1,44

MO sem LS => 1,06 LS => 0,91 MO com LS 
=>

1,97

Valor do BDI => 1,71 8,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,27 22,27

Composição Auxiliar  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR H 1,0000000 17,35 17,35

MO sem LS => 9,43 LS => 8,08 MO com LS 
=>

17,51

Valor do BDI => 5,61 27,88

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Outros

Mão de Obra

Serviços

Equipamento

Equipamento

Outros

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 25,74 25,74

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4960000 16,08 7,97

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4960000 20,83 10,33

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,44 7,44

MO sem LS => 7,24 LS => 6,20 MO com LS 
=>

13,44

Valor do BDI => 6,49 32,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 18,18 18,18

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 16,08 3,77

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 20,83 4,89

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 9,52 9,52

MO sem LS => 3,43 LS => 2,93 MO com LS 
=>

6,36

Valor do BDI => 4,58 22,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 18,80 18,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 16,08 4,95

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 20,83 6,41

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,44 7,44

MO sem LS => 4,49 LS => 3,85 MO com LS 
=>

8,34

Valor do BDI => 4,74 23,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 35,36 35,36

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 16,08 8,92

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 20,83 11,56

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,44 14,88

MO sem LS => 8,10 LS => 6,94 MO com LS 
=>

15,04

Valor do BDI => 8,91 44,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 39,52 39,52

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 16,08 8,92

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 20,83 11,56

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 9,52 19,04

MO sem LS => 8,10 LS => 6,94 MO com LS 
=>

15,04

Valor do BDI => 9,96 49,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,83 25,83

Composição Auxiliar  95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL H 1,0000000 24,06 24,06

MO sem LS => 13,05 LS => 11,17 MO com LS 
=>

24,22

Valor do BDI => 6,51 32,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 

10000L. AF_11/2016
m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 253,77 1,52

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 46,96 0,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,05 0,13

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,45 2,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,0000000 0,44 0,44

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Mão de Obra

Tipo

Equipamento

Outros

Taxas

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0000000 1,33 1,33

Composição Auxiliar  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição Auxiliar  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,33 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.139,80 0,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.139,80 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.139,80 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,5200000 1,13 0,58

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,14 0,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,59 17,59

Composição Auxiliar  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO H 1,0000000 12,56 12,56

MO sem LS => 6,85 LS => 5,86 MO com LS 
=>

12,71

Valor do BDI => 4,43 22,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 61,11 61,11

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1740000 20,00 3,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 15,05 0,82

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,15 0,19

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 1,0000000 56,62 56,62

MO sem LS => 1,77 LS => 1,52 MO com LS 
=>

3,29

Valor do BDI => 15,41 76,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA 

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 65,96 65,96

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1740000 20,00 3,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 15,05 0,82

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,15 0,19

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 61,47 61,47

MO sem LS => 1,77 LS => 1,52 MO com LS 
=>

3,29

Valor do BDI => 16,63 82,59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

DIOB/INFRA - CEFET-MG

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento



DATA

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %

Encargos sociais SINAPI 
(Desonerado)

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 

ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 1,0000000 30,10 30,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

MO sem LS => 11,09 LS => 9,49 MO com LS 
=>

20,58

Valor do BDI => 7,59 37,69

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 

fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 1,0000000 2,25 2,25

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 20,66 0,03

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 28,69 0,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 20,61 1,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 15,05 1,14

MO sem LS => 0,87 LS => 0,74 MO com LS 
=>

1,61

Valor do BDI => 0,56 2,81

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100323 SINAPI Lastro com material granular (areia média) compactado 

mecanicamente, espessura de 5 cm
m³ 1,0000000 117,14 117,14

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

C
PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA EXTERNA, MUROS DE 

ARRIMO, CERCAMENTO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES

25,22

85,61%(HORA) / 
49,52%(MÊS)

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composições Principais
Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

31/01/2022

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1300000 80,00 90,40

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS 
=>

19,72

Valor do BDI => 29,54 146,68

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 

mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 
5cm de cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), 
inclusive lançamento e adensamento.

m³ 1,0000000 366,37 366,37

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0200000 317,30 323,64

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

MO sem LS => 40,70 LS => 34,85 MO com LS 
=>

75,55

Valor do BDI => 92,39 458,76

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de 

placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"
m³ 1,0000000 24,67 24,67

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,69 7,86

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição 
Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO 
PIPA 10000L. AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,05 9,78

MO sem LS => 8,28 LS => 7,08 MO com LS 
=>

15,36

Valor do BDI => 6,22 30,89

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel 

de borracha para instalação de redes drenagem de águas pluviais, 
incluindo conexões, diâmetro 100 mm.

M 1,0000000 72,54 72,54

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363000 56,55 2,05
Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
M 1,2000000 44,84 53,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 64,07 3,79
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS 
=>

9,38

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Valor do BDI => 18,29 90,83

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0013 Próprio Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, série R, inclusive 

conexões e suportes, d = 200 mm (NBR 5688)
M 1,0000000 146,05 146,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 20,61 7,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  MATED- 12473 SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 
(DIÂMETRO  DA SEÇÃO: 200MM)

m 1,2000000 106,04 127,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363000 56,55 2,05
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 64,07 3,79
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

MO sem LS => 4,90 LS => 4,20 MO com LS 
=>

9,10

Valor do BDI => 36,83 182,88

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00100 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, 

tipo meia cana, diâmetro 30cm, exclusive tampa, inclusive 
assentamento em argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), 
escavação, e retirada do material escavado

M 1,0000000 44,32 44,32

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0003563 456,76 0,16

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,1188000 30,10 3,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190476 15,05 6,30

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2095238 20,61 4,31

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,3600000 4,57 1,64

Insumo  MATED- 12816 SETOP CANALETA DE CONCRETO 300 MM m 1,0000000 28,34 28,34
MO sem LS => 6,04 LS => 5,18 MO com LS 

=>
11,22

Valor do BDI => 11,17 55,49

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00103 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) 

de água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões 
internas 80x80x100cm, paredes em concreto, com tampa concreto 
armado CONFORME PROJETO, inclusive escavação, compactação 
fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, concreto e 
lançamento e reaterro

UN 1,0000000 1.094,34 1.094,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,05 22,57

Composição 
Auxiliar

 6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 3,5600000 34,02 121,11

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 2,0300000 30,10 61,10

Material

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS



Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 
fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 1,0000000 2,25 2,25

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 0,0200000 130,47 2,60

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 24,56 24,56

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e 
desforma, com uso de desmoldante, com utilização de madeira 
(tábuas de 2,5cm, sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e 
demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários, aproveit. 
10x

m² 7,0400000 60,72 427,46

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,3553000 380,22 135,09

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,3553000 42,73 15,18

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de 
placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 1,3560000 24,67 33,45

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0620000 2.024,61 125,52

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

m² 4,3000000 28,71 123,45

MO sem LS => 154,58 LS => 132,33 MO com LS 
=>

286,91

Valor do BDI => 275,99 1.370,33

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00102 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) 

de água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões 
internas 60x60x100cm, paredes em concreto, com tampa concreto 
armado conforme o projeto, inclusive escavação, compactação 
fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, concreto e 
lançamento e reaterro

UN 1,0000000 732,95 732,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,05 18,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,61 24,73

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 1,4520000 30,10 43,70

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 
fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 0,8100000 2,25 1,82

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 0,0128000 130,47 1,67

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,6400000 24,56 15,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e 
desforma, com uso de desmoldante, com utilização de madeira 
(tábuas de 2,5cm, sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e 
demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários, aproveit. 
10x

m² 5,4400000 60,72 330,31

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,2640000 380,22 100,37

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,2640000 42,73 11,28

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de 
placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 0,6696000 24,67 16,51

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0370000 2.024,61 74,91

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

m² 3,2700000 28,71 93,88

MO sem LS => 111,85 LS => 95,75 MO com LS 
=>

207,60

Valor do BDI => 184,84 917,79

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00105 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) 

de água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões 
internas 40x40x60cm, paredes em concreto, com tampa concreto 
armado conforme o projeto, inclusive escavação, compactação 
fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, concreto e 
lançamento e reaterro

UN 1,0000000 325,33 325,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 15,05 12,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,61 16,48

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,3920000 30,10 11,79

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 
fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 0,4900000 2,25 1,10

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 0,0072000 130,47 0,93

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,3600000 24,56 8,84

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e 
desforma, com uso de desmoldante, com utilização de madeira 
(tábuas de 2,5cm, sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e 
demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários, aproveit. 
10x

m² 2,3040000 60,72 139,89

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1172500 380,22 44,58

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,1172500 42,73 5,01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de 
placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 0,3024000 24,67 7,46

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0184320 2.024,61 37,31

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

m² 1,3900000 28,71 39,90

MO sem LS => 51,09 LS => 43,74 MO com LS 
=>

94,83

Valor do BDI => 82,04 407,37

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00106 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) 

de água pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões 
internas 30x30x50cm, paredes em concreto, com tampa concreto 
armado conforme o projeto, inclusive escavação, compactação 
fundo caixa, lastro de brita e de concreto, formas, concreto e 
lançamento e reaterro

UN 1,0000000 304,27 304,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 15,05 9,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,61 12,36

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,3920000 30,10 11,79

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 
fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 0,4900000 2,25 1,10

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 0,0072000 130,47 0,93

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,3600000 24,56 8,84

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e 
desforma, com uso de desmoldante, com utilização de madeira 
(tábuas de 2,5cm, sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e 
demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários, aproveit. 
10x

m² 2,3040000 60,72 139,89

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1172500 380,22 44,58

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,1172500 42,73 5,01

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de 
placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 0,3024000 24,67 7,46

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0115520 2.024,61 23,38

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

m² 1,3900000 28,71 39,90

MO sem LS => 45,13 LS => 38,63 MO com LS 
=>

83,76

Valor do BDI => 76,73 381,00

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA



 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97935 SINAPI Fornecimento e execução de caixa para boca de lobo simples 

retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 
0,6X1,0X1,2 M, inclusive grelha em concreto armado

UN 1,0000000 768,70 768,70

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3628000 124,08 45,01

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3216000 49,33 15,86

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0528000 2.024,61 106,89

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0585000 171,65 10,04

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0004000 385,02 0,15

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0115000 456,76 5,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4617000 20,61 9,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 15,05 5,46

Insumo  00043439 SINAPI CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 
1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

UN 1,0000000 494,11 494,11

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO 
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 
0,30 M

UN 1,0000000 45,18 45,18

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X 
C)

UN 50,4000000 0,62 31,24

MO sem LS => 38,26 LS => 32,75 MO com LS 
=>

71,01

Valor do BDI => 193,86 962,56

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 

fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0020000 28,69 0,05

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0020000 20,66 0,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0670000 20,61 1,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

MO sem LS => 1,15 LS => 0,98 MO com LS 
=>

2,13

Valor do BDI => 0,74 3,71

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com 

uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos, pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, 
inclusive cimbramento/escoramento e utilização de barra de 
ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários

m² 1,0000000 65,77 65,77

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4710000 17,08 8,04

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1450000 20,37 23,32

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,52 0,36

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0140000 19,94 0,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 8,24 4,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 0,5670000 2,88 1,63

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,35 0,52

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5200000 49,50 25,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0340000 24,65 0,83

MO sem LS => 13,02 LS => 11,14 MO com LS 
=>

24,16

Valor do BDI => 16,58 82,35

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo 

mecânico em betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, 
inclusive, lançamento, adensamento com utilização de vibrador com 
motor elétrico e acabamento e cura.  (Considerado perdas no preço 
unitário)

m³ 1,0000000 460,88 460,88

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 
o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 1,0300000 405,98 418,15

MO sem LS => 40,63 LS => 34,79 MO com LS 
=>

75,42

Valor do BDI => 116,23 577,11

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

Tipo

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



 1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0071 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA com REQUADRO,  de ferro 

fundido em malha quadriculada, dimensões 300x1000 mm,  tamanho 
máximo 18x18mm de cada quadrado, espessura = 3,0 cm,  
atendendo às normas de acessibilidade, para circulação de veículos

UN 1,0000000 377,19 377,19

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0080000 385,02 3,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,61 53,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 15,05 39,13

Insumo  cotação grelha - 006 
(12/2021) 

Próprio Grelha  com requadro, em ferro fundido em malha quadriculada, 
,dimensões 300X1000mm,  tamanho máximo 18x18mm de cada 
quadrado, espessura = 3,0 cm,  atendendo às normas de 
acessibilidade, para circulação de veículos

UN 1,0000000 281,40 281,40

MO sem LS => 36,71 LS => 31,42 MO com LS 
=>

68,13

Valor do BDI => 95,12 472,31

 1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0072 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA CO REQUADRO, de ferro 

fundido em malha quadriculada, dimensões 250X1000 mm,  
tamanho máximo 18x18mm de cada quadrado, espessura = 2,0 cm,  
atendendo às normas de acessibilidade, para circulação de pedestre

UN 1,0000000 347,79 347,79

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0080000 385,02 3,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,61 53,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 15,05 39,13

Insumo  cotação grelha - 003 
(12/2021) 

Próprio Grelha  com requadro, em ferro fundido em malha quadriculada, 
dimensões 250X1000 mm,  tamanho máximo 18x18mm de cada 
quadrado, espessura = 2,0 cm,  atendendo às normas de 
acessibilidade, para circulação de pedestre

UN 1,0000000 252,00 252,00

MO sem LS => 36,71 LS => 31,42 MO com LS 
=>

68,13

Valor do BDI => 87,71 435,50

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000136 Próprio Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, 

para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, 
cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas 
polegadas) ou 63 mm - diâmetro externo 63 mm e diâmetro interno 
52 mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material deverá atender aos 
valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos 
esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer 
uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo 
quando submetido a uma força de compressão de 100 N. Inclusive 
tampão/terminal

M 1,0000000 10,58 10,58

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1050000 16,08 1,68

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 20,83 2,18

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0500000 6,40 6,72

MO sem LS => 1,53 LS => 1,31 MO com LS 
=>

2,84

Valor do BDI => 2,66 13,24

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000138 Próprio Fornecimento e instalação de duto flexível impermeável, corrugado, 

para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, 
cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø4" (quatro 
polegadas) ou  100 mm - diâmetro externo 125 mm e diâmetro 
interno 100  mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material deverá 
atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas 
referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não 
poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu 
diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 
100 N. (Inclusive tampão/terminal. em todas as caixa de passagem).

M 1,0000000 21,59 21,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2300000 16,08 3,69

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,83 4,79

Insumo  00039248 SINAPI ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0500000 12,49 13,11

MO sem LS => 3,36 LS => 2,87 MO com LS 
=>

6,23

Valor do BDI => 5,44 27,03

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97883 SINAPI Fornecimento e execução de caixa  de concreto PRÉ-MOLDADO 60 

x 60 x 60 cm (interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em 
concreto

UN 1,0000000 366,41 366,41

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0328000 124,08 4,06

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1105000 49,33 5,45

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0324000 2.024,61 65,59

Composição 
Auxiliar

 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,0810000 206,60 16,73

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0791000 20,61 1,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0791000 15,05 1,19

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA



Insumo  00043431 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 1,0000000 271,76 271,76

MO sem LS => 19,40 LS => 16,60 MO com LS 
=>

36,00

Valor do BDI => 92,40 458,81

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-38 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 25 

mm2, anti-chama 0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-
amarelo, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 
5410/2004, isolação em em HEPR, não propagante de chama, baixa 
emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 1,0000000 48,38 48,38

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,08 1,60

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,83 2,08

Insumo  COTAÇÃO-ELE-047 
(W) 

Próprio CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0300000 43,37 44,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 1,45 LS => 1,25 MO com LS 
=>

2,70

Valor do BDI => 12,20 60,58

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-39 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 50 

mm2, anti-chama 0,6/1,0KV para condutores fase e neutro, segundo 
orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação 
em em HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças 
e gases tóxicos.

M 1,0000000 61,94 61,94

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1150000 16,08 1,84

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 20,83 2,39

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

Insumo  COTAÇÃO-ELE-048 
(W) 

Próprio CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0300000 56,00 57,68

MO sem LS => 1,68 LS => 1,43 MO com LS 
=>

3,11

Valor do BDI => 15,62 77,56

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-40 (W) Próprio Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabos de 

25 mm2
UN 1,0000000 8,62 8,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 16,08 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,83 3,12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M8

UN 1,0000000 3,09 3,09

MO sem LS => 2,18 LS => 1,87 MO com LS 
=>

4,05

Valor do BDI => 2,17 10,79

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-41(W) Próprio Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabos de 

50mm2
UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 16,08 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,83 3,12

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M8

UN 1,0000000 6,03 6,03

MO sem LS => 2,18 LS => 1,87 MO com LS 
=>

4,05

Valor do BDI => 2,91 14,47

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-42 (W) Próprio Fornecimento e instalação cabo telefônico 10 pares, utilização 

externa, com isolação dupla, denominação: ctp-apl-10.10; cabo de 
telefonia e dados, constituído de condutores de cobre eletrolítico 
maciço estanhado, isolado por termoplástico retardante à chama

M 1,0000000 15,20 15,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 16,08 1,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0990000 20,83 2,06

Insumo  COTAÇÃO-ELE-049 
(W) 

Próprio CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO M 1,0500000 11,12 11,67

MO sem LS => 1,40 LS => 1,19 MO com LS 
=>

2,59

Valor do BDI => 3,83 19,03

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-43 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo óptico constituído por fibras 

monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento 
secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e 
revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico 
(resistência à tração) e cobertas por capa externa em polímero para 
uso interno e externo. Não propagante a chama e resistente a fungos 
e raios ultravioleta. Deve possuir elementos que tornem a fibra 
resistente a tração e o conjunto deve ser protegido contra 
penetração de água. Deve conter 6 fibras internas monomodo com 
capacidade de transmissão de 10 GBPS. designação ABNT: CFOT-
X-EO;

M 1,0000000 10,65 10,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 16,08 0,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,83 1,24

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  COTAÇÃO-ELE-050 
(W) 

Próprio CABO ÓPTICO CONSTITUÍDO POR FIBRAS MONOMODO, COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO 
SECUNDÁRIO EM MATERIAL POLIMÉRICO COLORIDO (900 µM), 
REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTÉTICAS 
DIELÉTRICAS PARA SUPORTE MECÂNICO (RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO) E COBERTAS POR CAPA EXTERNA EM POLÍMERO 
PARA USO INTERNO E EXTERNO. NÃO PROPAGANTE A CHAMA 
E RESISTÊNTE A FUNGOS E RAIOS ULTRA-VIOLETA. DEVE 
POSSUIR ELEMENTOS QUE TORNEM A FIBRA RESISTENTE A 
TRAÇÃO E O CONJUNTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA 
PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVE CONTER 6 FIBRAS INTERNAS 
MONOMODO COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10 
GBPS. DESIGNAÇÃO ABNT: CFOT-X-EO;

M 1,0000000 8,45 8,45

MO sem LS => 0,87 LS => 0,75 MO com LS 
=>

1,62

Valor do BDI => 2,68 13,33

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97881 SINAPI Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 30 x 30 x 

30 cm (interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em 
concreto, com fabricação no local

UN 1,0000000 120,37 120,37

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,0091000 2.817,60 25,64

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

m³ 0,0360000 227,07 8,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 20,61 1,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 15,05 0,89

Insumo  00043429 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,0000000 84,45 84,45

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS 
=>

15,93

Valor do BDI => 30,35 150,72

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-44 (W) Próprio Fornecimento e execução de fundação completa para poste 

galvanizado, H=7,00M, incluindo escavação, armações em aço CA-
50/60 (4 x 10mm, e estribo 8 x 6,3mm) e concreto FCK =25MPa para 
fundação ( profundidade igual a 1,3 m e diâmetro de 450mm) e 
fornecimento e instalação de conjunto chumbadores M19 x 500mm 
galvanizado, conforme detalhamento

CJ 1,0000000 493,07 493,07

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,2500000 30,10 7,52

Composição 
Auxiliar

 CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-
50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e 
distanciadores ou peças especiais (carangueijos), quando for o caso; 
e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras 
através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado perda 
de 10% do aço no preço unitário

KG 7,0000000 14,38 100,66

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS



Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo 
mecânico em betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, 
inclusive, lançamento, adensamento com utilização de vibrador com 
motor elétrico e acabamento e cura.  (Considerado perdas no preço 

 unitário)

m³ 0,2100000 460,88 96,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 16,08 16,08

Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 
COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 0,7000000 345,62 241,93

MO sem LS => 38,33 LS => 32,81 MO com LS 
=>

71,14

Valor do BDI => 124,35 617,42

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-45 (W) Próprio Fornecimento e instalação de poste telecônico escalonado reto com 

altura útil de 6m Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com 
espessura mínima de 3 mm; diâmetro da base: 76 mm; diâmetro do 
topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; redução do diâmetro através 
de processo de prensagem hidráulica. Base tipo flange, quadrada, 
com dimensões de 200 x 200 mm e espessura mínima de 3/16". 
(Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 1,0000000 2.017,34 2.017,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000000 16,08 64,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,83 62,49

Insumo  COTAÇÃO-ELE-051 
(W) 

Próprio POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL 
DE 6M.

UN 1,0000000 1.890,53 1.890,53

MO sem LS => 49,84 LS => 42,67 MO com LS 
=>

92,51

Valor do BDI => 508,77 2.526,11

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-46 (W) Próprio Fornecimento e instalação de suporte para luminária tipo pétala, com 

um braço (Braço: tubo aço carbono DIN 2440,  espessura mínima 
3mm; diâmetro externo 48.3mm, inclinação 15° fabri-cados em tubo 
aço carbono DIN 2440, espessura mínima mm; núcleo com diâmetro 
externo de 76mm, altura 25cm; roscas soldadas, fixação em poste 
topo 60.3mm, tampa de vedação em alumínio. Tratamento: galvani-
zação a fogo por imersão a quente, interna e externamente.  ). Ref. 
LUMICENTES SCON 1

UN 1,0000000 183,91 183,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Insumo  COTAÇÃO-ELE-052 
(W) 

Próprio SUPORTES PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA:  Braço: tubo 
aço carbono DIN 2440,  espessura mínima 3mm; diâmetro externo 
48.3mm, inclinação 15° fabricados em tubo aço carbono DIN 2440, 
espessura mínima mm; núcleo com diâmetro externo de 76mm, 
altura 25cm; roscas soldadas, fixação em poste topo 60.3mm, tampa 
de vedação em alumínio. Tratamento: galvanização a fogo por 
imersão a quente, interna e externamente.  

UN 1,0000000 147,00 147,00

MO sem LS => 14,61 LS => 12,50 MO com LS 
=>

27,11

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Valor do BDI => 46,38 230,29

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-47 (W) Próprio Fornecimento e instalação de luminária led, 60W, temp. De cor 

3.000KV, corpo em alumínio injetado a alta pressão com aletas para 
dissipação de calor, fechamento em policarbonato transparente, 
driver de corrente constante incorporado a luminaria, tomada para 
relé fotoelétrico, manutenção de fluxo luminóso >= 100.000h, tensão 
de alimentação 90v a 350v - 60Hz, pintura eletrostática cinza 
munsel, com proteção contra sobretensões 10kv/12ka - ref. 
comercial adotada no proj. luminotécnico - marca TECNOWATT, 
modelo TAU; outros fornecedores com características técnicas 
similar ou superior.

UN 1,0000000 863,43 863,43

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Insumo  COTAÇÃO-ELE-053 
(W) 

Próprio Luminaria com corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em 
policarbonato transparente, encaixe  diâm. 48,3mm;  manutenção do 
fluxo luminóso >=100.000h, com proteção contra sobtensões, 
potência de 60W, temperatura de cor 4.000K

UN 1,0000000 826,52 826,52

MO sem LS => 14,61 LS => 12,50 MO com LS 
=>

27,11

Valor do BDI => 217,75 1.081,18

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-HIDSAN-014 Próprio Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água 

fornecimento e instalação, inclusive conexões.
M 1,0000000 8,47 8,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0840000 15,43 1,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0840000 20,00 1,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0050000 2,06 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0002000 64,07 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0004400 56,55 0,02

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,1000000 4,97 5,46

MO sem LS => 1,21 LS => 1,03 MO com LS 
=>

2,24

Valor do BDI => 2,13 10,60

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-636 Próprio Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, 
inclusive conexões.

M 1,0000000 40,54 40,54

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363000 56,55 2,05

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,2000000 18,17 21,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593000 64,07 3,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS 
=>

9,38

Valor do BDI => 10,22 50,76

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-TRA-020/MOD - 

SETOP 
Próprio Execução da perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm M 1,0000000 45,15 45,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 15,05 45,15

MO sem LS => 16,63 LS => 14,24 MO com LS 
=>

30,87

Valor do BDI => 11,38 56,53

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PIS-LON-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e lançamento de LONA PLÁSTICA preta, 150 micras 

para uso diversos (proteção de piso, impermeabilização, etc.) - ( 
escada externa)

m² 1,0000000 2,33 2,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

Insumo  MATED- 12058 SETOP LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) m² 1,0000000 0,83 0,83

MO sem LS => 0,55 LS => 0,47 MO com LS 
=>

1,02

Valor do BDI => 0,58 2,91

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102713 SINAPI Fornecimento e execução de manta geotêxtil não tecido 100% 

poliéster, resistência a tração de 14 KN/M (RT - 14), instalado em 
dreno

m² 1,0000000 10,06 10,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049000 20,61 0,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0148000 15,05 0,22

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 
KN/M

m² 1,2105000 8,05 9,74

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 2,53 12,59

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000305 Próprio Fornecimento e execução de dreno barbacã, tubo PVC serie normal, 

DN 50 mm, para esgoto predial (NBR 5688) envolto  manta geotêxtil 
não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 KN/M (RT - 
14), instalado em dreno de muro de arrimo

UN 1,0000000 19,43 19,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115000 15,05 7,69

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085000 38,37 0,32

Insumo  00004013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 
KN/M

m² 1,0125000 5,78 5,85

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

M 0,5000000 11,15 5,57

MO sem LS => 2,83 LS => 2,43 MO com LS 
=>

5,26

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



Valor do BDI => 4,90 24,33

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102717 SINAPI Fornecimento e execução enchimento de brita para dreno, 

lançamento mecanizado.
m³ 1,0000000 120,28 120,28

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0437000 124,08 5,42

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1903000 49,33 9,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0686000 20,61 1,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2059000 15,05 3,09

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 91,80 100,98

MO sem LS => 4,08 LS => 3,50 MO com LS 
=>

7,58

Valor do BDI => 30,33 150,61

 4.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000150 Próprio Fornecimento e colocação de armação em tela nervurada soldada Q-

138 (2,20 Kg/m2), ACO CA-60, 4,2 mm c/10 cm, inclusive com 
espaçadores para cobrimento do concreto, para combate à 
fissuração do concreto na face superior da laje de piso (A tela 
obrigatoriamente deverá estar posicionada a 1/3 da face superior da 
placa ), para execução de laje de piso de concreto, colocada na 
parte superior da secção transversa (Medição: 2,20Kg/m2. 
Considerados trespasses e perda 3% no preço unitário)

KG 1,0000000 13,91 13,91

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 15,77 0,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 20,47 0,55

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

m² 0,4482000 28,71 12,86

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9300000 0,20 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0100000 26,90 0,26

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 3,50 17,41

 4.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composição  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-
50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e 
distanciadores ou peças especiais (carangueijos), quando for o caso; 
e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras 
através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado perda 
de 10% do aço no preço unitário

KG 1,0000000 14,38 14,38

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,77 1,57

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,47 2,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1400000 0,20 0,02

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,8800000 9,58 8,43

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 0,2200000 9,07 1,99

Insumo  60.35.44 SUDECAP ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) KG 0,0200000 16,91 0,33

MO sem LS => 1,42 LS => 1,21 MO com LS 
=>

2,63

Valor do BDI => 3,62 18,00

 4.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87457 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de 

concreto vazado 19x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive 
blocos especiais, como blocos tipo “U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, 
meio-bloco e tipo compensador para a execução de cintas, vergas e 
contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, esp.0,20 m, 
assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira 
com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas 
galvanizadas (12,0 x 50cm) para amarração de alvenarias na ligação 
entre a alvenaria e os pilares e na amarração de duas paredes de 
alvenaria (para muros de arrimo da escada e murro de arrimo 
H=1,60 m a ser preenchimento de concreto)

m² 1,0000000 79,23 79,23

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0129000 429,77 5,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0200000 20,61 21,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5100000 15,05 7,67

Insumo  00000654 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE 
C - NBR 6136)

UN 13,3500000 3,02 40,31

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 72,17 0,72

Insumo  00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 
L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 9,46 3,97

MO sem LS => 11,88 LS => 10,17 MO com LS 
=>

22,05

Valor do BDI => 19,98 99,21

 4.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98555 SINAPI Fornecimento e execução de impermeabilização de estrutura de 

concreto enterrada com revestimento bi componente semi-flexível, 3 
demãos cruzadas (fundação)

m² 1,0000000 20,28 20,28

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS

Material

Material

Material

Material

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5320000 20,59 10,95

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1080000 18,01 1,94

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000000 2,31 7,39

MO sem LS => 5,27 LS => 4,51 MO com LS 
=>

9,78

Valor do BDI => 5,11 25,39

 4.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - 

cimento e areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm 
(executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção 
aos pontos de escoamento de água)  (ACABAMENTO DOS 
DEGRAUS DAS ESCADAS)

m² 1,0000000 30,73 30,73

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 490,44 21,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,61 6,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 15,05 2,48

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 5,22 LS => 4,46 MO com LS 
=>

9,68

Valor do BDI => 7,75 38,48

 4.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em 

argamassa traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 1,0000000 3,33 3,33

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 426,76 1,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,05 0,10

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,41

Valor do BDI => 0,83 4,16

 4.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 

1:1:6 - cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo 
mecânico, com execução de taliscas de base e mestras, 
acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado, preparo mecânico 
em betoneira.

m² 1,0000000 28,91 28,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 20,61 9,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 15,05 2,57

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 443,22 16,66

MO sem LS => 6,33 LS => 5,41 MO com LS 
=>

11,74

Valor do BDI => 7,29 36,20

 4.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos 

e paredes internas e externas pós lixamento.
m² 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,05 0,21

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 21,68 1,17

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 9,27 1,48

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS 
=>

0,98

Valor do BDI => 0,72 3,58

 4.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos, cor branco neve fosca
m² 1,0000000 11,71 11,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,05 1,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,68 4,05

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,11 6,63

MO sem LS => 1,96 LS => 1,67 MO com LS 
=>

3,63

Valor do BDI => 2,95 14,66

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de 

concreto 14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos 
especiais, como blocos  tipo “U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-
bloco e tipo compensador para a execução de cintas, vergas e 
contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 Mpa, esp. 0,14 m, 
assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira 
com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas 
galvanizadas  (12,0 x 50cm) para amarração de alvenarias na 
ligação entre a alvenaria e os pilares e na amarração de duas 
paredes de alvenaria, a ser preenchido de concreto. (PARA MURO 
DIVISA LATERAL E MURETAS)

m² 1,0000000 58,39 58,39

Composição 
Auxiliar

 88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0104000 405,56 4,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 20,61 9,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 11,2100000 2,78 31,16

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00038591 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 0,7000000 2,54 1,77

Insumo  00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 
4,5 MPA (NBR 6136)

UN 0,9300000 3,13 2,91

Insumo  00038589 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, 
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 0,7000000 1,59 1,11

Insumo  00038595 SINAPI MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, 
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 0,1200000 1,87 0,22

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 
L) *50 X 12* CM

M 0,3950000 5,76 2,27

MO sem LS => 6,15 LS => 5,27 MO com LS 
=>

11,42

Valor do BDI => 14,72 73,11

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base com camada em 

pedra britada ou bica corrida (com utilização de motoniveladora, 
caminhão pipa, grade de disco rebocável com 20 discos, rolo 
compactador vibratório/compactador mecânico, inclusive 
pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e 
acabamento e todos os insumos necessários, espessura mínima de 
10 cm (já compactado), após compactação

m³ 1,0000000 119,01 119,01

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090000 121,83 1,09

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0210000 43,08 0,90

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 253,77 0,50

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0280000 46,96 1,31

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 190,53 1,52

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0220000 63,68 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,05 0,45

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040000 162,97 0,65

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0260000 59,84 1,55

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00004748 SINAPI PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,3000000 84,34 109,64

MO sem LS => 1,19 LS => 1,02 MO com LS 
=>

2,21

Valor do BDI => 30,01 149,02

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-922 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado, em bloco pré-

fabricado de  resistência de 35 MPa (NBR 9781), espessura 6cm, 
em concreto,  design aprovado pelo CEFET-MG, assentado em 
linhas transversais em  relação à direção do tráfego, com 
lançamento posterior de areia de quartzo  para calafetação e 
utilização de compactador mecânico, (com apresentação  de laudos 
técnicos dos ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos  
fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras 
pertinentes)

m² 1,0000000 55,13 55,13

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 15,81 6,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 15,05 5,98

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 11,11 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,54 0,10

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483000 11,67 0,56

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504000 0,76 0,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0065000 86,26 0,56

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA 
(NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0487000 39,58 41,50

MO sem LS => 4,54 LS => 3,89 MO com LS 
=>

8,43

Valor do BDI => 13,90 69,03

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000133 Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil  ALERTA ou 

DIRECIONAL de concreto, (25x25X2,5 cm), aplicado em piso  com 
junta seca, cor vermelho/amarelo, assentamento com argamassa 
industrializada (ACIII)

m² 1,0000000 128,33 128,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 15,05 4,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 20,61 6,32

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Kg 4,5000000 1,66 7,47

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  COTAÇAO-
PISOTATIL-

001(12/2021) 

Próprio PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL 
25X25X2,5 CM ( ALERTA OU DIRECIONAL)

UN 16,0000000 6,87 109,92

MO sem LS => 4,29 LS => 3,68 MO com LS 
=>

7,97

Valor do BDI => 32,36 160,69

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000134 Próprio Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto (reto ou 

curvo), Fck 20,0 Mpa, seção trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e 
rejuntado nas dimensões 80x45, padrão Sudecap, tipo B, inclusive 
escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e afastamento 
do material escavado e argamassa traço 1:3 (areia, cimento) 
utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 
conferindo acabamento e continuidade às guias

M 1,0000000 66,48 66,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,61 8,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 15,05 5,92

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 523,66 1,04

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0030000 388,59 1,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 80,00 0,56

Insumo  00004061 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 
CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)

UN 1,2500000 39,75 49,68

MO sem LS => 5,68 LS => 4,87 MO com LS 
=>

10,55

Valor do BDI => 16,76 83,24

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000135 Próprio Fornecimento e execução de sarjeta  de concreto FCK >=20MPa 

(reta ou curva), moldada  in loco  (45 cm base x 10 cm altura), 
inclinação 15%,  inclusive execução do alinhamento e marcação das 
cotas com o uso de estacas e linha, regularização do solo e 
execução de base de assentamento em areia, assentamento e 
rejuntamento das guias com argamassa traço 1:3 (cimento e areia),

M 1,0000000 43,08 43,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4940000 20,61 10,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4940000 15,05 7,43

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0150000 80,00 1,20

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,88 0,57

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0830000 49,50 4,10

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 350,00 19,60

MO sem LS => 6,92 LS => 5,93 MO com LS 
=>

12,85

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Valor do BDI => 10,86 53,94

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00146 Próprio Fornecimento e execução de guia de cordão boleado, em concreto 

com FCK 20 MPa, pré-moldada, 10x10cm (altura x largura), inclusive 
execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 
estacas e linha, regularização do solo e execução de base de 
assentamento em areia, assentamento e rejuntamento das guias 
com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) Para DEMARCAÇÃO DE 
JARDINS

M 1,0000000 26,91 26,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 20,61 9,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 15,05 6,75

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0010000 523,66 0,52

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 80,00 0,56

Insumo  MATED- 14562 SETOP CORDÃO BOLEADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
(COMPRIMENTO: 100CM/ ALTURA: 10CM/LARGURA: 10CM)

U 1,0050000 9,79 9,83

MO sem LS => 6,34 LS => 5,42 MO com LS 
=>

11,76

Valor do BDI => 6,78 33,69

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-899 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado destinado à 

movimentação de veículos, em bloco pré-fabricado, espessura 8cm, 
em concreto com resistência característica a compressão FCK>= 
35MPa, (cor natural),  (com apresentação de laudos técnicos dos 
ensaios de resistência à carga de ruptura dos blocos fabricados, de 
acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes), design 
aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas transversais em 
relação à direção do tráfego, com lançamento posterior de areia de 
quartzo para calafetação e utilização de compactador mecânico

m² 1,0000000 60,36 60,36

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703000 15,81 4,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703000 15,05 4,06

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 11,11 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1297000 0,54 0,07

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 11,67 0,15

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1217000 0,76 0,09

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 80,00 0,80

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Insumo  00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0131000 50,21 50,86

MO sem LS => 3,09 LS => 2,64 MO com LS 
=>

5,73

Valor do BDI => 15,22 75,58

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102508 SINAPI Fornecimento e execução de pintura de faixa de pedestre ou zebrada 

com tinta epóxi, e  = 30 cm, aplicação manual
m² 1,0000000 36,95 36,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 15,05 2,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4320000 21,68 9,36

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 40,62 2,59

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 8,43 0,10

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 68,97 22,20

MO sem LS => 4,64 LS => 3,97 MO com LS 
=>

8,61

Valor do BDI => 9,31 46,26

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ALV-BLO-010/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de mureta em alvenaria de bloco de 

concreto 14x19x39 cm (CLASSE D - NBR 6136), esp.. 14CM, 
assentado com argamassa  argamassa traço 1:7 (cimento e areia) 
preparo mecânico

m² 1,0000000 43,11 43,11

Composição 
Auxiliar

 AUX-ARG-030/MOD- 
SETOP 

Próprio ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

m³ 0,0107000 298,94 3,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492060 15,05 5,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6984130 20,61 14,39

Insumo  MATED- 12090 SETOP BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM VEDAÇÃO, A REVESTIR 
(CLASSE D - NBR  6136)

un 12,0500000 1,59 19,15

Insumo  MATED- 13067 SETOP MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM, A 
REVESTIR (CLASSE D - NBR 6136)

un 1,0500000 1,08 1,13

MO sem LS => 8,21 LS => 7,03 MO com LS 
=>

15,24

Valor do BDI => 10,87 53,98

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 -  SINAPI Próprio Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco, argamassa 

traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 1,0000000 3,33 3,33

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 426,76 1,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,05 0,10

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS 
=>

1,41

Valor do BDI => 0,83 4,16Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

303 - ALV-001  - ALVENARIAS E 
DIVISÕES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

307 - AUX-001 - COMPOSIÇÕES 
AUXILIARES

Material

Material



 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0066 Próprio Fornecimento e instalação de CORRIMÃO DUPLO em tubo de aço 

inox d = 1 1/2", fixado no topo de muro de arrimo ou muretas ou 
paredes ou na guia de balizamento de escadas externas ou rampas, 
inclusive fixações, tubos de aço inox d=2" na vertical, curvas de aço 
inox 90º 1 1/2", chapa de aço inox e tubo de aço inox d = 1",  
conforme projeto (escada externa)

M 1,0000000 356,94 356,94

Composição 
Auxiliar

 MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,6000000 20,48 12,28

Composição 
Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,6000000 14,92 8,95

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0100000 456,76 4,56

Insumo  MATED- 12684 SETOP CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX D = 1.1/2" DUPLO m 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  I8647 SEINFRA CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" UN 0,3470000 24,15 8,38

Insumo  I2207 SEINFRA TUBO AÇO INOX M 0,2000000 97,90 19,58

Insumo  I0535 SEINFRA CHAPA AÇO INOX, N.300 m² 0,0040000 799,56 3,19

MO sem LS => 8,51 LS => 7,29 MO com LS 
=>

15,80

Valor do BDI => 90,02 446,96

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0067 Próprio Fornecimento e instalação de GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO 

DUPLO em tubo de aço inox 1 1/2" com montantes na vertical (sem 
subdivisões na horizontal), fixado em muretas ou guias de 
balizamento ou topo de muros de arrimo da rampa de acessibilidade, 
inclusive fixações, tubos de aço inox na vertical d=2" na vertical e 
tubo de aço inox d = 1", conforme projeto. (escada externa e rampa 
de acesso ao campus)

M 1,0000000 434,94 434,94

Composição 
Auxiliar

 MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,6000000 20,48 12,28

Composição 
Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,6000000 14,92 8,95

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0100000 456,76 4,56

Insumo  MATED- 12684 SETOP CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX D = 1.1/2" DUPLO m 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  I2207 SEINFRA TUBO AÇO INOX M 1,1150000 97,90 109,15

MO sem LS => 8,51 LS => 7,29 MO com LS 
=>

15,80

Valor do BDI => 109,69 544,63

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0077 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 10x3 

cm em aço inox para corrimão (início/fim), inclusive fixações
UN 1,0000000 16,19 16,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 20,61 3,29

Insumo  8339 - 
INFORMATIVO SBC 

(08/2021) 

Próprio ACESSIBILIADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 
10x3cm CORRIMAO

UN 1,0000000 12,90 12,90

MO sem LS => 1,35 LS => 1,16 MO com LS 
=>

2,51

Valor do BDI => 4,08 20,27

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000121 Próprio Fornecimento, fabricação e instalação de placa de aço inox ASI 304, 

chapa 22, com conjunto de letras em alto relevo e toda estrutura, 
conforme projeto, sendo: CEFETMG na espessura de 10 cm, 
CAMPUS NOVA GAMELEIRA na espessura de 10 cm, CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA na espessura de 5 cm, 
inclusive acessórios de fixação

CJ 1,0000000 20.300,00 20.300,00

Insumo  COTAÇAO-
letreiroinox-001 

(09/2021) 

Próprio Fornecimento, fabricação e instalação de placa de aço inox ASI 304, 
chapa 22, com conjunto de letras em alto relevo e toda estrutura, 
conforme projeto, sendo: CEFETMG na espessura de 10 cm, 
CAMPUS NOVA GAMELEIRA na espessura de 10 cm, CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA na espessura de 5 cm, 
inclusive acessórios de fixação

CJ 1,0000000 20.300,00 20.300,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5.119,66 25.419,66

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0022 Próprio Fornecimento e execução de base para fixação de 2 (duas) 

CANCELAS AUTOMÁTICAS EXISTENTES (escavação, preparo da 
base, forma, concreto magro e concreto FCk = 25 MPa)

UN 1,0000000 314,64 314,64

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila 
ou picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, 
exclusive escoramento e esgotamento

m³ 0,2700000 30,10 8,12

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de 
fundo de vala com compactador mecânico de placa vibratória, 
medido "in situ".

m² 0,7700000 2,25 1,73

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo 
mecânico,  (espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 
5cm de cada lado da peça)(Considerado perdas no preço unitário), 
inclusive lançamento e adensamento.

m³ 0,0390000 366,37 14,28

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com 
uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos, pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, 
inclusive cimbramento/escoramento e utilização de barra de 
ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários 

m² 1,2540000 65,77 82,47

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo 
mecânico em betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, 
inclusive, lançamento, adensamento com utilização de vibrador com 
motor elétrico e acabamento e cura.  (Considerado perdas no preço 

 unitário)

m³ 0,2310000 460,88 106,46

Composição 
Auxiliar

 CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-
50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e 
distanciadores ou peças especiais (carangueijos), quando for o caso; 
e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras 
através da proteção de pontas dos vergalhões. Considerado perda 
de 10% do aço no preço unitário

KG 7,0640000 14,38 101,58

MO sem LS => 40,95 LS => 35,05 MO com LS 
=>

76,00

Valor do BDI => 79,35 393,99

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>



Composição  CPU-CIVIL-000306 Próprio Instalação de  CANCELAS AUTOMÁTICAS EXISTENTES metálica 
com barreira de alumínio (existente) com mão de obra especializada, 
fixado na base de concreto armado, inclusive acessórios de fixação.

UN 1,0000000 160,07 160,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3200000 22,22 51,55

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,7400000 18,01 49,34

Composição 
Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 84,34 42,17

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,49 1,96

MO sem LS => 69,05 LS => 59,12 MO com LS 
=>

128,17

Valor do BDI => 40,36 200,43

 8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00010 Próprio Instalação de CATRACA ELETRÔNICA (existente) com mão de obra 

especializada, para controle de pedestre, inclusive acessórios de 
fixação

UN 1,0000000 383,69 383,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,1320000 22,22 136,25

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,1320000 18,01 110,43

Composição 
Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 84,34 84,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,49 1,96

MO sem LS => 165,16 LS => 141,39 MO com LS 
=>

306,55

Valor do BDI => 96,76 480,45

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  FUN-LAS-010/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de caixa com brita corrida, espalhamento 

manual e compactação com soquete vibratório - (Considerado: 
dimensões: 30x30x40 cm)

m³ 1,0000000 120,50 120,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 15,05 24,98

Insumo  MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA ( NÚMERO: 2/GRANULOMETRIA: 
19 - 38 MM)

m³ 1,0500000 90,98 95,52

MO sem LS => 9,20 LS => 7,88 MO com LS 
=>

17,08

Valor do BDI => 30,39 150,89

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

331 - FUN-002  - FUNDAÇÃO 
SUPERFICIAL

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Composição  CPU-CIVIL-0025 Próprio Fornecimento e execução de chumbamento no concreto de 1 
conjunto de 20 cm de tubo galvanizado diâmetro 55,00 chapa 4,0 
mm interno com 5 cm de tubo galvanizado diâmetro 50,00 chapa 5,0 
mm interno, conforme projeto para encaixe dos painéis  ( P4, P5 e 
P6), inclusive locação topográfica dos pontos, tubos e grauteamento 
(FGK=20 MPA)

UN 1,0000000 50,06 50,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230100 15,05 1,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230100 20,61 2,53

Composição 
Auxiliar

 99058 - SINAPI Próprio Locação topográfica com teodolito dos pontos para chumbamento 
dos tubos galvanizados no concreto

UN 1,0000000 10,33 10,33

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

m³ 0,0113000 461,25 5,21

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,0515000 96,60 4,97

Insumo  00021014 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 
65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)

M 0,2060000 122,19 25,17

MO sem LS => 6,69 LS => 5,73 MO com LS 
=>

12,42

Valor do BDI => 12,62 62,68

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000015 Próprio Fornecimento e execução de PaiNel P7 ( Largura = 1,35m x altura = 

2,00m)  em tela Nylofor em aço revestido de poliéster na cor verde , 
malha 50x200mm com montante retangular 50x200mm de altura 
igual a 2,00m, na cor verde, fixado no topo do muro de arrimo, 
conforme projeto. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) existente

UN 1,0000000 412,65 412,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7000000 15,05 40,63

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 20,61 27,82

Insumo  78.13.01 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE UN 0,5400000 502,93 271,58

Insumo  76.46.03 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU 
EQUIVALENTE

UN 0,3650000 198,96 72,62

MO sem LS => 26,40 LS => 22,61 MO com LS 
=>

49,01

Valor do BDI => 104,07 516,72

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000016 Próprio Fornecimento e execução de Painel P8 ( Largura = 1,07m x altura = 

2,00m)  em tela Nylofor em aço revestido de poliester na cor verde , 
malha 50x200mm com montante retangular 50x200mm de altura 
igual a 2,00m  , na cor verde fixado no topo do muro de arrimo, 
conforme projeto. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) existente

UN 1,0000000 361,22 361,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1400000 15,05 32,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0700000 20,61 22,05

Insumo  78.13.01 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE UN 0,4284000 502,93 215,45

Insumo  76.46.03 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU 
EQUIVALENTE

UN 0,4600000 198,96 91,52

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS



MO sem LS => 20,93 LS => 17,92 MO com LS 
=>

38,85

Valor do BDI => 91,09 452,31

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000017 Próprio Fornecimento e execução de  Painel P4 (Largura = 1,00 m x altura = 

2,40m) em tela Nylofor em aço revestido de poliéster na cor verde , 
malha 50x200mm com montante retangular 50x200mm de altura 
igual a 2,40m, na cor verde  Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) 
existente

UN 1,0000000 488,01 488,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Insumo  76.46.04 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 3.20 M OU 
EQUIVALENTE

UN 0,8230000 238,76 196,49

Insumo  78.13.53 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.43 M OU EQUIVALENTE UN 0,4000000 602,03 240,81

MO sem LS => 19,56 LS => 16,75 MO com LS 
=>

36,31

Valor do BDI => 123,07 611,08

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000018 Próprio Fornecimento e execução de Painel P5 ( Largura = 1,45m x altura = 

2,40m)  em tela Nylofor em aço revestido de poliester na cor verde , 
malha 50x200mm com montante retangular 50x200mm de altura 
igual a 2,40m  , na cor verde. Obs.: mesmo modelo do gradil (tela) 
existente

UN 1,0000000 544,76 544,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500000 20,61 29,88

Insumo  76.46.04 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 3.20 M OU 
EQUIVALENTE

UN 0,5680000 238,76 135,61

Insumo  78.13.53 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.43 M OU EQUIVALENTE UN 0,5800000 602,03 349,17

MO sem LS => 23,37 LS => 20,01 MO com LS 
=>

43,38

Valor do BDI => 137,38 682,14

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000019 Próprio Fornecimento e execução de Painel P6 ( 2 unidades com Largura = 

0,50m x altura = 2,40m)  em tela Nylofor em aço revestido de 
poliester na cor verde , malha 50x200mm com montante retangular 
50x200mm de altura igual a 2,40m  , na cor verde. Obs.: mesmo 
modelo do gradil (tela) existente

UN 1,0000000 567,86 567,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,05 13,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 20,61 9,27

Insumo  76.46.04 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 3.20 M OU 
EQUIVALENTE

UN 1,8290000 238,76 436,69

Insumo  78.13.53 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.43 M OU EQUIVALENTE UN 0,1800000 602,03 108,36Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



MO sem LS => 8,80 LS => 7,53 MO com LS 
=>

16,33

Valor do BDI => 143,21 711,07

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PAI-GRA-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, 

inclusive adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias
m² 1,0000000 17,50 17,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  MATED- 12837 SETOP GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m² 1,0500000 6,05 6,35

Insumo  MATED- 11271 SETOP Terra comum vegetal preta m³ 0,0500000 117,85 5,89

MO sem LS => 1,94 LS => 1,66 MO com LS 
=>

3,60

Valor do BDI => 4,41 21,91

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da 

edificação e área externa, EXCETO área da rampa de pedestre da 
nova portaria ao predio 20 (considerado na planilha D)

m² 1,0000000 2,77 2,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 15,05 2,10

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 
LIMPEZA

L 0,0500000 13,53 0,67

MO sem LS => 0,78 LS => 0,66 MO com LS 
=>

1,44

Valor do BDI => 0,69 3,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,77 15,77

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 10,79 10,79

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,87 LS => 5,02 MO com LS 
=>

10,89

Valor do BDI => 3,97 19,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Outros

Taxas

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>



Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,08 17,08

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 12,18 12,18

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,64 LS => 5,68 MO com LS 
=>

12,32

Valor do BDI => 4,30 21,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 18,01 18,01

Composição 
Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 13,13 13,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,14 LS => 6,11 MO com LS 
=>

13,25

Valor do BDI => 4,54 22,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 443,22 443,22

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,2000000 2,13 2,55

Serviços

Tipo

Taxas

Serviços

Equipamento

Outros

Taxas

Outros

Tipo

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,9600000 0,36 1,42

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1600000 17,24 88,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1700000 80,00 93,60

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 0,75 87,91

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 0,64 168,79

MO sem LS => 37,30 LS => 31,94 MO com LS 
=>

69,24

Valor do BDI => 111,78 555,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 429,77 429,77

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0500000 2,13 2,23

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,4500000 0,36 1,24

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 17,24 77,58

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 80,00 92,80

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 0,75 130,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,64 125,35

MO sem LS => 32,54 LS => 27,85 MO com LS 
=>

60,39

Valor do BDI => 108,38 538,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 405,56 405,56

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,9900000 2,13 2,10

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,2700000 0,36 1,17

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,2600000 17,24 73,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1900000 80,00 95,20

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 158,9500000 0,75 119,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 178,8200000 0,64 114,44

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material



MO sem LS => 30,80 LS => 26,36 MO com LS 
=>

57,16

Valor do BDI => 102,28 507,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 1,0000000 426,76 426,76

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100000 2,13 2,15

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100000 0,36 1,19

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 17,24 74,47

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 80,00 76,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,64 272,95

MO sem LS => 31,23 LS => 26,74 MO com LS 
=>

57,97

Valor do BDI => 107,62 534,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 523,66 523,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 15,05 128,97

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,64 309,09

MO sem LS => 47,51 LS => 40,67 MO com LS 
=>

88,18

Valor do BDI => 132,06 655,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 1,0000000 456,76 456,76

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8000000 2,13 1,70

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 2,6200000 0,36 0,94

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 17,24 58,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,64 309,56

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



MO sem LS => 24,72 LS => 21,17 MO com LS 
=>

45,89

Valor do BDI => 115,19 571,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0800000 2,13 2,30

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,5600000 0,36 1,28

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 17,24 79,99

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 80,00 81,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,64 219,85

MO sem LS => 33,54 LS => 28,72 MO com LS 
=>

62,26

Valor do BDI => 97,10 482,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 490,44 490,44

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1300000 2,13 2,40

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,7200000 0,36 1,33

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,8500000 17,24 83,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600000 80,00 108,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500000 0,64 294,30

MO sem LS => 35,06 LS => 30,02 MO com LS 
=>

65,08

Valor do BDI => 123,68 614,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  AUX-ARG-030/MOD- 

SETOP 
Próprio ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO
m³ 1,0000000 298,94 298,94

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,7000000 17,24 81,02

Insumo  MATED- 11174 SETOP BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 
400L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO| POTÊNCIA: 
2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO 
INCLUSO| LOCAÇÃO: MENSAL)

hora 1,0000000 1,42 1,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
307 - AUX-001 - COMPOSIÇÕES 
AUXILIARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m³ 1,2160000 80,55 97,94

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) Kg 208,0000000 0,57 118,56

MO sem LS => 33,98 LS => 29,09 MO com LS 
=>

63,07

Valor do BDI => 75,39 374,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,47 20,47

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,40 LS => 7,19 MO com LS 
=>

15,59

Valor do BDI => 5,16 25,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 20,47 3,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 15,77 0,48

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,90 0,67

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,20 0,56

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS 
=>

4,87

Valor do BDI => 4,38 21,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Serviços

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,02 LS => 5,16 MO com LS 
=>

11,18

Valor do BDI => 4,05 20,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 15,43 15,43

Composição 
Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,99 LS => 5,13 MO com LS 
=>

11,12

Valor do BDI => 3,89 19,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 14,14 14,14

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,0000000 12,50 12,50

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 6,78 LS => 5,80 MO com LS 
=>

12,58

Valor do BDI => 3,56 17,70

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Serviços

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Equipamento

Serviços

Tipo

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,53 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.228,96 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000076 5.228,96 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.228,96 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KW/H 1,2500000 1,13 1,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,35 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,52 1,52

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,38 1,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>



Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,46 7,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 21.270,34 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,34 1,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 21.270,34 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 21.270,34 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,37 1,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KW/H 2,5000000 1,13 2,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,71 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 1,0000000 10,83 10,83

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,89 LS => 5,04 MO com LS 
=>

10,93

Valor do BDI => 3,98 19,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,96 46,96

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Outros

Taxas

Serviços

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 11,84 58,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 253,77 253,77

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 64,00 317,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA)

UN 0,0000343 460.631,79 15,79

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000551 88.800,00 4,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,21 25,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA)

UN 0,0000057 460.631,79 2,62

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000058 88.800,00 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA)

UN 0,0000072 460.631,79 3,31

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000073 88.800,00 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,99 4,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Material



Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA)

UN 0,0000643 460.631,79 29,61

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000689 88.800,00 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,00 44,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,1600000 5,32 171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 43,14 214,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 18,52 18,52

Composição 
Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 13,60 13,60

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,41 LS => 6,35 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 4,67 23,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,37 20,37

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Equipamento

Outros

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Taxas

Tipo

Tipo



Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS 
=>

15,61

Valor do BDI => 5,13 25,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0000000 20,66 20,66

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,21 25,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 28,69 28,69

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 7,23 35,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 13.494,13 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,17 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000074 13.494,13 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 13.494,13 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,93 7,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,79 8,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 388,59 388,59

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8259000 2,13 1,75

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7787000 0,36 0,28

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 17,24 27,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 15,05 38,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 80,00 60,46

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,64 206,70

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5872000 91,32 53,62

MO sem LS => 25,64 LS => 21,95 MO com LS 
=>

47,59

Valor do BDI => 98,00 486,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 380,22 380,22

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,82 3,82

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,52 0,94

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 17,24 22,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,05 30,50

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 80,00 60,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,64 208,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5912000 91,32 53,98

MO sem LS => 20,46 LS => 17,52 MO com LS 
=>

37,98

Valor do BDI => 95,89 476,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 405,98 405,98

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,13 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 15,05 34,79

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,24 25,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 80,00 57,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,64 232,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5934000 91,32 54,18

MO sem LS => 23,39 LS => 20,03 MO com LS 
=>

43,42

Valor do BDI => 102,38 508,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 402,28 402,28

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434000 5,82 3,74

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067000 1,52 0,92

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 17,24 21,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 15,05 29,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 80,00 58,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,64 233,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5972000 91,32 54,53

MO sem LS => 20,00 LS => 17,13 MO com LS 
=>

37,13

Valor do BDI => 101,45 503,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 416,94 416,94

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6382000 5,82 3,71

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018000 1,52 0,91

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 17,24 21,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 15,05 29,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 80,00 56,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,64 250,34

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material



Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5927000 91,32 54,12

MO sem LS => 19,85 LS => 16,99 MO com LS 
=>

36,84

Valor do BDI => 105,15 522,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 317,30 317,30

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,13 1,62

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,24 25,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 15,05 35,26

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 80,00 66,15

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,64 135,69

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5782000 91,32 52,80

MO sem LS => 23,69 LS => 20,29 MO com LS 
=>

43,98

Valor do BDI => 80,02 397,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 315,95 315,95

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,82 3,98

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,52 0,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 15,05 31,69

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,24 22,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 80,00 66,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,64 136,60

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5821000 91,32 53,15

MO sem LS => 21,29 LS => 18,23 MO com LS 
=>

39,52

Valor do BDI => 79,68 395,63

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,76 0,76

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,19 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,67 11,67

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,94 14,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , 
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 10.428,40 0,66

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000640 603,02 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,17 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , 
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000076 10.428,40 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , 
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 10.428,40 0,83

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000800 603,02 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,21 1,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,93 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,53 12,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 20,47 1,90

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 15,77 0,20

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 1,0700000 9,07 9,70

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material



MO sem LS => 0,86 LS => 0,73 MO com LS 
=>

1,59

Valor do BDI => 2,97 14,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0094000 10,79 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 12,18 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 13,13 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0094000 15,45 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 10,86 0,32

MO sem LS => 0,17 LS => 0,15 MO com LS 
=>

0,32

Valor do BDI => 0,08 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 10,96 0,16

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 0,0067000 12,50 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 0,0094000 10,83 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS 
=>

0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 13,60 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS 
=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 15,47 0,46

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 0,11 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 15,47 0,22

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0276000 80,58 2,22

MO sem LS => 1,20 LS => 1,02 MO com LS 
=>

2,22

Valor do BDI => 0,55 2,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,0172000 15,45 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR 

ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 0,0250000 16,90 0,42

MO sem LS => 0,23 LS => 0,19 MO com LS 
=>

0,42

Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 15,32 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS 
=>

0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 0,0067000 13,34 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0094000 18,65 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0067000 21,23 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 0,0094000 15,90 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS 
=>

0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0067000 13,74 0,09

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS 
=>

0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0172000 15,47 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS 
=>

0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 15,47 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 10,12 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
=>

0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO H 0,0067000 30,62 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS 
=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS 
=>

15,93

Valor do BDI => 5,25 26,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,00 20,00

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Outros

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Outros

Taxas

Tipo

Serviços

Tipo

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Equipamento

Serviços



MO sem LS => 8,45 LS => 7,24 MO com LS 
=>

15,69

Valor do BDI => 5,04 25,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 84,34 84,34

Composição 
Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 80,58 80,58

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 44,61 LS => 38,19 MO com LS 
=>

82,80

Valor do BDI => 21,27 105,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e 

desforma, com uso de desmoldante, com utilização de madeira 
(tábuas de 2,5cm, sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e 
demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários, aproveit. 
10x

m² 1,0000000 60,72 60,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4500000 20,37 9,16

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 17,08 8,54

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,52 1,07

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0500000 19,94 0,99

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 2,88 2,41

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7333000 49,50 36,29

Insumo  00005070 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) KG 0,0660000 20,57 1,35

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0340000 24,65 0,83

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

MO sem LS => 7,96 LS => 6,82 MO com LS 
=>

14,78

Valor do BDI => 15,31 76,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

m³ 1,0000000 461,25 461,25

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1138000 2,13 2,37

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,4931000 0,36 0,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492000 15,05 38,36

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6069000 17,24 27,70

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6302000 80,00 50,41

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255000 0,75 11,34

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527000 0,64 268,89

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5882000 105,43 62,01

MO sem LS => 25,75 LS => 22,04 MO com LS 
=>

47,79

Valor do BDI => 116,32 577,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,59 20,59

Composição 
Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,46 LS => 7,25 MO com LS 
=>

15,71

Valor do BDI => 5,19 25,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 1,0000000 130,47 130,47

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1300000 91,80 103,73

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS 
=>

19,72

Valor do BDI => 32,90 163,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 24,56 24,56

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 315,95 17,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 20,61 5,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 15,05 1,11

MO sem LS => 3,91 LS => 3,35 MO com LS 
=>

7,26

Valor do BDI => 6,19 30,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ET 04.25.0703MOD - 

SCO RIO 
Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, 

o adensamento e acabamento, considerando a producao normal.
m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,37 6,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6000000 1,33 0,79

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4000000 0,44 0,17

MO sem LS => 16,54 LS => 14,16 MO com LS 
=>

30,70

Valor do BDI => 10,77 53,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99058 - SINAPI Próprio Locação topográfica com teodolito dos pontos para chumbamento 

dos tubos galvanizados no concreto
UN 1,0000000 10,33 10,33

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1172000 14,14 1,65

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345000 32,38 7,59

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 10,11 0,74

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR 
DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1759000 2,03 0,35

MO sem LS => 4,68 LS => 4,01 MO com LS 
=>

8,69

Valor do BDI => 2,60 12,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 22,22 22,22

Composição 
Auxiliar

 95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR 
ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 1,0000000 16,90 16,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 9,33 LS => 7,99 MO com LS 
=>

17,32

Valor do BDI => 5,60 27,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 63,68 63,68

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 16,06 79,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 190,53 190,53

Composição 
Auxiliar

 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Material

Valor com BDI =>

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Equipamento

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Taxas

Tipo

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 48,05 238,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 
LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000400 815.500,00 32,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 8,22 40,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 
LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000072 815.500,00 5,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,48 7,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 
LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000643 815.500,00 52,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 13,22 65,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,9900000 5,32 74,42Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 18,76 93,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,20 19,20

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,0000000 15,32 15,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS 
=>

15,38

Valor do BDI => 4,84 24,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,24 17,24

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,0000000 13,34 13,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,23 LS => 6,19 MO com LS 
=>

13,42

Valor do BDI => 4,34 21,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 22,64 22,64

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Serviços

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,0000000 18,65 18,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 5,70 28,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 25,19 25,19

Composição 
Auxiliar

 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,0000000 21,23 21,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS 
=>

21,37

Valor do BDI => 6,35 31,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,86 19,86

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Taxas

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Outros

Serviços

Tipo

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento



Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,00 24,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,65 17,65

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,0000000 13,74 13,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 4,45 22,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Serviços

Taxas

Serviços

Outros

Outros

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Taxas

Serviços

Outros

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



MO sem LS => 8,47 LS => 7,26 MO com LS 
=>

15,73

Valor do BDI => 5,19 25,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,0000000 20,48 20,48

Insumo  MOED- 20150 SETOP PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5235 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

hora 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  ED-14652 SETOP EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14688 SETOP FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 8,33 LS => 7,14 MO com LS 
=>

15,47

Valor do BDI => 5,16 25,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 1,0000000 2.024,61 2.024,61

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,7533000 1,33 6,32

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 13,0715000 0,44 5,75

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,4226000 19,94 8,42

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,3130000 21,52 6,73

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 28,9369000 17,39 503,21

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 416,94 500,32

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 20,61 471,72

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7356000 17,08 12,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 15,05 344,47

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,6780000 18,52 68,11

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3112000 59,53 78,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Serviços

Serviços

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0567000 4,84 0,27

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,11 5,79

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 4,4770000 2,88 12,89

MO sem LS => 459,09 LS => 393,03 MO com LS 
=>

852,12

Valor do BDI => 510,60 2.535,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 1,0000000 2.817,60 2.817,60

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6320000 1,33 8,82

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,2462000 0,44 8,02

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0401000 19,94 20,73

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,7736000 21,52 16,64

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 42,6463000 17,39 741,61

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 402,28 482,73

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,1930000 20,61 663,49

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8137000 17,08 30,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,1930000 15,05 484,50

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 9,0685000 18,52 167,94

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 2,9790000 59,53 177,33

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1200000 4,84 0,58

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6445000 22,11 14,24

MO sem LS => 682,12 LS => 583,96 MO com LS 
=>

1.266,08

Valor do BDI => 710,59 3.528,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Outros

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,43 LS => 7,22 MO com LS 
=>

15,65

Valor do BDI => 5,46 27,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,13 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,11 11,11

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,80 13,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 
FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 
DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.142,07 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,12 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 
FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 
DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000074 9.142,07 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 
FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 
DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.142,07 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,15 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,93 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 2,51 12,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 1,0000000 171,65 171,65MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0794000 124,08 9,85

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3972000 49,33 19,59

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0302000 20,66 0,62

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0325000 28,69 0,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 20,61 11,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8579000 15,05 12,91

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 14,96 LS => 12,81 MO com LS 
=>

27,77

Valor do BDI => 43,29 214,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,0000000 4,57 4,57

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0036000 20,66 0,07

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 28,69 0,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 20,61 2,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 15,05 2,30

MO sem LS => 1,76 LS => 1,51 MO com LS 
=>

3,27

Valor do BDI => 1,15 5,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

m³ 1,0000000 227,07 227,07

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 28,69 2,05

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0666000 20,66 1,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 20,61 51,39SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 15,05 56,29

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 43,06 LS => 36,86 MO com LS 
=>

79,92

Valor do BDI => 57,26 284,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 1,0000000 206,60 206,60

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1280000 124,08 15,88

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6398000 49,33 31,56

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0666000 20,66 1,37

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 28,69 2,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9213000 20,61 18,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3819000 15,05 20,79

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 24,43 LS => 20,92 MO com LS 
=>

45,35

Valor do BDI => 52,10 258,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 49,33 49,33

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 12,44 61,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 124,08 124,08

Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS 
=>

18,82

Valor do BDI => 31,29 155,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 419.817,04 23,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,92 29,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000076 419.817,04 3,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,80 3,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 419.817,04 29,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,40 36,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,5300000 5,32 45,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento



Valor do BDI => 11,44 56,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 59,84 59,84

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 15,09 74,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 162,97 162,97

Composição 
Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. 
AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 41,10 204,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 695.293,24 37,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 9,34 46,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000074 695.293,24 5,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 1,29 6,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 695.293,24 46,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 11,69 58,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. 
AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 10,6700000 5,32 56,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 14,31 71,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 43,08 43,08

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 10,86 53,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 121,83 121,83

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS 
=>

13,83

Valor do BDI => 30,72 152,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO 
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 419.106,26 22,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 5,63 27,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO 
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000074 419.106,26 3,10

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,78 3,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO 
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 419.106,26 27,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 7,04 34,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 9,5500000 5,32 50,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 12,81 63,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0000000 19,94 19,94

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,02 24,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 1,0000000 21,52 21,52

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS 
=>

16,04

Valor do BDI => 5,42 26,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM)

UN 0,0000720 1.135,81 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM)

UN 0,0000075 1.135,81 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM)

UN 0,0000500 1.135,81 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KW/H 1,3600000 1,13 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 0,38 1,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,54 LS => 4,75 MO com LS 
=>

10,29

Valor do BDI => 3,79 18,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,0000000 14,92 14,92

Insumo  MOED- 20154 SETOP SERVENTE H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-14700 SETOP FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  ED-5236 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

hora 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  ED-14664 SETOP EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 5,45 LS => 4,67 MO com LS 
=>

10,12

Valor do BDI => 3,76 18,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,0000000 34,02 34,02

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0140000 2,13 0,02

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 20,37 2,03

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,47 2,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,05 3,01

Valor com BDI =>

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Outros

Tipo

Serviços

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIASCHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 1,4400000 9,07 13,06

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0160000 80,00 1,28

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0290000 38,37 1,11

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,5400000 0,64 3,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0800000 19,97 1,59

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0150000 91,80 1,37

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,5000000 1,99 4,97

MO sem LS => 2,78 LS => 2,38 MO com LS 
=>

5,16

Valor do BDI => 8,57 42,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,38 32,38

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO H 1,0000000 30,62 30,62

MO sem LS => 16,60 LS => 14,22 MO com LS 
=>

30,82

Valor do BDI => 8,16 40,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO 

PIPA 10000L. AF_11/2016
m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 253,77 1,52

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 46,96 0,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,05 0,13

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS 
=>

0,22

Valor do BDI => 0,45 2,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,44 0,44

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Taxas

Equipamento

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,33 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.139,80 0,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.139,80 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.139,80 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

KW/H 0,5200000 1,13 0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,14 0,72

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

DIOB/INFRA - CEFET-MG



DATA

B.D.I. -  Reforma Geral  
(Planilha A) - %
Encargos sociais SINAPI 
(Desonerado)

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 1,0000000 2,50 2,50
Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 19,91 1,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 15,05 1,08

MO sem LS => 0,39 LS => 0,34 MO com LS => 0,73

Valor do BDI => 0,63 3,13

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m 

e menor que 0,40 m
UN 1,0000000 53,98 53,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 15,05 23,24

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 19,91 30,74

MO sem LS => 8,56 LS => 7,33 MO com LS => 15,89

Valor do BDI => 13,61 67,59

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98534 SINAPI Retirada de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m e 

afastamento
UN 1,0000000 614,00 614,00

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,2288000 211,97 260,46

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,9902000 42,88 171,09

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2190000 19,91 103,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2190000 15,05 78,54

MO sem LS => 73,97 LS => 63,33 MO com LS => 137,30

Valor do BDI => 154,85 768,85

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

25,22

85,61%(HORA) / 49,52%(MÊS)

Valor com BDI =>

CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE (ACESSO DE PEDESTRE DA NOVA PORTARIA AO PREDIO 
20)

Composições Principais
Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

31/01/2022

Valor com BDI =>

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS 



Composição  85384 SINAPI Remoção manual de passeio em pedra portuguesa, com afastamento m² 1,0000000 8,27 8,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 15,05 8,27

MO sem LS => 3,04 LS => 2,61 MO com LS => 5,65

Valor do BDI => 2,08 10,35

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-CON-030/MOD 

- SETOP 
Próprio Demolição de estrutura de concreto armado com MARTELETE OU 

ROMPEDOR PNEUMATICO, inclusive afastamento, inclusive transporte 
horizontal e vertical - (pilares, vigas, lajes, vergas e contra vergas, muros de 
arrimo, muretas em concreto armado) - ESTIMADO

m³ 1,0000000 138,14 138,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,61 4,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Insumo  MATED- 11200 SETOP COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM U 5,0000000 11,93 59,65

Insumo  MATED- 11201 SETOP MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 
44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS ( 2 X 15M)

U 15,0000000 2,36 35,40

Insumo  MATED- 11962 SETOP Ponteiro para rompedor ( comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm) U 0,0800000 108,45 8,67

MO sem LS => 12,87 LS => 11,01 MO com LS => 23,88

Valor do BDI => 34,83 172,97

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0050 Próprio Demolição de MURETA em alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de 

concreto, inclusive revestimentos, sem reaproveitamento, inclusive 
afastamento e transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,68 39,68

Composição 
Auxiliar

 97622 SINAPI Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, 
inclusive o revestimento, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e 
transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,61 39,61

Composição 
Auxiliar

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 0,0300000 2,35 0,07

MO sem LS => 14,81 LS => 12,68 MO com LS => 27,49

Valor do BDI => 10,00 49,68

 1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.09.100MOD - 

CPOS 
Próprio Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral, com afastamento m² 1,0000000 24,95 24,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,05 10,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 20,61 14,42

MO sem LS => 9,81 LS => 8,40 MO com LS => 18,21

Valor do BDI => 6,29 31,24

 1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00135 Próprio Demolição de boca de lobo existente para relocação, com afastamento UN 1,0000000 104,94 104,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4330000 15,05 81,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 20,61 23,18

MO sem LS => 39,65 LS => 33,94 MO com LS => 73,59

Valor do BDI => 26,46 131,40

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

Material

Material

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARESSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARESSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



 1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97635 SINAPI Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com afastamento, 

com reaproveitamento
m² 1,0000000 9,63 9,63

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4591000 15,81 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 15,05 2,38

MO sem LS => 3,57 LS => 3,06 MO com LS => 6,63

Valor do BDI => 2,42 12,05

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  LOC-OBR-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Locação convencional da obra, com gabarito de tábuas corridas (medição 

pela área área projetada horizontal da edificação)
m² 1,0000000 7,76 7,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 15,05 1,05

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,37 1,42

Insumo  MATED- 12852 SETOP ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 16BWG|DIÂMETRO DO FIO: 
1,65MM|MASSA LINEAR: 0,0166KG/M)

Kg 0,0200000 18,76 0,37

Insumo  MATED- 11344 SETOP PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 
5X7,5CM]|TIPO DE MADEIRA : CEDRO)

m 0,3000000 7,77 2,33

Insumo  MATED- 11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM|DIÂMETRO: 3,4 
MM| QUANTIDADE POR QUILO: 203)

Kg 0,0200000 10,26 0,20

Insumo  MATED- 11352 SETOP TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 
25MM| LARGURA: 225MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO)

m² 0,0800000 29,96 2,39

MO sem LS => 0,98 LS => 0,83 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 1,95 9,71

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 

picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 1,0000000 30,10 30,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

MO sem LS => 11,09 LS => 9,49 MO com LS => 20,58

Valor do BDI => 7,59 37,69

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 

vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".
m² 1,0000000 2,25 2,25

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 28,69 0,04

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 20,66 0,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 20,61 1,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 15,05 1,14

MO sem LS => 0,87 LS => 0,74 MO com LS => 1,61

Valor do BDI => 0,56 2,81

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Material

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa 

vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"
m³ 1,0000000 24,67 24,67

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,69 7,86

Composição 
Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,05 9,78

MO sem LS => 8,28 LS => 7,08 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 6,22 30,89

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000108 Próprio Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação com 

camada em pedra britada ou bica corrida, utilizando motoniveladora, 
caminhão pipa, grade de disco rebocável com 20 discos, rolo compactador pé 
de carneiro - exclusive solo, escavação, carga e transporte, considerado uma 
camada de 0,15 cm de brita com empolamento

m³ 1,0000000 119,01 119,01

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0090000 121,83 1,09

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0210000 43,08 0,90

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 253,77 0,50

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0280000 46,96 1,31

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 190,53 1,52

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0220000 63,68 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 15,05 0,45

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040000 162,97 0,65

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0260000 59,84 1,55

Insumo  00004748 SINAPI PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,3000000 84,34 109,64

MO sem LS => 1,19 LS => 1,02 MO com LS => 2,21

Valor do BDI => 30,01 149,02Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Material



 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-922 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado, em bloco pré-fabricado de  

resistência de 35 MPa (NBR 9781), espessura 6cm, em concreto,  cor 
vermelho, design aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas 
transversais em  relação à direção do tráfego, com lançamento posterior de 
areia de quartzo  para calafetação e utilização de compactador mecânico, 
(com apresentação  de laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de 
ruptura dos blocos  fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras 
pertinentes)

m² 1,0000000 55,13 55,13

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 15,81 6,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 15,05 5,98

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 11,11 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,54 0,10

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0483000 11,67 0,56

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1504000 0,76 0,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0065000 86,26 0,56

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 1,0487000 39,58 41,50

MO sem LS => 4,54 LS => 3,89 MO com LS => 8,43

Valor do BDI => 13,90 69,03

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0053 Próprio Fornecimento e execução de contrapiso, com argamassa 1:4 - cimento e 

areia, preparo mecânico, espessura média de 3 cm (executar a regularização 
com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água)

m² 1,0000000 30,73 30,73

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 490,44 21,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,61 6,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 15,05 2,48

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 5,22 LS => 4,46 MO com LS => 9,68

Valor do BDI => 7,75 38,48

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000133 Próprio Fornecimento e execução de piso podo tátil  ALERTA ou DIRECIONAL de 

concreto, (25x25X2,5 cm), aplicado em piso  com junta seca, cor 
vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada (ACIII)

m² 1,0000000 128,33 128,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 15,05 4,62

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 20,61 6,32

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Kg 4,5000000 1,66 7,47

Insumo  COTAÇAO-
PISOTATIL-

001(12/2021) 

Próprio PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL 25X25X2,5 
CM ( ALERTA OU DIRECIONAL)

UN 16,0000000 6,87 109,92

MO sem LS => 4,29 LS => 3,68 MO com LS => 7,97

Valor do BDI => 32,36 160,69

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100323 SINAPI Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, 

espessura de 5 cm
m³ 1,0000000 117,14 117,14

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1300000 80,00 90,40

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS => 19,72

Valor do BDI => 29,54 146,68

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-823 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto fck=10MPa, com preparo mecânico,  

(espessura/altura de 5 cm e largura com acréscimo de 5cm de cada lado da 
peça)(Considerado perdas no preço unitário), inclusive lançamento e 
adensamento.

m³ 1,0000000 366,37 366,37

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 1,0200000 317,30 323,64

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

MO sem LS => 40,70 LS => 34,85 MO com LS => 75,55

Valor do BDI => 92,39 458,76

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-645 Próprio Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de 

borracha para instalação de redes drenagem de águas pluviais, incluindo 
conexões, diâmetro 100 mm.

M 1,0000000 72,54 72,54

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3500000 15,43 5,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 20,00 7,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0363000 56,55 2,05

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,2000000 44,84 53,80

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0593000 64,07 3,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,06 0,50

MO sem LS => 5,05 LS => 4,33 MO com LS => 9,38

Tipo

Material

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 



Valor do BDI => 18,29 90,83

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00100 Próprio Fornecimento e execução de canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia 

cana, diâmetro 30cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em 
argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), escavação, e retirada do material 
escavado

M 1,0000000 44,32 44,32

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0003563 456,76 0,16

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 0,1188000 30,10 3,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190476 15,05 6,30

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2095238 20,61 4,31

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,3600000 4,57 1,64

Insumo  MATED- 12816 SETOP CANALETA DE CONCRETO 300 MM m 1,0000000 28,34 28,34

MO sem LS => 6,04 LS => 5,18 MO com LS => 11,22

Valor do BDI => 11,17 55,49

 3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000129 Próprio Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma,  com uso de 

desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, sarrafos, 
pontaletes), com abertura (janela) para concretagem, inclusive 
cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, 
viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários

m² 1,0000000 65,77 65,77

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,08 8,04

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,37 23,32

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,52 0,36

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 19,94 0,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 8,24 4,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5670000 2,88 1,63

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,35 0,52

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5200000 49,50 25,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

MO sem LS => 13,02 LS => 11,14 MO com LS => 24,16

Valor do BDI => 16,58 82,35

 3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA
Material

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

Tipo

Valor com BDI =>

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 
cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 1,0000000 460,88 460,88

Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0300000 405,98 418,15

MO sem LS => 40,63 LS => 34,79 MO com LS => 75,42

Valor do BDI => 116,23 577,11

 3.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000151 Próprio Fornecimento e instalação de GRELHA com REQUADRO,  de ferro fundido 

em malha quadriculada, dimensões 160x1000 mm,  tamanho máximo 
18x18mm de cada quadrado, espessura = 1,6 cm,  atendendo às normas de 
acessibilidade, para circulação de veículos

UN 1,0000000 286,89 286,89

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0080000 385,02 3,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,61 53,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 15,05 39,13

Insumo  cotação grelha - 005 
(12/2021) 

Próprio Grelha  com requadro, em ferro fundido em malha quadriculada, dimensões 
160X1000 mm,  tamanho máximo 18x18mm de cada quadrado, espessura = 
2,0 cm,  atendendo às normas de acessibilidade, para circulação de pedestre

UN 1,0000000 191,10 191,10

MO sem LS => 36,71 LS => 31,42 MO com LS => 68,13

Valor do BDI => 72,35 359,24

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-00105 Próprio Fornecimento e execução de caixa passagem ou caixa de areia (CA) de água 

pluvial (em concreto e tela de aço Q138), dimensões internas 40x40x60cm, 
paredes em concreto, com tampa concreto armado conforme o projeto, 
inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e de concreto, 
formas, concreto e lançamento e reaterro

UN 1,0000000 325,33 325,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 15,05 12,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,61 16,48

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 0,3920000 30,10 11,79

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 
vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".

m² 0,4900000 2,25 1,10

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 0,0072000 130,47 0,93

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,3600000 24,56 8,84

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 
com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 2,3040000 60,72 139,89

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1172500 380,22 44,58

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

LIPR - LIGAÇÕES 
PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERG
IA/TELEFONE

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 ET 04.25.0703MOD - 
SCO RIO 

Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 
adensamento e acabamento, considerando a producao normal.

m³ 0,1172500 42,73 5,01

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI Aterro ou Reaterro e Compactação manual com compactador de placa 
vibratória (soquete vibratório), medido "in situ"

m³ 0,3024000 24,67 7,46

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0184320 2.024,61 37,31

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

m² 1,3900000 28,71 39,90

MO sem LS => 51,09 LS => 43,74 MO com LS => 94,83

Valor do BDI => 82,04 407,37

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97935 SINAPI Fornecimento e execução de caixa para boca de lobo simples retangular, em 

concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6X1,0X1,2 M, inclusive grelha 
em concreto armado

UN 1,0000000 768,70 768,70

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3628000 124,08 45,01

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3216000 49,33 15,86

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0528000 2.024,61 106,89

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0585000 171,65 10,04

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0004000 385,02 0,15

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0115000 456,76 5,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4617000 20,61 9,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 15,05 5,46

Insumo  00043439 SINAPI CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, 
COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

UN 1,0000000 494,11 494,11

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 
BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 1,0000000 45,18 45,18

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 50,4000000 0,62 31,24

MO sem LS => 38,26 LS => 32,75 MO com LS => 71,01

Valor do BDI => 193,86 962,56

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94100 SINAPI Preparo do terreno com Regularização/acerto e Compactação de fundo de 

vala com compactador mecânico de placa vibratória, medido "in situ".
m² 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0020000 28,69 0,05

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Material

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material



Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0020000 20,66 0,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0670000 20,61 1,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,05 1,50

MO sem LS => 1,15 LS => 0,98 MO com LS => 2,13

Valor do BDI => 0,74 3,71

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91845 SINAPI Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para 

cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, 
fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø3/4"

M 1,0000000 8,19 8,19

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870000 16,08 1,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870000 20,83 1,81

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0018000 26,90 0,04

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 4,50 4,95

MO sem LS => 1,27 LS => 1,08 MO com LS => 2,35

Valor do BDI => 2,06 10,25

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-000136 Próprio Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para 

cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, 
fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas) ou 63 mm - 
diâmetro externo 63 mm e diâmetro interno 52 mm (tolerância de +/- 2,0 mm). 
O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas 
técnicas referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não 
poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro 
externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. Inclusive 
tampão/terminal

M 1,0000000 10,58 10,58

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 16,08 1,68

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 20,83 2,18

Insumo  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0500000 6,40 6,72

MO sem LS => 1,53 LS => 1,31 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 2,66 13,24

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97883 SINAPI Fornecimento e execução de caixa  de concreto PRÉ-MOLDADO 60 x 60 x 60 

cm (interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto
UN 1,0000000 366,41 366,41

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0328000 124,08 4,06

Valor com BDI =>

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 



Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1105000 49,33 5,45

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0324000 2.024,61 65,59

Composição 
Auxiliar

 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0810000 206,60 16,73

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0791000 20,61 1,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0791000 15,05 1,19

Insumo  00043431 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 1,0000000 271,76 271,76

MO sem LS => 19,40 LS => 16,60 MO com LS => 36,00

Valor do BDI => 92,40 458,81

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91927 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-

chama 0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-amarelo, segundo 
orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em 
HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 1,0000000 4,78 4,78

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,08 0,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,83 0,62

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 3,07 3,65

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 0,43 LS => 0,37 MO com LS => 0,80

Valor do BDI => 1,20 5,98

 4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91929 SINAPI Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-

chama 0,6/1,0KV para condutor Terra, na cor verde/verde-amarelo, segundo 
orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em 
HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos.

M 1,0000000 6,74 6,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,08 0,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,83 0,83

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,41 5,24

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

MO sem LS => 0,58 LS => 0,49 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 1,69 8,43

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição  97881 SINAPI Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 30 x 30 x 30 cm 
(interna) , incluso brita no fundo da caixa e tampa em concreto, com 
fabricação no local

UN 1,0000000 120,37 120,37

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 
10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0091000 2.817,60 25,64

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 227,07 8,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 20,61 1,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 15,05 0,89

Insumo  00043429 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,0000000 84,45 84,45

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS => 15,93

Valor do BDI => 30,35 150,72

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-44 (W) Próprio Fornecimento e execução de fundação completa para poste galvanizado, 

H=7,00M, incluindo escavação, armações em aço CA-50/60 (4 x 10mm, e 
estribo 8 x 6,3mm) e concreto FCK =25MPa para fundação ( profundidade 
igual a 1,3 m e diâmetro de 450mm) e fornecimento e instalação de conjunto 
chumbadores M19 x 500mm galvanizado, conforme detalhamento

CJ 1,0000000 493,07 493,07

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 0,2500000 30,10 7,52

Composição 
Auxiliar

 CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações (armadura longitudinal, 
inclusive arranques) de aço CA-50/60 em peças diversas, inclusive instalação 
de espaçadores e distanciadores

KG 7,0000000 14,38 100,66

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 

 cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 0,2100000 460,88 96,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 
INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 0,7000000 345,62 241,93

MO sem LS => 38,33 LS => 32,81 MO com LS => 71,14

Valor do BDI => 124,35 617,42

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-49 (W) Próprio Fornecimento e instalação de conjunto chumbadores M12 x 350mm 

galvanizado, incluindo escavação, armações em aço CA-50/60 (4 x 10mm, + 8 
x 6,3mm) e concreto FCK =25MPa para fundação com um 1,3m  de 
profundidade, e diâmetro de 450mm, conforme detalhe no projeto.

CJ 1,0000000 489,64 489,64

Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-536 Próprio Escavacao manual de vala em material de 1.a categoria (areia, argila ou 
picarra-mistura com pedra, areia e terra; cascalho), até 1,50m, exclusive 
escoramento e esgotamento

m³ 0,1000000 30,10 3,01

Composição 
Auxiliar

 CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações (armadura longitudinal, 
inclusive arranques) de aço CA-50/60 em peças diversas, inclusive instalação 
de espaçadores e distanciadores

KG 7,0000000 14,38 100,66

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo

ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 CPU-CIVIL-316 Próprio Fornecimento e lançamento de concreto  estrutural,  preparo mecânico em 
betoneira, fck 25 MPa, com controle tecnológico, inclusive, lançamento, 
adensamento com utilização de vibrador com motor elétrico e acabamento e 

 cura.  (Considerado perdas no preço unitário)

m³ 0,1100000 460,88 50,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,05 30,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Insumo  COTAÇÃO-ELE-062 
(W) 

Próprio CHUMBADOR DE ACO, M12 X 350 MM, PARA POSTES DE ACO COM 
BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

CJ 1,0000000 289,10 289,10

MO sem LS => 32,60 LS => 27,91 MO com LS => 60,51

Valor do BDI => 123,48 613,12

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-50 (W) Próprio Instalação de poste telecônico escalonado reto com altura útil de 6m 

Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; 
diâmetro da base: 90 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; 
redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo 
flange, quadrada, com dimensões de 300 x 300 mm e espessura mínima de 
3/16". (Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 1,0000000 147,64 147,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,08 64,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,83 83,32

MO sem LS => 58,42 LS => 50,02 MO com LS => 108,44

Valor do BDI => 37,23 184,87

 4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-51 (W) Próprio Instalação de poste telecônico escalonado reto com altura útil de 3,5m 

Construção: tubo de aço carbono DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; 
diâmetro da base: 76 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 2; 
redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo 
flange, quadrada, com dimensões de 200 x 200 mm e espessura mínima de 
3/16". (Poste será fornecido pelo CEFET )

UN 1,0000000 110,73 110,73

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,08 48,24

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,83 62,49

MO sem LS => 43,82 LS => 37,51 MO com LS => 81,33

Valor do BDI => 27,92 138,65

 4.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 - SINAPI Próprio Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x2" de embutir em alvenaria UN 1,0000000 12,25 12,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 16,08 3,97

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 20,83 5,14

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 523,66 0,47

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,67 2,67

MO sem LS => 3,64 LS => 3,12 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 3,08 15,33

 4.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICASEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição  ELE-CPU-52 (W) Próprio Fornecimento e instalação de Balizador de led sobrepor, 4w, >= 150lm, temp. 
cor 3000k, vida útil 30.000h, ip65, ângulo abertura >= 100º, 100v-240v

UN 1,0000000 230,20 230,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Insumo  COTAÇÃO-ELE-063 
(W) 

Próprio Balizador de led sobrepor, 4w, >= 150lm, temp. cor 3000k, vida útil 30.000h, 
ip65, ângulo abertura >= 100º, 100v-240v

UN 1,0000000 193,29 193,29

MO sem LS => 14,61 LS => 12,50 MO com LS => 27,11

Valor do BDI => 58,05 288,25

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ELE-29 (W) Próprio Fornecimento e instalação de cabo UTP categoria 5e rígido 4px24awg 

100mhz. condutor de cobre nu isolado com polietileno termoplástico e 
condutores trançados em pares, capa externa em LSZH (LOW SMOKE zero 
HALOGEN) e composto por materiais que cumprem com a diretiva europeia 
ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES). Atende 
as normas: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 E ISO/IEC 11801, ANATEL 1199-06-0256, 
iso9001/14001, utilizando gigabit ethernet, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS. 
temperatura de operação -20ºc a 60ºc; desequilíbrio resistivo máximo 5%; 
resistência elétrica CC máxima do condutor a 20ºc: 100 w/km. Furukawa ou 
equivalente

M 1,0000000 5,59 5,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,08 1,28

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,83 1,66

Insumo  COTAÇÃO-ELE-038 
(W) 

Próprio CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 1,0000000 2,65 2,65

MO sem LS => 1,16 LS => 1,00 MO com LS => 2,16

Valor do BDI => 1,40 6,99

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB-CER-005/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e instalação serviço de certificação dos pontos de rede de 

categoria 5E e categoria 6, com emissão de relatórios (impresso e arquivo 
eletrônico)

Un 1,0000000 13,37 13,37

Insumo  MATED- 11027 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - 
CATEGORIA 5E

U 1,0000000 13,37 13,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,37 16,74

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-ARM-001 Próprio Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações (armadura longitudinal, 

inclusive arranques) de aço CA-50/60 em peças diversas, inclusive instalação 
de espaçadores e distanciadores

KG 1,0000000 14,38 14,38

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,77 1,57

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,47 2,04

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,8800000 9,58 8,43

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,2200000 9,07 1,99

Insumo  60.35.44 SUDECAP ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) KG 0,0200000 16,91 0,33

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1400000 0,20 0,02

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

310 - CAB-001  - 
CABEAMENTO 
ESTRUTURADO
Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Tipo



MO sem LS => 1,42 LS => 1,21 MO com LS => 2,63

Valor do BDI => 3,62 18,00

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89454 SINAPI Fornecimento e execução de alvenaria em bloco estrutural de concreto 

14x19x39cm (conforme NBR 6136), inclusive blocos especiais, como blocos  
tipo “U” (canaleta), tipo “J”, bolacha, meio-bloco e tipo compensador para a 
execução de cintas, vergas e contra-vergas, conforme necessário), Fbk 4,5 
Mpa, esp. 0,14 m, assentados com argamassa com preparo mecânico em 
betoneira com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), telas de aço soldadas 
galvanizadas  (12,0 x 50cm) para amarração de alvenarias na ligação entre a 
alvenaria e os pilares e na amarração de duas paredes de alvenaria, a ser 
preenchido de concreto.

m² 1,0000000 58,39 58,39

Composição 
Auxiliar

 88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0104000 405,56 4,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 20,61 9,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 11,2100000 2,78 31,16

Insumo  00038591 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 0,7000000 2,54 1,77

Insumo  00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 0,9300000 3,13 2,91

Insumo  00038595 SINAPI MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 0,1200000 1,87 0,22

Insumo  00038589 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

UN 0,7000000 1,59 1,11

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,3950000 5,76 2,27

MO sem LS => 6,15 LS => 5,27 MO com LS => 11,42

Valor do BDI => 14,72 73,11

 5.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI Fornecimento e execução de revestimento tipo chapisco em argamassa traço 

1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico
m² 1,0000000 3,33 3,33

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

m³ 0,0042000 426,76 1,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,05 0,10

MO sem LS => 0,76 LS => 0,65 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 0,83 4,16

 5.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-529 Próprio Fornecimento e aplicação manual de revestimento de tipo Reboco 1:1:6 - 

cimento, cal e areia, espessura média 2cm, preparo mecânico, com execução 
de taliscas de base e mestras, acabamento sarrafeado, desempenado e 
feltrado, preparo mecânico em betoneira.

m² 1,0000000 28,91 28,91

Material

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 20,61 9,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 15,05 2,57

Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 443,22 16,66

MO sem LS => 6,33 LS => 5,41 MO com LS => 11,74

Valor do BDI => 7,29 36,20

 5.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI Fornecimento e aplicação de selador acrílico, sobre reboco, em tetos e 

paredes internas e externas pós lixamento.
m² 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,05 0,21

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 21,68 1,17

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 9,27 1,48

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 0,72 3,58

 5.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos, cor branco neve fosca
m² 1,0000000 11,71 11,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,05 1,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,68 4,05

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,11 6,63

MO sem LS => 1,96 LS => 1,67 MO com LS => 3,63

Valor do BDI => 2,95 14,66

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SER-COR-

040MOD/A. - SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO 

em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 
1,10 m - com corrimão duplo de tubo de aço inox d = 1 1/2", fixados em 
muretas ou guias de balizamento ou topo de muros de arrimo, inclusive 
fixações, conforme projeto (rampa de acessibilidade da nova portaria ao 
prédio 20)

M 1,0000000 725,66 725,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Insumo  MATED- 12716 SETOP GUARDA CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 
DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE 
AÇO INOX DE 1 1/2"

m 1,0000000 690,00 690,00

MO sem LS => 14,02 LS => 12,00 MO com LS => 26,02

Valor do BDI => 183,01 908,67

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0077 Próprio Fornecimento e instalação de placa em Braille (acessibilidade), 10x3 cm em 

aço inox para corrimão (início/fim), inclusive fixações
UN 1,0000000 18,19 18,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 20,61 3,29

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Tipo
SEES - SERVIÇOS 
ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAG
ENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Insumo  8339 - 
INFORMATIVO SBC 

(12/2021) 

Próprio ACESSIBILIADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm 
CORRIMAO

UN 1,0000000 14,90 14,90

MO sem LS => 1,35 LS => 1,16 MO com LS => 2,51

Valor do BDI => 4,58 22,77

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-MFC-005-MOD-

SETOP 
Próprio Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga. m 1,0000000 8,55 8,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,05 7,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,61 1,03

MO sem LS => 3,19 LS => 2,73 MO com LS => 5,92

Valor do BDI => 2,15 10,70

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100323 - SINAPI Próprio Lastro com material granular (areia média) compactado mecanicamente, 

espessura de 5 cm
m³ 1,0000000 117,14 117,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1300000 80,00 90,40

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS => 19,72

Valor do BDI => 29,54 146,68

 6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-899 Próprio Fornecimento e aplicação de piso intertravado destinado à movimentação de 

veículos, em bloco pré-fabricado, espessura 8cm, em concreto com 
resistência característica a compressão FCK>= 35MPa, (cor natural),  (com 
apresentação de laudos técnicos dos ensaios de resistência à carga de 
ruptura dos blocos fabricados, de acordo com as normas técnicas brasileiras 
pertinentes), design aprovado pelo CEFET-MG, assentado em linhas 
transversais em relação à direção do tráfego, com lançamento posterior de 
areia de quartzo para calafetação e utilização de compactador mecânico

m² 1,0000000 60,36 60,36

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703000 15,81 4,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703000 15,05 4,06

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 11,11 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1297000 0,54 0,07

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO



Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0135000 11,67 0,15

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1217000 0,76 0,09

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 80,00 0,80

Insumo  00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0131000 50,21 50,86

MO sem LS => 3,09 LS => 2,64 MO com LS => 5,73

Valor do BDI => 15,22 75,58

 6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102508 SINAPI Fornecimento e execução de pintura de faixa de pedestre ou zebrada com 

tinta epóxi, e  = 30 cm, aplicação manual
m² 1,0000000 36,95 36,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 15,05 2,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4320000 21,68 9,36

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 40,62 2,59

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 8,43 0,10

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 68,97 22,20

MO sem LS => 4,64 LS => 3,97 MO com LS => 8,61

Valor do BDI => 9,31 46,26

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PAI-GRA-015/MOD - 

SETOP 
Próprio Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive 

terra vegetal, adubação e calcário dolomitico e conservação por 30 dias
m² 1,0000000 17,50 17,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 15,05 5,26

Insumo  MATED- 12837 SETOP GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m² 1,0500000 6,05 6,35

Insumo  MATED- 11271 SETOP Terra comum vegetal preta m³ 0,0500000 117,85 5,89

MO sem LS => 1,94 LS => 1,66 MO com LS => 3,60

Valor do BDI => 4,41 21,91

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-209 Próprio Limpeza final da obra (área interna de projeção horizontal da edificação e área 

externa, EXCETO área da rampa de pedestre da nova portaria ao predio 20 
(considerado na planilha D)

m² 1,0000000 2,77 2,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 15,05 2,10

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 13,53 0,67

MO sem LS => 0,78 LS => 0,66 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 0,69 3,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material



Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,77 15,77

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 10,79 10,79

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,87 LS => 5,02 MO com LS => 10,89

Valor do BDI => 3,97 19,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,08 17,08

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 12,18 12,18

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,64 LS => 5,68 MO com LS => 12,32

Valor do BDI => 4,30 21,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 443,22 443,22

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,2000000 2,13 2,55

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,9600000 0,36 1,42

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1600000 17,24 88,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1700000 80,00 93,60

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 0,75 87,91

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 0,64 168,79

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outros

Taxas

Serviços

Equipamento

Equipamento

Outros

Outros

Taxas

Serviços

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



MO sem LS => 37,30 LS => 31,94 MO com LS => 69,24

Valor do BDI => 111,78 555,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 405,56 405,56

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,9900000 2,13 2,10

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,2700000 0,36 1,17

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,2600000 17,24 73,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1900000 80,00 95,20

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 158,9500000 0,75 119,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 178,8200000 0,64 114,44

MO sem LS => 30,80 LS => 26,36 MO com LS => 57,16

Valor do BDI => 102,28 507,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

m³ 1,0000000 426,76 426,76

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100000 2,13 2,15

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100000 0,36 1,19

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 17,24 74,47

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 80,00 76,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,64 272,95

MO sem LS => 31,23 LS => 26,74 MO com LS => 57,97

Valor do BDI => 107,62 534,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 523,66 523,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 15,05 128,97

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,64 309,09

MO sem LS => 47,51 LS => 40,67 MO com LS => 88,18

Valor do BDI => 132,06 655,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Material

Material



Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 456,76 456,76

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8000000 2,13 1,70

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 2,6200000 0,36 0,94

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 17,24 58,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 80,00 85,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,64 309,56

MO sem LS => 24,72 LS => 21,17 MO com LS => 45,89

Valor do BDI => 115,19 571,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0800000 2,13 2,30

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,5600000 0,36 1,28

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 17,24 79,99

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 80,00 81,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,64 219,85

MO sem LS => 33,54 LS => 28,72 MO com LS => 62,26

Valor do BDI => 97,10 482,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 490,44 490,44

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1300000 2,13 2,40

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,7200000 0,36 1,33

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,8500000 17,24 83,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600000 80,00 108,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500000 0,64 294,30

MO sem LS => 35,06 LS => 30,02 MO com LS => 65,08

Valor do BDI => 123,68 614,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,47 20,47

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Material



Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,40 LS => 7,19 MO com LS => 15,59

Valor do BDI => 5,16 25,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 20,47 3,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 15,77 0,48

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,90 0,67

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,20 0,56

MO sem LS => 2,62 LS => 2,25 MO com LS => 4,87

Valor do BDI => 4,38 21,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 6,02 LS => 5,16 MO com LS => 11,18

Valor do BDI => 4,05 20,13

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Serviços

Outros

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Outros

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 15,43 15,43

Composição 
Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,99 LS => 5,13 MO com LS => 11,12

Valor do BDI => 3,89 19,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Equipamento

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Serviços



Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.228,96 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.228,96 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.228,96 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,13 1,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,52 1,52

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 1,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

Tipo

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,46 7,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 21.270,34 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 21.270,34 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 21.270,34 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 1,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5000000 1,13 2,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

Tipo

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Material



Valor do BDI => 0,71 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 1,0000000 10,83 10,83

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,89 LS => 5,04 MO com LS => 10,93

Valor do BDI => 3,98 19,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,96 46,96

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 11,84 58,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 253,77 253,77

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Serviços

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Taxas

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Mão de Obra



Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 64,00 317,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,68 20,68

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 460.631,79 15,79

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 88.800,00 4,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,21 25,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 460.631,79 2,62

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 88.800,00 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,95 3,95

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 460.631,79 3,31

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 88.800,00 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,99 4,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,72 35,72

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 460.631,79 29,61

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 88.800,00 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,00 44,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 171,09 171,09

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,1600000 5,32 171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 43,14 214,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,52 18,52

Composição 
Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 13,60 13,60

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,41 LS => 6,35 MO com LS => 13,76

Valor do BDI => 4,67 23,19

Valor com BDI =>

Taxas

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Material

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Equipamento



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,37 20,37

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,41 LS => 7,20 MO com LS => 15,61

Valor do BDI => 5,13 25,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 20,66 20,66

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 5,21 25,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 28,69 28,69

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 7,23 35,92

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Serviços

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 13.494,13 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000074 13.494,13 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 13.494,13 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,13 7,13

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,93 7,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,79 8,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 380,22 380,22

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,82 3,82

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,52 0,94

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 17,24 22,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,05 30,50

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 80,00 60,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,64 208,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5912000 91,32 53,98

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento

Material



MO sem LS => 20,46 LS => 17,52 MO com LS => 37,98

Valor do BDI => 95,89 476,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 405,98 405,98

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,13 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,24 25,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 15,05 34,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 80,00 57,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,64 232,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5934000 91,32 54,18

MO sem LS => 23,39 LS => 20,03 MO com LS => 43,42

Valor do BDI => 102,38 508,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 402,28 402,28

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434000 5,82 3,74

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067000 1,52 0,92

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 17,24 21,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 15,05 29,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 80,00 58,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,64 233,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5972000 91,32 54,53

MO sem LS => 20,00 LS => 17,13 MO com LS => 37,13

Valor do BDI => 101,45 503,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 416,94 416,94

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6382000 5,82 3,71

Valor com BDI =>

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018000 1,52 0,91

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 17,24 21,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 15,05 29,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 80,00 56,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,64 250,34

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5927000 91,32 54,12

MO sem LS => 19,85 LS => 16,99 MO com LS => 36,84

Valor do BDI => 105,15 522,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 1,0000000 317,30 317,30

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,13 1,62

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,24 25,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 15,05 35,26

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 80,00 66,15

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,64 135,69

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5782000 91,32 52,80

MO sem LS => 23,69 LS => 20,29 MO com LS => 43,98

Valor do BDI => 80,02 397,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 315,95 315,95

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,82 3,98

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,52 0,98

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,24 22,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 15,05 31,69

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 80,00 66,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,64 136,60

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5821000 91,32 53,15

MO sem LS => 21,29 LS => 18,23 MO com LS => 39,52

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material



Valor do BDI => 79,68 395,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,76 0,76

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,67 11,67

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,94 14,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 10.428,40 0,66

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000640 603,02 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,86

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000076 10.428,40 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 10.428,40 0,83

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000800 603,02 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,04 10,04

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,93 10,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,53 12,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 1,0000000 11,80 11,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 20,47 1,90

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 15,77 0,20

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,07 9,70

MO sem LS => 0,86 LS => 0,73 MO com LS => 1,59

Valor do BDI => 2,97 14,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0094000 10,79 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 12,18 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0094000 15,45 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 10,86 0,32

MO sem LS => 0,17 LS => 0,15 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,08 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 10,96 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 0,0094000 10,83 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 13,60 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 15,47 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 15,47 0,46

MO sem LS => 0,25 LS => 0,21 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,11 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 15,47 0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 0,0041000 14,97 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 15,32 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,0133000 15,81 0,21

MO sem LS => 0,11 LS => 0,10 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,05 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 0,0067000 13,34 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0094000 18,65 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Valor com BDI =>

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

0

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0067000 21,23 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 0,0094000 15,90 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0067000 13,74 0,09

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0172000 15,47 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 15,47 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 10,12 0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 2,35 2,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 20,61 0,77

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 15,05 1,58

MO sem LS => 0,89 LS => 0,77 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 0,59 2,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto, 

inclusive o revestimento, sem reaproveitamento, inclusive afastamento e 
transporte vertical (demolição medida pelo metro cúbico)

m³ 1,0000000 39,61 39,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 20,61 4,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 15,05 34,98

MO sem LS => 14,79 LS => 12,66 MO com LS => 27,45

Valor do BDI => 9,98 49,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,58 LS => 7,35 MO com LS => 15,93

Valor do BDI => 5,25 26,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,00 20,00

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,45 LS => 7,24 MO com LS => 15,69

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Outros

Equipamento

Outros

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Taxas

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas



Valor do BDI => 5,04 25,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-CIVIL-0055 Próprio Fornecimento e execução de forma para fundação em madeira e desforma, 

com uso de desmoldante, com utilização de madeira (tábuas de 2,5cm, 
sarrafos), , inclusive cimbramento/escoramento e demais equipamentos, 
dispositivos e materiais necessários, aproveit. 10x

m² 1,0000000 60,72 60,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 20,37 9,16

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,08 8,54

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,52 1,07

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0500000 19,94 0,99

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 2,88 2,41

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7333000 49,50 36,29

Insumo  00005070 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) KG 0,0660000 20,57 1,35

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 24,65 0,83

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,84 0,08

MO sem LS => 7,96 LS => 6,82 MO com LS => 14,78

Valor do BDI => 15,31 76,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 42,88 42,88

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,84 19,84

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS => 16,02

Valor do BDI => 10,81 53,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 211,97 211,97

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,60 140,60

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,84 19,84

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS => 16,02

Valor do BDI => 53,45 265,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,44 17,44

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 312.102,44 10,70

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 122.400,00 6,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,39 21,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,47 2,47

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 312.102,44 1,77

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 122.400,00 0,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,62 3,09

Equipamento

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,13 3,13

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 312.102,44 2,24

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 122.400,00 0,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,78 3,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 312.102,44 20,06

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 122.400,00 8,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,18 35,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,60 140,60

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000 5,32 140,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 35,45 176,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,91 19,91

Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 1,0000000 14,97 14,97

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

0

Taxas

Tipo

Outros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Outros



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,02 24,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

m³ 1,0000000 130,47 130,47

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 11,11 0,35

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 20,61 21,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 15,05 5,16

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 1,1300000 91,80 103,73

MO sem LS => 10,62 LS => 9,10 MO com LS => 19,72

Valor do BDI => 32,90 163,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 24,56 24,56

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 315,95 17,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 20,61 5,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 15,05 1,11

MO sem LS => 3,91 LS => 3,35 MO com LS => 7,26

Valor do BDI => 6,19 30,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ET 04.25.0703MOD - 

SCO RIO 
Próprio Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocação, o 

adensamento e acabamento, considerando a producao normal.
m³ 1,0000000 42,73 42,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6000000 1,33 0,79

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4000000 0,44 0,17

MO sem LS => 16,54 LS => 14,16 MO com LS => 30,70

Valor do BDI => 10,77 53,50

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Serviços

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 63,68 63,68

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS => 21,37

Valor do BDI => 16,06 79,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 190,53 190,53

Composição 
Auxiliar

 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Composição 
Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Composição 
Auxiliar

 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Composição 
Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Composição 
Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,19 25,19

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS => 21,37

Valor do BDI => 48,05 238,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,62 32,62

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000400 815.500,00 32,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,22 40,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 5,87 5,87

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000072 815.500,00 5,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,48 7,35

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,43 52,43

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000643 815.500,00 52,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,22 65,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,42 74,42

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,9900000 5,32 74,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,76 93,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,0000000 15,32 15,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,29 LS => 7,09 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 4,84 24,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,84 19,84

Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 1,0000000 15,81 15,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Material

Tipo

Equipamento

Serviços

Equipamento

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

Taxas



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,63 LS => 7,39 MO com LS => 16,02

Valor do BDI => 5,00 24,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,24 17,24

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,0000000 13,34 13,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,23 LS => 6,19 MO com LS => 13,42

Valor do BDI => 4,34 21,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,0000000 18,65 18,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS => 18,82

Valor do BDI => 5,70 28,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 25,19 25,19

Composição 
Auxiliar

 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Taxas

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Equipamento

Serviços

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outros

Equipamento

Tipo

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Serviços

Outros

Mão de Obra



Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,0000000 21,23 21,23

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 11,51 LS => 9,86 MO com LS => 21,37

Valor do BDI => 6,35 31,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,86 19,86

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM)

H 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 5,00 24,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 17,65 17,65

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,0000000 13,74 13,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS => 13,83

Valor do BDI => 4,45 22,10Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Equipamento

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Equipamento

Equipamento

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Serviços

Outros

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Serviços

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Outros

Mão de Obra

Taxas



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,47 LS => 7,26 MO com LS => 15,73

Valor do BDI => 5,19 25,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³ 1,0000000 2.024,61 2.024,61

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,7533000 1,33 6,32

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 13,0715000 0,44 5,75

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 21,52 6,73

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 19,94 8,42

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,9369000 17,39 503,21

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 416,94 500,32

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 17,08 12,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 20,61 471,72

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 18,52 68,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 15,05 344,47

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,3112000 59,53 78,05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0567000 4,84 0,27

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,11 5,79

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,4770000 2,88 12,89

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Outros

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



MO sem LS => 459,09 LS => 393,03 MO com LS => 852,12

Valor do BDI => 510,60 2.535,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 

10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³ 1,0000000 2.817,60 2.817,60

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6320000 1,33 8,82

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,2462000 0,44 8,02

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,7736000 21,52 16,64

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0401000 19,94 20,73

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,6463000 17,39 741,61

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 402,28 482,73

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8137000 17,08 30,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,1930000 20,61 663,49

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0685000 18,52 167,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,1930000 15,05 484,50

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 2,9790000 59,53 177,33

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1200000 4,84 0,58

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6445000 22,11 14,24

MO sem LS => 682,12 LS => 583,96 MO com LS => 1.266,08

Valor do BDI => 710,59 3.528,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Valor com BDI =>

Outros

Mão de Obra

Taxas

Tipo

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Material

Material



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 8,43 LS => 7,22 MO com LS => 15,65

Valor do BDI => 5,46 27,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,11 11,11

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,80 13,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 
A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.142,07 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Serviços

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Equipamento



Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 
A 6,0 HP

UN 0,0000074 9.142,07 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 
A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.142,07 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,93 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,51 12,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 1,0000000 171,65 171,65

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0794000 124,08 9,85

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3972000 49,33 19,59

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0302000 20,66 0,62

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0325000 28,69 0,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 20,61 11,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8579000 15,05 12,91

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 14,96 LS => 12,81 MO com LS => 27,77

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Tipo

Equipamento

Material



Valor do BDI => 43,29 214,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,0000000 4,57 4,57

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 20,66 0,07

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 28,69 0,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 20,61 2,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 15,05 2,30

MO sem LS => 1,76 LS => 1,51 MO com LS => 3,27

Valor do BDI => 1,15 5,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
m³ 1,0000000 227,07 227,07

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 20,66 1,37

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 28,69 2,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 20,61 51,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 15,05 56,29

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 43,06 LS => 36,86 MO com LS => 79,92

Valor do BDI => 57,26 284,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
m³ 1,0000000 206,60 206,60

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1280000 124,08 15,88

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 28,69 2,05

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 20,66 1,37

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6398000 49,33 31,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9213000 20,61 18,98

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Material

Tipo
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3819000 15,05 20,79

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 105,43 115,97

MO sem LS => 24,43 LS => 20,92 MO com LS => 45,35

Valor do BDI => 52,10 258,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 49,33 49,33

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS => 18,82

Valor do BDI => 12,44 61,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 124,08 124,08

Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

MO sem LS => 10,14 LS => 8,68 MO com LS => 18,82

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 31,29 155,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,50 23,50

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 
X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 419.817,04 23,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,92 29,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 
X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000076 419.817,04 3,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,80 3,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 
X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 419.817,04 29,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,40 36,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 45,37 45,37

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,5300000 5,32 45,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,44 56,81

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Equipamento

Equipamento

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 59,84 59,84

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS => 13,83

Valor do BDI => 15,09 74,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 162,97 162,97

Composição 
Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS => 13,83

Valor do BDI => 41,10 204,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 37,05 37,05

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 695.293,24 37,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,34 46,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000074 695.293,24 5,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 1,29 6,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,37 46,37

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 695.293,24 46,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,69 58,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 1,0000000 56,76 56,76

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 10,6700000 5,32 56,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,31 71,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 43,08 43,08

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS => 13,83

Valor do BDI => 10,86 53,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 121,83 121,83

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 7,45 LS => 6,38 MO com LS => 13,83

Valor do BDI => 30,72 152,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,33 22,33

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 419.106,26 22,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,63 27,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000074 419.106,26 3,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,78 3,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,95 27,95

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 419.106,26 27,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,04 34,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,80 50,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 9,5500000 5,32 50,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,81 63,61

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 19,94 19,94

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 5,02 24,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 21,52 21,52

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,86 19,86

MO sem LS => 8,64 LS => 7,40 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 5,42 26,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.135,81 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075 1.135,81 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 



Valor do BDI => 0,00 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.135,81 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 1,13 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 1,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 5,54 LS => 4,75 MO com LS => 10,29

Valor do BDI => 3,79 18,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 

10000L. AF_11/2016
m³ 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 253,77 1,52

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 46,96 0,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,05 0,13

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Outros

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Valor do BDI => 0,45 2,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,40 0,40

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,04 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,33 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.139,80 0,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.139,80 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,31 0,31

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>



Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.139,80 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,5200000 1,13 0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,72

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Material

Valor com BDI =>

DIOB/INFRA - CEFET-MG

Equipamento
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DEMOLIR: LAVATÓRIO SUSPENSO EM GRANITO. (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

DEMOLIR: BANCADA DE GRANITO APOIADA EM PAREDE DE ALVENARIA. (01 UNIDADE)

REVESTIMENTOS

1

DEMOLIR: PISO EM MARMORITE.

DEMOLIR: PAREDE DE ALVENARIA REVESTIDA COM PINTURA ACRÍLICA.

1

G1

DEMOLIR: PISO EM CONCRETO3

DEMOLIR: LAJE DE CONCRETO

TETOS

01

PISOS

PAREDES

DEMOLIR ESQUADRIA: JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO; 4 FOLHAS MÓVEIS

PORTAS
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140 X 140 X 110J1

J2

JANELAS

OBSERVAÇÕES

P4

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

P2

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

2
DEMOLIR: PISO CERÂMICO

DEMOLIR: PAREDE DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO.

2

P3

275 x 250P1 02 UNID.
DEMOLIR ESQUADRIA: PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS.

REALOCAR: CATRACA ELETRÔNICA. (03 UNIDADES)

EQUIPAMENTOS

E1
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E2

DEMOLIR: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS; (VER SE HÁ REMANEJAMENTO NO PROJETO ELÉTRICO).
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DEMOLIR ESQUADRIA: PORTA DE MADEIRA; 1 FOLHA DE ABRIR.
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DEMOLIR ESQUADRIA: PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR.

170 x 90 01 UNID.
REALOCAR ESQUADRIA: PORTA DE VIDRO COM PERFIS DE AÇO INOX; 1 FOLHA DE ABRIR.

DEMOLIR ESQUADRIA: JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO; 1 FOLHA MÓVEL
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REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

3

PISOS

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

4
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PATAMAR

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

CEFETMG_BH02_ARQ_NOVA_PORTARIA_V05.dwg

04

CEFET-MG

NOME ARQUIVO:

FOLHA:

PLANTA TÉRREO

CONTEÚDO:

DIR. GERAL:

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS

R.T.:

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA INICIAL:

11/10/2019

/18

CAMPUS II - NOVA PORTARIA

PROJETO ARQUITETÔNICO INICIAL

PROJETO:

ACRÉSCIMO DE DETALHES DE FAIXA ELEVADA, ACESSIBILIDADE E PISOTÁTILBRUNO

04/10/2021V05

REVISÃO:
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)
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P10

ALÇAPÃO EM AÇO GALVANIZADO

(VER DET. 54 E 55, PRANCHA 09)
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P10

ALÇAPÃO EM AÇO GALVANIZADO

(VER DET. 54 E 55, PRANCHA 09)
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.
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VER (DETALHE D3)

2
3

5

BANCADA GRANITO

VERDE UBATUBA

ACABAMENTO RETO

GRANITO VERDE UBATUBA

DETALHE D1

ESCALA 1:5

2
4

7

1

ACABAMENTO RETO

GRANITO VERDE UBATUBA

BANCADA GRANITO

VERDE UBATUBA

DETALHE D3

ESCALA 1:5

H=100cm

GRANITO VERDE UBATUBA

TUBO REDONDO EM AÇO DE Ø 1"

CHUMBADO NA ALVENARIA

8

METALON 50X30mm CHUMBADO

NO TOPO DA ALVENARIA

SOLDA: METALON 50X30mm X

TUBO REDONDO Ø1"

ALVENARIA

CONTINUAÇÃO

ALVENARIA

Ø1"

DETALHE D2

ESCALA 1:5
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

FIXA FIXA

3

4 52 4 51 4

3

4 51 4 52 4

3

240

3
8

2
1
2

4

3

3

2
3
0

240

60 120 60

16

PORTA "P1" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

INTERNO

EXTERNO

VISTA INTERNA

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 8mm

1
0
5

PUXADORES

FACHADA CORTINA

2
1
0

17

PORTA "P2" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

78

VENEZIANA DE

ALUMÍNIO

NÃO VENTILADA

70

78

SOLEIRA

INTERNO

EXTERNO

70

7

MAÇANETA E

FECHADURA

1
0
5

VIDRO TEMPERADO

8 mm LISO INCOLOR

5 96 5

7
0

FIXADORES EM

LATÃO CROMADO

DOBRADIÇAS E TRINCOS EM

LATÃO CROMADO

MONTANTES EM PERFIL

DE ALUMINIO 50x50mm

INTERNO

EXTERNO

18

PORTA "P3" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5 96 5

9
0

5

25

2
4

0

5

2
0

4
0

PONTEIRA PADRÃO ANDAIME

TUBULAR - GALVANIZADO

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

PARA ENCAIXE DO POSTE

Ø INT. 55 mm - # 4,0 mm

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

Ø EXT. 50 mm - # 5 mm

89

CAIXA DE BRITA

6 6

7030

5 90

2
5

8

MONTANTE BELGO SEÇÃO

RETANGULAR 50x200mm

TELA BELGO ARCELOR

NYLOFOR 3D MALHA 50x200mm

100

19

PORTA "P4" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5 90 5

INTERNO

EXTERNO

100

5

25

2
4

0

5

2
0

4
0

PONTEIRA PADRÃO ANDAIME

TUBULAR - GALVANIZADO

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

PARA ENCAIXE DO POSTE

Ø INT. 55 mm - # 4,0 mm

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

Ø EXT. 50 mm - # 5 mm

134

CAIXA DE BRITA

6 6

11530

5 135

2
5

8

MONTANTE BELGO SEÇÃO

RETANGULAR 50x200mm

TELA BELGO ARCELOR

NYLOFOR 3D MALHA 50x200mm

145

20

PORTA "P5" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5 135 5

INTERNO

EXTERNO

145

5

25

2
4
0

5

2
0

4
0

PONTEIRA PADRÃO ANDAIME

TUBULAR - GALVANIZADO

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

PARA ENCAIXE DO POSTE

Ø INT. 55 mm - # 4,0 mm

TUBO GALVANIZADO

CHUMBADO NO CONCRETO

Ø EXT. 50 mm - # 5 mm

39

CAIXA DE BRITA

6 6

2030

5 40

2
5
8

MONTANTE BELGO SEÇÃO

RETANGULAR 50x200mm

TELA BELGO ARCELOR

NYLOFOR 3D MALHA 50x200mm

50

21

PORTA "P6" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5

40

5

INTERNO

EXTERNO

50

2
0
0

5

2
0

PONTEIRA GALVANIZADA

CHUMBADA MURETA

5 125

2
2
0

MONTANTE BELGO SEÇÃO

RETANGULAR 50x200mm

TELA BELGO ARCELOR

NYLOFOR 3D MALHA 50x200mm

135

22

PORTA "P7" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5 125 5

INTERNO

EXTERNO

135

5

(5 MÓDULOS)

2
0
0

5

2
0

PONTEIRA GALVANIZADA

CHUMBADA MURETA

5 97

2
2
0

MONTANTE BELGO SEÇÃO

RETANGULAR 50x200mm

TELA BELGO ARCELOR

NYLOFOR 3D MALHA 50x200mm

107

23

PORTA "P8" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

5 97 5

INTERNO

EXTERNO

107

5

(5 MÓDULOS)

5 54 5

FIXADORES EM

LATÃO CROMADO

9
0

VIDRO TEMPERADO

8 mm LISO INCOLOR

5 80 5

7
0

MONTANTES EM PERFIL

DE ALUMINIO 50x50mm

54

208

CONTROLE

ACESSO PEDEST.

B
A

L
C

Ã
O

 
D

E

A
T

E
N

D
I
M

E
N

T
O

5 54 5 5 80 554

208

FIXADORES EM

LATÃO CROMADO

FIXADORES EM

LATÃO CROMADO

24

PORTA "P9" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

25

JANELA "J1" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

INTERNO

EXTERNO

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 8mm

FIXA

ESQUADRIA P1

1
1

VISTA EXTERNA

1
0

PEITORIL (INTERNO)

230 cm

240

240

80 80 80

FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

3
5
2

1
0

3
7
2

240

80 80 80

26

JANELA "J2" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

INTERNO

EXTERNO

LIMITE DO PISO 2° PAV.

ESQUADRIA P1

1
1

PEITORIL (INTERNO)

230 cm

VISTA EXTERNA

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 8mm

1
0

240

3
5
2

1
0

3
7
2

MÓVEL

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA

MÓVELMÓVELMÓVEL

27

JANELA "J3" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

VISTA EXTERNA

100 cm

PEITORIL (INTERNO)

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 6mm

79

314

1
3
0

FIXO FIXO

78

157 157

7978

28

JANELA "J4" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

VISTA EXTERNA

100 cm

PEITORIL (INTERNO)

44

174

1
3
0

FIXO FIXO

43

87 87

4443 44

174

FIXO FIXO

43

87 87

4443

348

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 6mm

1
1

0

55

170 cm

VISTA EXTERNA

29

JANELA "J5" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 6mm

PEITORIL (BANHO) 

PISO NÍVEL = +3,63m

1
1

0

55

493 cm

30

JANELA "J6" - DETALHE

ESCALA: 1 / 20

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 4mm

PEITORIL (NÍVEL 1° PAV.)

FIXO

PISO NÍVEL = +0,40m

4
1

88 88 88

4
5

268

VAZIO

COPA

E1

01

DETALHE - GUARDA CORPO COPA

ESCALA 1:20

39

1
1

9
0

4

1
1

0

88 88 88

82 82 82

268

PERFIL U DE ALUMÍNIO

PARA VIDRO DE 8mm

PERFIL DE ALUMÍNIO

QUADRADO 4cm

PERFIL DE ALUMÍNIO

QUADRADO 4cm

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 8mm

VÃO LIVRE

VISTA E1

5

FIXAÇÃO GUARDA CORPO

VER (DESENHO 41)

92 92

188

92

85

188

92

1
1

9
0

4

1
1

0

5

VÃO LIVRE

85

PERFIL U DE ALUMÍNIO

PARA VIDRO DE 8mm

PERFIL DE ALUMÍNIO

QUADRADO 4cm

PERFIL DE ALUMÍNIO

QUADRADO 4cm

VIDROS TEMPERADOS LISOS

E INCOLORES DE 8mm

E2

01

VISTA E2

DETALHE - GUARDA CORPO COPA

ESCALA 1:20

40

COPA

ESCADA

FIXAÇÃO GUARDA CORPO

VER (DESENHO 41)

PERFIL DE ALUMÍNIO

QUADRADO 4mm

PONTALETE DE INOX ENCAMISADO

TUBO INOX Ø1/2"

CHUMBADO 8cm

NA LAJE

8

DETALHE PONTALETE CHUMBADOR

ESCALA: 1/2,5

PISO 2° PAVIMENTO

PÉ DIREITO DO 1° PAVIMENTO

LAJE DE CONCRETO

41

55

P10 - SEÇÃO

ESCALA:    1/20

54

P10 - PLANTA

ESCALA:    1/20

1
2

2
7

7

1
4
0

1227 7

140
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

AVENIDA AMAZONAS
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PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA

1
5

7

03

03

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (10 x 20 x 8 cm),

COR CINZA; ASSENTADO SOBRE CAMADA DE AREIA

COM ESPESSURA DE 5 cm SOBRE CAMADA COMPACTADA

DE ESPESSURA VARIÁVEL DE BICA CORRIDA .

DECLIVIDADE TRANSVERSAL MÁXIMA DE 3,0% (NBR 9050/2020)

RAMPA

i = 10%
FAIXA ELEVADA

AV. AMAZONAS

-0,15

+0,00

PASSEIO

-0,15

CORTE - FAIXA ELEVADA

ESCALA: 1/25

53

RAMPA

i = 10%

+0,00

FAIXA ELEVADA

+0,00

PASSEIO

E17

51

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESCALA:    1/5

01

04

03

02

01 LAJE DE PROTENDIDA

02 REGULARIZAÇÃO (ARGAMASSA)

03 MANTA ASFÁLTICA

04 PROTEÇÃO MECÂNICA (ARGAMASSA)

E17

50

AMPLIAÇÃO GRELHA "E17"

ESCALA:    1/5

02

VARIÁVEL

02

VARIÁVEL

2
7

3

2
7

3

2
7

3

2
7

2
7

3

2
7

3

2
7

2
7

2
7

3
3

2
7

3

2
7

2
7

3

2
7

2
7

2
7

2
7

3

2
7

3

2
7

3

8
7

8
7

3

1
1
7

1
1
7

33

8
7

8
7

3

3
0
3

49

E16 - ESCADA DE MARINHEIRO - SEÇÃO

ESCALA:    1/10
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E16 - ESCADA DE MARINHEIRO - PLANTA

ESCALA:    1/10

CONSTRUÍDA COM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
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PISO TÉRREO

01

ÁREA = 26,58m²

+0,40

G1

G1

PAGINAÇÃO DO PISO EXTERNO

VER DESENHO 54, PRANCHA 13

PAGINAÇÃO DE PISO - PAV. TÉRREO

ESCALA: 1/50

55

N

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

GRANITOS

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS CHUMBADOS NA

PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

PEITORIL: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2 cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS;

LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 3 cm DE BALANÇO EXTERNO; PINGADEIRA ENTALHADA.

LOUÇAS

L1 BACIA SANITÁRIA COMUM: LOUÇA BRANCA. REF. IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE. (01 UNIDADE)

L2 LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA. REFERÊNCIA: CELITE ECO OU SAVEIRO (80x47x38cm). (01 UNIDADE)

ESQUADRIAS

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 1,5 cm; LARGURA TOTAL DA PAREDE (INCLUINDO REVESTIMENTO);

NIVELADA E COM DEGRAU MÁXIMO DE 0,5 cm DE ALTURA EM RELAÇÃO AOS BANHEIROS.

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

G1

BANCADA COPA PIA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL

(h= 7cm); ARESTAS ARREDONDADAS (RAIO=3cm); RODOPIA NAS PAREDES (h=10cm); (VER DESENHO. 14 ).

G2

G3

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

G4

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

BANCADA DE ATENDIMENTO: GRANITO VERDE UBATUBA; ESPESSURA DE 2cm; FACES VISÍVEIS POLIDAS; EMBUTIDA

NO REVESTIMENTO DA PAREDE; APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS, SOLDADOS EM

TUBOS REDONDOS DE AÇO DE Ø1" CHUMBADOS NA PAREDE; SAIA DO MESMO GRANITO COM ALTURA DE 5 cm.

G5

BANCADA: GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2cm E FACES VISÍVEIS POLIDAS; TESTEIRA FRONTAL (h= 5cm);

CHUMBADA EM 2cm NA PAREDE E APOIADA SOBRE PERFIS CAIXA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHUMBADO NA

PAREDE; (VER  DESENHO 15).

G6

FACHADA CORTINA; 20 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS EM PERFIS

DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS DE CORRER E 4 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, MAXIM-AR 1 FOLHA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

PORTAS

01 UNID.

240 x 372 / 230J1

J2

01 UNID.

J4

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

01 UNID.

348 x 130 / 100

02 UNID.

314 x 130 / 100J3

01 UNID.

145 x 240P5

P4 100 x 240

07 UNID.

LAR x ALT / PEI

LAR x ALT

J5

01 UNID.

55 x 110 / 170

80 x 210 P2

01 UNID.

1 - AS DIMENSÕES DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DO MARCO INSTALADO.

2 - AS DIMENSÕES DAS JANELAS CONSIDERAM OS VÃOS DE ALVENARIAS ACABADOS.

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PORTA DE ALUMÍNIO; 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA NÃO VENTILADA; COR NATURAL.

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 6mm.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

96 x 90P3
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E TRINCOS EM LATÃO

CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

01 UNID.

50 x 240P6

240 x 230P1 02 UNID.
PORTA DE ALUMÍNIO; 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; COR NATURAL; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm

FACHADA CORTINA; MAXIM-AR 4 FOLHAS E 16 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 8mm, COLADOS

EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS; COLAGEM  COM FITA DUPLA FACE (FITA VHB) OU SILICONE ESTRUTURAL.

240 x 372 / 230

JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA FIXA, PERFIS SÓLIDOS; COR NATURAL;

VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR DE 4mm.

J6

01 UNID.

55 x 110 / 493

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

PAINEL  NYLOFOR: 1 FOLHA MÓVEL; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURO DE ARRIMO H = 160cm.

CHUVEIRO ELÉTRICO (01 UNIDADE)

EQUIPAMENTOS

E1

BOX EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL.  (01 UNIDADE)E2

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA: METAL CROMADO 38MM; BOTÃO CANOPLA; ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E4

CATRACA ELETRÔNICA (03 UNIDADES)E5

CANCELA ELETRÔNICA (02 UNIDADES)E6

PAPELEIRA DE SOBREPOR: METAL CROMADO. (01 UNIDADE)

E3

TORNEIRA MONOCOMANDO TEMPORIZADA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM DISPOSITIVO AERADOR, DE BANCADA,

REF. DOCOL 446106. DIMENSIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO. (01 UNIDADE)

E7

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO: PLÁSTICO ABS. (01 UNIDADE)E8

TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL: PLÁSTICO ABS; PADRÃO  CEFET-MG. (01 UNIDADE)E9

ESPELHO: 65cm DE ALTURA; FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE 4 PARAFUSOS DO TIPO "FINESSON". (01 UNIDADE)
E10

TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA. INSTALAR ABAIXO DA BANCADA, H=50 cm. (01 UNIDADE)
E11

TORNEIRA MONOCROMADA, DE BANCADA, COM DISPOSITIVO AERADOR: METAL CROMADO. (MODELO COZINHA).

(01 UNIDADE.)

E12

SIFÃO CROMADO DE COPO. (01 UNIDADE)
E13

CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 37cm x 34cm x 18cm, ACABAMENTO ALTO BRILHO. (01 UNIDADE)

E14

01 UNID.

660 x 200P7

PAINEL  NYLOFOR: 5 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE; TELA MODULAR

EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE; INSTALADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA H = 130cm.

01 UNID.

260 x 200P8

PAINEL  NYLOFOR: 3 FOLHAS FIXAS; PERFIS TUBULARES EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR VERDE;

TELA MODULAR EM AÇO REVESTIDO POR POLIESTER NA COR VERDE

FRISO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 X1 mm; FOSCO E NA COR NATURAL; INSTALADOS ENTRE PLACAS  E FIXADOS

NOS PERFIS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS; VEDADO COM SILICONE.

E15

225 x 90P9
01 UNID.

PORTA DE VIDRO; 1 FOLHA DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS; VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm; DOBRADIÇAS E

TRINCOS EM LATÃO CROMADO; MONTANTES EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

ESCADA DE MARINHEIRO: PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO; 30 X 20 X 2 mm; COR AMARELA
E16

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.E17

140 x 140P10

ALÇAPÃO: 1 FOLHA DE ABRIR; CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E CAIXILHOS DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS.

(VER DETALHES 54 E 55, PRANCHA 09)

01 UNID.

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

ESTAR / COPA

ÁREA = 11,14 m²

BANHO

ÁREA = 4,24m²

PAGINAÇÃO DE PISO - 2° PAV.

ESCALA: 1/50
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PAGINAÇÃO DE PISO - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

ESCALA: 1 / 200
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ÁREA A SER PAVIMENTADA = 1778,87m²
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DETALHE GRELHA

(VER DET. 50, PRANCHA 12)
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ESTACIONAMENTO

REALOCAR

CAIXA DE ELÉTRICA

REALOCAR CAIXA DE

ELÉTRICA E POSTE

REALOCAR CAIXA DE ELÉTRICA

DEMOLIR ÁRVORE
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REALOCAR POSTE

L3

L3

L3
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L4

L4

L5

L5

L5

L5

L5
REALOCAR CAIXA DE ELÉTRICA

DEMOLIR PARTE DA RAMPA

E GUARDA-CORPO

DE AÇO CARBONO

LEGENDA:

DEMOLIR OU REALOCAR

MANTER

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

DEMOLIR OU REALOCAR

DEMOLIR: ÁRVORE. (04 UNIDADES)

REALOCAR: CAIXA DE ELÉTRICA. (05 UNIDADES)

REVESTIMENTOS

1

DEMOLIR: PISO EM MARMORITE.

DEMOLIR: PAREDE DE ALVENARIA REVESTIDA COM PINTURA ACRÍLICA.

1

DEMOLIR: PISO EM CONCRETO3

DEMOLIR: LAJE DE CONCRETO

TETOS

01

PISOS

PAREDES

2
DEMOLIR: PISO CERÂMICO

DEMOLIR: PAREDE DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO.

2

REALOCAR: CATRACA ELETRÔNICA. (03 UNIDADES)

EQUIPAMENTOS

E1

REALOCAR: BEBEDOURO. (01 UNIDADE)

E2

DEMOLIR: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS; (VER SE HÁ REMANEJAMENTO NO PROJETO ELÉTRICO).
E4

DEMOLIR: PAINEL DE CONTROLE DE REDE; (VER SE HÁ REMANEJAMENTO NO PROJETO DE REDES)E5

REALOCAR: ARMÁRIO DE AÇO. (01 UNIDADE)

E3

L3

L5

DEMOLIR: PISO ASFÁLTICO

4

REALOCAR: POSTE DE ILUMINAÇÃO OU CÂMERA. (02 UNIDADES)L4
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LEGENDA:

CONSTRUIR

EXISTENTE

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.
3

4

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

EQUIPAMENTOS

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.
E17

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO: 25 x 25cm: NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E18

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO; 25 x 25cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E19

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E20

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E21

PISO TÁTIL EXISTENTE; MANTER.

E22
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02
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

EQUIPAMENTOS

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.
E17

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO: 25 x 25cm: NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E18

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO; 25 x 25cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E19

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E20

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E21

PISO TÁTIL EXISTENTE; MANTER.

E22

CEFETMG_BH02_DET_ACESSIB_NOV_PORT_V05.dwg
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.3

4

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

EQUIPAMENTOS

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.
E17

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO: 25 x 25cm: NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E18

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO; 25 x 25cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E19

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E20

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E21

PISO TÁTIL EXISTENTE; MANTER.

E22
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LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTOS

1

PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA: CINZA; 40 x 40 cm; ESPESSURA DE 1,5 cm; JUNTA SECA;  RODAPÉ DE

GRANITO VERDE UBATUBA; ALTURA 10cm e ESP. DE 1,5 cm.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR BRANCO NEVE; SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM

CHAPA DE GESSO ACARTONADO; EMASSADA NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS; LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EMASSADA, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME PADRÃO CEFET-MG.
3

4

PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: VERMELHO; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 6 cm; SEM RODAPÉ.

3

LAJE DE CONCRETO; REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, REF. SUVINIL. 

TETOS

01

02

PISOS

PAREDES

2
PAVER RETANGULAR DE CONCRETO: CINZA; 10 x 20 cm; ESPESSURA DE 8 cm; SEM RODAPÉ; FAIXA ELEVADA: PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA.

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE; NA COR AZUL CELESTE, RAL 5015; SOBRE PAREDE DE PLACA

CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA.

5

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO

ATÉ 180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA; APÓS 180cm PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR

BRANCO NEVE, SOBRE PAREDE EMASSADA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO,  INSTALADO A 260cm DO PISO, EMASSAMENTO PVA, LIXAMENTO E PINTURA LÁTEX COR

BRANCO NEVE, REF. SUVINIL.

03

FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA SOB ESTRUTURA METÁLICA,  INSTALADO A 620cm DO PISO, COR NATURAL.

REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCO PISCINA, REF. ELIANE, CÓD: 371041:  ASSENTAMENTO ATÉ

180cm DO PISO SOBRE PAREDE DE DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE; APÓS 180cm

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE, EMASSAMENTO NOS PARAFUSOS E ENTRE PAINÉIS;

LÃ DE VIDRO ENTRE CHAPAS.

2

ESTRUTURA METÁLICA: PERFIS DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL; PINTURA  DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA NA COR PRETA (FUNDO PREPARADOR EM TINTA EPOXI E ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANICA).

6

EQUIPAMENTOS

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, COR NATURAL.

7

PAVIMENTAÇÃO DA COBERTURA: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO EM CIMENTO E AREIA (1:3) COM CAIMENTO DE 3% EM DIREÇÃO AOS RALOS;

MANTA ASFÁLTICA DE 4 MM FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO ATÉ  NAS PAREDES; ARGAMASSA DE

PROTEÇÃO MECÂNICA EM CIMENTO E AREIA (1:3) E TELA ELETRO SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO COM FIOS DE 1,25 MM EM QUADROS DE 25 X 25

MM EM TODA A ALTURA DA PLATIBANDA. (VER DESENHO 51, PRANCHA 12)

4

GRELHA PARA CANALETA DE CONCRETO: FERRO FUNDIDO; LARGURA DE 20 CM.
E17

PISO DE CONCRETO USINADO LISO5

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO: 25 x 25cm: NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E18

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO; 25 x 25cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM COLA DE CONTATO.

E19

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E20

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO; 25 x 25 x 2,5cm; NA COR AMARELA; FIXADO COM ARGAMASSA.

E21

PISO TÁTIL EXISTENTE; MANTER.

E22
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